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 הסכם מסגרת לביצוע עבודות תשתיות

 2026שנערך ונחתם ביום ____, בחודש ______, שנת 

 
 בין

   
 חברת יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ        
        33112  חיפה  ,8קומה   3ביאליק מרחוב        
 ( "יפה נוףאו " "המזמין"  או  "המזמינה " :להלן)       

 ;מצד אחד                                                     
 לבין                                                                                     

        
 _________________ח.פ. ___,  _________________                                 

 _______  _________מרחוב ___                                          
 טל': ________________, פקס: ______________                                            
 דוא"ל: ______________________                                           
 ( "הקבלן" :להלן)                                          

                                        
   ;מצד שני

הפרויקטים    נתמעוניי   והמזמינה הואיל  במסגרת  ותשתיות  לבינוי  שונות  קבלניות  עבודות  של  בביצוען 
"(, ובכלל זה עבודות  הפרויקטיםבמטרופולין חיפה והצפון )להלן: " ה  השונים המקודמים על יד

וכו'(,  בינוי ביוב  ניקוז,  )מים,  ורטובות  וכו'(  תקשורת  בקרה,  תאורה,  )חשמל,  יבשות  תשתיות   ,
שיקבע   כפי  וכיו"ב  תנועה  והסדרי  וגינון  פיתוח  ידי סלילה,  )להלן:    המזמינה   על  לפעם  מפעם 

 ;  "(המבנהאו " "העבודות"

מכוח    תותשתילבחירת זכיינים לביצוע עבודות    07/2026את מכרז פומבי מס'    מה פרס  והמזמינה  והואיל
"( על מנת לבחור קבלן מסגרת, אשר עימו  המכרזהסכם מסגרת בתחומי מטרופולין חיפה )להלן: "

את    הלהטיל, בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה, לבצע עבור  נההמזמי  תוכלנערך הסכם זה, ועליו  
  ;על פי הסכם זה  נההמזמי   תורההעבודות בהתאם למטלת ביצוע, כפי שתהיה מפעם לפעם, וכפי ש

 ; את הצעתו של הקבלן למכרז ה קיבל והמזמינה והואיל

  וכפי,  זה  להסכם  בהתאם  הביצוע מטלות את  לבצע   עצמו  על  מקבל  הקבלן  זה   הסכם על חתימתובו והואיל
 ; לעת  מעת נההמזמי שתורה

רישום קבלנים  חוק  ב והקבלן הינו קבלן רשום בעל הסיווג הדרוש לשם ביצוע העבודות, כמפורט   והואיל
 ;1969-התשכ"ט לעבודות הנדסה בנאיות

  ניוהצדדים מעוניינים להגדיר בהסכם זה את יחסיהם בקשר עם הכללתו של הקבלן במאגר קבל  והואיל 
 .המסגרת, הכל כמפורט בהסכם זה

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כלהלן: 

 מבוא .1

 המבוא לחוזה ולנספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו.  1.1

תוכן העניינים והכותרות בחוזה נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין לעשות בהם   1.2
   . שימוש לצורכי פרשנות החוזה או לכל מטרה אחרת

למען הסר ספק מובהר כי כל הוראה המתייחסת לעבודות, מתייחסת אף לכל עבודה ו/או פעולה   1.3
, במלואן ובמועדן,  המבנהוהשלמת    העבודות  אותה יידרש הקבלן לבצע במסגרת ולצורך ביצוע 

 אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

 נספחי החוזה  .2

  אותם  המשנים  או/ו  המתקנים  אלו  לרבות,  ההפניה  דרך  על  מצורפים  אשר,  שלהלן  המסמכים 2.1
  בלתי  חלק ייחשבו  או/ו  יהווה, ככאלה במפורש ומצוינים להם הנוספים  או/ו  בהם הנזכרים  או/ו

 : זה מחוזה נפרד

א'   2.1.1 )להלן: "הוראות טופס ההזמנה    – נספח    הצעת קבלןוכן  "(  ההזמנהלהציע הצעות 
 ; המסגרת על כל נספחיה וכל מסמכי המכרז

 ;לרבות נספחיו מטלהההסכם   - ' בנספח  2.1.2

 ; )על דרך ההפניה( כל כתבי המטלה שיופקו עבור הקבלן בפועל  – (1') נספח ב 2.1.3

 ם;נספח ביטוח ואישור קיום ביטוחי –  1'ג-'ג ספח נ 2.1.4
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 הוראות הבטיחות; –נספח ד'  2.1.5

 מסגרת;הנוסח ערבות    – 1'נספח ה 2.1.6

 נוסח ערבות הביצוע;  – 2'הנספח   2.1.7

 בדק;הנוסח ערבות   –  3'הנספח   2.1.8

 ;כתב סילוק ושחרור –' ונספח   2.1.9

 קובץ הנחיות סביבתיות מחייבות לשלבי הביצוע   –' זנספח  2.1.10

 : המסמכים הנ"ל מצורפים על דרך ההפניה 2.1.11

הכחול(,   2.1.11.1 )האוגדן  הבינמשרדית  הועדה  של  הבניה  לעבודות  הכללי  המפרט 
ותכולת   מדידה  אופני  כולל  ביותר  המעודכנת  במהדורה  השונים,  בפרקים 

 ; המחירים המצורפים לפרקים אלו

 ; מפרט חברת נתיבי ישראל בע"מ לעבודות סלילה וגישור 2.1.11.2

בדרכים   2.1.11.3 עבודה  אתרי  להבטחת  איתות  ואמצעי  תמרורים  הצבת  מדריך 
 ;בינעירוניות בהוצאת נתיבי ישראל ומשרד התחבורה

בהוצאת משרד    –הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות   2.1.11.4
 ;התחבורה

בדרך 2.1.11.5 להצבה  מאושרים  ורמזורים  בטיחות  תנועה,  משרד    –התקני  בהוצאת 
 ;התחבורה

 ; מפרטים עירוניים והנחיות של הרשויות שבהן מבוצעות העבודות 2.1.11.6

 . תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד 2.1.11.7

 פירוש והגדרות .3

לצורך הסכם זה, תהא למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם, זולת אם עולה כוונה אחרת  
 : מהקשר הדברים

ל  - "המחירון" "דקל"  מסגרתמחירון  המפורסמת   הסכמי  במהדורה 
מקדמים/הנחות/תוספות   מטלה, לא כוללהבמועד הקצאת  

במחירון הכלולות  עמלמובנות  לרבות  ראשיו,  קבלן   . ת 
ספק,   הסר  חל  למען  העבודות,  המחירון  כלל   לרבותעל 

 . שדרוג או  שיקום, עבודות שיפוץ, עבודות בשטח עירוני

במהדורה המפורסמת במועד   נתיבי ישראל האחודמחירון  -  "מחירון נת"י"
מקדמי    ,מטלהההקצאת   המובנות,  ההנחות  כל  בנטרול 

  ;ושיעורי ההפחתה הקבועים בו

נוסח העבודות הסטנדרטי לביצוע העבודות נשוא המכרז,  - "נוסח מוקדמות סטנדרטי"
ליאשר   המטלהצורף  שהחברה הסכם  ככל  כי  מובהר,   ;

מסמך  אז  כי  המוקדמות,  מסמך  של  נוסחו  את  תעדכן 
המוקדמות  שייחתם בין קבלן המסגרת לבין החברה ביחס 
ייתכן   כן  כמו  המעודכן.  הנוסח  יהיה  הביצוע  למטלת 

 והחברה תבצע התאמות למטלות שונות; 

להסכם   -  "הסכם המטלה" המצורף   בשינויים  , 'ב  נספחכ זה  ההסכם 
מסוימת;  ביצוע  למטלת  שנדרשים,  ככל  ובהתאמות, 
של  נוסחו  את  לעת  מעת  תעדכן  שהחברה  ככל  כי  מובהר 

קבלן  המטלההסכם   לבין  החברה  בין  שייחתם  ההסכם   ,
ביחס הנוסח   המסגרת  לפי  יהיה  ביצוע  מטלת  לאותה 

 המעודכן כאמור, כפי שיהיה בתוקף במועד חתימתו; 

מטלה ספציפית לביצוע עבודות בניה קבלניות באיזה מבין   - "מטלת ביצוע"
יפה  באחריות  מצויים  שיהיו  ו/או  המצויים  הפרויקטים 
בהתאם  המסגרת  לקבלן  נוף  יפה  ע"י  תועבר  אשר  נוף, 

 ;להוראות ההסכם
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"המבנה" או  או  העבודות"   "
 "הפרויקט"

הפעולות, - השירותים,המטלות   כלל  הביצועים   , 
 שעל הקבלן לבצע או לקייםהמכרז,    מושא וההתחייבויות  

נספחיו בקשר עם פרויקט/ים   וכלהמטלה    הסכםבמסגרת  
, לרבות תקופת הבדק, כמפורט בסעיף שבאחריות יפה נוף

לכל להלן,    16 הדרושים  ארעיים  ועבודות  מבנים  ולרבות 
המבנה בביצוע  הקשורה  כוח ו   מטרה  החומרים,  המצאת 

האדם, הכלים, הציוד, המבנה, המכונות, וכל דבר אחר, בין  
היקף העבודות, תכולתן,   .קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך

עליהן   החלים  וההוראות  והמסמכים  שלביהן,  מיקומן, 
)לרבות תוכניות, מפרטים, כתב כמויות, היתרים והנחיות 
רשויות מוסמכות( יהיו כמפורט בהסכם המטלה ובמסמכי  

 המטלה הרלוונטיים; 

למטלת  - "חבילת התכנון למטלת ביצוע" ביחס  נוף  יפה  ידי  על  יוכן  אשר  המסמכים  סט 
לפי   זה,  ובכלל  המסגרת;  לקבלן  ויועבר  מסוימת  ביצוע 
לביצוע,  תוכניות  כמויות,  כתב  מיוחד,  מפרט  העניין, 
הנדרש  נוסף  מסמך  כל  וכן  משלימים,  ופרטים  הנחיות 

מטלת הביצוע, הכל כפי שיפורט ויצורף בהסכם המטלה ל
 הרלוונטי; 

כפי   - " המפרטים" מסוימת,  ביצוע  מטלת  על  החלים  המפרטים  כלל 
שיצורפו להסכם המטלה הרלוונטי ויהוו חלק בלתי נפרד 
ממנו, לרבות המפרט המיוחד למטלה, וכן כל מפרט כללי, 
כפי   הכל  ההפניה,  דרך  על  בו  שאוזכרו  הנחיה  או  תקן 

 שיפורט בהסכם המטלה;  

ההנדסיים - "  התוכניות" המסמכים  לצורך   והתוכניות  כלל  הנדרשים 
ביצוע מטלת ביצוע מסוימת, כפי שיצורפו להסכם המטלה 
או יימסרו לקבלן המסגרת במהלך ביצוע מטלת הביצוע, 
תרשימים,  תוכניות,  מפות,  העניין:  לפי  זה  ובכלל 
שרטוטים, חישובים, כתב כמויות אינדיקטיבי וכל מסמך 

ידי   על  הנדרש  אחר  הרשויות   המזמינהטכני  ו/או 
המוסמכות ו/או המפקח. לרבות כל שינוי, עדכון או תיקון  
לתוכניות כאמור, אשר אושרו בכתב על ידי מנהל הפרויקט 
השלמת  לפני  המסגרת  לקבלן  ונמסרו  המפקח  ו/או 

 העבודות, הכל כפי שיפורט בהסכם המטלה;

כתב הכמויות ביחס למטלת ביצוע מסוימת, כפי שיצורף   "כתב כמויות"
ממנו.  נפרד  בלתי  חלק  ויהווה  הרלוונטי  המטלה  להסכם 
ולמבנה  לפרקים  בהתאם  ערוך  יהיה  הכמויות  כתב 

 הקבועים במחירון, הכל כפי שיפורט בהסכם המטלה; 

את תפקיד סמנכ"ל הנדסה, או    המזמינהשימלא אצל    מי - "המנהל"
הודעת   פי  על  במקומו,  שיבוא  מי  שתימסר   המזמינהכל 

 לשם כך לקבלן בכתב; 

לפקח, לנהל ולתאם את ביצוע גורם שימונה על ידי המנהל  - "המהנדס"
הוראות, מבנהה ליתן  ידם  על  שיוסמך  מי  כל  לרבות   ,

 ; אישורים ותעודות בהתאם להסכם זה ולהסכם המטלה

ביצוע  - "המפקח" על  ידי המהנדס לפקח  על  לזמן  מזמן  מי שהתמנה 
 נו; המבנה או חלק ממ

הסדרי   - "מפקח הבטיחות" ביצוע  על  לפקח  המהנדס  ידי  על  שהתמנה  מי 
 ; התנועה באתר
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התחייבויות ואחריות   לענייןו  כמוגדר במבוא להסכם זה, -  "הקבלן"
לרבות נציגיו של הקבלן, יורשיו,   – הקבלן על פי ההסכם  

מורשיו המוסמכים, עובדיו, ולרבות קבלני משנה הפועלים 
בשמו או עבורו בביצוע המבנה, ועובדים של קבלני משנה, 

 ;כאמור

או   - " האתר" במסגרת המתחם  העבודות  יבוצעו  שבהם  המקרקעין 
, וכן סביבתם, דרכי הגישה אליהם ושטחים הסכם המטלה

או מקרקעין נוספים שיועמדו לרשות קבלן המסגרת לצורך 
שטחי   )לרבות  לביצוען  בקשר  או  העבודות  ביצוע 
או   ארעיות  גישה  ודרכי  והצבה,  אחסון  התארגנות, 
ובמסמכי   המטלה  בהסכם  שיפורט  כפי  הכל  קבועות(, 

 המטלה הרלוונטיים; 

כל רשות שלטונית או מעין שלטונית, לרבות רשות מקרקעי   - "המוסמכות הרשויות"
עיריית   הבינוי  חיפהישראל,  משרד  לפיקוח,  המועצה   ,

העורף,  פיקוד  הכבאות,  רשות  החשמל,  חברת  והשיכון, 
משטרה, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, חברת 
בזק,  גז,  וביוב,  במים  העוסקים  רשויות/גופים  וכן  בזק, 

 ועדה לתכנון ובניה וכיו"ב;, טל"כ וכיו"ב, רשויות התכנון

כל הסכם, אישור, הנחיה או התקשרות שנכרתו או יינתנו   - " התשתית חוזה"
חברה  ו/או  מוסמכת  רשות  ו/או  תשתית  גורמי  ידי  על 

, שיפוצים, בנייה,  עירונית, בקשר עם ביצוע עבודות תשתית
כפי  ם  יקוש מסוימת,  ביצוע  למטלת  הנוגעות  ופיתוח 

 שיפורט במסמכי המטלה הרלוונטיים.   

 השלמת " או "המבנה  השלמת"
"העבודות או   השלמת " 

 הפרויקט"

שבו   - המזמינההמועד  אישור   תפיק  המסגרת  לקבלן 
בהתאם להוראות הסכם זה והסכם המטלה, שלפיו קבלן  

מטלת הביצוע   מושאאת העבודות    נההמסגרת מסר למזמי 
העניין   מערכותיהן    -)ולפי  חלקיהן,  כל  על  הפרויקט(  את 

במלואן   ומושלמות  גמורות  כשהעבודות  ומתקניהן, 
פי   ועל  המטלה,  והסכם  זה  הסכם  להוראות  בהתאם 
כל  כאשר  המטלה,  מסמכי  ויתר  המפרטים  התוכניות, 
תקין;  באופן  ופועלים  מותקנים  והמתקנים  המערכות 

רים מכל רשות מוסמכת הנדרשים לאחר קבלת כל האישו
 AS MADEלפי כל דין להפעלתם; לאחר מסירת תוכניות 

למזמין וכן כל מסמך או תוכנית אחרים כמפורט במפרטים 
לאחר  דין(;  פי  על  הנדרש  כל  )לרבות  המטלה  ובהסכם 

העבודות לתשתיות ולאחר חיבורן לתשתיות בפועל,   חיבור 
תעודת מותנית  גמר  וקבלת  כל בלתי  מסירת  לאחר  וכן   ;

המסמכים וביצוע כל הפעולות הנדרשות כתנאי להשלמת 
והכל כאשר האתר, לרבות דרכי הגישה אליו    –העבודות  

ולאחר  בנייה,  חומרי  ו/או  פסולת  מכל  ונקי  פנוי  וממנו, 
ידי   שנתקבלה תעודת השלמה חתומה ומאומתת כדין על 

. אין באמור כדי לגרוע מיתר התחייבויות קבלן  המזמינה
 המסגרת על פי הסכם זה והסכם המטלה.  

הקבלן   - " ישירות הוצאות" נשא  בהם  סבירים  ובפועל,   במישריןסכומים 
הסכומים  שולמו  בעטיין  מהנסיבות  ישירה  כתוצאה 

, המזמינה האמורים, ואשר בעטיים הגיש הקבלן לאישור  
בכתב, אסמכתאות כתובות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע 
כי הסכומים הבאים לא  מכלליות האמור, מובהר בזאת, 

( פיצויים i)יחשבו, בשום צורה ואופן, כהוצאות ישירות:  
על ששולמו  קנסות  או  )לרבות -מוסכמים  הקבלן  ידי 

כלפי   הקבלן  שנשא  כאמור  )המזמינהתשלומים   ;)ii מס  )
על  ששולם  מוסף  )-ערך  הקבלן;  בגין  iiiידי  סכומים   )

תוצאתיים / תשלומים או  אלטרנטיביים  עקיפים,  נזקים 
סכומים אותם יכול היה הקבלן למנוע   (ivמכל מין וסוג; )

 ;באמצעים סבירים
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( מלחמה מוכרזת הכרוכה i(: )בלבדכל אחד מאלה )ואלה   - " עליון כוח"
כללי העורף   בגיוס  פיקוד  של  קונקרטיות  ובהנחיות 

שבו ניתנה ההנחייה להפסקת עבודה באתר )ולפרק הזמן  
מגיפה אפידמית המאושרת ככזו באופן רשמי    (ii)  האמורה(

ידי משרד הבריאות,    13.7.4לב להוראות סעיף    בשיםעל 
( אסון טבע, והכול שאין באפשרות הקבלן למנוע iii; )ןלהל

אותם או את תחולתם וכן בנוסף שיש בהם, כדי למנוע את 
 ידי מי מטעמו. - ידי הקבלן ועל- על  המבנהביצוע 

ומחלות,   למען מגיפות  חגים,  כי  בזה,  מובהר  ספק  הסר 
גיוס  גשם,  ימי  שהיא,  זירה  בכל  ביטחוניים  אירועים 
מילואים, עוצר, התפרעויות, מהומות, התנגשויות, קרבות 
יהיו   עוצר  או  כתר  סגר,  לרבות  אחרים,  אירועים  ו/או 
סכסוכי   והשבתות,  שביתות  יהיו,  אשר  והיקפם  משכם 

, סגר כללי או חלקי  במשקלית  עבודה, לרבות שביתה כל
במשק, אי מתן אישורים להעסקת פועלים זרים, אי מתן  

ביטחוניי בעלי  םאישורים  מקומיים  בעובדים  מחסור   ,
ב מכשולים  ו/או  פיזיים  תנאים  בטחוני,  , שינוע אישור 

דרכים ובתעבורה )בתוך או מחוץ למדינה(, מגבלות ייבוא 
מצד  עיכובים  ופיתוח,  בנייה  וחומרי  בציוד  מחסור  ו/או 

זה לצורך  עליון  ככוח  ייחשבו  לא  וכעילה   הרשויות, 
פי החוזה על  כאירוע מעכב  משך  שום להארכת  כן,  כמו   .

הפרעה ו/או מניעה ו/או עיכוב מצד כל קבלן שהוא ו/או כל 
ביצוע  לצורך  לקבלן  שירותים  יספק  אשר  אחר  גורם 

בשום מקרה   חשבי התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה, לא ת
וכעילה להארכת משך כאירוע מעכב על   שהוא ככוח עליון

 . פי החוזה

 התקשרות )הסכם( המסגרת, הסכם המטלה ונוהל/תנאי הקצאת עבודות לקבלן מסגרת .4

הסכם זה מהווה הסכם מסגרת, אשר על בסיסו תהא המזמינה רשאית להפיק ולהקצות לקבלן,   4.1
מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מטלות ביצוע ספציפיות לביצוע עבודות בינוי  

הסכם מסגרת זה    הקבלן על  מובהר בזאת כי חתימתותשתית באמצעות הסכמי מטלה ייעודיים.  
ואינה   מינימלי  זכות לביצוע עבודה כלשהי, אינה מבטיחה היקף עבודה  כל  אינה מקנה לקבלן 

 מעניקה בלעדיות כלשהי. 

משך תקופת ההתקשרות )לרבות תקופות הארכה, ככל שיוחלט עליהן(, אופני ומנגנוני הקצאת   4.2
המטלות וחלוקת העבודות, ניהול רשימות וסיווגי קבלני המסגרת, וכן מלוא זכויותיה של יפה נוף  
בנוגע לגריעה, הוספה, השעיה, השהיה או ביטול של קבלנים ממאגר קבלני המסגרת )בין מטעמי  

, המהווה חלק  לטופס ההזמנה  סעיפיו(-)על כל תתי  16ובין בגין הפרה(, יהיו כמפורט בסעיף  נוחות  
 בלתי נפרד מהסכם זה לכל דבר ועניין.

ע"י  למען הסר ספק,   4.3 שיימסרו  ביצוע,    המזמינהכל המסמכים  עם מטלת  כתבי  וביניהם  בקשר 
  יהיו ,  טכניות  והוראות,  כמויות  כתבי,  מפרטים,  תוכניות  לרבות,  על נספחיו  המטלה   הסכםמטלה,  

 .חלק בלתי נפרד ותנאי מתנאיו של הסכם מסגרת זה הם גם

 תכולת העבודה ומסמכי החוזה .5

את   5.1 המהווים  המסמכים  לרבותהחוזהכל  נספחיהם  מיהסכ  ,  כל  על  המטלה  ומסמכי    ,המטלה 
תוכניות, מפרטים, כתבי כמויות, והוראות טכניות, יהיו גם הם חלק בלתי נפרד מן מסמכי ונספחי  
החוזה. הוראות החוזה, מסמכיו ונספחיו יפורשו באופן המשתלב ומשלים זה את זה. לכן, במקרה  
שני   ייחשבו  אחר,  במסמך  ביטוי  מצאו  לא  אשר  תכולות  או  אלמנטים  ישנם  מסוים  שבמסמך 

כמשלימים זה את זה לעניין תכולת העבודות והאלמנטים הכרוכים בו, והקבלן יישא  המסמכים  
באחריות המלאה והבלעדית לבצע את כל העבודות, בשים לב למסמכי החוזה, נספחיו ומסמכיו  

 כמכלול. 

ביחס לכל כתב מטלה שיימסר  נקודת המוצא תהיה שעל הקבלן לבצע ולתמחר את כל העבודות   5.2
את  לו   לרבות  זה,  את  זה  ומיישבים  המשלימים  ככאלה  החוזה  ונספחי  מסמכי  לכל  לב  בשים 

 הליקויים שנתגלעו בניהם, ככל שקיימים כאלה.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר שדרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים   5.3
בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים  
כתב   מצורף  המכרז  למסמכי  כי  במפורט  להבהיר  מתבקש  זה  בהקשר  חסרה.  זו  קביעה  בהם 

ם שאינם בהכרח ממצים את תכולת העבודה במלואה. תכולות המפורטות  כמויות הכולל תיאורי
בכתב הכמויות מחייבות את הקבלן הגם שאינן מופיעות בתוכניות ו/או במפרטים, ואלה יחשבו  
כחלק בלתי נפרד מתכולת העבודות. מבלי לגרוע מהאמור, כתב הכמויות יכלול כחלק בלתי נפרד  

ן )במסגרת מחירי היחידה(, גם את כל הפרטים, התכולות,  מתיאור העבודות המחייבות את הקבל 
במפרטים   הללו  העבודות  עבור  הנקובים  וכיו"ב  שיטת הביצוע  התיאורים, העבודות, המכשור, 

 י. ובתוכניות, מבלי שהקבלן יהיה זכאי בשל כך לכל תשלום, פיצוי או שיפו 

 מסמכים בין סתירות ויישוב פרשנות .6

, יפורשו באופן המשתלב ומשלים זה את זה. לכן, במקרה שבמסמך מסוים  וכל נספחיו  הסכם זה 6.1
ישנם אלמנטים או תכולות אשר לא מצאו ביטוי במסמך אחר, ייחשבו שני המסמכים כמשלימים  
זה את זה לעניין תכולת העבודות והאלמנטים הכרוכים בהם, והקבלן יישא באחריות המלאה  

בשים   העבודות,  כל  את  לבצע  המטלה  והבלעדית  מסמכי  המטלה,  הסכם  זה,  להסכם  לב 
 . ונספחיהם כמכלול

ממסמכי   6.2 באחד  שהוגדר  ביטוי  להקשרם.  בהתאם  יפורשו  ובנספחיו  בהסכם  ומונחים  הגדרות 
יתר המסמכים, אלא אם כן עולה כוונה אחרת מהקשר   לו אותה משמעות בכל  ההסכם תהא 
הדברים. כל הוראה המתייחסת ל"עבודות" או ל"מבנה" כוללת כל פעולה או שירות הנדרשים  

 ם., גם אם אינם מפורטים במפורש בתוכניות או במפרטי לביצוע תקין ושלם של הפרויקט

אזי מוסכם על הצדדים באופן    להלן,  8.7  סעיףלאור החובה המוטלת על הקבלן בהתאם להוראות   6.3
התאמה ו/או דו משמעות בין המסמכים המהווים את  - בכל מקרה של סתירה ו/או אימפורש כי  

החוזה ו/או בין הוראות שונות הכלולות במסמך מסוים המהווה חלק ממסמכי ההסכם, יהיה  
פי שיקול דעתו של הבלעדי של המנהל הנה המחמירה על הקבלן  -הקבלן מחויב להוראה אשר על

חשבונו של הקבלן ומבלי שיהיה  -חרת במפורש ובכתב, והכול עלמביניהן, אלא אם יקבע המנהל א
 . זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם

המדיה  של כתב הכמויות והמחירים לבין תדפיס    המדיה המגנטית סתירה ו/או אי התאמה בין   6.4
הוראת התדפיס,    המגנטית פי  על  ע"י המציע.ה תיושב  בהירות    חתום  אי  של  יכריע    –במקרה 

 המנהל בעניין זה וקביעתו תהיה סופית ומחייבת.

בהירות, סתירה או שאלה לגבי פירוש הוראות טכניות, הנדסיות או ביצועיות,  -בכל מקרה של אי 6.5
באמצעות   )לרבות  בכתב  הכרעתו  המזמינה.  מטעם  המהנדס/המנהל  להכרעת  הסוגיה  תובא 

 . תוכניות( תהיה סופית, חלוטה ומחייבת את הקבלן, ולא תהווה עילה לטענות או תביעות מצדו

כל אימת שלא צוין במפורש בהסכם זה, או על פיו, טיב ואיכות הביצוע ו/או  כי  מותנה בזאת,   6.6
מרים ו/או סוג העובדים ו/או סוג הכלים, יראו כאילו נקבע במפורש כי הטיב ו/או הסוג  ו טיב הח

 ו/או האיכות יהיו הטובים ביותר. 

סמכות שנתייחדה למנהל או למפקח על פי ההסכם ניתנת לביצוע על ידי מי שהוסמך לכך על ידם   6.7
בכתב, מלכתחילה או בדיעבד. המפקח רשאי להמציא לקבלן הוראות ביצוע מעת לעת )לרבות  

 באמצעות תוכניות(, והוראות אלו תחשבנה כחלק בלתי נפרד מההסכם. 

או הוראה   6.8 ומסירת הודעה  ולחוד,  ביחד  כולם  מורכב מיותר מאדם אחד, חבים  כאשר הקבלן 
להזמין   המזמינה  את  לחייב  כדי  זה  הסכם  בהוראות  אין  לכולם.  כמסירה  כמוה  מהם  לאחד 
לעבודות   משלימות  או  קשורות  הן  אם  גם  בהסכם,  במפורש  נזכרות  שאינן  עבודות  מהקבלן 

 . המבנה

, וכי  1968-תשכ"ח , הלמען הסר ספקות מוצהר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר 6.9
 . אין להסתמך עליו לצורך פירושו

 העבודה  התחלת צו ולמתןסכם המטלה ה  על החברה לחתימת תנאים .7

 ד.נפר מטלהבגין כל מטלת ביצוע אשר תימסר לקבלן המסגרת ייחתם בין הצדדים הסכם  7.1

ולמתן צו התחלת עבודה למטלת ביצוע ספציפית, על    הסכם המטלהעל    המזמינה כתנאי לחתימת   7.2
ימי עסקים מהמועד שבו קיבל הודעה על החלטת    5, בתוך  המזמינהקבלן המסגרת להעביר לידי  

 : למסור לביצועו מטלת ביצוע המזמינה

הסכם   הוראותב למעט אם נקבע אחרת  ו  להלן   19.2עיף  ס  להוראות  בהתאם–  ביצוע  ערבות 7.2.1
 . המטלה

 המזמינה.   ידי  על  שייקבעו  לתנאים  ובהתאם  החברה   ידי  על  שיידרש  ככל  –   ביטוח  אישורי 7.2.2

 הסכם  על  החברה  לחתימת  כתנאי  המזמינה  ידי  על  נדרש  אשר  אחר  מסמך  או/ו  אישור  כל 7.2.3
 . מטלהה
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לקבלן   7.3 יינתן  בצו התחלת העבודה אשר  כמפורט  יהא  הביצוע,  של מטלת  מועד תחילת הביצוע 
המסגרת לאחר השלמת כל התחייבויותיו המקדמיות בנוגע למטלת הביצוע, כמפורט בהסכם זה  
ובהסכם הקבלני שייחתם עימו בקשר עם ביצוע המטלה. צו זה ייחשב כ"צו התחלת עבודה" לעניין  

להורות לקבלן לבצע משימות הכנה    המזמינהו המתייחס לצו כאמור. בסמכות  כל מסמך המפנה א
 . לקראת הביצוע, עוד בטרם המועד האמור

 הצהרות הקבלן .8

 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי:

בסיווג  ,  1969- רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"טחוק    לפי  כדיןקבלן רשום  הינו   8.1
 .המתאים שעל פיו זכה במכרז

  מטלה  וכל  זה  מסגרת  הסכם  תקופת  כל  במשך  כאמור  סיווגו  ותוקף  רישומו  על  לשמור  מתחייב  הוא 8.2
  כל  על  ובכתב  מיד  למזמין  יודיע   הקבלן .  מעודכנים   אישורים  דרישתו   לפי   למזמין  ולהמציא,  מכוחו
  היתר או רישיון כל או/ ו סיווגו או /ו  רישומו של  שלילה או  הגבלה, התניה, הקפאה,  התליה, שינוי

 . העבודות לביצוע  הנדרשים

ם מסירת מטלת ביצוע לקבלן המסגרת, הקבלן מקבל על עצמו אחריות כוללת לביצוע ולהשלמת  ע 8.3
כל פעולה או עבודה )ארעית או קבועה(, הדרושה לצורך ו/או בקשר עם ביצוע והשלמת הפרויקט  
באתר ובסביבתו, וכן ביצוע אחריות ובדק בהתאם ובכפוף להוראות המפורטות לשם כך במפרטים  

בשאר הוראות ההסכם, בתקופה ובמועדי ההשמה המרביים הנקובים לשם כך בלוח  ובתוכניות ו
 . הזמנים, ובהתאם להוראות כל רשות מוסמכת ו/או להוראות כל דין

באחריות   8.4 הקבלן  יישא  מהן,  נפרד  בלתי  וכחלק  העבודות  לביצוע  הקבלן  התחייבויות  במסגרת 
לבצע את כל הפעולות ו/או העבודות וכן לספק כל חומר ו/או ציוד, שביצועם ו/או אספקתם, לפי  
לשם  ו/או  בחוזה  הנדרשת  ברמה  ביצוען  לשם  ו/או  של העבודות  בשל טבען  העניין, מתבקשים 

פיו, וזאת אף שהן אינן מופיעות בתוכניות ובמפרטים, הכול כדי  -ויות הקבלן עלעמידה בהתחייב
 . להבטיח את ביצוע והשלמת העבודות במלואן ומועדן בהתאם להוראות החוזה

עם   8.5 לבצע מבעוד מועד תיאומים מלאים  יידרש הקבלן  נפרד מהעבודות,  וכחלק בלתי  במסגרת 
מוסמכות הסמוכים    רשויות  משיקות  זכויות  תשתיות  לובעלי  הסדרת  לצורך  היתר,  בין  אתר, 

ודרכי גישה וכן ביצוע כל עבודה ו/או פעולה הנדרשת/תידרש על פי הוראתם ו/או בקשר עם האמור  
)אף שאינה מופיעה בתוכניות(; עבודות מדידה; הסדרי תנועה ארעיים וקבועים; משיכה וחיבור  

ומחוץ בתוך  תוכניות/תכנון  ובדיקת  התכנון  תיאום  בממשק   לתשתיות,  )אך  האתר  לשטח 
מסמכי   פי  על  הקבלן  על  המוטל  ותכנון  ביצוע  תוכניות  אליו(;  פעולות  המטלהתפעולי/הנדסי   ;

ארעיים   עבודות/מבנים  ביצוע  ניסיון;  לעבודות  ואישורים  תוכניות  חומרים,  לבדיקת  והליכים 
 . וכיו"ב

כי 8.6 לקבלן  ביצוע  ידוע  מטלת  עבודות,    במסגרת  העבודות,  תחילת  טרם  בוצעו,  שבאתר  ייתכן 
"(. הקבלן  קודמות  עבודות)"  המזמינההתקנות או תשתיות על ידי קבלנים אחרים או מי מטעם  

יבחן, בעיני בעל מקצוע, את מצב העבודות הקודמות, טיבן, התאמתן למסמכי המטלה ולדרישות  
ימי עבודה ממועד מסירת האתר והעמדת מסמכי    7ויודיע למזמינה בכתב, בתוך ביצוע העבודות, 

המטלה לרשותו, לפני תחילת העבודות הרלוונטיות או בתוך המועד שנקבע בהסכם המטלה, על  
. כל ליקוי, חוסר, סטייה או אי התאמה  התאמה שיגלה בהן-כל פגם, ליקוי, חוסר, סטייה או אי

בעבודות הקודמות שלא דווחו כאמור במועד, מכל סיבה שהיא, ייחשבו כאילו נבדקו ואושרו על  
ועל   מהעבודות  נפרד  בלתי  כחלק  יבצע,  הקבלן  הקבלן.  על  תחול  להם  והאחריות  הקבלן,  ידי 

הקודמות בעבודות וביצוען    חשבונו, כל התאמה, השלמה או תיקון הנדרשים לשם שילוב העבודות 
המלא והתקין, והאמור לא ייחשב כהוראת שינויים, לא יזכה את הקבלן בתשלום נוסף ולא יהווה  

 . עילה לעיכוב או לדחייה בלוחות הזמנים

ביחס לכל מטלת ביצוע שתימסר לו מכוח הסכם זה, יבדוק בעצמו או באמצעות אנשי מקצוע   8.7
מומחים מטעמו, את כל מסמכי ההסכם, התוכניות, המפרטים, כתבי הכמויות, התב"ע, היתרי  
הבנייה, הוראות ודרישות הרשויות המוסמכות, חוזה החכירה, הסכם התשתיות, תוכניות המכר,  

עון בדיקה מוקדמת ביחס לעבודות וביצוען. בדיקה זו תכלול, בין היתר, את  הסכם המכר, וכל הט
חשמל,   ביוב,  )מים,  ומתוכננים  קיימים  תשתית  קווי  מיקום  ותכונותיה,  סוגיה  הקרקע,  טיב 
תקשורת, טלפון, כבלים ותשתיות עירוניות אחרות, מעל ומתחת לקרקע(, עצים, עתיקות או כל  

אקלימיים   ותנאים  אחר,  לבחינת  ממצא  ובלעדית  מלאה  באחריות  נושא  הקבלן  ואקולוגיים. 
הדין   להוראות  התכנון  והתאמת  השונות,  הדיסציפלינות  בין  האינטגרציה  הביצוע,  היתכנות 
כל   ובכתב,  מראש  לאתר,  אקטיבית  חובה  הקבלן  על  חלה  מקובלים.  הנדסיים  ולסטנדרטים 

אי אי-סתירה,  או  השמטה  טעות,  חוסר,  במס-התאמה,  )"בהירות  ההסכם  "(  התאמה-אי מכי 
גילוים, ולא יאוחר מ   המטלה ימים לפני מועד תחילת ביצוע    14- ולדווח עליהם למנהל מיד עם 

הרלוונטית. הקבלן מצהיר כי הוא מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה )לרבות לעדכון  
התאמות אותן יכול היה לאתר בבדיקה  - תמורה, הארכת לוח זמנים או הוראת שינויים( בגין אי

סבירה כאמור, וכי הוא מנוע ומושתק מלהעלות טענות בדבר הסתמכות על תכנון לקוי או חסר.  
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הקבלן מוותר בזה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמה, על כל טענה של אי התאמה ו/או חוסר ו/או  
 טעות ו/או אי הבנה, ביחס לדברים או לעניינים המוזכרים לעיל או כל חלק מהם. 

  , ביחס לכל מטלה שתימסר לו מכוח הסכם מסגרת זה  מבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב הקבלן 8.8
בהיקפן    המבנהלהשיג בעצמו את כל הנתונים והמידע הנוספים והחסרים הדרושים לו לביצוע  

זה ובהתאם    הסכםבקשר עם אותה מטלה, על פי הנדרש בהוראות    ובמועדן וכל יתר התחייבויותיו
את הצעתו כאילו לקח בחשבון מראש את כל הגורמים הנתונים והחסרים ולא יהיו לו    יראולכך  

 שנקבעו במסמכי אותה מטלה. השגות וטענות באשר לכך בכל הנוגע לעלויות וזמני הביצוע 

ביצוע  לכל  ביחס 8.9   טרם ,  ויחקור  ילמד,  יבדוק  הוא,  זה  מסגרת  הסכם  מכוח   לו   שתימסר  מטלת 
  הקיימים   מחוברים,  התפוסים  השטחים  כולל ,  המבנה  ביצוע  אתר  את, מטלה אותה ביצוע  תחילת
  בכל   יישא  וכן,  גישה  דרכי,  מפלסים,  המגרש  טופוגרפית,  הקרקע  שיפועי(,  שקיימים  ככל)  במגרש

  מפגעים   או/ ו   מטרדים  או/ו  ממצאים   או/ו  מתקנים   או/ו  מחזיקים   בפינוי  הכרוכות   ההוצאות
,  טבעית  צמחיה,  עצים  לרבות  בקרקע  ממצאים  קיום  על(,  קרקעיים  תת  או/ו  עיליים)  הנדסיים
  במקרקעין  התשתית  מערכות  לרבות,  קרקעיים-תת  מתקנים,  שהוא  וסוג  מין  מכל  תשתיות

  אחריות   ומתוך,  ל"הנ  להגבלות  בכפיפות  עבודתו  את   ויבצע  מיקומם  את  יבדוק  הוא   וכי ,  ובסביבתם
  למזמינה   יבוא  ולא,  ידו-על  נזקים  בהם  שייגרמו  ככל,  לתיקונם  או/ו   לשלמותם  ובלעדית   מלאה

 .לכך בקשר תביעה או/ו  דרישה או/ו  טענה בכל מטעמה למי  או/ו

יערוך ויחקור שווקים, מלאי החומרים   8.10 לו מכוח הסכם מסגרת זה,  ביחס לכל מטלה שתימסר 
וכן   ומחיריהם,  הוא  בשוק  והחוקים  מצהיר  התקנים  הדין,  הבנייה,  כללי  את  מכיר  הוא  כי 

את מלוא ההסברים וכל מידע אחר שנדרש לו מאת המזמינה,    וכי באחריותו לקבלהרלבנטיים,  
לצורך אומדן ההוצאות הישירות והנלוות ולוחות הזמנים שחישב והכוללים התחשבות בעיכובים  

 המבנה. וסיכונים ולאחר כל זאת הגיש למזמינה את הצעתו לביצוע 

לפני אישור כל מטלת ביצוע, הוא נושא באחריות מלאה ובלעדית לבחון, לסקור ולבדוק באופן   8.11
והטופוגרפי,   הפיזי  מצבו  גבולותיו,  סביבתו,  האתר,  את  מטעמו  מומחים  ובאמצעות  עצמאי 
העשוי   אחר  גורם  וכל  שלישיים  צדדים  זכויות  הסטטוטוריות,  המגבלות  הקיימות,  התשתיות 

וב יצוע המבנה. הקבלן מתחייב לבחון את הפערים בין ממצאי הבדיקה לבין  להשפיע על תכנון 
מסמכי ההסכם, ולוודא את היתכנות ביצוע המבנה בהתאם ללוח הזמנים. הקבלן מאשר כי הוא  
נוטל על עצמו את מלוא הסיכונים הכרוכים בממצאי האתר ומגבלותיו, וכי לא תהיה לו כל טענה  

 ונים או מגבלות שהיה עליו לגלות בבדיקה סבירה כאמור. או דרישה כלפי המזמינה בגין נת

בדיקה מקיפה, יסודית ומקצועית של האתר וסביבתו,    הוא יבצעתחילת ביצוע כל מטלה,    לפני  8.12
לרבות בחינת המאפיינים החברתיים, הביטחוניים, הדמוגרפיים והתשתיתיים של האזור. הקבלן  

באזור העבודה  למורכבות  מודע  הוא  כי  מסוימיםמצהיר  סיכונים  ים  של  לקיומם  לרבות   ,
גורמים   מצד  אפשריות  הפרעות  הביטחוני,  המצב  האוכלוסייה,  מאופי  הנובעים  פוטנציאליים 
עברייניים או אחרים, וקשיים תפעוליים או לוגיסטיים הכרוכים בכך. הקבלן מאשר כי האחריות  

על חשבונו ובאחריותו    לניהול סיכונים אלו ולביצוע המבנה חרף קיומם, מוטלת עליו באופן בלעדי,
 . המלאה

לבצע שינויים   (המזמינההקבלן יידרש )בין היתר, בהתאם להוראת במסגרת ביצוע המטלה יכול ו 8.13
ודרכי   אחסון  אזורי  משרדים,  התארגנות,  שטחי  העתקת  לרבות  באתר,  התפעוליים  בהסדרים 
בביצוע   עיכוב  כל  ללא  שוטף,  באופן  אלו  שינויים  יבצע  הקבלן  פעמים.  מספר  אף  וזאת  גישה, 
המבנה, ובהתאם ללוח הזמנים או להתראה סבירה מראש. מובהר כי דרישות המזמינה לביצוע  

ם כאמור לא יהוו הפרת הסכם מצידה, והקבלן לא יהיה זכאי בגינם לכל תשלום, פיצוי,  שינויי
 . שיפוי או הארכת משך

, לרבות תנאי מזג אויר קיצוניים, וכי הוא נוטל בזה  ייקח בחשבון ביצוע עבודות בכל מזג אויר 8.14
עבודה   כל  כי  בזאת,  ומתחייב  בכך,  ו/או הקשורים  הנובעים  הסיכונים  כל  עצמו את  על  מראש 
המבוצעת באחריותו או באחריות מי מטעמו, לא תיפגע ו/או לא תיגרע איכות העבודה, בגין תנאי  

ולא תישמע על ידו טענה שמקורה בתנאי מזג אויר ו/או חילופי עונות )לרבות אלה  מזג האוויר,  
בשל הארכת משך מוצדקת, ככל שתינתן על פי ההסכם(, באופן שלא יהיה באלה על מנת להוות  

 על פי ההסכם.התחייבויותיו יתר לגרוע מעילה לבקשת שינוי, שיבוש ו/או אירוע מעכב, ו/או 

  ורק   אך   תשולם  התמורה   וכי ,  מדידה  בסיס  על הינו  ביצוע  מטלת  כל  מושא  המבנה שביצוע  לו   ידוע  8.15
  הקבלן .  כנדרש  שהושלמו  כעבודות  והמזמינה  המפקח  ידי  על  ואושרו  בפועל  שבוצעו  כמויות  עבור

  התחייבות  או   מצג מהוות  ואינן  בלבד אומדן  מהוות הכמויות בכתב הנקובות  הכמויות  כי  מסכים
  בתנאי  או  במחירים ,  בתמורה  לשינוי  טענה  כל  על  מוותר  הקבלן.  סופיות  לכמויות  המזמינה  של

  המבנה   את  לבצע  מתחייב  והוא,  לאומדן  ביחס  בפועל  בכמויות  משינויים  כתוצאה  המסגרת  הסכם
 . ההתקשרות בתנאי שינוי או תוספת  כל  ללא, הכמויות  בכתב הנקובים  היחידה  למחירי בהתאם
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ביחס לכל מטלת ביצוע שתימסר לו מכוח הסכם מסגרת זה, עומדים לרשותו מקורות כספיים   8.16
עם  וכי    המזמין,עצמאיים, אשר מאפשרים לו את ביצוע העבודות ללא תלות ו/או התניה כלפי  

פי תכולת העבודה  -עריך את אומדן עלויות הביצוע והעלויות הנלוות על קבלת כל מטלת ביצוע י
קח בחשבון  יי ו  במסגרת אותה מטלה, לרבות הכמויות שתידרשנה בפועל לצורך ביצוע העבודות,

וכן ייקח בחשבון טעויות שלא היו צפויות מראש בכתב   גם את עליית תשומות הבניה הצפויות
בתכניות   הופיעו  שלא  שונות  עלויות  ו/או  אלמנטים  וכן  נכתבו  שלא  סעיפים  ו/או  הכמויות 
ובלוחות   הביצוע  מטלת  בעלויות  מראש  אותן  ויכלול  נספחיו  על  זה  בהסכם  ו/או  ובמפרטים 

על סמך האמור, מבלי שהמזמין יישא ו/או ישתתף באחריות כלשהי להערכותיו הנ"ל של  הזמנים.  
לא יוכל לבוא בטענות למזמינה בשל טעויות ו/או אי התאמות ו/או חוסרים בכתב הקבלן, הקבלן  

 הכמויות. 

וידאג להביא   8.17 גם על קבלני המשנה מטעמו  יחול בהתאמה  זה  ובהסכם  לעיל  ידאג שכל האמור 
 . לידיעתם את כל האמור בהסכם זה ובהסכם המטלה הרלוונטי, על נספחיהם

בהסכמי   8.18 שייקבעו  כפי  דרך,  אבן  כל  של  המרביים  ההשלמה  ובמועדי  הזמנים  בלוחות  עמידתו 
המטלה, הינה תנאי יסודי בהסכם זה. המזמינה מתקשרת עם הקבלן בהסתמך על התחייבויותיו  
שעיכוב   לכך  מודע  הקבלן  יסודית.  הפרה  מהווה  הקבלן  מצד  הזמנים  בלוחות  עיכוב  וכל  אלו, 

מזמינה להפרות מול צדדים שלישיים ורשויות מוסמכות, ומתחייב לפצות  כאמור עלול לגרום ל
 . ולשפות את המזמינה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מכך

 מסירת חזקה באתר  .9

המהנדס   9.1 לדעת  הדרוש  ממנו,  חלק  אותו  את  או  האתר,  את  הקבלן  לרשות  תעמיד  המזמינה 
להתחלת ביצוע המבנה והמשכתו, בהתאם ללוח הזמנים ולמועדי ביצוע המבנה שנקבעו בהסכם  

 . או על פיו

לרבות   9.2 כלשהן,  עבודות  בביצוע  להתחיל  נסיבות,  ובשום  מקרה  בשום  רשאי,  יהיה  לא  הקבלן 
עבודות הכנה, באתר ו/או בקשר למבנה, אלא לאחר מסירת החזקה באתר לידיו וקבלת צו התחלת  

 ביצוע עבודות ללא צו התחלת עבודה כאמור יהווה הפרה יסודית של ההסכם. .עבודה בכתב

, כולו או חלקו בלבד, בהתאם  אתר המבנההמזמינה תהיה רשאית להעמיד לרשות הקבלן את   9.3
ובהתאם ללוח הזמנים   ביצוע המבנ לשיקול דעתו המקצועי של המנהל  ככל שנבצר  הולמועדי   .

שהיא   סיבה  מכל  שנקבע,  במועד  הקבלן  לרשות  האתר  את  להעמיד  בשל    – מהמזמינה  לרבות 
ו/או בשל אילוצים שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות     – עבודות נוספות באתר או בסביבתו 

תהיה המזמינה רשאית להעמיד את האתר )או חלקו( במועד מאוחר יותר, מבלי שהדבר יהווה  
 ך. ומבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי או תשלום נוסף בגין כ  הפרת הסכם

, כולו או כל חלק ממנו,  המבנה  למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן אינו מקבל את החזקה באתר 9.4
בכל עת,    המזמינהידי  -, כשרשות זו ניתנת לביטול עלהמזמינהאלא כבר רשות זמני בלבד מטעם  

בין באמצעות מסירת הודעה בכתב ובין בכל דרך אחרת; מתן ההרשאה לביצוע העבודות באתר  
בו   הנמצאים  ובמבנים  במתקנים  ו/או  באתר  שהיא,  וסוג  מין  מכל  זכות,  לקבלן  תקנה  לא 

לביצוע   ורק  אך  מוגבלת  האמורה  לזכות    המבנהוההרשאה  פרט  כי  מובהר,  עוד  החוזה.  נשוא 
האמורה בסעיף זה לא מוקנית ולא תהיה לקבלן כל זכות חזקה ו/או זכות אחרת מכל מין וסוג  

 תדרוששהוא באתר בתקופת היותו בר רשות כאמור, לרבות זכות עיכבון. בנוסף, יראו במועד שבו  
מהקבלן את פינוי האתר ו/או העבודות, כולן או כל חלקן, כמועד התפיסה לעניין סימן    נההמזמי

 . 1969-ב' בפרק ג' לחוק המקרקעין, התשכ"ט

לה 9.5 ניהרשות  באתר,  והקבלן  ימצאותו  בלבד,  ההסכם  פי  על  המבנה  ביצוע  לצורך  לקבלן  תנת 
יפנו את המקום מיד עם גמר ביצוע   מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם, 

 נה. המבנה ו/או על פי הוראות המזמי

הקבלן ימנע ו/או יסלק ו/או לא יאפשר לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו ו/או לעוזריהם ללון   9.6
 . באתר, זולת אם יקבלו לכך את הסכמתו המפורשת, בכתב ומראש, של המהנדס

  כניסה   זכות  תהיה ,  ידה-על  לכך  שהורשה  אחר  אדם  ולכל   למפקח,  למנהל,  כוחה-לבאי,  למזמינה 9.7
,  חומרים  מאוחסנים  שבו  או,  המבנה  ביצוע  מתבצע  שבו   אחר   מקום  ולכל  לאתר   מוגבלת   בלתי

  פעולה   ולשתף  מלאה  גישה  זכות   להם   להבטיח  מתחייב  הקבלן.  כך  לצורך  ופריטים  ציוד,  מכונות
 .כך בשל נוספת  תמורה לכל זכאי שיהיה מבלי, הנדרש בכל

 המבנה הוראות לביצוע  .10

הקבלן יבצע את המבנה בהתאמה מלאה ומדויקת להוראות ההסכם, ובהתאם להוראות המפקח   10.1
שיינתנו על פיו. הקבלן ישלים את ביצוע המבנה, ושל כל חלק ושלב הימנו, במועד שנקבע בלוח  

 . הזמנים, כמוגדר בהסכם, לגבי ביצוע המבנה כולו, ולגבי כל חלק ושלב הימנו

  המלאה   רצונו  לשביעות,  נכון  מקצועי  ובאורח  להסכם  בהתאם  תעשינה  המבנה  לביצוע  העבודות  כל 10.2
 . המפקח של
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,  מוסמכות   רשויות  מטעם  הוראות  או,  חוקים  קיימים  ביצועם  שלגבי  או,  שלגביהם  המבנה  חלקי 10.3
  מהרשויות  רשמיים  אישורים,  חשבונו  על  להמציא  מתחייב  הקבלן.  להם  בהתאם  יבוצעו

  הנובעות   או  הקשורות  ההוצאות.  ל"הנ  ולהוראות  לחוקים  המבנה  ביצוע  התאמת  לגבי  המוסמכות
 . הקבלן על  יחולו מכך

 ההסכם יעשה לשביעות רצונם המלאה של המפקח ושל המהנדס.  ביצוע המבנה לפי  10.4

הינו אמצעי ביקורת בלבד ואינו מהווה חוות    נההמזמיהפיקוח המופעל על ידי  מוצהר בזאת כי   10.5
לביצוע   אישורם  או  באתר  המפקח  או  המנהל  של  נוכחותם  המזמינה.  מטעם  הצהרה  או  דעת 
ואינם   המבנה,  ביצוע  לטיב  הקבלן  של  והבלעדית  המלאה  מאחריותו  גורעים  אינם  העבודות 

לביצוע היחיד  האחראי  נותר  הקבלן  שהיא.  אחריות  כל  המזמינה  על  בהתאם    מטילים  המבנה 
 ח. להוראות ההסכם ולכל דין, ללא קשר לפעולות הפיקו

 ההתארגנות  תוכנית , אישורים ורישיונות ובאתר הקבלן התארגנות 10.6

הקבלן יישא באחריות הבלעדית, על חשבונו ובלא כל כחלק בלתי נפרד מביצוע המבנה,   10.6.1
תמורה נוספת, לביצוע כל פעולות ההתארגנות הנדרשות לביצוע המבנה, לרבות הקמת 
כך.  לשם  הנדרש  אחר  מתקן  וכל  וביטחון,  בטיחות  אמצעי  ארעיים,  מבנים  תשתיות, 

דין,   ולכל  הזמנים  ללוח  המיוחד,  המפרט  להוראות  בהתאם  תבוצע  וזאת ההתארגנות 
 "(. ההתארגנות)" בשטחים או בנקודות שיקצה המנהל לקבלן בלבד

, מראש  להיערך  באחריות  הקבלן  יישא,  מההתארגנות  וכחלק  במסגרת  כי,  במפורש  מובהר 10.6.2
, כך  לשם.  המבנה  לביצוע  הרשאה,  המוסמכות  מהרשויות  ולקבל,  חשבונו  ועל  אחריותו  על

  יגדירו  אותן   והפעולות הדרישות,  ההנחיות,  המטלות כל  את לבצע  באחריות   הקבלן  יישא
  הסדרי  לרבות ,  לו  ומחוצה   באתר,  האמורה  ההרשאה  קבלת  לשם   המוסמכות  הרשויות

 יחשב  שהדבר   ומבלי  הקבלן  של  והבלעדית  המלאה  אחריותו  על  והכל,  מתאימים  תנועה
  המפרטים  במסגרת  אוזכרו  אלה  דרישות  אם  בין  והכל ,  לשינויים  או  משך  להארכת   עילה 

 . לאו  אם ובין והתוכניות

ביצוע ההתארגנות, יעשה אך ורק באותם השטחים ו/או בהתייחס לאותן נקודות ו/או   10.6.3
 .תשתיות הקצה אותן יקצה המנהל לקבלן לשם כך )ככל שיקצה(

הקבלן יישא באחריות הבלעדית, על חשבונו, לבצע את ההתארגנות ולקבל מכל הרשויות   10.6.4
רלוונטי פרטי  או  ציבורי  גוף  ומכל  "   המוסמכות  הרלוונטי)להלן:  בעלי  "(הגוף  לרבות   ,

התשתיות, את כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים לשם ההתארגנות ולשם 
חפירה,  אישורי  בנייה  היתרי  לרבות  שאושרו,  התוכניות  פי  על  בפועל  העבודות  ביצוע 
 כריתה, גדיעה, גישוש, אישורים מרשויות הניקוז ואישורים לביצוע הסדרי תנועה זמניים

. הקבלן מתחייב  והכל בהתאם לחוקים, לתקנות ו/או להוראות מטעם הגוף הרלוונטי  –
הגורמים   של  דרישה  או  תנאי  כל  אחר  למלא  הנדרשים,  התיאומים  כל  את  לבצע 
הרלוונטיים, ולהעמיד את כל הבטוחות והביטוחים שיידרשו בקשר לכך. כל התשתיות, 
המבנים, המתקנים והציוד שיוקמו על ידי הקבלן במסגרת ההתארגנות יבוצעו בהתאם 

המפר ולדרישות  דין  כל  על אף האמור, המזמינה תהיה אחראית  להוראות  המיוחד.  ט 
ורישיונות   היתרי  לקבלת  אחראי  יהיה  והקבלן  המזמינה,  ורישיונות  היתרי  לקבלת 
לקבלן להשיג היתר הכלול בהיתרי   להורות  לגרוע מזכותה של המזמינה  הקבלן, מבלי 

 . המזמינה

ככל שלפי דרישות הגוף הרלוונטי החובה להתחייב כלפיו ולהעמיד לו את הבטוחות ו/או   10.6.5
הביטוחים האמורים חלה על המזמינה, תהא המזמינה רשאית להתחייב בעצמה כלפי  
במישרין,   האמורים  הביטוחים  ו/או  הבטוחות  את  בעצמה  ולהעמיד  הרלוונטי  הגוף 

יבויות ואת אותם ביטוחים ו/או בטוחות,  ולדרוש מהקבלן להעמיד עבורה את אותן התחי
יאוחר  לא  ובכל מקרה  ידי המזמינה,  על  גב", במועדים שייקבעו  "גב אל  במתכונת של 
את  המזמינה  העמידה  ו/או  הרלוונטי  הגוף  כלפי  המזמינה  התחייבה  שבו  מהמועד 
האמורים  והביטוחים  הבטוחות  כי  מובהר  הקבלן.  במקום  הביטוחים  ו/או  הבטוחות 

 . בנוסף לכל בטוחה אחרת הניתנת למזמינה על פי הסכם זה יועמדו

מצא הקבלן כי בעקבות דרישה של גוף רלוונטי יש לבצע עבודה נוספת, או מצא שיש לקבל  10.6.6
עליו להודיע על כך מיידית   –היתר מסוים, או מצא כי יש בעיה במילוי הוראה כלשהי  

שעות מקבלת הדרישה. הקבלן נדרש לתעד את כל   48-, ובכל מקרה לא יאוחר מלמנהל
. על עבודות  למנהלפניותיו לגוף הרלוונטי ואת תשובות הגוף הרלוונטי, וכן את פניותיו  

בעקבות   הכמויות,  בכתב  או  בתוכניות  לרבות  ההסכם,  במסמכי  צוינו  שלא  נוספות 
להסכם זה. כל בקשה להוראת שינוי    14סעיף  דרישתם של גופים כאמור, יחולו הוראות  

 . להסכם זה 14סעיף הוראות לתוגש בהתאם  
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המזמינה רשאית להורות לקבלן, בכתב, לשלם תשלומים החלים עליה, ולהשיב לקבלן   10.6.7
של תשלומים אלה,   עלותם  סעיף  את  להוראות  להצגת  17בהתאם  ובכפוף  זה   להסכם 

ש לכך  מספקות  כל הקבלן  אסמכתאות  יבצע  לא  הקבלן  כלשהו.  תשלום  בפועל  שילם 
תשלום אשר לפי הסכם זה חל על המזמינה, אלא לאחר שקיבל את אישורה מראש ובכתב 
להוצאה. ככל שהקבלן לא קיבל מהמזמינה אישור מראש ובכתב כאמור, הוא לא יהיה  

 זכאי להשבת הסכום מהמזמינה. 

כל  10.6.8 את  וישלם  הקבלן,  היתרי  כל  של  ומימושם  קבלתם  השגתם,  בעלות  יישא  הקבלן 
האגרות, ההיטלים והמיסים הקרים לכך. ואולם, אין באמור לעיל כדי להטיל על הקבלן  

לביצוע   הקרקע  זמינות  קידום  היא  תכליתן  שכל  בעלויות  לשאת  קרי: המבנהחובה   ,
עלותם של היתרי בנייה, הרשאה ומבני דרך לפי חוק התכנון והבנייה, או עלותן של אגרות  
הנגבות על ידי בעלי התשתיות לשם מתן אישור לסילוק מתקנים, קווי תשתית, עתיקות  

 וכיוצא באלה. 

יימצאו עותקים של כל ההיתרים והרישיונות  10.6.9 יוודא כי במקום ביצוע העבודות  הקבלן 
 .המבנה הנדרשים לשם ביצוע  

היתרי   10.6.10 גבי  על  החתימות  תוחלפנה  ההתארגנות,  תקופת  במהלך  כי  מתחייב  הקבלן 
המזמינה )ככל שישנם כאלה(, למעט ביחס לגרמושקא, ולפי דרישת המזמינה )הנתונה  
לשיקול דעתה הבלעדי(, כך שבעלי תפקידים מטעם הקבלן, שלהם הכישורים, האישורים 

ו/או ההיתר הר  דין  פי  על  ויישאו באחריות, בשם והרישומים הנדרשים  יחתמו  לוונטי, 
הקשורים  התפקידים  בעלי  של  מינויים  באמצעות  המזמינה,  היתרי  במסגרת  הקבלן, 

מנהל  בבטיחות באתר וניהולו על ידי הקבלן ובכללם מנהל עבודה, מפקח, עוזר בטיחות,  
הקבלן. אתר עבודות  עם  בקשר  והכל  שיידרש,  אחר  תפקיד  בעל  וכל  בטיחות  ממונה   ,

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, עיכוב או עלות שייגרמו כתוצאה מאי החלפת החתימות  
 . בהיתרי המזמינה כאמור

הקמה, אחזקה, ניקיון ותחזוקה שוטפת של כל המתקנים ו/או התשתיות ו/או המבנים  10.6.11
ההתארגנות,   במסגרת  הקבלן  הקים  לו,  אותם  ומחוצה  ו/או  באתר  שינועם  לרבות 

במועד  פינויים  ו/או  סילוקם  ו/או  פירוקם  ו/או  הסרתם  וכן  הצורך,  במקרה  החלפתם 
על  יבוצעו  כך,  לשם  על-שיידרש  הקבלן  ביצוע  - ידי  תקופת  כל  במשך  ואחריותו  חשבונו 

 המבנה. 

זה, יגיש הקבלן לאישורו, מראש ובכתב, של   פי סעיף  לצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו על 10.6.12
, כך במפרט המיוחד, תכנית התארגנות מפורטת-המפקח, בתוך התקופה הנקובה לשם

, ובפרט סעיפים זה  שתיערך גם בהתאם להוראות תוכנית הבטיחות שבנספח ד' להסכם
הקבלן כיצד הוא מתעתד לבצע את כל   בתוכנית ההתארגנות יפרט  שבו.  5.10-5.12-ו   5.1

ו/או   ו/או המבנים ו/או המתקנים ו/או המערכות  ו/או להקים את התשתיות  הפעולות 
פי החוזה )לרבות המפרט המיוחד( -הציוד ו/או אמצעי הבטיחות והביטחון, הדרושים על 

על הוראות  - ו/או  בשאר  כמפורט  היתר  בין  העבודות,  ביצוע  לצורך  דין,  . 10.6  סעיף פי 
להסכם ולתוכנית המשאבים   13.1.4פירוט המשאבים הנדרשים ייערך גם בהתאם לסעיף  

לתשתיות הקיימות באתר   המצורפת להסכם המטלה, ככל שצורפה. התוכנית תתייחס
  העריכת  לפניידו  - ידי המפקח, וכפי שנבדקו על- ולשטחי ההתארגנות כפי שהוקצו לו על

 . "(ההתארגנות תכנית)"

 הסדרי תנועה זמניים  10.7

  בהתאם להוראות  המבנהעל הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע   10.7.1
( ובהתאם לתוכניות מאושרות ע"י הגורמים המוסמכים. למעט  'ד  נספחהבטיחות )נספח  

אם ייקבע מפורשות אחרת, תכניות הסדרי התנועה לשלבי הביצוע העיקריים יתוכננו ע"י  
המזמינה ויצורפו כחלק ממסמכי ההסכם, והן יעודכנו מעת לעת בהתאם לצרכי המזמינה  

 "(. הסדרי התנועה לשלבי הביצוע העיקרייםוהוראות הגופים המוסמכים )להלן: " 

תהא זו אחריותו הבלעדית של הקבלן לתכנן, באמצעות מתכנן מוסמך מטעמו, את תתי   10.7.2
"(, לאשרם אצל שלבי ביניים השלבים, מעברי השלבים ופריסת השלבים )כל אלה, להלן: "

ולבצעם על חשבונו   הגורמים המוסמכים, לרבות רשות התמרור המוסמכת והמשטרה, 
בשלבי   הכרוכות  העלויות  כל  את  בהצעתו  לשקלל  הקבלן  על  נוסף.  תשלום  כל  וללא 
הביניים, לרבות האביזרים הנדרשים בשלבים אלו, עלויות התכנון והליכי האישור )לרבות  

 ם כל תוספת בגין האמור. סימולציות(, שכן לא תשול

על הקבלן להביא בחשבון כי אישור תכניות הסדרי התנועה הינו הליך ממושך המחייב   10.7.3
בדיקה ואישור מצד גורמים שונים במזמינה ומחוצה לה, ועליו להיערך מבעוד מועד על  
מנת שלא יגרמו עיכובים כפועל יוצא מכך. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תוכר כל 

 ואישור תכניות הקבלן לשלבי הביניים. הארכת משך בגין עיכובים בתכנון 
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ו/או   10.7.4 האישורים  כל  ולקבלת  לתיאום  חשבונו,  על  לדאוג,  הבלעדי  האחראי  הוא  הקבלן 
 הרישיונות הדרושים מהגופים המוסמכים לצורך מימוש תכניות הסדרי התנועה.

ולהלן, 10.7.5 לעיל  זה  בהסכם  אחרת  הוראה  כל  אף  כי   על  להחליט  רשאית  החברה    תהיה 
ביצוע   במהלך  שיידרשו  הזמניים  התנועה  הסדרי  כל  בעד  והיחידה  הכוללת  התמורה 

שיחושב   כהקצב  אלא,  בפועל  כמויות  כתב  פי  על  תשולםלא    ההסכם על פי לוח הזמנים
כדלקמן: מחירי היחידה של סעיפי הסדרי התנועה הזמניים המפורטים בכתב הכמויות,  
)להלן:   הזמנים  ללוח  בהתאם  העיקריים  הביצוע  לשלבי  הנדרשות  בכמויות  יוכפלו 

הכולל" הביצוע  הסכום  חודשי  במספר  יחולק  הכולל  הסכום    המטלה  בכתב  שנקבעו"(. 
" )להלן:  חודשי  כהקצב  הכמויות  בכתב  החודשיויכלל    המזמינה   כי  מובהר  "(.ההקצב 

  כתמורה   ישולמו  התנועה  הסדרי  מסוימת  במטלה  כי  לקבוע,  האמור  אף  על,  רשאית
  העיקריים   הביצוע  בשלבי  שתידרש  ההסדרים  כמות  הערכת  לאחר,  כוללת  פאושלית
 .הביניים  ובהסדרי

 של   במקרה  יחסי  ובאופן,  חודש  מדי  לקבלן  ישולם  החודשי   ההקצב,  האמורות  בנסיבות 10.7.6
  חל  כי  יתברר  הביצוע  במהלך  שבו  במקרה  רק  ישונה  החודשי  ההקצב  גובה.  מחודש  חלק

 ההקצב  יעודכן,  כזה  במקרה(.  -)+/   10%  על  העולה  לעיל  כהגדרתו  הכולל  בסכום  שינוי
  התנועה   כניותות  על  בהסתמך  וזאת  שלעיל  10.7.5בסעיף    לאמור  בהתאם  החודשי

 אך  יחושב( שיידרש ככל ועדכונו )  החודשי  ההקצב  כי יובהר. לביצוע   שיאושרו המעודכנות 
  התנועה  הסדרי.  העיקריים  הביצוע  לשלבי   הנדרשים  התנועה  להסדרי  בהתאם   ורק

 . בגינם תמורה כל תשולם  ולא, החודשי בהקצב יכללו לא   הביניים לשלבי הנדרשים

במקרה שבו משך ביצוע העבודות התעכב מסיבות התלויות בקבלן, לא תשולם לקבלן כל  10.7.7
 תמורה בגין הסדרי התנועה שנפרסו בתקופת העיכוב. 

,  להלן  13.7  בסעיף  לאמור   בהתאם  המזמינה  י" ע  ביצוע   משך  הארכת   שתאושר   במקרה 10.7.8
 ובלבד ]  זו  בתקופה  שנדרשו  הזמניים  תנועה  הסדרי  בגין  תמורה  תוספת  לקבלן  תשולם

 בהתאם  וזאת([,  -)+/  10%  על  העולה   הכולל  הסכום  של  לשינוי  להוביל  כדי  בכך  שיהא
 האביזרים  בניכוי,  שלב  לאותו   המאושרת   הזמניים  התנועה  הסדרי   כניתובת  לנדרש

 שבה  תקופה  בגין   גם  לקבלן  תשולם  זו  תמורה  כי,  יובהר.  להלן  10.7.13  בסעיף  המנויים
 . ביצוע משך הארכת  בגינו שאושרה לעיכוב חפף בקבלן  התלויה  מסיבה עיכוב

(, -+/  10%  על  העולה )  הכולל  בסכום  שינוי   יחול  שלא  ככל  כי,  יובהר,  ספק  הסר  למען
 חודשי במהלך החודשי להקצב זכאי  יהא לא הקבלן, אזי, ביצוע משך הארכת של במקרה
 . הביצוע משך הארכת

, תוך מילוי מלוא חובותיו על פי  המבנהבמקרה שהקבלן הצליח לקצר את משך ביצוע   10.7.9
זה עבור כל תקופת    10.7ההסכם, ישולם לקבלן מלוא ההקצב החודשי שנקבע לפי סעיף  

 . בכתב המטלההקבועה   המבנהביצוע 

כל העלויות הכרוכות בביצוע הסדרי התנועה הזמניים ובפיקוח עליהם )לרבות עלויות בגין   10.7.10
יהיו על חשבון הקבלן. מובהר בזאת כי לא תשולם    –עבודות לילה או משמרות רצופות(  

כל תמורה בגין כל הנדרש לביצוע הסדרי התנועה ולא תשולמנה תוספות ועלויות הכרוכות  
בסעיף   האמור  וכל  הביניים  שלבי  מביצוע  הנובעות  העלויות    10.7.2או  לרבות  שלעיל, 

 . להלן  10.7.13המפורטות בסעיף 

הסדרי   10.7.11 בטיחות,  אמצעי  שלטים,  זמניים,  תאורה  עמודי  להזיז  יידרש  והקבלן  במידה 
הוא יעשה זאת על חשבונו ולא יהיה רשאי    המבנה תנועה, ומטרדים אחרים במקום ביצוע  

 לדרוש בגין פעילויות אלו הארכות משך ביצוע, תוספת תשלום וכל דבר אחר הכרוך בכך.

הקבלן מתחייב כי כל הסדרי התנועה יבוצעו רק על ידי מי שהוסמך לכך על ידי המזמינה   10.7.12
בתוקף. הסמכה  אישור  כי   ומחזיק  דעתה,  שיקול  לפי  להורות,  רשאית  תהיה  המזמינה 

הסדרי התנועה, כולם או חלקם, יבוצעו באמצעות קבלן משנה מטעמה, קבלן ממונה או  
קבלן אחר, ויחולו בעניין זה הוראות ההסכם הרלוונטיות. אין בכך כדי לגרוע מאחריות  

 ב.נקבע אחרת בכת  הקבלן לתיאום, לממשקים וליתר התחייבויותיו לפי ההסכם, אלא אם 

הסדרי התנועה הזמניים כוללים את כל האמצעים הנדרשים להם לרבות, אך בלי להגביל,   10.7.13
עגלות חץ, צוותי אבטחה לעגלות חץ, מגדלי תאורה, בלוני תאורה אביזרים )בין היתר: 
צבע ומחיקת צבע, מעקות ותמרור( דרישות מיוחדות של הגופים המוסמכים, תמרורים 

, מחסום נייד, מעקות בטיחות ניידים מכל סוג ובכל מכל סוג, פנסים מהבהבים מכל סוג
אור,   מחזירי  סמנים  תפקוד,  רמת  ובכל  סוג  מכל  ניידים  אנרגיה  סופגי  תפקוד,  רמת 
שילוט,  אביזרי  המזמינה(,  ידי  על  )המאושרות  סימון  מדבקות  גומי,  תושבות  פרפרים, 

כנית הסדרי התנועה  צביעה ומחיקה של סימונים וכן אביזרי בטיחות שונים כנדרש על פי ת
שעות ביממה,  24הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

 וזאת בין אם האמור נכלל בכרך ההנדסי ובין אם לאו. 
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התמרורים אשר יוצבו לצורך ביצוע הסדרי התנועה, יהיו בהתאם לכל הדרישות והכללים   10.7.14
הציוד, אביזרי התנועה  2-1חלקים    2241לרבות תקן ישראלי   , בגרסתם העדכנית. סוגי 

והתקני הבטיחות אשר יאושרו יהיו על פי החוברת העדכנית המאושרת על ידי הוועדה  
תנועה  - הבין התקני  לבחינת  המעודכנת  משרדית  במהדורתה  בדרך,  להצבה  ובטיחות 

 ביותר. 

על הקבלן להבטיח תקינותו ושלמותו של הציוד ו/או של אביזרי התנועה והתקני הבטיחות   10.7.15
להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. אם חלקי ציוד ואביזרים לא יותקנו כנדרש, יופחת  
מחשבון הקבלן, עבור כל אביזר פגום ו/או חסר ליום, סכום שייקבע בהתאם להחלטת  

תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה לרבות  המנהל בעניין זה. ולקבלן לא  
 לא בעניין החלטת המנהל וטיבה. 

עותק  10.7.16 ישמור  והוא  לפני תחילת העבודה  עבודה  היתר  מנציג המזמינה  לקבל  על הקבלן 
מקורי, קריא וברור שיימצא באתר בכל עת ויכלול את סוג העבודה, מיקום מדויק בק"מ  

 ומס' התרשים/תכנית הסדר התנועה. 

בפרקי הזמן שבהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות, ייעשה   10.7.17
עפ"י   ונציגי  הדבר  הקבלן,  מטעם  המתכנן  הפרויקט,  מנהל  ובנוכחות  מאושרת  תכנית 

 בטיחות מטעם המזמינה ומטעם הקבלן.

מעבר להקצב שישולם עבור ביצוע הסדרי תנועה כמפורט בסעיף זה, וככל שנדרשת הפעלת   10.7.18
שוטרים בשכר או פקחי תנועה, יהא הקבלן אחראי להימצאותם בסביבת המבנה בכל עת  
שנדרש על פי הוראות המזמינה ו/או כל רשות מוסמכת וכן יהיה האחראי לתשלום עבור  

כם הוראות אחרות לעניין זה. הקבלן יהא זכאי  עבודתם, זולת אם נקבעו במסמכי ההס
להחזר התשלום שנדרש להפעלת שוטרים בשכר ו/או פקחי התנועה כנגד הצגת חשבונית  
או אסמכתה מאושרת על ידי המזמינה ללא תוספת תקורה או תשלום נוסף בשל כך. לעניין  

חי התנועה  זה, יובהר, כי על הקבלן לאשר אצל המזמינה, מראש, את מיהות וזהות פק
אשר חייבת להיות להם הסמכה מתאימה לעבודה בקטע הדרך המדובר בהתאם לדרישות  

 רשות התמרור המקומית. 

ספקי   10.7.19 להפעיל  לקבלן  להורות  הבלעדי,  דעתה  לשיקול  בכפוף  הזכות,  שמורה  למזמינה 
הקבלן   יהא  כאמור,  במקרה  קיימת.  התקשרות  למזמינה  עימם  תנועה,  פיקוח  שירותי 

בכל עת שנדרש על פי הוראות    המבנהאחראי לדאוג להימצאותם בסביבת מקום ביצוע  
המזמינה   באחריות  יהא  הנ"ל  לספקים  והתשלום  מוסמכת,  רשות  לכל  ו/או  המזמינה 

ידיה ישירות לספקים. אם תשתמש המזמינה בזכות זו, לא תשולם לקבלן כל -ויבוצע על
 תמורה נוספת בקשר לכך. 

על הקבלן להודיע למנהל הפרויקט לפחות חודש מראש על כוונתו לבצע העברת תנועה,   10.7.20
כל  ולעשות  הביצוע,  אופן  את  המוסמכות  והרשויות  המזמינה  אצל  ולאשר  ולתכנן 
שביכולתו על מנת לסייע להשלים את העברת התנועה במועד, לרבות תיאום פעילות פקחי  

וידוא הימצאותם כנדר ש. בלי לגרוע מכלליות האמור, על הקבלן  התנועה/שוטרים תוך 
ימים מראש, בקשה מסודרת לביצוע העברת תנועה,    10להעביר למנהל הפרויקט, לפחות  

זמנים,  לוחות  התנועה,  פקחי  ו/או  שוטרים  של  הרצוי  המספר  בדבר  פרטים  הכוללת 
הכל על מנת שהרשויות המוסמכות יוכלו    – רשימת כוחות ומשימות, סידורי עבודה וכו'  

 . לאשר מבעוד מועד את כל הנדרש לביצוע העברת התנועה

להשתתף  10.7.21 שיידרש,  ככל  מטעמו  אחר  נציג  כל  ו/או  הקבלן  מטעם  התנועה  מתכנן  על 
שלב  כל  ביצוע  ולאחר  ובסימולציות,  המשטרה  ו/או  תמרור  רשויות  עם  בהתייעצויות 

 . שעות 24ביניים לאשר כי השלב בוצע כנדרש, ולהפיק דו"ח פ.ע בתוך 

חרג מ 10.7.22 ו/או  חובותיו  את  כהלכה  קיים  לא  שהקבלן  ככל  המזמינה,  מזכויות  לגרוע  בלי 
מלוחות הזמנים שנקבעו, וכתוצאה מכך התארכה או בוטלה עבודתם של פקחי התנועה  
ו/או השוטרים, רשאית המזמינה לקזז את העלות העודפת בגין העסקת פקחי התנועה  

 .תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך   ו/או השוטרים מחשבונו של הקבלן, ולקבלן לא

להציע   10.7.23 רשאי  יהיה  העיקריים,   למנהלהקבלן  הביצוע  לשלבי  התנועה  בהסדרי  שינויים 
ישראל(.  ומשטרת  רשות התמרור  )לרבות  המוסמכות  ידי הרשויות  על  שיאושרו  בתנאי 
מנהל הפרויקט יהיה רשאי לסרב להצעת הקבלן מכל טעם שהוא, או להתנות את אישורו  

לרשויות פנייה  הנובעות מהשינויים המוצעים.  בעלויות  יישא  המוסמכות    בכך שהקבלן 
בין אם  עלויות התכנון,  במלוא  יישא  כי הקבלן  יובהר  תיעשה באישור מנהל הפרויקט. 

 הצעתו תתקבל ובין אם לאו. 

המזמינה רשאית להורות כי קבלן אחר יפעיל את הסדרי התנועה אם, לדעתה, הקבלן לא   10.7.24
לתנאים   בהתאם  ו/או  ומסמכיו  בהסכם  לנדרש  בהתאם  התנועה  הסדרי  את  מפעיל 
עם  ביצוע הסדרי התנועה הזמניים  לא תיאם מראש את  ו/או אם הקבלן  הבטיחותיים 

של   תהיה  זה  בנושא  החלטה  המוסמכות.  לקבלן.  המנהלהרשויות  ערעור  זכות  ללא   ,
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במקרה שיוחלט על מינוי קבלן אחר כאמור להפעלת הסדרי התנועה, התשלומים ישולמו  
בתוספת   הקבלן  מתמורת  ינוכו  אלה  וסכומים  החדש  לקבלן  ישירות  המזמינה  ידי  על 

. יובהר כי אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של 12%תקורה של  
 . הקבלן לכל נושא הסדרי התנועה והבטיחות

 חיבור לתשתיות חיצוניות  10.8

במשך ועד תום תקופת ההתארגנות יבצע הקבלן, בהתאם להנחיות המפקח, על חשבונו   10.8.1
חיבורי רשת המים ורשת החשמל הזמניים הדרושים   ביובה,  ובאחריותו הבלעדית את 

ויהיה אחראי לרציפות האספקה. במידה וחיבור החשמל כבר הוזמן ע"י    המבנהלביצוע  
 . המזמין, יחויב הקבלן בעלות הזמנת החיבור הזמני מחברת החשמל

קבלן יבצע על חשבונו את כל הסידורים והחיבורים הדרושים להעברת המים והחשמל  ה 10.8.2
ובמפלסיו. בכל אזור עבודה על   המבנה הזמניים למקום השימוש בהם בכל מקום באתר  

פאזי מוגן אשר משם יוכלו קבלני המשנה, קבלנים ממונים -הקבלן להכין לוח חשמל תלת
 .וקבלנים אחרים לקבל חשמל, באופן בטוח ובכמות מספיקה

הקבלן ידאג לתשתיות זמניות לרבות דרכי גישה, חשמל )לרבות באמצעות גנראטור, כולל   10.8.3
באמצעותו(,  החשמל  לאספקת  הקשורה  אחרת  הוצאה  וכל  הפעלתו  שכירתו,  הוצאות 
תשתיות מים, תשתיות ביוב, תשתיות תקשורת, והכל באחריותו ועל חשבונו הבלעדיים 

 . של הקבלן וללא תוספת כלשהי לתמורה

 תאורה,  הקבלנים  כל  עבודות  לביצוע  מספקת  במידה  חשמל  כוח  קיום  יוודא  הקבלן 10.8.4
 . בלילה עבודות ביצוע של במקרה מיוחדת תאורה   וכןהמבנה   ביצוע במקום  מספיקה

 וי עזר ופירוקם,ומודדי מים, פירוקם, הנחת ק,  האספקות,  ההתחברויות  בגין  התשלום 10.8.5
. בתמורה  כלולים  והינם  הקבלן  חשבון-על  יהיו  וחשמל  במים  שימוש  של  ההוצאות  כלו

  ספק   להסרת.  למזמינה  המבנה  מסירת   למועד  עד  והמים  החשמל  בהוצאות  יישא  הקבלן
  שיספיק  באופן  למבנה   חשמל   תספק  לא   החשמל  חברת   אם  גם  יחול   האמור   כי  מודגש

  תהיינה   אז  שגם,  חשמל  אספקת  לצורך  ובסולר  בגנרטורים  צורך   יהיה  אם  וגם,  לביצועו
 ד. בלב הקבלן  על והאחריות   אלו הוצאות

   זהירות ומתקניםאמצעי  ,שמירה, גידור 10.9

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים, תוך כדי ביצוע העבודות, למניעת כל פגיעה בלתי   10.9.1
סבירה בנוחות הציבור ולא תהא כל הפרעה בזכות השימוש בדרכים ציבוריות או ברכוש 

 .אחר

 דרכים   לרבות,  כלשהו  ציבורי  לרכוש   שייגרמו  קלקול  או  לנזק  דין  פי  על  אחראי  הקבלן 10.9.2
  וכל  טלפון,  כבלים,  חשמל,  ניקוז,  תיעול,  ביוב,  מים  רשת  כבישים ,  מדרכות,  סוג  מכל

  כל  של   רצונו  לשביעות,  חשבונו  על  יתוקן   כזה  נזק  וכל   המבנה  ביצוע  כדי  תוך  באלה  היוצא
 . שניזוק רכוש אותו על  לפקח המוסמכים  רשות או אדם

: לרבות,  המבנה  בביצוע  והכרוכים  הדרושים,  העזר  מבני  כל   את  באתר  יקים  הקבלן 10.9.3
לתנאים )  שירותים  מבני,  מוגנים  מעברים,  גדרות,  גגונים,  סככות,  מחסנים בהתאם 

  והציוד  הריהוט,  המתקנים  בכל  לציידם  וידאג,  ב"וכיו  (הסניטריים של משרד הבריאות
 כל   פי -על   הנדרשת   נאותה   ברמה  ויתחזקם,  ומים  תאורה,  חשמל  חיבורי   לרבות ,  הנדרשים

 ביצוע המבנה.  תקופת כל במהלך, המוסמכות הרשויות לדרישת ובהתאם דין

 אחר  דבר  כל   וכן,  המבנה  לביצוע   הדרושות  זמניות  דרכים  חשבונו   על   ויתחזק  יתקין  הקבלן 10.9.4
 בקשר  האחריות  תחול  בלבד  ועליו  העבודות  לביצוע  והסביבה  הקרקע  בהכשרת  הקשור

 ם.ואד   רשות כל כלפי, ושימושן ניקיונן, אחזקתן, להתקנתן

 ובשלבים   הקיים  ממצבו  החל,  האתר   את  ואחריותו  חשבונו  על  להתאים  מתחייב  הקבלן 10.9.5
המבנה  של  השונים  כל   ביטחון  ולמען  בטוחות  עבודה  בשיטות  הביצוע  לצרכי,  ביצוע 

  שלטי,  תאורה  אמצעי  ולתחזק  להתקין ,  והמבקרים  השכנים,  האורח  עוברי,  העובדים
 ב"וכיו   מוגנים  מעברים,  גגות,  תמיכות ,  מעקות,  הגנה  אמצעי,  אש  כיבוי  אמצעי,  אזהרה

 לצורך,  הפרויקט  מנהל/המפקח  או/ו  הדין  הוראות  או/ו  הבטיחות  הנחיות  לפי  הדרוש  וכל
   .זה בסעיף כאמור, בדרישה עמידה

בהתאם להוראות נספח ההנחיות הסביבתיות והאקולוגיות    בנוסף לאמור, הקבלן יפעל 
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הקבלן    ז'נספח  לביצוע העבודות, המצורף להסכם זה כ

יקיים את הוראות הנספח האמור במלואן, יטמיען בתוכניות העבודה ובשיטות הביצוע,  
 .ויישא בכל העלויות הכרוכות בכך
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 במקום   הנדרשים  נאותים  ובטיחות  הגנה   ואמצעי  בטוחות  עבודה  לשיטות  מתחייב  הקבלן 10.9.6
 בקרת , באתר עבודות מתבצעות  לא בהן היממה שעות בכל שמירה, גידור לרבות,  המבנה
 תאורת ,  הכוונה  או/ו  אזהרה   בשלטי  שילוט,  מזדמנים  כניסת  ומניעת  למורשים  כניסה

, רשתות,  מחסומים,  בטיחות  תקרות,  בטיחות  מעקות,  אור  מחזירי,  אזהרה  או/ו בטיחות
 .ב" וכיו ראשונה עזרה, נפגעים  וחילוץ  פינוי,  עשן שחרור, אש כיבוי אמצעי , מגן משטחי

במקום  10.9.7 כלשהו  מתקן  ו/או  חפץ  להעביר  זה  הסכם  ביצוע  לצורך  יידרש  בו  מקרה  בכל 
כבל  לצינור,  טלפון,  לרשת  לרשת החשמל,  לגשר,  לכביש,  נזק  לגרום  עלולה  שההעברה 

יודיע הקבלן למנהל, לפני ההעברה, על תוכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.   - וכיו"ב  
נה, על חשבונו, רק לאחר קבלת אישור של המנהל  הקבלן יהיה רשאי לבצע את אמצעי ההג

אין   מקרה  בכל  אך  המוסמכים.  הגורמים  מאת  הנדרשת  הרשות  ו/או  הרישיון  וקבלת 
 באישורים אלה להפחית מאחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים שיגרמו. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע או למעט מחובתו של הקבלן ליידע את הציבור, על חשבונו,  
וכן   כך,  לשם  שננקטו  והסידורים  הובלת החפץ  בדבר  באמצעי התקשורת הרלוונטיים, 

 . מחובתו למלא אחר מלוא הוראות הדין והרשויות הרלוונטיות

  לפי  המבנה  ביצוע  מקום  את  הביצוע   תקופת  כל  לאורך  ולתחזק  לגדר  מתחייב  הקבלן 10.9.8
ו/המפקחה  הנחיות  אבק   מטרדי  בפני  הסביבה  על  הגנה  הבטחת  לשם  ולרבות,  מנהל 

 באתר  שלישיים  צדדים  של  בטיחותם  את  ןלסכ  או/ו  להפריע  העלולים  אחרים  ומטרדים
 .בסביבתו או העבודות

  על  הנדרשים   והדיווחים  ההודעות  כל  את  ובמועדם המוסמכות  הרשויות לכל  יגיש  הקבלן 10.9.9
 . באתר והגהות הבטיחות לשמירת  הנוגע  בכל דין כל פי

, הדרוש  האישי  הבטיחות  וציוד  המיגון  ציוד   כל   את   חשבונו  ועל  באחריותו   יספק  הקבלן  10.9.10
  שימוש   על  ויפקח,    ולמבקרים  ופועליו  לעובדיו,  מקובלות  פרקטיקות  או/ו  דין  כל  פי  על

  או   מגן  בקסדות  לשימוש  חשבונו  על  אחראי  הקבלן  לרבות,  לייעודם  בהתאם  בהם  נאות
 האמצעים  ותחזוקת  לאספקת,  ומבקרים  עובדים  להגנת  אחרים   בטיחות  אביזרי  כל

 שיידרש  ועת  מקום   בכל   בהם   השימוש  על   ויקפיד  יאכוף,  משתמש  לכל  בהשאלה  הנדרשים 
  לגבי   כאמור  יפעלו  כי,  שיעסיק  המשנה  מקבלני  ידרוש  הקבלן.  המבנה  ביצוע  במהלך  לכך

 ם. ופועליה עובדיהם

 שירותים   לנותני  או/ו   הקבלן  לעובדי  רק  תותר  לאתר  שהכניסה   לכך  אחראי  יהיה  הקבלן 10.9.11
 . מורשים

  הבטיחות  פקודת  הוראות  כל  את   לקיים  מתחייב  הקבלן,  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 10.9.12
  עבודות )  בעבודה  הבטיחות   תקנות  לרבות,  ותקנותיה,  1970- ל "תש(  חדש  נוסח)  בעבודה 

, אחר  דין  כל   וכן   1954-ד"תשי,  העבודה  על  הפיקוח  ארגון   חוק,  1988- ח"תשמ(,  בניה
  יפורסמו  או/ ו  שפורסמו  והצווים  ההוראות,  התקנות  כל  לרבות,  בעבודה  בבטיחות  העוסק
  בנושאי  הוראות  לתת  דין  פי-על   והמורשים  הבטיחות  מפקחי  הוראות  וכל,  מכוחם

 . בטיחות

ומבלי לגרוע מהאמור, על הקבלן לעמוד בכל הוראות נספח הבטיחות המצורף בנוסף  ,
 . 'ד נספחלחוזה זה כ

הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את דרישות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( )תיקון(,   10.9.13
, . במסגרת זו, אשר נכנסו לתוקף, ומתחייב לפעול ולציית להן באופן מלא2025-התשפ"ו 

עבודה    מתחייב  הקבלן מנהל  אתר,  )מנהל  הסטטוטוריים  המינויים  כלל  את  להשלים 
מסווג, ממונה בטיחות(, וכן לערוך את התוכניות הרלוונטיות )תוכנית בטיחות, תוכנית  
מלא   בציות  יתבצעו  שהעבודות  כך  הנדרשות,  האדם  כוח  הכשרות  ולבצע  משאבים( 

תיחשב   2025-למועד התחילה של תיקון תשפ"ו  הקבלןהיערכות של  -להוראות התיקון. אי
ותקנה   ההתקשרות  הסכם  של  יסודית  העומדים   למזמינהכהפרה  הסעדים  כל  את 

 . לרשותה לפי הדין והחוזה, לרבות הפסקת עבודה מיידית ללא פיצוי

למען הסר כל ספק, מובהר במפורש כי ההוראות וההתחייבויות המפורטות במוקדמות, 
הטיפול   )ובפרט  בנייה  לעבודות  המיוחדות  וההוראות  הסטטוטוריים  המינויים  לרבות 
בסיכון בלתי קביל ועבודות בניגוד לדיני הבטיחות(, יחולו במלואם וזאת אף לפני כניסתו  

 תיקון כאמור לתוקף. השל 

  לרבות,  בדין  כמשמעותו",  בניה  מבצע"  -ו "  ראשי  קבלן"  הינו  כי,  ומאשר  מצהיר  הקבלן 10.9.14
המבנה  וכי,  ובתקנותיה  ל"הנ   בפקודה   הישירה   ובהנהלתו ,  ראשי  כקבלן  ידו  על  ביצוע 

  המוטלת  חובה  וכל,  כך  לצורך  ידו  על  שימונה,  כחוק  מוסמך  עבודה  מנהל  של  והמתמדת
,  ידו  על   ותבוצע  עליו   תחול  ל "הנ  הדינים  לפי  והמעביד  העבודה  מנהל ,  הראשי  הקבלן  על

 . מטעמו משנה קבלני עבודות לכל בקשר לרבות



 

 

20 

 הנדרשים   הזהירות  אמצעי  בכל  ינקטו  מטעמו  הבאים  כל  כי  אחראי  ויהא  ינקוט  הקבלן 10.9.15
 . וסביבתו העבודה  לאתר בדרך,  המבנה באתר אדם וחיי  רכוש להבטחת

- על  שאושרה  כפי  ההתארגנות  תכנית  להוראות  בהתאם,  המבנה  מביצוע  נפרד  בלתי  כחלק 10.9.16
,  דין  כל   מהוראות  לגרוע  בלי  מקרה  ובכל, לאתר  החומרים  הובלת  בעת  לרבות, המנהל  דיי

  ביצוע  תקופת  כל  במהלך,  חשבונו-ועל  הבלעדית  באחריותו,  ויחזיק  יספק,  יתקין  הקבלן
 אזהרה  תמרורי  לרבות,  ובטיחות  ביטחון,  גידור,  שמירה  אמצעי,  ובלילה  ביום,  המבנה
  המבנה  וביטחון   בטיחות  לשם  הדרוש  ככל ,  זהירות  אמצעי   ושאר  מהבהבים  פנסים   ולרבות 

  גבול  מסיגי  לרבות)  שלישי  צד  כל  או/ו  הציבור  של  ונוחיותו  בטיחותו,  ביטחונו  ולשם
 או  המנהל   להוראות  בהתאם  או/ו  האתר  לצרכי  בהתאם  דרושים   שיהיו  או/ו(  באתר

,  כלשהי  מוסמכת  רשות  הוראות  פי-על  או/ו   דין  פי- על  דרושים  שיהיו  כאלה  או/ו  המפקח
 . המיוחד במפרט כך לשם הנקובים לתנאים בנוסף והכול 

, פיגומים,  אזהרה  שלטי,  תאורה  המבנה  ביצוע  תקופת  כל  במהלך   ויפעיל  יתקין  הקבלן 10.9.17
  ככול  הזהירות   אמצעי  עדכון  כולל,  ב"וכיו  תומכים  קירות,  זמניים  גדרות,  בטיחות  מעקות

  ידי  על   בשכר   שוטרים  ולהצבת  תנועה  להכוונת  וידאג   העבודה  התקדמות  עם   שידרשו
 זהירות   אמצעי  ושאר  מהבהבים  פנסים,  זמניים  מעקפים  ביצוע,  ישראל  משטרת

  או  בכך  צורך  שיהיה  מקום  בכל,  באתר  העובדים  ושל  הציבור  של  ולנוחותם  לביטחונם
 מוסמכת  רשות  מצד  הוראה  פי   על  או  דין  פי  על  דרוש  שיהיה   או  המפקח  ידי  על  שיידרש
 . כלשהי

ו/או מכל סעד העומד למזמינה לפי דין, בגין כל הפרה של הוראות  האמור  מבלי לגרוע מכל   10.9.18
, הוראות הדין, הוראות המנהל, המפקח, ממונה הבטיחות ו/או  לפי סעיף זה  הבטיחות

הוראות נספח הבטיחות, תהא המזמינה רשאית להטיל על הקבלן קנסות בהתאם לנספח  
 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   'דנספח כקנסות הבטיחות המצורף 

קנסות כאמור יכול שיוטלו לכל אירוע הפרה בנפרד וכן, לפי העניין, לכל יום שבו ההפרה 
לא תוקנה. המזמינה תהא רשאית לנכות ו/או לקזז כל קנס מכל סכום המגיע ו/או שיגיע  
וזאת מבלי לגרוע מחובתו לתקן באופן מיידי כל ליקוי או הפרה, ומבלי לגרוע   לקבלן, 

ל הפסקת עבודה, לדרוש החלפת בעלי תפקידים, או לנקוט בכל מזכות המזמינה להורות ע
 . סעד אחר לפי ההסכם או לפי דין

  שולחן  יכיל  המבנה.  למפקח  כמשרד  שישמש  ארעי  מבנה  חשבונו  על  ויחזיק  יקים  הקבלן 10.9.19
. חשמל  הצורכים   במכשירים  בו   להשתמש  יהיה   וניתן   מפות  לקריאת  מספיק   בגודל  עבודה 
כמפורט   .המפקח  לרשות  שיועמד  אינטרנט  חיבור   במבנה  יתקין  הקבלן יהיה  המבנה 

בגודל ומחומרים המקובלים במסגרת הקמת מבנים   -במפרט המיוחד, ובהעדר פרוט כזה  
 . מסוג דומה

  ההתארגנות  אתר  שטח,  במקום  שינויים  יתכנוי  העבודות  ביצוע  במהלך  כי  לקבלן  מובהר 10.9.20
, ההתארגנות  אתר  בגבולות   שינוי,  פעמים  מספר  או  אחת  פעם,  לבצע  צורך  שיתעורר  או/ו

 ושער   גישה  דרכי,  תנועה  הסדרי,  תשתיות,  משרדים,  מבנים,  גדרות  של  העתקה  לרבות
, המלאים  חשבונו  ועל   אחריותו  על ,  הקבלן  באמצעות  יתבצעו  הללו   הפעולות  כלל .  כניסה
  באמצעות  ההתארגנות  תוכנית  של  מראש   אישורה   חרף  –   ספק  הסר  למען  –   וזאת

 המזמינה. 

  מתחייב  הקבלן,  דין  כל  הוראת  פי  על  או/ו   זה  הסכם  פי  על  הקבלן  מאחריות  לגרוע  מבלי 10.9.21
 כי,  מתחייב  הקבלן.  המיוחד  המפרט  הוראות  לפי,  שמירה  חברת,  הוא  חשבונו  על,  להציב

 השמירה  וכי,  והחומרים  הציוד,  אתרה  כל  את  תכסה,  באתר  ידו  על  שתבוצע  השמירה
  או/ו  שמירה חברת י"ע או בלבד  בשמירה ידו על המועסקים  מורשים שומרים י"ע תבוצע

 באתר   עובדים  אין  שבה,  היממה  משעות  שעה  בכל  לפחות,  מתמדת  בנוכחות,  מטעמו  סיור
 המפרט   מהוראות  לגרוע  מבלי.  המזמינה  או/ו  המפקח  הנחיות  לפי  גם,  נוסף  מקרה  ובכל

  בדרישות  הנקובות  המאל  יפחתו  לא  השמירה  ותנאי  היקף,  תכולת  כי  מובהר,  המיוחד
 . המזמינה  מטעם הביטוח חברת  אישור

בזאת,  עבודה   מובהר  מתבצעת  אין  שבהן  בשעות  העבודה  באתר  שומר  הימצאות  כי 
במקום וכן התקנת אמצעי מיגון סבירים במבנים שבאתר העבודה, הינם תנאי סף לתוקפו  

 .של ביטוח כנגד פריצה וגניבה

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת חדירת מים, וידאג בכל עת לניקוז המבנה   10.9.22
ו/או מקום ביצוע העבודות ו/או האזורים הגובלים בו, כך שלא יוצפו ולא תיגרם בהם 
רטיבות או הצטברות מים מכל מקור שהוא, לרבות מי גשמים, מי ביוב, מי תהום, מי 

גר עילי או תת קרקעי, או כל מים או נוזלים אחרים. השקיית בטונים, מי בדיקות, מי נ
הקבלן יבצע, על חשבונו, את כל הנדרש לשם כך, לרבות באמצעות סוללות חסימה, בורות  
ניקוז   לתעלות  מים  של  פינוי  או  הסטה  איטום,  שאיבה,  מערכות  תעלות,  שאיבה, 

לעבודות ו/או    מתאימות, וינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזק לכל אדם ו/או
למבנים שבוצעו ו/או לעבודות המבוצעות על ידו או על ידי קבלנים וגורמים אחרים ו/או  
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למבנים שכנים ו/או לכל צד שלישי. מודגש כי כל הטיפול והאחריות הנובעים מכל האמור  
לעיל יחולו אך ורק על הקבלן, באחריותו ועל חשבונו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב  

 הקבלן: 

לקראת בוא הגשמים, או בכל תקופה אחרת אשר יהיה צורך בכך, לדאוג, על   10.9.22.1
( לניקוזים מתאימים למניעת חדירת מים לאתרי החפירה הבניה  1חשבונו: )

( לניקיון מרזבים )אם כבר הורכבו(, תעלות ניקוז חפירות וקולטי  2וההקמה; )
( ההקמה;  במהלך  שהצטברה  מהפסולת  למיניהם  ומער3מים  לאיטום  כת  ( 

ו/או לעבודות שבתחום   לציודים  ו/או  נזקים למתקנים  על מנת למנוע  ניקוז 
היקף עבודתו, שיגרמו על ידי חלחול מים/מי גשמים. בתוך כך, הקבלן יפצה  
הניקוזים   הכנת  ו/או  הבידוד  שעבודות האיטום  העובדה  בשל  את המזמינה 

 . המתאים/זמנים על ידו לא הושלמו

לדאוג, על חשבונו, לחיזוקים מתאימים, במיוחד במקומות פתוחים וחשופים   10.9.22.2
לרוחות ו/או סופות, של מתקנים ומתקני עזר שהקים במסגרת היקף הסכם  

 זה.

הקבלן ידאג על חשבונו כי במקומות המועדים לשיטפונות הציוד וחומרי הגלם   10.9.22.3
יאוחסנו בגובה מתאים מעל פני הקרקע, במיוחד אמור הדבר לגבי מוצרים  

 . רגישים לרטיבות

אחרת   10.9.22.4 פעולה  מכל  ו/או  הקבלן  מאחריות  ו/או  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 
שנדרש הקבלן לבצע במקרה של הצפה, בקרות מקרה של הצפה, על הקבלן  
לבצע, על חשבונו, את כל הדרוש לתיקון המצב וכלל כך לפינוי המים, לרבות  
ופינוי המים למקום   שאיבות באמצעות משאבות שאיבת מי גשמים/ביובית 

 .שרמאו

האמורות   10.9.22.5 הפעולות  על    10.9.22בסעיף  כל  ייעשו  סעיפיו,  תתי  על  לעיל,  זה 
הכמויות בכתב  המוצגים  היחידה  במחירי  כלולות  והן  הקבלן  ולא  חשבון   ,

 . ישולם לקבלן כל תשלום נוסף מעבר למחירי היחידה

מ  10.9.23 לגרוע  כי  מבלי  מובהר  המיוחד,  המפרט  על  מחויב  הקבלן  הוראות  ולנקוט  לדאוג 
, מבלי שיהיה זכאי  אחריותו ועל חשבונו בכל האמצעים הדרושים לרבות כמפורט להלן

 לשם כך לכל תמורה נוספת:

  כולל,  מים  נזקי  מפני,  והעבודות,  המבנה  על  ולהגנה  העבודות  מקום  ניקוז 10.9.23.1
  כיסוי   ולרבות  מים  שאיבת,  שרוולים,  פתחים,  חורים,  ניקוז  תעלות  הסדרת
 . ב"וכיו פתחים סגירת, איטום, ביריעות

,  ארעיים  מבנים  או  קטעים ,  ים/מבנה   חלקי   או/ו  מבנה  או  חפירה  כל   על  הגנה 10.9.23.2
  על ,  כלשהם  אחרים  ומים  תהום  מי   סילוק,  תמיכות,  דיפון  ביצוע   ידי   על  כולל
 ה. חפיר ,  דפנות התמוטטות כל למנוע מנת

  כתוצאה,  ולאתר  סמוכים  ולמבנים  למבנה  הדף  או /ו  ויברציה  נזקי  כל  מניעת 10.9.23.3
,  כבד  מכני  ציוד  מעבר  או/ו  ב"וכיו  חציבה  או/ו  כבישה   המצריכות  מעבודות

 ר. כאמו מניעה  המצריכות ,  עבודות של אחר  סוג כל או/ו  השונים לסוגיו

לעבודות    למבנה  ים/נזק  או/ו  פגיעה   מניעת  10.9.23.4   מבנים  או /ו  מתקנים  או/וו/או 
  או /ו  ידועים  אלה  אם  בין,  למבנה  בסמיכות  או/ו   העבודות  במקום  הקיימים

:  לרבות,  לגביהם  תיעוד  או  מידע  וללא  קרקעיים-תת   אלה  אם  ובין  גלויים
,  מים,  כבלים,  תקשורת,  חשמל  מתקני  או/ו   קווי,  מדרגות,  מדרכות,  כבישים

  ביצוע   לצורך,  חפירה  עבודות  ביצוע  נדרשת  בו  מקום  בכל;  ב"וכיו  ניקוז,  ביוב
  או /ו  קוים  מיקום  זיהוי   או/ו  לגילוי  גישוש  חפירות  אלה   יכללו ,  המבנה

 . קרקעיים-תת  מתקנים

ידי   10.9.24 על  כי אמצעי הבטיחות שהותקנו  סופית,  זו תהיה  וקביעתו  לקבוע,  רשאי  המפקח 
מתן   לאחר  למזמינה,  דרושים  הגמורות,  העבודות  את  להבטיח  כדי  תעודת הקבלן 

 . ההשלמה

כל אמצעי הזהירות, הארגון השמירה והגידור בהם ינקוט הקבלן בהתאם להסכם זה יהיו   10.9.25
על חשבונו, לא ישולם עבורם בנפרד ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה השונים. כל 

ע"פ חוזה זה, לביצוע עבודות ו/או נקיטת אמצעי בטיחות   המבנה דרישה במהלך ביצוע  
לתמורה מעבר  נוספות  כספיות  לתביעות  כעילה  הקבלן  בידי  תשמש  לא  ביטחון   או 

 . הקבועה בהסכם ו/או לאורכות בלוח הזמנים

הקבלן יאשר את הסדרי התנועה הזמניים )וכל עדכון שלהם( מול הרשויות המוסמכות   10.9.26
 ו/או כל גוף אחר ככל שיידרש, וזאת על אחריותו המלאה ועל חשבונו. 
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לתכנן, להסדיר ולתחזק רשת דרכים פנימיות בתוך מקום ביצוע    על הקבלן מוטלת החובה 10.9.27
וכן דרכי גישה למוקדי עבודות של קבלנים אחרים, ובלבד שאותן דרכים תהיינה   המבנה 

. על הקבלן לוודא כי בדרכים אלה תתאפשר גישה לכל סוג של המבנהבשטח מקום ביצוע  
, בכלל זה, רכב, משאית וכדומה. רשת הדרכים המוצעת  המבנהכלי רכב הדרוש לביצוע  

, שבסמכותו להחליט האם להרוס את הדרכים האלה  המפקחעל ידי הקבלן תוגש לאישור  
או להשאירן במקומן לאחר סיום העבודה,   ו או בסיומ  הביצועבכללן או בחלקן במהלך  

הורה המפקח להשאיר את הדרכים במקומן,   כאמור תחייב את הקבלן.  המפקחוהחלטת  
כך בשל  נוסף  זכאי לתשלום  יהיה הקבלן  גם   . לא  בדרכים אלה  שימוש  יאפשר  הקבלן 

חלק  הינן  הנ"ל  הדרכים  כי  יובהר  ספק,  הסר  למען  מטעמה.  למורשים  ו/או  למזמינה 
 . והינן באחריות הקבלן בלבד מבנההמשטח 

של  10.9.28 זמנית  תפיסה  המזמינה  ידי  על  בוצעה  מהן,  חלק  או  העבודות,  ביצוע  לצורך  אם 
מקרקעין, או ניתנה לקבלן, על ידי המזמינה, זכות שימוש או חזקה במקרקעי צד ג', יחולו  

 ההוראות שלהלן: 

בתפיסה   10.9.28.1 צורך  עוד  אין  שבו  המועד  על  בכתב  הודעה  למנהל  ימסור  הקבלן 
ימים    7הזמנית או בזכות השימוש או החזקה במקרקעין הנ"ל, וזאת לפחות  

לפני אותו מועד. למען הסר ספק, מובהר, כי ככל שלא נקבע מפורשות אחרת  
במקרקעין   לקדמותו  המצב  את  להשיב  הקבלן  באחריות  הנ"ל  למועד  עד 

 ; הנ"ל

הקבלן ישתתף בסיורי מסירה עם אותו צד ג' או נציגיו, יחתום על פרוטוקול   10.9.28.2
 ; מסירה ו/או דו"חות ליקויים, וימלא אחר הוראות המנהל בעניין הזה

פיצוי   10.9.28.3 לשלם  יחויב  הקבלן  למזמינה,  הנתונה  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  בלי 
₪ לכל יום שבו לא יבצע את האמור לעיל, לרבות אי ביצוע    5,000מוסכם של  

 . יקבעו על ידוהוראות המנהל במועדים שי 

בקבלת זכות הנאה או רשות שימוש בנכס כלשהו, או אם   המבנהאם יהא צורך לביצוע   10.9.29
העבודות   ביצוע  למקום  מחוץ  המצויים  במקרקעין  כלשהו  שימוש  לעשות  הוא  יצטרך 

כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש או כל זכות    -)האתר(  
תמורתה על חשבון    יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום  -דומה  

הקבלן כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן. למען הסר ספק מובהר כי אי קבלת זכות 
להפרת  ו/או  העבודות  של  ביצוען  לאי  ו/או  לאיחור  הצדקה  כל  תהיה  לא  כאמור 

 .התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה

להשלמת   10.9.30 עד  ויתחזק  יבצע  חשבונו.    המבנההקבלן  ועל  אחריותו  על  המגרש  של  גידור 
מראה הגדר וצבעה יהיו עפ"י הנחיות הרשות המוסמכת ו/או המנהל בהתאם להוראות 
המפרט המיוחד. הגדר תאפשר התקנת שילוט עליה ע"י המזמינה. במידה ולא תהיינה  
איסכורית   מפח  הגדר  תבוצע  המיוחד,  המפרט  ו/או  המוסמכת  הרשות  מטעם  דרישות 

מטר לפחות עם שער כניסה רחב המאפשר כניסה של כלי רכב   2.0אחידה, בגובה של  חדש  
גדולים ועם סידור לנעילת לילה. הקמת הגדר תעשה כך שהמדרכה שבחזית המגרש תינזק 
מינימלית. בכל מקרה לקראת תום עבודתו ובאישור המפקח/מנהל הפרויקט יפרק הקבלן  

ו/או המנהלך שתאושר ע"י  את הגדר ואת ביסוסה ויתקן את המדרכה כ וע"י    המפקח 
 . הרשות המוסמכת

כל , ו פרסומת  שלטי  יתי תל  לצרכי  הקבלן  שיקים  בגדרות  להשתמש  רשאית  תהא  המזמינה 10.9.31
  לתלות   זכות  אין  לקבלן  .תהיינה שייכות בלעדית למזמינה  הגדרותזכויות הפרסום על גבי  

  קבלת  ללא,  בקרבתם  או /ו  שנבנו  מבנים  על  קבועים  או /ו  זמניים   שלטים  להקים  או/ו
 . מהמזמינה רשות

 : חשבונואחריותו ועל הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על  10.9.32

  הנחיות  לפי  במידות  לאתר  בכניסה  מרכזי  שילוט  מתקן  גבי  על  מודולארי  שלט 10.9.32.1
  שמות את המציין אתר שלט גם לעיל בנוסף ןייתק הקבלן. המוסמכת הרשות

גודל  .  המפקח  י"ע  לקבלן  שתועבר  כפי  הפרויקט  של  הדמיה  ומציג  המתכננים
  התקנת  .נההשלטים, פרטיהם, מיקומם וצורתם יקבעו על פי הוראות המזמי 

  כך   השלט  את  תאיר  אשר  חיצונית  להתקנה  המתאימה  תאורה  כוללת  השלט
 .החשיכה בשעות גם ובולט   ברור שיהיה 

  והצבתם   השלטים   התקנת  תכנון,  לעיצוב  הקשורות  העלויות   בכל  יישא   הקבלן 10.9.32.2
  שיחולו  המיסים  תשלומי  בכל  וכן(  הקונסטרוקציה  מהנדס  אישור  לרבות)

  היתר  כל  חשבונו  ועל  בעצמו  לקבל   אחראי   יהיה   וכן ,  כאמור  לשלטים  בקשר
  לדאוג  מתחייב  והוא,  ולהצבתם  השלטים  להתקנת  הנדרשים  רישיון  או/ו

  ביצוע   תקופת  אורך  לכל  ותקין  טוב  במצב  שיישארו  כדי  השלטים  את  לתחזק
 המבנה. 
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 . (שלו ההתארגנות  באזור) באתר הקבלן למשרדי  בסמוך או  גבי על שלט 10.9.32.3

  הנחיות   לפי  גרפי  עיצוב  ובצורות  במידות,  מחומרים,  במיקום  יהיו  השלטים 10.9.32.4
  יהיו   מידותיה  אשר  פרספקטיבה   כולל.  לקבלן  המזמינה  או/ו  המפקח  שייתן

 . דין כל להוראות  ובהתאם,  המזמינה או/ו המפקח   הנחיית לפי

(  3)  וכתובתו  הקבלן  שם(  2)   המזמין  שם(  1: )אלה  כל  את  יכללו  השלטים  כל 10.9.32.5
   העבודה   מנהל  שם(  5)   והמפקחים  המתכננים  שמות(  4)  המתבצעת  העבודה  שם

  לשלטים  בנוגע  הדין  או /ו  המוסמכות  הרשויות  בהנחיות  המפורט  יתר  כל(  6)
 . כאלה

  ולרבות)  המוסמכות  מהרשויות  הנדרשים  האישורים  כל  להשגת  ידאג  הקבלן 10.9.32.6
  האגרות ,  התשלומים  בכל  חשבונו  על   ויישא   השלטים  להצבת(  הרשות

 . מוסמכות  רשויות  אותן י"ע  שיוטלו וההיטלים

,  השלטים  של  ולניקיונם   לשלמותם  הקבלן   ידאג  העבודה   תקופת   במהלך 10.9.32.7
  ולסילוקם  לפירוקם  ידאג   העבודה   ובתום ,  ניזוקו  אם   להחלפתם  או   לחידושם 

 . המפקח  והוראות  הנחיות  לפי הכול,  באתר ישאירם  או מהאתר

לשלטים   10.9.32.8 בנוסף  שילוט  יעמידו  לא  מטעמו  מי  או  שלו  משנה  קבלני  הקבלן, 
האמורים לעיל, אלא אם המזמין נתן לכך את הסכמתו ובכתב. שילוט נוסף,  

בכתב, יוסר מיד וכל ההוצאות שיגרמו בשל    המזמינה שלא על דעת והסכמת  
 . כך יחולו על הקבלן

 היערכות למצב ביטחוני, הצטיידות ורציפות ביצוע  10.10

ו/או   10.10.1 מיוחד  ביטחוני  מצב  שורר  זה  הסכם  חתימת  שבמועד  לו  ידוע  כי  מצהיר  הקבלן 
והצורך   ממנה  הנובעות  האפשריות  המגבלות  החירום,  שגרת  מאפייני  וכי  מתמשך, 

ביצוע   לצורך  מתאימה  ובטיחותית  לוגיסטית  תפעולית,  בתקופת    המבנהבהיערכות 
 . מלחמה ו/או הסלמה ביטחונית, מוכרים לו היטב וידועים לו במלואם

הקבלן מתחייב להביא בחשבון מראש, במסגרת הצעתו, תמחורו, תכנון הביצוע, לוחות   10.10.2
הזמנים, כוח האדם, הציוד, ההתארגנות באתר ושיטות העבודה שלו, את הצורך בקיום  
רציפות ביצוע מלאה ככל הניתן גם בתקופות של מצב ביטחוני מיוחד, מלחמה, ירי טילים, 

גבלות תנועה, מחסור בכוח אדם, שיבושים באספקה או  התרעות, הנחיות פיקוד העורף, מ
 . המבנהכל אירוע ביטחוני אחר העלול להשפיע על ביצוע 

הקבלן מתחייב, על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו בלבד, להיערך מראש באתר  10.10.3
הצטיידות   באמצעות  לרבות  הביצוע,  רציפות  על  שמירה  לצורך  ומספק  מלא  באופן 
אמצעי   המיגון,  אמצעי  כל  של  והפעלה  תחזוקה  הצבה,  הובלה,  אספקה,  מוקדמת, 

 .יים והמשאבים הנדרשים לשם כךהבטיחות, מתקני החירום, הציוד, האמצעים הלוגיסט

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מתחייב לספק, להציב ולהחזיק באתר, ככל שנדרש  10.10.4
מבנים  הביצוע,  צורכי  לפי  או  האתר  מאפייני  לפי  העורף,  פיקוד  הנחיות  לפי  דין,  לפי 
ציוד   התרעה,  אמצעי  התגוננות,  אמצעי  מיגוניות,  מוגנים,  מרחבים  תקניים,  ממוגנים 

צעי קשר וכל אמצעי מיגון נוסף הנדרש לצורך הגנה על  חירום, שילוט, תאורת חירום, אמ
עובדיו, קבלני המשנה, ספקיו, מבקרים וכל מי מטעמו, והכל במיקום הרלוונטי, בהיקף 

 . הרלוונטי ובהתאם לתקנות, לתקנים ולהנחיות פיקוד העורף והרשויות המוסמכות

באופן   10.10.5 ויופעלו  יתוחזקו  יוצבו,  כאמור  המיגון  אמצעי  כלל  כי  לוודא  מתחייב  הקבלן 
שיאפשר מתן מענה בפועל לצורכי האתר, למספר העובדים, לפריסת אזורי העבודה, לאופי  
הסיכונים, למרחקי ההגעה הנדרשים ולשמירה על רציפות עבודה בהתאם למגבלות הדין  

 .והנחיות הגורמים המוסמכים

עבודה מתאימים למצב  10.10.6 והוראות  וליישם נהלים, תכניות  הקבלן מתחייב להכין, לעדכן 
ביטחוני, לרבות בכל הנוגע לפינוי, התגוננות, התנהלות בעת התרעה, רציפות תפקודית,  
ביצוע   המשך  וחומרים,  ציוד  על  שמירה  בטיחות,  אדם,  כוח  ניהול  תפקידים,  חלוקת 

 עם המזמין ועם כל גורם רלוונטי.  בשלבים, התאמת שיטות ביצוע ותיאום

הקבלן מתחייב כי כל העלויות, ההוצאות, ההתאמות, האמצעים, ההצטיידות, ההובלה,   10.10.7
ההצבה, התחזוקה, ההחלפה, כוח האדם, ההדרכות, ההסדרים הלוגיסטיים והניהוליים  
וכל יתר המשאבים הנדרשים לצורך היערכות למצב הביטחוני ולצורך שמירה על רציפות  

כלולים בתמורה ב  "לרבות מבנים ממגונים, מיגוניות, אמצעי התגוננות וכיו ביצוע כאמור,  
פיצוי, שיפוי, התייקרות,   זכאי בשל כך לכל תוספת תשלום,  יהיה  החוזית, והקבלן לא 

 תקורה, החזר הוצאות או כל תמורה נוספת אחרת. 
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הקבלן לא יהיה זכאי לכל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם הצורך בהיערכות מוקדמת  10.10.8
האתר  התאמת  ממוגנים,  מבנים  הצבת  מיגון,  באמצעי  הצטיידות  הביטחוני,  למצב 
לדרישות פיקוד העורף, או כל היערכות אחרת הנדרשת לשם שמירה על רציפות הביצוע  

 במסגרת לוח הזמנים החוזי. 

ביטחוני,   10.10.9 אירוע  לרבות  חריג,  אירוע  או  חירום  במקרה  המזמינה,  לרשות  יעמיד  הקבלן 
לרבות   הנדרשים,  והכלים  הציוד  האדם,  כוח  את  בטיחותי,  מפגע  או  נפילה  קריסה, 
המטלה,   בהסכם  שנקבע  התגובה  זמן  בתוך  להקפצה,  וזמינותם  ריתוקם  באמצעות 

ממועד קבלת דרישת המזמינה. ההתחייבויות    ה אחתבתוך שע   –ובהיעדר קביעה כאמור  
 לפי סעיף זה יבוצעו על חשבון הקבלן, אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם המטלה. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לפעול בכל עת בהתאם לכל דין ולהנחיות   10.10.10
פיקוד העורף, כוחות הביטחון, הרשויות המוסמכות והמזמין, ואולם עצם קיומו של מצב 
ומהחובה   המוקדמת  ההיערכות  מחובת  הקבלן  את  יפטור  לא  לעצמו,  כשהוא  ביטחוני, 

והנ הסבירים  האמצעים  כל  את  ביצוע  לנקוט  רציפות  על  השפעתו  צמצום  לשם  דרשים 
 המבנה. 

 וחומרים  מתקנים, ציוד 10.11

  זו   על ,  נוספת  תמורה   כל  ובלא  המלאה  באחריותו  לאתר   ולשנע  לספק  מתחייב   הקבלן  10.11.1
 הדרושים ,  האחרים  הפרטים  כל  ואת  והחומרים  המתקנים,  הציוד  כל  את,  בחוזה  הקבועה

המבנה  לשם  החוזה  הוראות  לשאר  ובהתאם  המאושר  הזמנים  ללוח  בהתאם   ביצוע 
"(. והמתקנים  החומרים,  הציוד: "יחדיו,  להלן)   לפעם  מפעם  שינתנו  המפקח  ולהוראות

  תשתית,  ציוד,  מוצר,  אבזר,  חומר:  אלה  כל"  חומרים "  במונח  יכללו:  זה  סעיף  לצורך
 נפרד  בלתי  חלק  המהווים,  מוגמרים  שאינם  ובין  מוגמרים  בין,  שהם  וסוג  מין  מכל  ומתקן

  ידי - על  עבודות  או/ו  עיבודים  בוצעו  באמצעותם  או/ו  שלגביהם  כאלה  לרבות,  מהמבנה
 .מטעמו מי ידי- על או /ו  הקבלן

נתן מעת לעת, לאגור באתר ולהחזיק בו  י הקבלן מתחייב על פי הוראות המפקח, כפי שת 10.11.2
מרים וציוד בכמות ובסוגים שיקבעו בהסכם, שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע המבנה  וח

בהתאם ללוח הזמנים ו/או בהתאם למועד הביצוע שנקבעו על פי הוראות הסכם זה, או 
 . על פי הוראות המפקח

  יעברו,  המבנה  והשלמת  ביצוע  למטרת  לאתר  שסופקו  החומרים  כי,  הצדדים  בין  מוסכם 10.11.3
  והבלעדית   המלאה  האחריות  אולם,  המזמינה  לבעלות  לאתר  והגעתם  הספקתם  במועד

 .הקבלן של תישאר ולטיבם לשמירתם

, נוספת  תמורה  כל  בלא,  באתר  עבודתו   תום   עם,  המזמינה  לרשות  להשאיר  מתחייב  הקבלן 10.11.4
 במסגרת   שימוש  בוצע  בהם  המיוחד   במפרט  המפורטים  החומרים  וסוג  כמות  את

 של  עתידית  שוטפת  אחזקה  לצורך  הקבלן  התחייבויות   מלוא  ביצוע  לצורך   וזאת,  העבודות
 ן. הקבל חשבון- על  הכול,  במשטחים ומסודרים  ארוזים  כשהם, המבנה

,  המבנה  והשלמת  ביצוע  למטרת  לאתר  הקבלן   ידי -על   שסופקו   והמתקנים  חומרים ,  ציוד 10.11.5
. בכתב  המפקח  הסכמת  בלא,  מהאתר  ברשותו  או/ו  מטעמו  או /ו  הקבלן  ידי-על  יוצאו  לא

השלמה  להוצאת  כתנאי - ועל  הבלעדית  אחריותו  על,  מהאתר   הקבלן  יסלק,  תעודת 
  הכול,  החוזה  פי- על(  בלבד)  לו  השייכים  החומרים  ועודפי  המתקנים,  הציוד  את,  חשבונו

 ח. המפק   של בכתב ובאישור  בתיאום, התקופה בתוך

 המפקח   שהורה  או   זה   סעיף   הוראות  פי- על  נפסלו  ומתקנים  חומרים,  שציוד  מקרה   בכל 10.11.6
  הקבלן  יסלקם,  העבודות  לביצוע  עוד  נחוצים  אינם  ותקנים  חומרים,  שציוד,  בכתב

  מלהיות   החומרים  חדלים,  כאמור  הוראה  מתן  או  פסילתם  עם  –  החומרים  ולגבי,  מהאתר
 .מיידית מהאתר לסלקם אחריות מוטלת  הקבלן ועל המזמין  בבעלות

 להוציאם  הקבלן   חייב,  מהאתר  ומתקנים  חומרים,  ציוד  להוצאת  מועד   בהוראה  נקבע 10.11.7
  להוראה   הקבלן  ציית  לא.  כאמור  בהוראה  שנקבע  מהמועד  יאוחר   ולא  האפשרי  בהקדם

  המזמין.  הקבלן  חשבון-על ,  בעיניו  שיראה  מקום  לכל  מהאתר להוציאם  המפקח  רשאי,  זו
 .בגינם  או  להם  שייגרמו אבדן  או נזק לכל  אחראי יהיה לא

 בהם   להשתמש  רשאי  והוא,  והחומרים  המתקנים,  הציוד  כל  של   לשמירתם  אחראי  הקבלן 10.11.8
 . החוזה ביצוע לצורך ורק אך

 והמפקח,  כלשהם  וחומרים  ציוד  של   לטיבם  בקשר,  לקבלן  אישור  כמתן  זה  סעיף  לפרש  אין 10.11.9
 . עת בכל לפסלם רשאי
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 טיב הציוד, החומרים והמתקנים  10.12

 הנקובים  ובמתקנים  בחומרים,  בציוד  הקבלן  ישתמש,  המבנה  ביצוע  ולשם  במהלך 10.12.1
  לביצוע  הנדרשים  באלה  –  ההנדסיים  במסמכים  אפיון  ובהעדר,  ההנדסיים  במסמכים

 החומרים,  הציוד  כל.  החוזה  להוראות  בהתאם  הנדרשים  ובאיכות  בטיב  המבנה
 בתכונותיהם   יתאימו  אשר  והאיכות  הסוג,  מהטיב,  ושלמים  חדשים  יהיו  והמתקנים

 לשם  הנקובים ובמועדים בחוזה הנדרשת באיכות המבנה והשלמת ביצוע לצורך ובטבעם
  לפי  או/ו  החוזה  במסמכי  שנקבע  כפי  תקן  כל  לדרישות  יתאימו:  כן  וכמו  הזמנים  בלוח  כך
  המתאימים  ומתקנים  חומרים ,  ציוד  של  סוגים   מספר  קיימים  אם.  דין  כל  דרישות   כל

 בחוזה  נקבע  אם  פרט,  יותר  המובחר  מהסוג  בחומרים  הקבלן  ישתמש,  הנדרש  לתקן
 שמדובר  ככל.  נוספת  תמורה  כל  בלא  וזאת,  המתאים  התקן  מתוך  אחר  סוג  במפורש

 לרבות)  לתקן  טיוטה או/ ו  המלצה  קיימת אולם  תקן  להם שאין  ומתקנים   חומרים ,  בציוד
, כאמור  לטיוטה  או/ו   להמלצה  והמתקנים   החומרים,  הציוד  יתאימו(,  מחייב  שאינו  תקן
 חומר  או/ו  ציוד  מכל  דוגמה  כי  מוסכם  מקרה  בכל.  במפורש  בחוזה  אחרת  נקבע  אם  פרט

  הזמן  פרק  בתוך  בו  השימוש  להתחלת  טרם  המפקח  של  בכתב  לאישור  יוצג  מתקן  או/ו
  המזמין   על  להטיל  בלי  או/ו  הקבלן  מאחריות  לגרוע  בלי  וזאת,  המפקח  כך  לשם  שינקוב

 ב. בכת, המנהל ידי-על  אחרת נקבע אם למעט  והכול, כלשהי אחריות 

  לציוד   לחומרים,  לציוד  ביחס  המפקח   של  המוקדם  אישורו  את  לקבל  חייב  הקבלן 10.12.2
  הקבלן  נדרש  לחומרים  באשר.  המבנה  ביצוע  לצורך  להשתמש  בדעתו  יש  בהם  ולמתקנים

 מוסכם  אולם ;  יצרניהם  ולזהות   החומרים  של  למקורם   גם  המפקח   של  אישור   את  לקבל
 לטיבם   אישור  מהווה   והמתקנים  החומרים  הציוד  אישור   אין  פנים   בשום  כי ,  במפורש  בזה

 ה.החוז  פי-על  הקבלן מאחריות  לגרוע כדי בו ואין  ולטבעם

  התקן  בעלי  יהיו  ,לצורך ביצוע המבנה  שימוש  יעשה  בהם  והמתקנים   החומרים,  הציוד 10.12.3
 . במפרט עבורם  הנקובים  האישורים ויתר ,  הרלוונטי

, בציוד  שיתגלו   והליקויים  המגרעות,  הפגמים  לכל  ומוחלט   מלא  באופן  אחראי   הקבלן 10.12.4
 אם   אף,  שהם  וסוג  מין  מכל,  המבנה  ביצוע  לשם  בהם  שהשתמש  ובמתקנים  בחומרים

,  בציוד  וליקויים  מגרעות,  פגמים.  המפקח  ידי- על  שאושרו  אף  או/ו  בתקנים  עמדו
 להארכת   או/ ו  שיבושים  לרבות,  שינויים  בגין  לטענות  עילה  מקרה  בשום  יהוו  לא  בחומרים

 .בפרויקט משך

,  ההובלה,  ההעמסה,  האריזה,  הרכישה,  הייצור  פעולות   את  לבצע   באחריות  יישא  הקבלן  10.12.5
, הציוד  והובלת  שינוע,  בייצור  הכרוכות   הפעולות  שאר  וכל  הביטוח,  האחסנה,  הפריקה

  בין ,  חשבונו-ועל  הבלעדית   באחריותו ,  המבנה  ביצוע   ולצורך   לאתר  והמתקנים  החומרים
, הציוד.  אחרת  דרך  בכל  ערכם  הפחתת   או  זיהומם,  קלקולם  את  שימנע  באופן ,  היתר

, מפגם  אותם  שישמר  ובאופן  יצרן  להוראות  בהתאם  ויאוחסנו  יארזו  והמתקנים  החומרים
  רגל  והולכי  רכב -כלי  של  חופשית  לתנועה  הפרעה   תימנע  בצורה   וכן  קלקול   או  ליקוי

 ר. אח סוג מכל והפרעה

  וכתנאי  לאחר  או/ ו  הביצוע  במהלך,  לביצוע  כתנאי,  יבחנו  העבודות  ותוצרי  החומרים 10.12.6
 כל   או  ותקינות  איכות   בקרת  בדיקות  באמצעות,  העניין  לפי,  מהעבודות   חלק  כל  להשלמת

  במפרט  כך  לשם  המפורטות  להוראות  ובהתאם,  המנהל  ידי-על   שיקבע  כפי   אחרת  בדיקה
 מוסמך  מכון  ידי -על (,  המנהל  דרישת  פי- על  –   המיוחד  במפרט  הוראה  ובהעדר)  המיוחד

"בהתאמה,  להלן)   מוסמכת  מבדקה  או/ו   יבוצעו   הבדיקות"(.  המבדקה"- ו"  הבדיקות: 
    :להלן הנקובים  לתנאים  ובהתאם  במתכונת

  לאחר,  במישרין  הקבלן  יתקשר  עימה  מבדקה  באמצעות  ייערכו  הבדיקות 10.12.6.1
  באחריות  יישא,  לבדו  הקבלן.  המזמינה  ידי -על   ובכתב   מראש   שאושרה
  בכל   בעצמו  יישא  וכן  הבדיקה  עלויות  את  למבדקה  במישרין  לשלם  המלאה

  פריקה ,  אחסון,  הובלה  לרבות,  הבדיקה  בביצוע  הכרוכות  הנלוות  ההוצאות
  שידרשו   ככל ,  אחרות/ נוספות/ חוזרות  ובדיקות  חומרים  בלאי ,  שינוע,  וטעינה

  שהתגלו   או/ו  בעבודות  או/ו  בחומרים  שנמצאו  ב" וכיו  טעות,  פגם,  ליקוי  בשל
 . הבדיקות במסגרת

  בדיקות  עלויות  בגין   לתשלום   המלאה  באחריות  ישא   הקבלן,  ספק  הסר   ן עלמ 10.12.6.2
  ידי- על  אושרו  שלא  בדיקות   או/ו  המזמינה  ידי  על  שנדרשו  ופרטניות  נוספות

  בדיקות   עלויות  בגין   וכן ,  המפקח  ידי - על  מראש  אושרו  שלא   או /ו  המזמינה
  בעבודות   או/ו   בחומרים  שנמצאו  ב"וכיו  טעות,  פגם,  בליקוי  שמקורן  חוזרות

 . הבדיקות  במסגרת שהתגלו או/ו
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, הבדיקות   יערכו   שבאמצעותה   המבדקה   החלפת  על  להורות  רשאית   תהא  המזמינה 10.12.7
  ובין   המזמינה ידי-על   המבדקה הוגדרה  אם  בין  וזאת,  לקבלן  כך  לשם  שתימסר  בהודעה

 בלתי  וכחלק במסגרת יבוצעו  הבדיקות כי מובהר. הקבלן פניית   לפי  ידה על  אושרה אם
  שהקבלן  ובלי  לשיבוש  או/ו  משך  להארכת  עילה  יהווה   שהאמור  בלי,  מהעבודות  נפרד
 . שיפוי או פיצוי, לתשלום בגינן זכאי יהיה 

 של  ואיכותם  טיבם  וכן,  ותוצאותיהן  טיבן,  הנדרשים  במועדים   ביצוען ,  הבדיקות 10.12.8
 בחירת .  הקבלן  של   ובלעדית   יחידה ,  מלאה  באחריות   עת   בכל   יהיו,  והעבודות  חומרים 

 מהחלופות  איזה  לפי,  הקבלן  שיציג  מבדקה   של   אישורה  או/ ו  המזמינה  ידי-על  המבדקה
, המזמינה   ידי-על  הבדיקה  תוצאות  אישור/קבלת  או /ו  לעיל  10.12.6  בסעיף  המתוארות

 המזמינה  על  יטילו  לא/ו   כאמור  הקבלן  של   המלאה  מאחריותו   אופן   בשום  יגרעו  לא
 . כלשהי אחריות 

- על  אושרו  שהחומרים  לאחר  רק  העבודות  לביצוע  המיועדים  בחומרים  ישתמש  הקבלן 10.12.9
 לגרוע  בלי  וזאת(,  בכתב,  אחרת  המנהל  קבע  אם  למעט)  המבדקה  ידי-ועל   המנהל  דיי

 באמצעות   העבודות  ביצוע  לאיכות   או/ו  לטיבם  הקבלן  של  הבלעדית  מאחריותו
 .כלשהי  אחריות המזמין  על להטיל כדי האמור   באישור שיהיה ובלי,  כאמור החומרים

 לפי  דגימות   ביצוע  או /ו   הפרויקט  מנהל /המפקח  או /ו  המזמינה  ידי-על   הוראות   מתן 10.12.10
 כנדרש   והעבודה  המלאכה,  החומרים  טיב  לגבי  הקבלן   מאחריות  גורע  אינו  הוראותיו

 והמפרטים  התקנים  בדרישות  עומדים  ולהיותם  זה  לטיב  ההוכחה  וחובת  בהסכם
  לקבלן  יקנו   לא  לתוצאותיהן  המתנה   או  במעבדה  הבדיקות  עיכוב.  הקבלן  על  מוטלת
  לעיכוב   או/ו  מטעמו  כלשהי  לתביעה  עילה  ישמשו  ולא  העבודה  להשלמת  כלשהי   ארכה

 שנקבעו לביצוע המטלה. הזמנים  ללוחות  בהתאם העבודות מסירת

 ציוד   או/ ו  חומרים  לקבלן  לספק,  הבלעדי  הדעת   שיקול  פי- על,  הזכות  שמורה   למזמינה 10.12.11
  לקבלן   כך -עלה  שהודיע  ובלבד העבודות  ביצוע  לצורך   שהם וסוג   מין   מכל,  מתקנים  או /ו

 חומרים   לקבלן   נההמזמי  הסיפק.  הקבלן  ידי-על  בפועל  החומרים  רכישת  טרם  מראש
, מקצוע   כבעל,  לבדוק  הבלעדית  באחריות  הקבלן  יישא,  כאמור  מתקנים  או/ו  ציוד  או/ו

 ביצוע  לצורך  התאמתם  לרבות,  כאמור  המתקנים  או/ו  הציוד  או/ו  החומרים  את
 ולהתאמתם   לטיבם   באשר  בהם  השימוש   ביצוע  קודם   המזמינה   את  ליידע  וכן,  העבודות

 באחריות   יישא   הקבלן.  המבנה  לביצוע  האמורים  והמתקנים  הציוד ,  החומרים  של
  מין  מכל,  תשלום  או/ו  הוצאה  או/ו  ליקוי  או/ו   אבדן  או/ו  נזק  לכל  והבלעדית  המלאה

 ליקויים   עם  בקשר  לשאת  נההמזמי   הנדרש  שבהם  או/ו  למזמינה   שנגרמו,  שהם  וסוג
-באי   מקורם  ואשר  כאמור  במתקנים  או/ו  בציוד  או/ו  בחומרים   התאמות-אי  או/ו

 היה  צריך  שאודותיהם   או /ו  לבדוק   הקבלן   היה  צריך  אותם  לקוי  בטיב   או /ו  התאמה
 ר.סבי מקצוע כבעל, נההמזמי  בפני להתריע  הקבלן

 או/ו  חומרים  ישמשו,  כאמור  מתקנים  או /ו   ציוד  או/ו  חומרים  לקבלן  המזמינה   סיפקה  10.12.12
  רשאי   יהיה  לא  והקבלן  בלבד  החוזה  פי-על   המבנה  לביצוע  הקבלן  את  מתקנים  או/ו  ציוד

  ידי -על  כך  לשם  שניתן   באישור  אלא  מהאתר  להוציאם  או(  חלקם  או   כולם)  להחליפם
 בהתאם   לקבלן   המגיעה   התמורה   תופחת,  המתוארות  בנסיבות.  ובכתב  מראש   המפקח 
 . להלן 14.3 בסעיף כך לשם הנקוב  למנגנון

 מדגמים   10.13

, מהחומרים  דגימות,  המנהל/המפקח  הוראות  ולפי,  הוא  חשבונו  על  לספק  מתחייב  הקבלן 10.13.1
שאינם   וכן  ,שלא  ובין  באתר  שנמצאים  או  שהובאו  בין מיוחדים  חומרים  או  מוצרים 

ההסכם , זה  לצורך  יאושר/שיקבעו  מוסמכת  למבדקה  או /ו  מוסמך  למכון ,  בהוראות 
, הכלים  את  לספק  וכן,  הבדיקות  לכמות  מגבלה  ללא  וזאת,  המנהל   ידי-על ,  ובכתב  מראש

 באתר  והמלאכה  החומרים,  הדגימות  לבדיקת  הדרושים  האמצעים  יתר  וכל  האדם  כח  את
  חשבונו   על,  המנהל/המפקח  שיורה  כפי  הכל,  מעבדה  לבדיקת  אותם  להעביר  או  העבודה 

   . הקבלן של

  ידי   על   ישולבו,  דגימות  אישור  לרבות,  זה  שבסעיף  ההתחייבויות  כלל  כי,  במפורש  מובהר 10.13.2
  הקריטי  מהנתיב  חלק  מקרה  בשום  יהוו  לא  שהם  באופןהמבנה,    ביצוע  במסגרת  הקבלן

 . הזמנים  לוח  במסגרת  ככאלה  שולבו  אם  גם,  ספק  הסר  למען  גם  וזאת ,  הפרויקט  של
 שוטף  באופן,  האמורות  ההתחייבויות  את  לבצע  ובלעדית  מלאה  באחריות  יישא  הקבלן
 מקרה  בשום  ל"הנ  ההתחייבויות  יהוו  לא  שבו  באופןהמבנה,    בביצוע  נפרד  בלתי  כחלק
 . העבודות של שיבוש או/ו מעכב לאירוע  עילה

 מכוסים   להיות שנועדו מבנה חלקי בדיקת  10.14

 שנועד  מהמבנה  כלשהו  חלק  של הסתרה  או/ו  כיסוי  ימנע  וכן יסתיר  או/ו  יכסה  לא  הקבלן 10.14.1
 . בכתב המפקח של המוקדמת  הסכמתו בלא, מוסתר  או מכוסה להיות
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הושלם חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך למפקח,  10.14.2
שעות מראש, כדי לאפשר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהמבנה,   48

האמור   החלק  יכוסה  בטרם  הדרושות  ההוראות  את  ולקבוע  הסתרתו,  או  כיסויו  לפני 
 . מהמבנה

כיסה הקבלן חלק כלשהו מהמבנה בניגוד להוראותיו של המפקח, או לא הודיע הקבלן   10.14.3
למפקח מראש על הכיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן, על חשבונו והוצאותיו לשם ביקורת, את 
החלק של המבנה שכוסה, על פי דרישת המפקח ובתוך הזמן שנקבע על ידיו, ויכסנו מחדש 

 . ה, על ידי המפקחמיד לאחר אישור אותו החלק מהמבנ 

 מוסתר   או   מכוסה   להיות  שנועד  מהמבנה  כלשהו  חלק  השלמת  על  למפקח  הקבלן  הודיע  10.14.4
  על , הקבלן  חייב   יהיה  הרי, הסתרתו או  כיסויו  את  למנוע  המפקח מאת הוראה קיבל  ולא

 חורים  ולעשות  פתחים  לקרוע,  לגלות,  לחשוף,  לזמן  מזמן  לו  שתינתן  המפקח  דרישת  פי
  להחזירו  מכן   ולאחר ,  ובחינתו  בדיקתו  לצורך,  המפקח  הוראות  לפי   מהמבנה  חלק   בכל

בהתאם הוכיחו הבדיקות שהחלק האמור לא בוצע    .המפקח  של  רצונו   לשביעות ,  לתקנו
, יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודות וכן כל ההוצאות הכרוכות להוראות המפקח

 . בתיקון החשיפה, גילוי, קביעת הפתחים והחורים בחלק מהמבנה, על הקבלן בלבד

לעיל, או    10.14.4  -ו  10.14.3ם  לא ביצע הקבלן את התחייבויותיו בהתאם להוראות סעיפי 10.14.5
יהיה המפקח   ביצען שלא בהתאם להוראות המפקח,  התעכב בביצוע התחייבויותיו או 

 חשבון ועל אחריותו הבלעדית של הקבלן.  -רשאי לבצע את אותן פעולות על

הוצאות החלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המפקח לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן   10.14.6
בכל זמן שהוא, וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, ויחולו בעניין זה שאר 

 .הלןל  24 הוראות סעיף 

 תשתיות   10.15

ביצוע   10.15.1 לצורך  נדרש  בהן  הטיפול  אשר  התשתיות  בכל  לטיפול  אחראי  יהיה  הקבלן 
 הפרויקט, ובכלל זה: 

עד   10.15.1.1 המזמינה  השלימה  לגביהן  אשר  ההנדסי  בכרך  המפורטות  התשתיות 
למועד חתימת הצדדים על הסכם זה, את הליכי תאום התכנון וקיבלה את  

 .הרישיונות וההיתרים הנדרשים

לגביהן המזמינה טרם השלימה   10.15.1.2 התשתיות המפורטות בכרך ההנדסי אשר 
 . את הליכי תאום התכנון וקיבלה את הרישיונות וההיתרים הנדרשים

תשתיות אשר אינן מפורטות בכרך ההנדסי, תשתיות אשר דבר הימצאותן   10.15.1.3
לאחר מועד חתימת הצדדים על הסכם זה,  רק  או הצורך בטיפול בהן התברר  

הקבלן יישא בעלויות הטיפול בתשתיות כאמור    .המבנהלרבות במהלך ביצוע  
ל השווה  מצטבר  לסכום  עלויות    10%-עד  המטלה.  הסכם  לפי  מהתמורה 

 . להלן 10.15.6 – 10.15.4ם מעבר לסכום זה יטופלו בהתאם להוראות סעיפי

, הקבלן ייטול על עצמו כל התחייבות, תנאי או דרישה המבנהבכל הקשור לאופן ביצוע   10.15.2
אחרת(  בטוחה  כל  או  בנקאית  )ערבות  בטוחות  העמדת  לרבות  התשתיות  בעלי  של 
לדרישותיו   להתחייב  החובה  הרלוונטי,  הגוף  פי  שעל  ככל  שיידרשו.  ככל  וביטוחים, 

מזמינה  ולהעמיד לו את הבטוחות ו/או הביטוחים האמורים חלה על המזמינה, רשאית ה
להתחייב בעצמה כלפי הגוף הרלוונטי ולהעמיד בעצמה את הבטוחות ו/או הביטוחים 
האמורים במישרין, ולדרוש מהקבלן להעמיד עבורה את אותן התחייבויות ואת אותם 

ידי המזמינה -ביטוחים ו/או בטוחות, במתכונת של "גב אל גב", במועדים שייקבעו על 
תחייבה המזמינה כלפי הגוף הרלוונטי ו/או העמידה ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד בו ה

המזמינה את הבטוחות ו/או הביטוחים במקום הקבלן. מובהר, כי הבטוחות והביטוחים 
יועמדו בנוסף לכל בטוחה אחרת שניתנת למזמינה על פי הסכם זה. בדומה  האמורים 

הרלוונטי  לכך, במקרה שהמזמינה כבר נטלה על עצמה התחייבויות כלפי בעל התשתית  
במסגרת תאום התכנון, הקבלן ייטול על עצמו את כל התחייבויות המזמינה במתכונת 
גב אל גב כמתואר לעיל )לרבות לעניין בטוחות וביטוחים אשר יועמדו בנוסף לכל בטוחה  
גם  יחול  זה  זה(. להסרת הספק, האמור בסעיף  פי הסכם  על  אחרת שניתנת למזמינה 

הליכי תאום   להלן ולביצוע  10.15.3  כנון כאמור בסעיףביחס להשלמת הליכי תאום הת
 . להלן 10.15.4 בסעיףהתכנון כאמור 

בסעיף   10.15.3 כאמור  לתשתיות  אחרת,   10.15.1.2ביחס  הורתה  המזמינה  אם  אלא  לעיל, 
מבלי   המזמינה  שהחלה  התכנון  תאום  הליך  את  ולהשלים  להמשיך  הקבלן  באחריות 
שיהא זכאי לכל תמורה נוספת בגין כך. ככל שבמהלך השלמת תאום התכנון כאמור, בעל 
התשתית הרלוונטי יעלה דרישות נוספות מעבר לדרישות הידועות כיום למזמינה אשר 

 לקבל   הקבלן  על"(,  הנוספות  הדרישות: "זה  10.15  בסעיף ת בכרך ההנדסי )להלן  מפורטו
טרם השלמת תאום התכנון ובמקרה כאמור,   הנוספות  לדרישות  המזמינה   אישור  את
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להלן יחול גם על סעיף זה. ככל שהקבלן ישלים את תאום התכנון    10.15.5האמור בסעיף  
  10.15.5מבלי לקבל את אישור המזמינה לדרישות הנוספות, לא תחולנה הוראות סעיף  

להלן, והקבלן יישא בכל העלויות הכרוכות בביצוע הדרישות הנוספות )לרבות העלויות 
הישירות( ולא יאושר לקבלן עדכון של לוחות הזמנים. במקרה של השלמת הליך התאום 
לדרוש  הזכות  למזמינה  כאמור,  נוספות  דרישות  של  במקרה  המזמינה  אישור  בהעדר 

 . ו של הקבלן חלף ביצוע הדרישות הנוספותמהקבלן לבצע הליך תאום חדש, על חשבונ

לעיל, אלא אם המזמינה הורתה   10.15.1.3ביחס לטיפול בתשתיות המפורטות בסעיף   10.15.4
אחרת, באחריות הקבלן לבצע הליך תאום תכנון עם בעל התשתית הרלוונטי מבלי שיהא  

להלן ו/או בכל הוראה    10.15.5זכאי לכל תמורה נוספת בגין כך )על אף האמור בסעיף  
התשתית  בעל  לדרישות  המזמינה  אישור  את  לקבל  הקבלן  על  זה(.  בהסכם  אחרת 
הרלוונטי במסגרת תאום התכנון. ככל שהקבלן ישלים את תאום התכנון מבלי לקבל את 

הוראות   תחולנה  לא  כאמור,  המזמינה  בכל   10.15.5סעיף  אישור  יישא  והקבלן  להלן 
תאום  הליך  בביצוע  ו/או  הרלוונטי  התשתית  בעל  דרישות  בביצוע  הכרוכות  העלויות 

 .מחדש

בסעיף  באשר   10.15.5 המפורטות  בתשתיות  בסעיף    –לעיל    10.15.1.2לטיפול  לאמור  בהתאם 
לעיל וככל שהמזמינה תורה לקבלן בכתב לבצע את הדרישות הנוספות, הקבלן    10.15.4

( להלן  13.7יהיה זכאי לעדכון לוחות הזמנים )בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף  
)כהגדרתן להלן( בלבד. האמור ישירות  עלויות  בו    ולהחזר  יחול במקרה  זה לא  בסעיף 

 הטיפול בתשתית נדרש משום שהקבלן לא מילא אחר חובותיו לפי הסכם זה. 

" עלויות ישירות להלן, יתפרש המונח "  10.16.7  ולצורך סעיף  10.15.5  לעיללצורך סעיף    10.15.6
בניכוי   נתבעות,  הן  בגינו  כתוצאה מהאירוע  ישיר  באופן  לקבלן  שנגרמו  עלויות  ככולל 
עלויות אחרות אשר נחסכו לקבלן כתוצאה מאותו אירוע, כפי שאושרו מראש ובכתב על 

אסמכתאות לגובהן של העלויות הישירות,  למפקח, ולאחר שהקבלן המציא המפקחידי 
 . הצורך בהוצאתן והוצאתן בפועל

על אף האמור לעיל, בחישוב העלויות הישירות לא יובאו בחשבון העניינים שלהלן, והם 
 לא ייחשבו כחלק מאותן עלויות ישירות )אף אם הוצאו בפועל( 

 עלויות מימון; 10.15.6.1

עלויות שמהותן הפסד רווחים לקבלן, לקבלני המשנה של הקבלן או לצדדים   10.15.6.2
 שלישיים; 

 עלויות תקורה;  10.15.6.3

 קנסות או פיצויים שהוטלו על הקבלן; 10.15.6.4

הפסד זכאות לתמורה מיוחדת שעליה סוכם או כל הוצאה אחרת שנעשתה   10.15.6.5
 בקשר עם אותה תמורה;

מע"מ המשולם על ידי הקבלן לצדדי ג', למעט אם סכום המע"מ אינו ניתן   10.15.6.6
 לזיכוי.

זה לעיל, על תתי סעיפיו, כדי לגרוע מאחריות   10.15להסרת הספק, אין באמור בסעיף   10.15.7
 . לעיל 10.6.4הקבלן על פי סעיף 

בסעיפי 10.15.8 כאמור  בעלי התשתיות  עם  התכנון  לביצוע תאום   10.15.4  -ו  10.15.3  םבאשר 
הליך  ביצוע  כי  מובהר  לביצועו,  הקבלן  של  הבלעדית  מאחריותו  לגרוע  ומבלי  לעיל, 

 .  התאום ייעשה בתאום עם המזמינה ובכפוף להנחיותיה

קבלן יבצע את הטיפול בתשתיות וימסור אותן לפי כל דין ובהתאם לנהלי העבודה אשר ה 10.15.9
יגובשו בין המזמינה לבין בעלי התשתיות, ככל שגובשו או יגובשו, ובהתאם  גובשו או 
בכרך  שמפורטים  כפי  הפרויקט,  ומנהל  המזמינה  התשתיות,  בעלי  של  להנחיותיהם 

 . בלן במהלך תקופת ביצוע העבודותההנדסי ובתוכניות ו/או כפי שיימסרו לק

 מציאת עתיקות וחפצים בעלי ערך  10.16

- תשל"חה", בסעיף זה, פירושם: כל עתיקה, כהגדרת מונח זה בחוק העתיקות,  ממצאים" 10.16.1
ועתיקה )להלן: "  1978 " בהתאמה(, או בכל הוראת דין אחרת הדנה  חוק העתיקות" -" 

בענייני עתיקות, כפי שתחול מעת לעת, בין אם נמצאה באתר עתיקות )כהגדרתו בחוק  
קברים(  ספק  למניעת  )ולרבות  עתיקות,  אתר  שאינו  אתר  במקום  אם  ובין  העתיקות( 
 שתתגלה באתר או מתחתיו, וכל אתר פסולת, מצבור נשק, אתר המכיל חומרים מסוכנים

 )לרבות, כימיקלים וחומרים ראדיואקטיבים(, שיתגלה באתר או מתחתיו.
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מיד עם הימצאות עתיקה או ממצאים אחרים על ידי הקבלן, יודיע הקבלן למזמינה ולכל  10.16.2
האחרים הממצאים  או  העתיקה  גילוי  על  האחרות  המוסמכות  )להלן:   הרשויות 

 . "(הממצא"

אם הממצא ניתן להעברה, יאפשר הקבלן למזמינה ו/או למדינה ו/או לכל רשות מוסמכת,  10.16.3
 .  בכפוף להוראות כל דין, להיכנס לאתר ולבצע את פעולות ההעתקה של הממצא

רשות  10.16.4 לכל  ו/או  למדינה  ו/או  למזמינה  יאפשר הקבלן  להעברה,  ניתן  אינו  אם הממצא 
 . רלבנטית לבצע כל בדיקה או חקירה שתידרש

הקבלן ינקוט באמצעים סבירים לסייע למזמינה ו/או למדינה ו/או לכל רשות רלבנטית  10.16.5
 . זה 10.16בביצוע את שהן נדרשות לבצע על פי סעיף 

.  הגילוי  על  למפקח  או /ו  למנהל  הקבלן   יודיע,  לעיל  כאמור  חפץ  או   עתיקה   גילוי  לאחר  מיד 10.16.6
  שלדעת  הזמן  למשך  המועד  בהארכת  הקבלן  את  יזכה  מהאתר  והוצאתן  עתיקות  גילוי

  או/ ו   באזורים  תימשכנה  שהעבודות  ובלבד,  העתיקות  הוצאת  לצורך  דרוש  המנהל 
 .ביצוען להמשך  מניעה אין בהם בחלקים

בגין הטיפול בממצאים הקבלן יהיה זכאי לעדכון לוחות הזמנים )בהתאם ובכפוף לתנאים  10.16.7
לעיל.   10.15.6( ולהחזר עלויות ישירות בלבד )כהגדרתן בסעיף  להלן  13.7  הקבועים בסעיף
 וזאת למעט אם:

 – מדובר בממצא ידוע מראש המפורט באיזה ממסמכי הסכם זה; או אם  10.16.7.1

מדובר בפסולת חומרים מסוכנים אשר נוצרו עקב פעילותו של הקבלן; או   10.16.7.2
 –אם 

הטיפול בממצא נדרש משום שהקבלן לא מילא אחר חובותיו לפי הסכם זה   10.16.7.3
 . ו/או הנחיית הרשויות המוסמכות

הנחיית   10.16.8 של  ביצוע  מאי  כתוצאה  לממצא,  ייגרם  אשר  נזק  לכל  באחריות  יישא  הקבלן 
פעל   שלא  מכך  כתוצאה  או  בממצא,  הטיפול  לעניין  והמזמינה  המוסמכות  הרשויות 

 . בהתאם להוראות כל דין

)כהגדרתם   10.16סעיף   10.16.9 למחצבים  באשר  לרבות  דין,  כל  מהוראות  לגרוע  בא  איננו  זה 
אשר  אחרים  וממצאים  אמנות  ודברי  עתיקות  אתרי  טבע,  משאבי  המכרות(,  בפקודת 

 .לגביהם יפעלו הצדדים על פי המתחייב מהוראות אותו דין

בכל מקרה לא יבוצע תשלום על פי הסכם זה באופן שיעניק לקבלן כפל פיצוי, לרבות פיצוי   10.16.10
 לחוק העתיקות ועל פי כל דין.   7מכוח סעיף 

ל ממצאים הינם קניינה של המדינה, והקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי  כ 10.16.11
להימנע מגרימת נזק או הזזה או הוצאה מהמקום של אותו ממצא. בלי לגרוע מהאמור  
לעיל, בכל מקרה של גילוי עתיקה )אחת או יותר(, לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לעתיקה, 

 או קניין מכל סוג. /לרבות זכות עיכוב ו/או החזקה ו

סברה המזמינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הסכומים שעליה לשלם לפי סעיף זה הם  10.16.12
את  לבטל  רשאית  המזמינה  תהא  העבודות,  של  המקורי  להיקפן  ביחס  משמעותיים 

 לעיל.  10.16.7ף ההסכם, ולעניין התשלומים תחולנה הוראות סעי

   יומן עבודה 10.17

הקבלן ינהל במקום העבודות יומן עבודה במערכת דיגיטלית ממוחשבת ו/או בכל צורה   10.17.1
 : ובו יוזנו מידי יום ביומו, "(יומן העבודהואופן כפי שיקבע על ידי המפקח )"

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר; 10.17.1.1

זמנים,   10.17.1.2 בלוחות  עמידה  לרבות  היום,  במשך  העבודות  בביצוע  התקדמות 
 העמדת תשומות ברמה מספקת וכן טיבם של החומרים, הציוד והעבודות; 

הוראות שניתנו לקבלן, וכל הוראה כזאת דינה כדין הוראה שנמסרה לקבלן   10.17.1.3
 בכתב;

 ;המבנהתקלות והפרעות בביצוע   10.17.1.4

   ;תאונות עבודה 10.17.1.5

 ויישומן;   המבנההערותיו של המפקח בדבר מהלך ביצוע  10.17.1.6

 ; דיווח על ביקורים באתר 10.17.1.7

ביצוע   10.17.1.8 במהלך  העובדתי  המצב  את  לשקף  כדי  בו  יש  שלדעתו  אחר  דבר  כל 
 ; המבנה
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ידי המפקח, פרטים -הקבלן ימסור למפקח מדי יום או במועדים אחרים כפי שיקבע על  10.17.2
 , בדבר: המפקחמלאים בכתב ובצורה שאישר 

על  10.17.2.1 המועסקים  העובדים  של  מפורטת  העבודות, -רשימה  בביצוע  הקבלן    ידי 
ושעות עבודתם של העובדים    ,לרבות העובדים המועסקים על ידי קבלני משנה

בתוך סימון חלקי העבודות בהם הם מועסקים. הרשימה הנ"ל תכלול    ,לפי סוג
 ידי משרד העבודה; -את שם כל עובד בציון סיווגו המקצועי כפי שאושר על

 כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר או המוצאים ממנו;  10.17.2.2

 הציוד המכאני המובא לאתר והמוצא ממנו; 10.17.2.3

 ; המבנההשימוש בציוד מכני בביצוע   10.17.2.4

 ; פרטים אחרים, לפי דרישת המנהל 10.17.2.5

יוכל, אם ירצה בכך, להסתמך על הפרטים הנ"ל ולהיעזר בהם לצורך ניהול היומן,    המפקח 10.17.3
 בכל עניין שהוא.  המפקחאולם אין בהם כדי לחייב את המנהל או את 

מובהר כי הקבלן לא יהיה רשאי בשום מקרה לעדכן או לערוך את היומן בדיעבד, כלומר   10.17.4
. היו לקבלן, או לנציגו המוסמך במועדים מאוחרים למועד היומי בו אמור היומן להיערך

יום,   באותו  ביומן,  היומן  ויצ יבאתר הסתייגויות מהרישום  בדף  את הסתייגויותיהם  גו 
 .  המתייחס לאותו יום, בחלק של הערות הקבלן, טרם חתימתם על דף היומן

, אולם רישומים אלה לא יחייבו  המבנה הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע   10.17.5
)לרבות המפקח( לא    הו/או כל מי מטעמ  המזמינה, וזאת גם בנסיבות בהן  המזמינהאת  

הגיבו ו/או התייחסו בכתב להערות ולרישומי הקבלן. בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  
זה לעיל, כל רישום אשר יבוצע ביומן המנוגד להוראות כל דין, לרבות הוראות בטיחות  

ידי המפקח ובין אם - וגיהות ו/או הוראות והנחיות של המפקח וכיו"ב, בין עם נחתם על
 בשום צורה ואופן.   המזמינהיה חסר כל תוקף באופן שלא יחייב את  לאו, יה

או בא 10.17.6 הודיע הקבלן,  לא  ו/או  היומן  על  על הסתייגות  -לא חתם הקבלן  כוחו המוסמך, 
 כאמור, רואים אותו כאילו אישר את נכונות הפרטים הרשומים ביומן. 

לעיל, ישמשו    זהרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם בכפוף להוראות סעיף   10.17.7
עילה   כשלעצמם,  ישמשו,  לא  אולם  בהם,  הכלולות  העובדות  על  הצדדים  בין  כראיה 

למען הסר ספק: בקשה להארכת משך ו/או    – , לרבות  פי החוזה-לדרישת כל תשלום על
 . בקשה לשינויים

המנהל 10.17.8 של  והחלטותיו  הוראותיו  הודעותיו,  המפקח  כל  העבודה, או  ביומן  הרשומות   ,
תחשבנה כהודעות שנמסרו לקבלן בכתב ותחייבנה אותו בהתאם, בין אם נרשמו בנוכחותו  
של הקבלן ובין אם נרשמו שלא בנוכחותו, בלי שהמנהל יהיה חייב להעיר את תשומת לבו  

 של הקבלן לרשום ביומן העבודה ובלי שהדבר יהיה מותנה בחתימתו של הקבלן ביומן.

פי החוזה מבוצעות במפעלים ינוהל יומן עבודה נפרד בו ירשום -אם חלק מהעבודות על  10.17.9
בא או  תאריך  -הקבלן,  בציון  העבודה,  התקדמות  מצב  את  פעם  מידי  המוסמך,  כוחו 

בשינויים  יחולו  במפעלים  המבוצעת  העבודה  לגבי  ביומן  הרישומים  שאר  הרישום. 
 המחויבים, גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה. 

דרישת  -על 10.17.10 אחרת,  ,  המזמינהפי  הנחתה  לא  עוד  ממוחשבוכל  באופן  ימולא   היומן 
ייחתם דיגיטלית מידי יום ביומו  ומערכת חלופית אחרת(  באמצעות מערכת מגלן )או כל  

על ידי הקבלן ועל ידי המפקח ושני העתקים מכל דף יימסרו לידי המפקח בעותק קשיח  
תוך שימוש   . היומן ימולאוהמפקח מטעמה  המזמינה אופן דיגיטלי הכל על פי הנחיות  בו

. מובהר כי עלויות ניהול היומן )לרבות רכישת הרישיונות  נההמזמי   תורהבתוכנה עליה  
 לשימוש בתוכנת היומן( יחולו במלואן על הקבלן. 

 תיעוד  10.18

בסעיף   האמור  כל  על  ו  10.17בנוסף  הנובעת  מלעיל,  הקבלן  ומאחריות  בו  מהאמור  לגרוע  בלי 
מעריכת היומן, ינהל הקבלן רישום מדויק, שיישמר באתר, בו יתועדו באופן שוטף ומיידי כמויות  
החומרים למיניהם המובאים לאתר או המוצאים ממנו, טיב החומרים, כמויותיהם והאופן שבו  

על על-שנצרכו  )לרבות  הקבלן  לצ -ידי  משנה(  קבלני  ביצוע  ידי  תעודות  המבנהורך  קטלוגים,   ,
משלוח וכן מסמכים שונים בקשר עם העבודות. הקבלן מתחייב להעביר את הרישום והתיעוד  

ידי המפקח, ומיד עם בקשתם  -האמור לעיונו של המפקח או המנהל במידה שיתבקש לעשות כן על
 לכך.
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 וסביבתו  פגיעה בתפעול השוטף של האתר 10.19

ו/או   10.19.1 העבודות  ביצוע  כדי  תוך  לצורך,  שלא  להפריע  ולא  לפגוע  שלא  מתחייב  הקבלן 
השימוש  בזכות  ו/או  הציבור  בנוחות  הבדק,  בתקופת  כלשהן  עבודות  ביצוע  במהלך 
והמעבר של כל אדם בכביש, חניה, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש 

חשבונו, בין היתר, דרכי גישה ומעבר -בלן, עלציבורי או פרטי כלשהו. לצורך כך יבצע הק
זמניים ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים 
האמצעים  בכל  לנקוט  הקבלן,  מתחייב  עוד  כאמור.  הציבור  בנוחיות  לפגוע  שלא  כדי 

 . המבנהע  הסבירים כדי למנוע או למזער ככל הניתן את הרעשים שייגרמו כתוצאה מביצו

, וינקוט על המבנהאפשר גישה להולכי רגל ו/או רכבים בדרכים גובלות באתר  י  הקבלן 10.19.2
חשבונו באופן קבוע בכל האמצעים הדרושים למניעת הפרעות ולהגנה מנזקי העבודות  

נ לבטיחות,  הקשור  בכל  לאתר  הסמוכים  ודרכים  מדרכות  תשתיות,  מבנים,  קיון, יעל 
דרש ובכפוף יפינוי פסולת, חסימת דרכים ומעברים, רעש מעבר לשעות העבודה, ככל שי

לגרוע  מבלי  והכל  המוסמכות,  הרשויות  כלפי  ולהתחייבויותיה  המזמינה  להסכמות 
ידי הרשויות המוסמכות, ובכלל זה  -מחובתו לעמוד בדרישות ו/או בתנאים שנקבעו על

והמשרד להגנת הסביבה, בקשר לכך ובכפוף להוראות היתרי הבניה ו/או     עיריית חיפה
 הדין. 

, וכן  המבנההקבלן מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שאסור לו לבצע פיצוצים במגרש ובאתר   10.19.3
שלא לעשות כל שימוש בכלים זחליים על פני אספלט או אבנים משתלבות או אבני שפה  

 אתר העבודות.  /המבנהבכל קטע שהוא בתחום 

על 10.19.4 באחריות הבלעדית,  יישא  וממנו  -הקבלן  אל האתר  לכך שהובלת מטענים  חשבונו, 
יישא  וכן  האתר  של  השוטפת  ולפעילותו  לתנועה  להפרעה  תגרום  שלא  בדרך  תתבצע 
באחריות להשיג את כל האישורים ו/או ההיתרים הדרושים להובלת מטעמים כאמור 

 לרבות הובלת מטענים חורגים ככל שישנם. 

הקבלן בלבד יהיה אחראי עבור כל קנסות, מיסים כלשהם או תוספות לאגרות שיוטלו   10.19.5
מהתוכניות   העבודות  ביצוע  במהלך  חריגה  או  עבירה  כל  בגין  המזמינה  על  או  עליו 

שיון או בגין כל עבירה על  יהמאושרות או בגין ביצוע העבודות בחריגה מכל היתר או ר
 שא בכל אחריות שהיא בגין עבירות או חריגות כאמור. יהוראות הרשויות המוסמכות וי

ידי עובדיו, קבלני המשנה שלו  - הקבלן מתחייב לתקן מיד כל נזק או קלקול שייגרם על 10.19.6
ואחר כלשהו העובד מטעמו, לכביש, דרך, מדרכה, בנה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, 
כדי ביצוע  וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיוצא בזה תוך  חשמל, טלפון 

פי הסכם זה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה -יבויותיו עלי התח
ושל   מנהל הפרויקט,/הכרחי וצפוי מראש, כך שהתיקון יהיה לשביעות רצונו של המפקח

 כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על רכוש כאמור.  

 ניקיון האתר ופינויו  10.20

מידי יום , הקבלן מתחייב לשמור,  מפרט המיוחדבנוסף להוראות המפורטות לשם כך ב 10.20.1
ודרכי  -על ובאופן רציף,   ניקיונו, כולל סביבתו הקרובה  ועל  חשבונו, על אחזקת האתר 
 הגישה אליו.  

לקבור   10.20.2 ו/או  לשרוף  לא  מתחייב  וכל  הקבלן  חפירה  שהיא.  עודפי  יסלק פסולת  הקבלן 
ידי המפקח, - חשבונו, מזמן לזמן ובכל עת שיידרש על-מהאתר על אחריותו הבלעדית ועל 

אך לא פחות מאחת לשבוע, את כל הפסולת שהצטברה באתר ובסביבתו מקום כתוצאה  
ו/או כל גורם אחר מטעמם, לרבות   , קבלנים אחריםמפעילותו ומפעילות קבלני המשנה

ופסולת  גרוטאות  הרחקת  לרבות  האתר,  ניקוי  מפעולות  כתוצאה  שתיווצר  הפסולת 
הפסולת תפונה לאתר מורשה, בהתאם להוראות    .המבנהאחרת שקדמה להתחלת ביצוע  

 להלן.   10.20.4סעיף 

המבנה 10.20.3 השלמת  למועד  ל  ,קודם  וכתנאי  הקבלה  השלמהקבלת  בדיקות  יפנה  תעודת   ,
וינקה הקבלן את האתר מכל אדם, ציוד, מתקנים, מכשירים, כלים, חומרים, שיירים, 
חומרי בניין, אשפה, פסולת, לכלוך, חלקי ציוד, מתקנים ומבנים זמניים וימלא את כל 
לדרישת  )בכפוף  הארעיות  התשתיות  כל  את  יסלק  המהמורות,  את  יכבוש  הבורות, 

ידי  -מהלך ביצוע העבודות, לרבות נזקים שנגרמו על המפקח( ויתקן את כל אשר ניזוק ב
קבלני המשנה ו/או גופים מטעם המזמין ו/או כל גורם אחר מטעמם, באתר ובסביבתו,  

 הכול לשביעות רצונו של המפקח. 

עפר" 10.20.4 שימוש   -"  עודפי  בהם  נעשה  שלא  וחציבה,  חפירה  עודפי  הם  זה,  סעיף  לצורכי 
 . לטובת המבנה, ושאינם פסולת המיועדת להטמנה
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כל חומר, תוצר לוואי או שארית, מוצק, נוזלי  , הם  לצורכי סעיף זה  -"  פסולת וחומרים"
, לרבות עודפי עפר, פסולת בניין, חומרים המבנהאו גזי, הנוצר או נאסף כתוצאה מביצוע  

מסוכנים, אשפה וכל חומר אחר שאינו נחוץ עוד או שנקבע כפסולת על פי דין או הוראות 
המזמינה. כמו כן, כולל מונח זה כל חומר גלם, חומר ביניים או מוצר מוגמר, לרבות ציוד 

, ואשר אינם משולבים באופן  המבנהוכלים, המובאים לאתר או נמצאים בו לצורך ביצוע  
 קבוע במבנה הסופי.

כל פסולת וחומרים אך ורק  וכן    העפרעודפי  הקבלן יישא באחריות לסלק   10.20.4.1
ידי הרשויות המוסמכות )להלן:  -למטמנה מאושרת שאושרה למטרה זו על

ימים לאחר קבלת    7"(. לצורך האמור, יתקשר הקבלן בתוך  אתר הסילוק"
יועבר,   צו התחלת עבודה, בחוזה בכתב עם אתר הסילוק אשר עותק ממנו 

 טרם התחלת ביצוע העבודות למזמין ולמנהל.  

אתר   10.20.4.2 אל  הפסולת  הובלת  דרכי  הסילוק,  לאתר  כאמור  הפסולת  סילוק 
הסילוק ותשלום אגרת כניסה לאתר הסילוק אם יידרש, יתבצעו באחריותו  

ועל  הקבלן  של  תעודות  -הבלעדית  כל  את  למפקח  ימציא  הקבלן  חשבונו. 
ידוע   משלוח.  כל  ביצוע  לאחר  בסמוך  וזאת  המאושרת,  למטמנה  המשלוח 

הפסולת כאמור למטמנה מאושרת מהווה, בין היתר, תנאי  לקבלן, כי סילוק  
למען הסר ספק, מובהר    .להלן  15.8כמפורט בסעיף    תעודת השלמהלקבלת  

להתקשר עם מטמנה. בנסיבות אלה, ייערך    תרשאי  אהת   המזמינהבזאת, כי  
 . התשלום שבוצע למטמנה יקוזז מהתמורה לקבלןהפינוי למטמנה האמורה ו

כי עודפי העפר, כולם או חלקם, יועברו    –המזמינה שומרת על זכותה להורות   10.20.4.3
ידי   גוף אחר שיקבע על  לטובת פרויקטים אחרים של המזמינה או לטובת 
המזמינה. בלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין, באחריות הקבלן לדאוג  
ותשלום   הרישיונות  ההיתרים,  האישורים,  לכלל  היתר,  בין  חשבונו,  על 

עוד פינוי  לשם  הנדרשות  העברתם  האגרות  מורשים,  למקומות  העפר  פי 
לפרויקטים אחרים או עשיית שימוש אחר בהם, ובכלל האמור, לעמוד בכל  

 .התנאים הנדרשים ביתר הוראות ההסכם

, על אף התראה בכתב והזדמנות  סעיף זההיה והקבלן לא יעמוד בהוראות   10.20.4.4
ימים ממועד קבלת ההתראה, יחויב הוא לשלם    7לתקן את ההפרה בתוך  

ש"ח לכל יום של איחור או מקרה של הפרה    5,000פיצוי מוסכם בסך של  
 כאמור, וזאת בלי לגרוע מיתר זכויות המזמינה לפי דין או ההסכם 

ו/או   10.20.4.5 דרישה  ו/או  טענה  כל  על  ומוחלט,  סופי  באופן  בזאת,  מוותר  הקבלן 
הנוגע,   בכל  מי מטעמה,  ו/או  כלפי המזמינה  וסוג שהוא,  מין  תביעה, מכל 

 . או בעקיפין, לעניינים הקשורים לעודפי עפר  במישרין

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עודפי העפר אינם מהווים רכוש של הקבלן   10.20.4.6
 . ואין לו כל זכות בהם

ציוד,  10.20.5 חלקי  לכלוך,  פסולת,  אשפה,  מכל  האתר  את  הקבלן  ינקה  המבנה,  ביצוע  בגמר 
מתקנים ומבנים זמניים וימלא את כל הבורות, יכבוש את המהמורות ויתקן את אשר 
יסלק  הקבלן  המפקח.  של  הגמורה  רצונו  לשביעות  הכל  המבנה,  ביצוע  במהלך  ניזוק 

ימסור את ו  הציוד והכלים שנותרו   מהאתר, על פי הוראות המפקח, את כל החומרים, 
האתר באופן נקי ומסודר, לשביעות רצונו הגמורה של המפקח, כשהוא מוכן לשימוש 

 .להלן  15.8בסעיף    כמפורט  תעודת השלמהלקבלת  מילוי האמור יהא תנאי מוקדם    .מיידי

לא הקבלן אחר איזה מהתחייבויותיו לפי סעיף זה לעיל, יהיה המנהל רשאי לבצע ילא מ 10.20.6
ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ויחולו בעניין זה -את העבודות האמורות בעצמו או על

 להלן.  24שאר ההוראות המפורטות בסעיף 

בסעיף   10.20.7 כל   10.20האמור  לאחר  האתר  ניקוי  על  גם  המחויבים,  בשינויים  יחול,  זה 
 התיקונים שיתבצעו במהלך ועם סיום תקופת הבדק. 

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה  10.21

בסעיף   10.21.1 האמור  מכלליות  לגרוע  חומר,   10.20בלי  כי  המפקח  קבע  בהן  בנסיבות  לעיל, 
אינם  או שהם  להוראות החוזה  אינם תואמים  מהעבודות  ביצוע חלק  או  ציוד  מבנה, 

יישא הקבלן באחריות לסלק או להחליף, על חשבונו, את -לשביעות רצונו של המנהל, 
החומר, המבנה או הציוד ו/או לשנות ו/או להרוס ו/או לבצע מחדש את חלק העבודות  

, וכן  ו/או המפקח ידי המנהל-שנפסלו, הכול לפי העניין, וזאת בתוך הזמן שנקבע לכך על
 להביא חומרים תקינים ומתאימים לייעודם חלף החומרים האמורים בסעיף זה לעיל. 
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לעיל,   10.21.1המפקח יהיה רשאי להורות על האמור והקבלן יבצע את האמור בסעיף   10.21.2
על נבדקו  עבודה  או  ציוד  חומר,  אותו  בגינם -גם אם  שולמה  כבר  וגם אם  כן  לפני  ידו 

 תמורה לקבלן. 

ידי המפקח לפי האמור בסעיף זה, כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן  - אין במתן הוראות על 10.21.3
 לפי הוראות החוזה. 

בסעיף  10.21.4 לאמור  בנוסף  אזי  לעיל,  זה  סעיף  לפי  המפקח  הוראות  אחר  הקבלן  מילא   לא 
לעיל, רשאי המפקח לבצע את אותן פעולות באמצעות קבלן אחר ו/או כל גורם   10.21.1

ועל אחריות  על  בביצוע  -אחר  הכרוכות  ההוצאות  בכל  יישא  והקבלן  הקבלן,  חשבון 
 הוראות אלה לרבות הוצאות תכנון, פיקוח, ניהול ונזקי המזמין. 

לגבות ו/או לנכות ו/או לקזז את הוצאותיו כאמור, מכל סכום שיגיע   תרשאי  המזמינה 10.21.5
לקבלן בכל זמן שהוא, וכן רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, ויחולו בעניין זה שאר 

סעיף   על   24הוראות  יקבע  ההוצאות  גובה  תהיה  -להלן.  בעניין  והחלטתו  המפקח,  ידי 
 סופית ובלתי ניתנת לערעור. 

  בקרת איכות והבטחת איכות 10.22

בהתאם 10.22.1 יפעל  בהתאם   הקבלן  כאמור,  הנחיות  ובהעדר  המיוחד,  שבמפרט  להנחיות 
להנחיות שבמפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד 
ומחלקת  והנדסה  תכנון  והשיכון/אגף  הבינוי  משרד  ונכסים,  בינוי  אגף  ו/או  הביטחון 

פרק   והמעודכנת  האחרונה  במהדורתם  ציבוריות,  ת  00עבודות  פרק  מוקדמות,   02ת 
)במהדורתו המעודכנת ביותר(, המורות על קיום הליכי בקרת איכות. בלי לגרוע מהאמור 

 במפרט הנ"ל, יחולו הוראות אלה:

ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו, לכל אורך תקופת  -בקרת האיכות תבוצע על 10.22.1.1
על עבודתו ועל עבודתם של קבלני    ,תעודת השלמהעד לקבלת    בנה המביצוע  

. לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות  והקבלנים הממונים  המשנה 
ידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך. מערכת  ת לא    והמזמינה באופן שוטף,  

ורק מול מערך הבטחת   ותפעל אך  בקרת האיכות של הקבלן תהא עצמאית 
 ו/או המפקח.  המזמינההאיכות מטעם 

עד  (,  ה)ומערך הבטחת האיכות מטעמ   המזמינה על הקבלן להגיש ולאשר אצל   10.22.1.2
, תכנית בקרת איכות מפורטת הכוללת  לא יאוחר מתום תקופת ההתארגנות

לאישור   תובא  זו  תכנית  האיכות.  בקרת  צוות  הרכב  או  את  מנהל  המנהל 
. עבודת בקרי האיכות  , על פי החלטת המנהלהמזמינההבטחת איכות מטעם  

האיכות   הבטחת  מנהל  של  אישורו  לאחר  רק  בקרי  כאמור  תבוצע  לצוות 
 . האיכות מטעם הקבלן

הבטחת   10.22.1.3 למנהל  להגיש  מטעמו,  האיכות  בקרי  באמצעות  הקבלן,  באחריות 
תשלומו, את כלל  בחינתו ולהאיכות במועד הגשת כל חשבון ביניים, וכתנאי ל

מעבדה,   בדיקות  תיוג,  טפסי  כגון  הדיווח  בחודש  בוצעו  אשר  הפעילויות 
בקרת  וכיו"במדידות   בוצעה  בה  הביצוע  מטלת  של  עבודה  יומני  לרבות   ,

 "(. דוח הפעילותקטן זה: "-בסעיף האיכות )להלן

לקוי או  ידי הקבלן -אם לדעת מנהל הבטחת האיכות, דוח הפעילות שהוגש על  10.22.1.4
גם  יתקן  ,  חסר אם  הדרישה.  מקבלת  יומיים  תוך  תיקון  הדרוש  את  הקבלן 

יעוכב  לאחר התיקון הנ"ל יסבור מנהל הבטחת האיכות כי דוח הפעילות חסר,  
 . חשבון הביניים, כולו או חלק ממנו, להחלטת המנהל

שביצע   10.22.1.5 איכות  בקרת  של  בתוצאות  לעיין  חייב,  לא  אך  רשאי,  יהא  המנהל 
הקבלן, בלי שיהא בכך לחייב את המזמין בתמורה נוספת ובלי שיהא בדבר  
כדי לפטור את הקבלן מחובתו לבצע את הפרויקט באיכות וברמה הדרושים  

 לפי חוזה זה ולפי כל דין. 

פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצועם של  - המנהל יהא רשאי, על 10.22.1.6
וכיוצא באלה, על מנת לבדוק את האיכות   ניסוי  כל בדיקה, דגימה, מדידה, 

או כל חלק הימנו. העלויות של הבטחת האיכות יחולו על    המבנהשבה בוצע  
של  המזמינה עמידה  אי  עקב  שנדרשו  נוספות  בדיקות  של  עלויותיהן  זולת   ,

אשר יחולו על הקבלן. אין בעצם    –העבודה או כל חלק הימנו בדרישות האיכות  
לבצע הבטחת איכות כדי לגרוע מחובתו של הקבלן    למזמינה קיומה של סמכות  

 לבצע את העבודה באיכות וברמה הדרושים לפי חוזה זה וכל דין. 
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כי הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם  10.22.2 מצא המנהל 
ביצוע   הפסקת  על  להורות  רשאי  יהא  האמור,  המפרט  לתיקון    המבנהלהוראות  עד 

להנחת דעתו. עיכוב כאמור יחשב כעיכוב באחריות הקבלן, והוא לא יהיה זכאי    ההפרה 
להארכת משך ביצוע ולא יהא זכאי להגדלת התמורה. אין באמור כדי לגרוע מכל סעד 

 בשל כך. למזמינהאחר שיעמוד 

אין בכל האמור לעיל, או בכל האמור במפרט המיוחד, כדי למעט מחובתו של הקבלן   10.22.3
 למלא כל חובה המוטלת עליו לפי כל דין או לפי חוזה זה, לרבות בנושאי בטיחות וגהות. 

 סימון וביקורת מידות  10.23

ביצוע   10.23.1 התחלת  לבדיקההמבנהלפני  באחריות  הקבלן  יישא  כל המבנהשל    ,  לרבות   ,
מפורטים  כפי שהם  והמידות  הכיוונים  המימדים,  הגובה, המספרים,  קווי  המפלסים, 
מהמנהל.   ו/או  מהמפקח  כך  לשם  שיקבל  בכתב  בהוראות  ו/או  ההנדסיים  במסמכים 

חשבונו, לסימון הנכון והמדויק - לאחר ביצוע הבדיקה כאמור, יישא הקבלן באחריות, על
קווי הגובה, המספרים, המימדים, הכיוונים והמידות, של המבנה, לרבות כל המפלסים,  

מהמנהל.  ו/או  מהמפקח  כך  לשם  שיקבל  בכתב  להוראות  בהתאם  היתר,  כל   בין 
 של הקבלן.  יהיו על חשבונו בבדיקה ובסימון כאמור התשלומים וההוצאות הכרוכים 

התאמה ו/או טעות באיזה הסימונים, אף אם אלא  -דיוק ו/או אי-נמצאו שגיאה ו/או אי 10.23.2
על ונבדקו  באחריות - נערכו  הקבלן  יישא  מטעמם,  אחר  ו/או  המפקח  ו/או  המנהל  ידי 

אי ו/או  שגיאה  כל  אי - לתקן  ו/או  חלקי  -דיוק  את  או  כאמור,  טעות  ו/או  התאמה 
ו של הקבלן ובהתאם להוראות המנהל חשבונ-מהעבודות שהתבצעו על בסיסם, הכול על

 ו/או המפקח ולשביעות רצונם המלאה. 

בקביעות  10.23.3 ולהחזיק  לספק  על הקבלן  כי  מוסכם  בחוזה,  אחרת  הוראה  לגרוע מכל  בלי 
חשבונו, מכשירי מדידה מדויקים, אמינים ומודרניים, הדרושים -באתר, באחריותו ועל 

 ידי הקבלן. -לסימון כל חלקי המבנה ולצורך בדיקת העבודות שיבוצעו על

חשבונו, להספקתם ולהחזקתם התקינה והמדויקת של כל - הקבלן יישא באחריות, על  10.23.4
, ובמקרה של המבנהיתדות הסימון ושל כל הסימונים האחרים שנקבעו לצורך ביצוע  

סילוקם ממקומם, פגיעה בהם או שינוי בהם עקב כל סיבה שהיא, יחדשם הקבלן או  
ועל אחריותו  על  הקודם  למצבם  מלאה -יחזירם  באחריות  הקבלן  יישא  כן  חשבונו. 

, שתגרמנה בשל סילוק הסימונים האמורים, קלקולם, המבנהלשגיאות ותקלות בביצוע  
 שינויים או פגיעה בהם, מכל סיבה שהיא. 

המפורטים  10.23.5 והחישובים,  הכמויות  המידות,  כל  לגבי  מתמידה  ביקורת  יקיים  הקבלן 
-פיו, ויודיע למנהל מייד עם היוודע לו על כל טעות, סתירה, אי- בחוזה או הנערכים על

בכל  הקבלן  יישא  מהאמור,  לגרוע  בלי  התעוררו.  ו/או  שהתגלו  שגיאה  או  התאמה 
 ת הודעה למנהל באופן המפורט. מסיר- ההוצאות של ביקורת כאמור ו/או של אי

התאמה או שגיאה שהתגלו במסגרת הוראות סעיף זה לא יהוו עילה  -טעות, סתירה, אי 10.23.6
 . לדחיית המועדים הנקובים בלוח הזמנים

   תיאומים וצדדים שלישיים 10.24

חייב בזאת, באופן מפורש, כי ידוע לו שתכנון, ביצוע, מסירה, בדק הקבלן מצהיר ומת  10.24.1
והקמת   מתכנון  כחלק  מבוצעות  העבודות,  מכלול  של  שבו  המבנהותחזוקה  באופן   ,

במהלך התכנון, ההקמה, המסירה, הבדק והתחזוקה )כולם או חלקם( או אף לאחריהם, 
משיקים  פרויקטים  של  ביצוע  קבלני  בסביבתו,  והן  באתר  הן  ויפעלו,  יעבדו  יעברו, 

תשתית,   גופי  תקשורת,  ועוקבים,  לאתר, חברות  ו/או  לדרך  זיקה  בעלי  שהנם  גופים 
ו/או מטעם גופי    המזמינהספקים, יועצים וכן עובדים, גופים וקרואים נוספים מטעם  

תשתית ו/או רשויות מוסמכות ו/או כל אחר מטעמם, בין אם בקשר לעבודות ובין אם 
 . "(מורשי פעילות: "להלן) לאו

ל 10.24.2 חלקם(    קבלןידוע  או  )כולם  הפעילות  להיות  שלמורשי  תפעוליים, עשויים  ממשקים 
בטיחותיים, משפטיים, הנדסיים, פיזיים, בטיחותיים, מנהלתיים או אחרים עם הקבלן  

עם   בקשר  המבנהו/או  היתר,  ביצוע  בין  וזאת  באיזה בשל  ,  משיק  או  חופף  שימוש 
גישה לאתר    האתר  התשתיות והמתקנים הכלולים בסביבתמ באופן זהה לרבות דרכי 

 ו/או בו זמנית. 

שנוכחות/פעילות   10.24.3 מנת  על  הדרוש  ככל  וייערך  יפעל  כי  בזאת,  ומתחייב  מצהיר  הקבלן 
מורשי הפעילות, לא תפריע או תעכב את עבודות הקבלן ו/או את הפעילות שמבוצעת על  
ידי המורשים כאמור. הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לבצע את התחייבויותיו  

ומורשי הפעילות. במסגרת האמור, יישא   המזמינהתוך תיאום ושיתוף פעולה מלא, עם  
תיאום ובממשק מלא עם הפעילויות  תזמון מראש,  הקבלן באחריות לביצוע העבודות ב

והעבודות במתחמי הממשק ו/או עם מורשי הפעילות, להתאים, לסנכרן ולממשק מראש 
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, את מועדן, אופן וסדר ביצוען של התחייבויותיו לכל עבודה המבנהו/או תוך כדי ביצוע  
לממשקי   הקשור  בכל  ובפרט  הפעילות  מורשי  באמצעות  המתבצעת  פעולה  ו/או 
הפעילות/עבודה שבין מורשי הפעילות לבין הקבלן וכן בכל הקשור לעבודות שתבוצענה 

העבודות, השלמת  את  לאפשר  מנת  על  והכול  בסביבתו,  ו/או  באתר  ידם  מסירתן,    על 
והבדק עבודות ה בהסכם   אחריות  כך  לשם  ובמועדים הקבועים  באיכות  אליהן   בקשר 

 . ובמסגרת לוח הזמנים להשלמת אבני הדרך

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי בשל אופיין הייחודי של העבודות כאמור, הרי שייתכן   10.24.4
ובזמינות האתר, בין היתר בשל השפעות   המבנה ויחולו שינויים והתאמות במועדי ביצוע  

גומלין שמקורן בפעילות של מורשי הפעילות, ו/או כתוצאה מעדכונים ושינויים בתכנון  
בהכרח   ידועות  אינן  חלקן  אשר  הפרויקט,  במסגרת  המתבצעות    למזמינה ובעבודות 

 . מסירת כתב המטלהבמועד 

(, לבצע מספר המזמינהבשל האמור, ייתכן והקבלן יידרש )בין היתר, בהתאם להוראת  
לביצוע   הקשורים  והאחרים  התפעוליים  בהסדרים  ו/או  בהערכות  , המבנהשינויים 

זה   לעניין  הקשור  –לרבות  זמנים,   יםשינויים  לוחות  תשתיות,  תיאום  גישה,  לדרכי 
כי   במפורש,  מובהר  וכיו"ב.  חלקן(  או  )כולן  באתר  העבודות  לביצוע  זמינות/אפשרות 
התקיימות איזה מהנסיבות המתוארות לעיל, לא יהוו בשום מקרה הפרת התחייבות של 

 .על פי הוראות ההסכם המזמינה

 בהסכם זה הקבלן מבין, תמחר ושקלל כחלק מהגשת ההצעה למכרז ולצורך התקשרותו   10.24.5
את אופייה ומאפייניה הייחודיים של ההתקשרות והעבודות וכן את הפעילות הייחודית 
כמתואר  הפעילות  מורשי  ידי  על  היתר,  בין  ובסביבתו,  באתר  המתבצעת  והמורכבת 
במסמכי ההסכם, לרבות כל ההשלכות והמגבלות הנובעות ו/או העלולות לנבוע בשל כך 

וב ובכללן: מגבלות על יישום ההתחייבויות הקבלן במלואן  מועדן בכל שלבי העבודות 
הבטיחות ו/או הביטחון ו/או כל מגבלה תפעולית, פיזית, מנהלתית, משפטית, הנדסית, 

 מבצעית ו/או אחרת, מכל מין וסוג 

וממשקים,  אינטגרציה  תפעוליים,  הסדרים  בהערכות,  שינויים  כי  במפורש,  מובהר 
תפעוליים, בטיחותיים, משפטיים, הנדסיים, פיזיים, מנהלתיים או אחרים עם הקבלן  

ביצוע, הליכי קבלה  ביצוע המבנהו/או בקשר עם   היתר, בהתייחס לתכנון,  בין  וזאת   ,
ומסירה, בדק ותחזוקה של העבודות, אחריות לאינטגרציה וממשקים, שימוש חופף או  
משיק באיזה משטחי האתר ו/או התשתיות והמתקנים הכלולים בו או בסביבתו, וכן כל 

וכיו"ב הנובעים מכך, שמקורם  במורשי פעילות    עלות, תשומה, משאב, עיכוב, הפרעה 
המלאה   אחריותו  על  יהיו  ההסכם,  מסמכי  במסגרת  שאוזכרו  הממשק  במתחמי  ו/או 
כשינוי   ו/או  כאירוע מעכב  בשום מקרה  יחשבו  לא  של הקבלן,  ועל חשבונו  והבלעדית 
בעבודות, על כל המשתמע מכך ובנוסף, הקבלן לא יהיה זכאי בגינם לכל פיצוי ו/או שיפוי  

 . ו/או לכל סעד אחר

מה 10.24.6 לגרוע  חשבונו  אמורמבלי  על  לבצע,  והבלעדית  המלאה  באחריות  יישא  הקבלן   ,
האישורים  הבדיקות,  ההתאמות,  הממשקים,  התשתיות,  תיאומי  כלל  את  ובמועד, 
והפעולות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, מסירתן וביצוע עבודות הבדק והאחריות, 

עילי ו/או  ו/או מתוכננות, תת קרקעיות  קיימות  ות, באתר, לרבות בקשר עם תשתיות 
יבצע "(תשתיותתיאום  )"  בסביבתו, בדרכי הגישה אליו ובמתחמי הממשק . בכלל זה, 

בשלב הביצוע באמצעות מערכת תשתיות  הנדרשים  תיאומי התשתיות  כל  הקבלן את 
בעל   תשתית,  גוף  רשות,  כל  ומול  הרלוונטית,  העירונית  המערכת  באמצעות  לאומית, 

 תשתית או גורם מוסמך אחר.

הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לקבלת כל היתר, אישור, רישיון, הרשאה או  
תיאום הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, לרבות היתרי חפירה, היתרי עבודה, אישורי  
חיבור  או  הגנה  העתקה,  ניתוק,  ותיאומי  חסימה,  אישורי  תנועה,  הסדרי  משטרה, 

עד ובאופן שלא יעכב את ביצוע העבודות, תשתיות. הקבלן יבצע את כל האמור מבעוד מו
וכל העלויות, האגרות, התשלומים וההוצאות הכרוכים בכך יחולו עליו בלבד ולא יקנו  
לו זכות לתוספת תשלום, פיצוי, שיפוי, הארכת מועד או כל סעד אחר, אלא אם נקבע 

 אחרת במפורש ובכתב על ידי המזמינה. 
בנוסף, כל תשומה ו/או עלות הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מהאמור, לרבות כתוצאה   10.24.7

לביצוע   הקשורים  התפעוליים  בהסדרים  ו/או  בהערכות  בשל המבנהמהשינויים  אף   ,
היה  יכול  לא  ו/או  ידע  לא  שהקבלן  ובלבד  ההסכם  במסמכי  מתוארות  שאינן  נסיבות 
לדעת עליהן, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו, וזאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי  
ו/או שיפוי ו/או לכל סעד אחר )לרבות הארכת לוח הזמנים לביצוע העבודות( בשל כך, 

 מזמינה. מפורש על ידי הלמעט אם נקבע אחרת וב
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עבור   10.24.8 גם בתשלומים  ישא הקבלן  זו,  כי במסגרת אחריותו  מובהר  כל ספק  למען הסר 
פקחים,  שוטרים,  הצבת  טיפול,  דמי  תיאום,  בדיקה,  דמי  השגחה,  פיקוח,  עלויות 

 . ומשגיחים )לרבות מטעם מורשי פעילות( וכיו"ב

לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהיא, מפורשת או משתמעת, לפעילותם   המזמינה 10.24.9
ו/או להתנהלותם של מורשי הפעילות ו/או מי מטעמם, לרבות שיתוף הפעולה של מורשי  
של  ולמהותם  לטיבם  והבלעדית  המלאה  באחריות  יישא  הקבלן  הקבלן.  עם  הפעילות 

ההנדסיים,   המשפטיים,  האדמיניסטרטיביים,  הפיסיים, הקשרים  הבטיחותיים, 
המקצועיים וכיו"ב שבינו לבין מורשי הפעילות ובכלל האמור יישא באחריות לכל מגבלה 

בביצוע   שהיא,  וסוג  מין  מורשי   המבנה מכל  עם  עקיף  ו/או  ישיר  בקשר  תגרם  אשר 
הפעילות ו/או מהעדר שיתוף פעולה עימם. הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי בכל מקרה 
ו/או   כל טענה  יפנה הקבלן  אובדן כאמור,  ו/או  נזק  ו/או לכל מי מטעמו  לו  נגרם  שבו 

 .תביעה כאמור, במישרין, כנגד מורשי הפעילות, וכנגדם בלבד

הקבלן יישא באחריות הבלעדית והמלאה, לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או   10.24.10
קלקול ו/או אי התאמה ו/או תקלה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, 
ו/או   במישרין  הנובעים  מטעמם,  מי  לכל  ו/או  הפעילות  למורשי  ו/או  לחברה  שנגרמו 

באופן מלא,   המזמינהזה. הקבלן פוטר את  על פי סעיף    בעקיפין, מהפרת התחייבויותיו
ומושתק  מנוע  יהיה  וכן  בזאת  מוותר  והוא  כאמור,  אחריות  מכל  חוזר  ובלתי  סופי 

 .מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהם בקשר לכך

 ם פרויקטים עוקבים ומשיקי –ממשקי פעילות  10.24.11

מתקיים   10.24.11.1 בפרויקט  העבודות  שביצוע  לו  ידוע  כי  ומתחייב  מצהיר  הקבלן 
בממשק עם מורשי פעילות שונים, לרבות קבלני תכנון וביצוע של פרויקטים  
משיקים ועוקבים, גופי תשתית ורשויות מוסמכות. ממשקים אלו כוללים,  
או   מוחרגים  ביצוע  שטחי  משותפים,  ואחריות  ביצוע  גבולות  היתר,  בין 

פים, וכן שטחים הסמוכים לגבולות ביצוע של צדדים שלישיים בטווח  משות
מטרים. הקבלן מכיר בכך שקיימת מעורבות של גופים אלו    200של לפחות  

בתכנון, הקמה, מסירה, בדק ותחזוקה של הפרויקט, וכי עליו לפעול בהתאם  
 . לנהלים ולהנחיות שלהם, לרבות פיקוח ומעורבות פיזית במתחמי הממשק

אופן   10.24.11.2 את  להגדיר  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  תהיה  המזמינה 
עבודות   לבצע  לקבלן  להורות  רשאית  היא  הממשק.  במתחמי  ההתנהלות 
כקבלן משנה ממונה של מורשה הפעילות הרלוונטי, או למנות את מורשה  
הפעילות כמפקח ומתאם ביצוע העבודות של הקבלן. במקרים אלו, הקבלן  

לאה להישמע להנחיות מורשה הפעילות בכל הנוגע לאופן  יישא באחריות מ
וטיב הביצוע, תיאום התכנון, ניהול הביצוע, שימוש בדרכי גישה, בטיחות,  
אחר.   אתר  שירות  וכל  העבודות  שילוב  בתשתיות,  שימוש  וגידור,  שמירה 
המזמינה לא תישא באחריות לפעילות מורשה הפעילות כלפי הקבלן, והקבלן  

ט כל  על  רשאית  מוותר  המזמינה  לחילופין,  כך.  בגין  נגדה  תביעה  או  ענה 
של   העבודות  ביצוע  ומתאם  כמפקח  או  ראשי  כקבלן  הקבלן  את  למנות 
לפעילות   מלאה  באחריות  יישא  הקבלן  זה  ובמקרה  הפעילות,  מורשה 
זו של מורשה הפעילות, כקבלן ראשי   המתבצעת במתחם הממשק, לרבות 

 .וכאחראי בטיחות וגהות

המזמינה רשאית גם להורות לקבלן לבצע הפרדת חצרים בהתאם להוראות   10.24.11.3
הדין והנחיות המזמינה והמפקח הראשי של משרד העבודה, על אחריותו ועל  
המתבצעת   לפעילות  מלאה  באחריות  יישא  הקבלן  הקבלן.  של  חשבונו 
בשטחים שבאחריותו, לרבות זו של צדדים שלישיים, כקבלן ראשי וכאחראי  

הות. המזמינה רשאית להגדיר את מתחמי הממשק כמקטעי אתר  בטיחות וג
 חריגים שיימסרו לקבלן לביצוע במועדים קצובים 

במתחמי   10.24.11.4 העבודות  וביצוע  לתכנון  ובלעדית  מלאה  באחריות  יישא  הקבלן 
הממשק, תוך התאמה מלאה לתכנון המזמינה והנחיות מורשי הפעילות, וכן  
לאינטגרציה מקצועית, הנדסית, בטיחותית ותכנונית בין עבודותיו לעבודות  
וממשק בתשתיות,   אינטגרציה  חיבור,  כוללת  זו  הפעילות. אחריות  מורשי 

ומרים, מתקנים וציוד, כאילו כל מקטעי הביצוע היו באחריותו המלאה של  ח
בשל   שנגרמו  וליקויים  נזקים  לתיקון  גם  באחריות  יישא  הקבלן  הקבלן. 
ופינוי   ניקיון  לרבות  לקדמותו,  הממשק  מתחם  ולהשבת  ממשק,  עבודות 
פסולת. אחריות זו כוללת שירותי בדק ותחזוקה מלאים, וכל ליקוי בנקודות  

משק לא יזכה את הקבלן בפיצוי, שיפוי, תוספת תשלום או הארכת לוח  המ
 . זמנים
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הקבלן נושא באחריות לפנות למורשי הפעילות ולקבל מהם את כל המידע,   10.24.11.5
התוכניות והמסמכים הדרושים לתכנון וביצוע העבודות, ולדווח למזמינה על  
כל בעיה או ליקוי העלולים להשפיע על העבודות. סעדים להם יהיה זכאי  

ני  הקבלן בגין אירועים בלתי צפויים במתחמי הממשק יהיו כפופים למנגנו
וסעיף    13.7סעיף   תהיה  להלן  )שינויים(  14)אירוע מעכב(  בלבד  . המזמינה 

רשאית לאשר קיומו של שינוי או אירוע מעכב, והקבלן לא יבצע פעילות על  
פי דרישת מורשה פעילות ללא אישור המזמינה. סעיף זה אינו מהווה חוזה  

 לטובת צד שלישי. 

בו    במידת 10.24.12  כהגדרתם"  אחרים"קבלנים    על כניסה של   נההמזמי  תורההצורך, במקרה 
להיערך, על מנת לבצע הפרדת   יידרשקבלן  ה  –ובהתאם להנחיית המפקח    זה  בהסכם

, המפקח  1970-חצרים, בהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל
זאת  הבטיחות,  ממונה  מטעם  ההנחיות  וליתר  העבודה,  משרד  של  האזורי  הראשי 

, באופן שבו יבצע פקחמ ורה היכ"איחוד ופיצול מפעלים" ו/או בכל מתכונת אחרת, כפי ש
ידי  המבנההקבלן את   על  עבורו  שהוגדר/אושר  המלאה  מפקחה, בשטח  על אחריותו   ,

והבלעדית ועל חשבונו, ובהתאם הנחיות של הממונה על הבטיחות והרשויות המוסמכות, 
הפעילות. לשם   י גם במקביל לעבודות המתנהלות על ידי מורש  – למען הסר ספק   –וזאת  

גדרות,  )לרבות  הדרושים  המתקנים  כל  את  ויתקין  הפעולות  כל  את  יבצע  הקבלן  כך, 
שערים, שילוט, הצבת שומר וכיו"ב(, ככל הדרוש על פי הוראות הדין, הוראות החברה 
הפרדת  וביצוע  יישום  ולצורך  במסגרת  העבודה  משרד  של  האזורי  הראשי  והמפקח 

ל על אחריותו  וופה שתוגדר או תידרש לשם כך, הכהחצרים האמורה, במהלך כל התק 
   המלאה והבלעדית ועל חשבונו.

הקבלן יישא באחריות מלאה לפעילות המתבצעת בשטחים המצויים באחריותו )גם זו  10.24.13
(, כקבלן ראשי, מנהל עבודה ההסכם   לתנאי  בהתאם  שיהיו  ככל של צדדים שלישיים,  

   וכאחראי בטיחות וגהות, לכל דבר ועניין.

או   10.24.14 מעבר  לזכות  הקבלן  שיזדקק  ככל  בחוזה,  הקבלן  מהתחייבויות  נפרד  בלתי  כחלק 
שימוש או כל זכות דומה, לרבות זכות להשתמש בשטח כלשהו לשם התארגנות או לשם 

, יהיה הקבלן חייב בהשגת הזכות האמורה למזמינהנטילת עפר או חול, שאינה קיימת  
זכות.  אותה  של  הבעלים  ובין  בינו  שיוסכם  כפי  המלאה,  תמורתה  ובתשלום  בעצמו 

כל תמורה נוספת מעבר לשכר החוזה, בגין    המזמינהידי  -מובהר כי לא תשולם לקבלן על
כל תשלום שיישא הקבלן לצורך קבלת/רכישת זכות כאמור, וזאת גם אם קבלת הזכות 

 ידי מי מהצדדים עובר לחתימת החוזה. -האמורה לא נצפתה על

 והיתרים   , אישוריםשיונותיר 10.25

ל  10.25.1 הבלעדית  באחריות  יישא  עלההקבלן  ההיתרים, - חזיק  האישורים,  בכל  חשבונו, 
וסוג שהם, הדרושים לצורך ביצוע   המבנה  הרישיונות, ההסכמות והתעודות, מכל מין 

- כל חובה ו/או התחייבות המוטלת על הקבלן ו/או על מי מטעמו )לרבות כוח האדם(, על ו
 פי כל דין לרבות כל רשות מוסמכת. - פי החוזה ו/או על

בביצוע   10.25.2 הכרוכה  פעולה  שכל  מתחייב  היתר, המבנההקבלן  אישור,  קבלת  המחייבת   ,
ידו אלא  - פי החוזה, לא תבוצע על-פי כל דין או על- רישיון, רישוי, הסכמה ותעודה, על

אם קיבל את אותו אישור, היתר, רישיון, רישוי, הסכמה ותעודה הנדרשים כשהם בני  
תוקף במועד ביצוע העבודות הרלוונטיות. כל ההוצאות הקשורות או הנובעות מקבלת 

 ור, היתר, רישיון, רישוי, הסכמה ותעודה, או חידושם, יחולו על הקבלן. איש

ו/או למפרטים ו/או לכמויות של   תוכניותהיתרי הבניה ו/או לשינויים ל במידה ויידרשו   10.25.3
והן  ו/או מנהל הפרויקט  ידי המפקח  - ידי המזמינה, הן על-עבודות ו/או חומרים, הן על 

יבצע הקבלן את העבודות לפי השינויים והתיקונים כאמור,  –ידי כל רשות מוסמכת -על
 המזמינה.  מנהל הפרויקט ו/או לפי דרישת הרשויות ו/או המפקח ו/או 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך ציות לכל דין, ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות,  10.25.4
רשות מקרקעי ישראל, החברה העירונית, צווים או חוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם  

כל רשות מוסמכת, וכן יבצע כל הוראה שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודות ו/או  
וכל הכרוך בהן, וימלא אחר הוראות כל דין. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם 

ידי מכון התקנים הישראלי לגבי חומרים ועבודות שישמשו בביצוע -לתקנים שנקבעו על 
בויותיו לפי הסכם זה ישתמש הקבלן במוצרים הנושאים תו  יהסכם זה. בביצוע התחי 

לדרישות   בהתאם  ומלאכות  חומרים  בדיקות  חשבונו  על  ויבצע  השגחה  סימן  או  תקן 
 המפקח.  

והרישוי,  10.25.5 ודין בתחומי הבנייה  הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לכל חיקוק 
והיתר הבניה    יתר החפירה והדיפוןפי ה - לקיים את כל תנאי היתרי הבנייה, לבנות על

בצורה כלשהי ולתקן מיד, ועל חשבונו בלבד,   הם, לא לסטות או לחרוג מהםובהתאמה ל 
 ולכל דין.   הם, לתנאייםכל שנדרש כדי להתאים הבנייה להיתר
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הקבלן מתחייב לקבל את אישור תחילת העבודות מהעירייה בהתאם לדרישותיה. הקבלן   10.25.6
האישורים  כל  את  להשיג  העירייה,  מול  לפעול  והבלעדית  המלאה  באחריות  יישא 

קבלת אישורים -המתאימים ולעמוד בכל התנאים הנדרשים לתחילת ביצוע העבודות. אי 
לה עילה  יהוו  לא  מכך  הנובעים  עיכובים  או  לכל אלו  או  העבודות  ביצוע  משך  ארכת 

 דרישה נוספת לתמורה.

והוא מתחייב ל -אחריות הקבלן על 10.25.7 זה הינה מוחלטת ובלעדית,  שפות פצות ולפי סעיף 
נציגיהם, בגין כל תביעה ו/או דרישה מנהל הפרויקט ו/או  ו/או    ו/או המפקח  מזמינהה

 .  שתופנה אליהם בעניין

והר  10.25.8 ההיתרים  כל  של  תנאיהם  אחר  למלא  מתחייב  לעבודות יהקבלן  בנוגע  שיונות 
, המזמינהשיונות הוצאו על שם  י אף אם ההיתרים והר  –וזאת  ,  כאמור  המבוצעות על ידו 

ולנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הבטחת מילוי ההוראות והתנאים של ההיתרים 
 שיונות על ידי מבצעי עבודות מטעמו. יו/או הר

 תכנון ותוכניות .11

, אלא  , בשני העתקים לפחותידי המנהל- התוכניות הקשורות למטלת הביצוע יימסרו לקבלן על 11.1
אם יוגדר אחרת במסמכי המטלה/במפרט המיוחד או בהנחיית המנהל/המפקח. כל עותק נוסף  

חשבון הקבלן, וזאת בלי שיהיה באמור כדי לעכב ו/או  -שיהיה דרוש לקבלן, ייערך באחריות ועל 
 .להשהות בכל צורה ו/או אופן את ביצוע המבנה

התוכניות שייכות למזמינה, ונמסרות לקבלן לפיקדון בלבד. הקבלן לא ישתמש בהן אלא לצרכי   11.2
 .בל לכך היתר בכתב ומראש מהמפקחיביצוע המבנה, ולא יעשה מהן העתקים, זולת אם ק

המטלה   11.3 ומסמכי  המטלה  הסכם  זה,  מסגרת  מהסכם  אחד  העתק  לפחות  באתר  יחזיק  הקבלן 
תקין   במצב  ישמרו  ההעתקים  ההנדסיים(.  המסמכים  מכל  )לרבות  המבנה  ביצוע  על  החלים 

 .המאפשר למזמין ו/או למנהל ו/או למפקח ו/או לכל מי מטעמם לעין בהם בכל עת

המהדורה  הקבלן   11.4 את  העבודות  ביצוע  תקופת  כל  במהלך  מהמזמינה  לקבל  באחריות  יישא 
יתר   המעודכנת ביותר של התוכניות, כפי שיעודכנו מפעם לפעם ובכלל האמור: לעדכן את כל 
המסמכים   להוראות  בהתאם  העבודות  את  לבצע  וכן  להוראותיהם  בהתאם  החוזה  נספחי 

באתר את כל המהדורות של המסמכים ההנדסיים  ההנדסיים המעודכנים ביותר. הקבלן יחזיק  
כל מהדורה   ו/או ההתאמות שבוצעו במסגרת  השינויים  ציון  בתוך  לפעם  שיעודכנו מפעם  כפי 
כאמור באופן שבו יוכל הקבלן להציג למפקח, בכל עת, את כל מהדורות המסמכים ההנדסיים  

המסמכים   בעניין  ויחולו  במסגרתם,  שבוצעו  השינויים  הצגת  שאר  לרבות  אלה  ההנדסיים 
 .ההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל

ידוע לקבלן שהמסמכים ההנדסיים הנמסרים לו ביחס למטלות ביצוע מסוימות אינם בהכרח   11.5
בידיעה, כי חלק מן התוכניות, הפרטים וההנחיות, לרבות    המזמינה סופיים, והוא מתקשר עם  

היתרי בניה, מפרטים, פרטים ותוכניות עבודה מפורטות וסופיות, עשויים להימסר לידיו לאחר  
פי הסכם הסכם מסגרת זה ו/או הסכם  - חתימת הסכם המטלה, וכי לא יחזור בו מן ההסכמות על

תבי  ו/או  טענות  כל  לו  תהיינה  לא  וכן  בכפוף  המטלה,  אלא  לכך,  בקשר  ואחרות  כספיות  עות 
 . להוראות הסכם זה

מובהר במפורש ולמען הסר כל ספק, כי תוכניות המפרטות את תכולות העבודה הנקובות בהסכם  
תוכניות המגדירות את שיטות/אופני הביצוע, לרבות כאלה   –למען הסר כל ספק  –המטלה, וגם 

פעולות מקצועיות, פעולות טכניות, שלביות ושיטות עבודה שלא  רת המזמינה  שבמסגרתן מבא
אוזכרו לכתחילה בתוכניות, לא יחשבו בשום מקרה כהוראת שינויים והקבלן לא יהיה זכאי בגינן  

 ך.לתשלום נוסף ו/או להארכת מש

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי לספק לקבלן, תוכניות חדשות ו/או מעודכנות   11.6
. תוכניות שסופקו  המבנהלעיל( גם במהלך ביצוע    11.5)הגם שאינם רק תוכניות כמפורט בסעיף  

בפועל בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי המאושר או    המבנהימים לפני תחילת ביצוע    14לכל היותר  
במועד והן    המזמינהלפי תחילת ביצוע העבודות בפועל, לפי המאוחר, יחשבו כאילו סופקו על ידי  

גם אם ציין הקבלן במסגרת    –לא יהוו עילה להארכת משך ו/או לשיבושים, וזאת למען הסר ספק  
 . לוח הזמנים הבסיס המאושר אחרת

ביצוע   11.7 שיטות  יישום  כי  בזאת,  מובהר  הסר ספק  מוסדרות/מוגדרות    למבנהלמען  )ככל שאינן 
במסגרת הסכם המטלה(, מצויות באחריות הקבלן. מענה המתייחס לשיטות ביצוע העבודה )ככל  
שישאלו(, לא יחשבו בשום מקרה לליקוי, חוסר או אי התאמות בתכנון והקבלן לא יהיה זכאי  

שך או שיבושים, וזאת  בגין האמור לכל תשלום, חריג, פיצוי או שיפוי בגין האמור ו/או להארכת מ
 . גם אם בגינן יידרש הקבלן להקצאת משאבים נוספים

הסכם, בין היתר  ה זה אינו גורע בשום צורה ואופן מהאחריות של הקבלן על פי  האמור בסעיף   11.8
אי   ו/או  ליקויים  חוסרים,  אודות  המזמין  בפני  ולהתריע  לאתר  עליו  המוטלת  לחובה  באשר 

   לעיל. 8.7סעיף  בהתאם להוראות התאמות בתוכניות מבעוד מועד,
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במטלות ביצוע שבהן נדרש תכנון מטעם הקבלן, יישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית לעריכת   11.9
"(, על  תכנון הקבלןהתכנון עבור כל האלמנטים והתכולות המפורטים במפרט המיוחד )להלן: "

חשבונו ולהגשתו לאישור המזמינה. הקבלן אחראי לתיאום ולממשק מלא בין תכנון הקבלן לבין  
צורך   כולל לביצוע המטלה ללא  באופן שיבטיח פתרון אינטגרטיבי  יתר התוכניות והמפרטים, 
בשינויים. הקבלן יישא באחריות לכל טעות, השמטה או פגם בתכנון ויבצע על חשבונו כל השלמה  

ישולב בלוח הזמנים של  או   נוספת. תכנון הקבלן  זכאי לתמורה  תיקון שיידרשו, מבלי שיהיה 
ימים לפחות להתייחסות המזמינה לאישורו. מובהר    20מטלת הביצוע, תוך הקצאת פרק זמן של  

כי תכנון הקבלן לא יהווה "פעילות מאלצת" בנתיב הקריטי, וגם אם הוגדר ככזה בלוח הזמנים  
ה בכך כדי להקנות לקבלן עילה להארכת משך; הקבלן יישא באחריות בלעדית  הבסיסי, לא יהי

 . לכל פיגור הנובע מהליכי התכנון, האישור או התיקונים הנדרשים

 כוח אדםהקבלן ו .12

 הקבלן  12.1

לא קיים בין הצדדים או מי מטעמם יחסים של עובד ומעביד    .הקבלן הוא "קבלן עצמאי" 12.1.1
ו/או יחס של מרשה ומורשה ו/או יחסי שותפות, וכי אין בכוחו של הקבלן לקבל על עצמו  

הקבלן לבדו, יישא באחריות  .  האו של מי מטעמ   המזמינהשל    ה התחייבויות כלשהן בשמ
כלפי   ובלעדית  האדם  מלאה  המשנה)לרבות  כוח  וקבלנים קבלני  אחרים  קבלנים   ,

אחר    ממונים(  כל  בין  באתר  ו/או  בפיקוחו,  ו/או  בהשגחתו  ו/או  הקבלן  מטעם  הפועל 
הקשורים  בהיבטים  ובין  מסחריות  ו/או  חוזיות  זכויות  למימוש  הקשורים  בהיבטים 

 למימוש זכויות נזיקיות, בלא יוצא מין הכלל. 

קבלני  ידי הקבלן לרבות ובלי לגרוע  -בלי לגרוע מהאמור, מובהר כי כל המועסקים עלמ 12.1.2
בעלי המלאכה, ספקי החומרים, השירותים, משנה, קבלנים ממונים, קבלנים אחרים,  

הציוד והמתקנים למיניהם יהיו עובדי הקבלן ו/או עובדי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם 
לא תהיה כלפיהם אחריות מכל מין וסוג שהיא. עוד מוסכם בזה, כי בעלי    למזמינהוכי  

ובשם  יפעלו עבור  המלאכה, ספקי החומרים, השירותים, הציוד והמתקנים למיניהם, 
והמזמי  בלבד,  כצד תלא    נה הקבלן  ו/או  כשולח  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  יחשב, 

, לכל תשלומים, פיצויים ו/או הטבות  מהמזמינההם לא יהיו זכאים  ולהתקשרות עימם,  
על ביצוע החוזה; הוראה שניתנה  וכן  - אחרות בהקשר עם  ביטול או סיום החוזה  פיו; 

 המזמינהעיכוב או השהיית או הפסקת ביצוע העבודות מכל סיבה שהיא, וכי לא תוטל על  
כל אחריות ו/או חיוב מכל מין ו/או סוג שהם ביחס ו/או בקשר לעובדים ו/או לקבלני  

 המשנה האמורים.  

יהיה   לא  הקבלן  כי  במפורש,  החוזה מובהר  פי  על  מלאה  מאחריות  להיפטר  רשאי 
והוראות כל דין, בתואנה לפיה האחריות הזו מוטלת על מי מכוח האדם בפרויקט או  

התנהלותו בשל  הופרה  האדם  שהיא  מכוח  מי  המלאה  של  באחריות  נושא  הקבלן   .
והבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של מי מכוח האדם, מכל סיבה שהיא, בין שהיא תלויה  

כל הפרה ו/או טענה של מי מכוח האדם בפרויקט, תטופל במישרין   בקבלן ובין אם לאו. 
   על ידי הקבלן עצמו, אשר יישא באחריות מלאה ובלעדית כלפיהם, ללא סייג.  

, יחולו גם בנסיבות בהן ישתתפו  לעיל  12.1.2  לעיל והוראות סעיף  12.1.1  הוראות סעיף 12.1.3
הפרויקט של    הנהלההקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או כל מי מטעמם כאמור, בישיבות  

האמורים  העובדים  קיבלו  בהן  בנסיבות  ו/או  מטעם המזמין  ודיווח  תיאום  ובישיבות 
ו/או   הנחיות במישרין מהמנהל  ו/או  כל מי מטעמם הוראות  ו/או  ו/או קבלני המשנה 

 .  , בכתב או בעל פהמהמפקח

הקבלן לבדו יישא בכל התשלומים וההוצאות המוטלות על מעביד כלפי עובדיו, לרבות  12.1.4
תשלומים לביטוח הלאומי וכל תשלום או הוצאה אחרת המוטלת על הקבלן, כמעביד, 
בהתאם להוראות כל דין. כמו כן, יישא הקבלן באחריות שקבלני המשנה מטעמו יחילו  

בסעי הנקובות  ההוראות  כל  את  משנה זה  12.1  ףויישמו  וקבלני  עובדים  כלפי  גם   ,
מטעמם.   ו/או  תלא    המזמינה הפועלים  לבחון  שהיא  וסוג  מין  מכל  אחריות  בכל  ישא 

לבדוק את מילוי התחייבויות הקבלן כלפי מי מטעמו, בהיבטים חוזיים ו/או אזרחיים 
נזיקיים, והקבלן   ו/או  ו/או הבטיחותיים  ו/או בהיבטים הביטחוניים  ו/או המסחריים 

 יישא באחריות המלאה והבלעדית בקשר לכך. 

על 12.1.5 הקבלן  ומהאחריות  לעיל  זה  בסעיף  האמור  מכלליות  לגרוע  הוראות  -בלי  שאר  פי 
, הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית כלפי  המזמינההחוזה, לרבות אחריותו כלפי  

כל המנויים בכוח האדם לכל נזק ו/או אבדן ו/או פגיעה ו/או תקלה, מכל מין וסוג שהם, 
בין שמקורם בנזקי ממון, בנזקי רכוש ו/או בנזקי גוף, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו לכוח 

בודות ו/או שלא בקשר האדם מכל סיבה שהיא, בין באתר ובין מחוצה לו, בקשר עם הע
עם העבודות, במישרין ו/או בעקיפין, וכן יפצה ו/או ישפה את כוח האדם בגין כל נזק 

 ה וכלפי כל מי מטעמ   המזמינה ו/או אבדן ו/או פגיעה ו/או תקלה, והוא מוותר בזאת כלפי  
 על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.
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ישפה את   12.1.6 יפצה ו/או  ו/או    ה, מייד עם דרישת המזמינההקבלן  נזק  הראשונה, בגין כל 
בשל ו/או שבהם נדרש המזמין לשאת,    למזמינהאבדן ו/או תשלום ו/או הוצאה שנגרמו  

 פי סעיף זה. - הקבלן עלאחריותו של  

 כללי  -אדם  הכוח  12.2

חשבונו, את כל כוח האדם הדרוש לצורך -הקבלן יספק וימנה על אחריותו הבלעדית ועל  12.2.1
והשלמת   ניסיון  וובמועד   ובמלוא  המבנהביצוע  ובעל  מיומן, אחראי  , כשהוא מקצועי, 

" יחדיו  האדם"(.  כוח האדם)להלן,  גם קבלני המשנה, הקבלנים האחרים   ,בכוח  ימנו 
הממונים,   מטעמם,  והקבלנים  מי  הוחרגה וכל  לגביהם  הקבלן  של  האחריות  אא"כ 

 במפורש.  

התוכניות  12.2.2 לרבות  החוזה,  במסגרת  יהיה  ולא  אין  כי  מובהר,  ספק  כל  הסר  למען 
ומשאבים  תשומות  של  סוג  או  כמות  הקבלן  עבור  להגדיר  מנת  על  והמפרטים, 
הקבלן   על  ניהוליות.  תשומות  ו/או  פועלים  תשומות  הפרויקט,  עבור  מקסימאליים 

בכל עת על מנת לבצע להעמיד את כל כוח האדם, התשומות והמשאבים כאמור שידרשו  
בהתאם להוראות החוזה ובמסגרת לוח הזמנים. לא תשמע בשום   המבנהולהשלים את  

תשומות   פועלים,  מצבת  על  הסתמכות  שעניינה  דרישה  או  תביעה  טענה,  מקרה, 
, כבסיס לבקשת של הוראת ביצוע המבנהומשאבים מוגבלת אותה הקציב הקבלן עבור  

וכיו"ב.   בנוסף, בכל מקרה שבו  שינויים, בקשה להארכת משך ו/או תביעות שיבושים 
דרש המנהל הצבת תשומות ניהול נוספות, יישא הקבלן באחריות להציב תשומות ניהול 
עבור   מראש  אושרה  בפרויקט  הניהולית  האדם/התשומה  כוח  מצבת  אם  )גם  כאלה 

   הקבלן או הוגדרה במסגרת המפרט המיוחד(.  

חשבונו, ובמהלך כל תקופת ביצוע העבודות, את ההשגחה והפיקוח על  -הקבלן יספק, על 12.2.3
כוח האדם )לרבות כוח אדם של גופים מטעם המזמין(, את אמצעי התחבורה עבורם אל 
באחריות  יישא  הקבלן  כך.  לשם  הדרוש  אחר  אמצעי  ו/או  תנאי  וכל  וממנו  האתר 

, לרבות כוח המזמינההבלעדית והמלאה לכל כוח האדם מטעמו ומטעם גופים מטעם  
 ידי קבלני המשנה, בהתאם להוראות החוזה. -אדם שיסופק, אם יסופק, על 

ההיתרים,  12.2.4 ההסמכות,  כל  בעל  וכן  האדם  שכוח  לכך  המלאה  באחריות  יישא  הקבלן 
לצורך  והנדרשים  הרלוונטיים  והתקנים  התעודות  התקנים,  הרישיונות,  האישורים, 
 ביצוע השירותים כמפורט במפרט המיוחד ובכל מקרה באופן שלא יפחת מהוראות הדין.

אך ורק את כוח האדם בעל היתר   המבנההקבלן מתחייב לגייס ולהעסיק לצורך ביצוע  
שכל הנמצאים באתר מטעמו נושאים בכל עת  וכן יישא באחריות    עבודה כדין ובתוקף

 תעודת זהות ואישורי כניסה ושהייה בישראל לפי העניין.  

ינוהלו פנקסי כוח אדם במסגרתם   המבנהבאחריות לכך, שבמסגרת ביצוע    הקבלן יישא 12.2.5
להמציא  מתחייב  הקבלן  עבודתו.  ושעות  ימי  וכן  עובד  כל  של  ומקצועו  שמו  יירשמו 
למפקח, לפי דרישה, את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת וכן להכין ולהמציא למפקח, 

ולשביעות רצונו, מצבת כוח  ויומית, אדם חודשית-לפי דרישתו  של העובדים   , שבועית 
)כולם או חלקם(, שמותיהם, מקצועותיהם ואופן העסקתם. למען הסר ספק מובהר כי  
אין בביקורת אותה ינהל ו/או ימנע מלנהל המפקח בקשר עם פנקסי כוח האדם כדי לגרוע 

 אחריות כלשהי.  המזמינהמאחריות הקבלן ו/או כדי להטיל על 

בדבר  12.2.6 לרבות  המפקח,  או  המנהל  מטעם  דרישה  כל  אחר  מידי,  באופן  ימלא,  הקבלן 
על המועסק  גוף  או  אדם  כל  מביצוע  - הרחקת  ו/או  מהאתר  מטעמו,  הפועל  ו/או  ידו 
פי שיקול דעתו הבלעדית של המנהל או המפקח. - העבודות, וזאת מכל סיבה שהיא ועל

יועס לא  כאמור,  דרישה  לפי  שהורחק  גוף  ו/או  בין  אדם  הקבלן,  מטעם  יפעל  ו/או  ק 
כן קבע המנהל  ביצוע העבודות אלא אם  ו/או לצורך  ובין בעקיפין, במסגרת  במישרין 

פי שיקול דעתו הבלעדי. למען הסר ספק מובהר, כי הרחקת מי ממועסקי ו/או  -אחרת על
מהפועלים מטעם הקבלן כאמור, לא תהווה עילה לדחייה או לאיחור בביצוע התחייבויות 

הקבלן מוותר בזאת וכן  לא תזכה את הקבלן בכל פיצוי או שיפוי, ופי החוזה, ו- לן עלהקב
 יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

 המבנהידי קבלני המשנה, לצורך ביצוע  - ידי הקבלן ו/או על-כל העובדים שיועסקו על 12.2.7
על יועסקו  התשי"ט-ובמהלכן,  התעסוקה,  שירות  חוק  הוראות  על1959- פי  וכן  פי  - , 

הוראות כל חוק ו/או תקנה ו/או צו אחרים החלים על העסקת עובדים, לרבות הוראות 
)נוסח משולב(, התשכ"ח ידאג 1968- חוק הביטוח הלאומי  וכן  ישלם לעובדיו  , והקבלן 

שקבלני המשנה ישלמו לעובדיהם שכר עבודה וכן יישא באחריות שיקוימו בקשר אליהם 
כל זכויות ותנאי העבודה הרלוונטיים, בין היתר, בהתאם לקבוע בהסכמים ו/או הסדרים 

 פי יתר הוראות הדין. -פי החוזה ועל - קיבוציים החלים עליהם על

המזמינה תהא זכאית בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה 
בהם מועסקים עובדי הקבלן אצל מקבל השירות, וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף 

 זה.
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, 1968-הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשכ"ח 12.2.8
כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו ולהמציא מזמן לזמן לפי  
דרישה, אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן  

 .זה

  באחריות הקבלן במקרה והעבודה מתבצעת במוסדות חינוך למיניהם מתחייב כי יקבל,  12.2.9
חשבונו,   כלל  למזמינה  להמציא  ועל  להעסקת  מניעה  אין  כי  ישראל  ממשטרת  אישור 

חוק  להוראות  בהתאם  העירייה,  של  החינוך  במוסדות  ידו  על  המועסקים  הפועלים 
  בעו שנק  , והתקנות2001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

 . מכוחו

ורווחתם,  12.2.10 העובדים  בריאות  לשמירת  ותנאים  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  הקבלן 
ידי המפקח במובן חוק ארגון  -כפי שיידרש על  –פי כל דין, ובאין דרישה חוקית  -כדרוש על 

התשי"ד העבודה,  על  הוראות  1954-הפיקוח  על  נוסף  זאת  וכל  בחוזה ,  הנקובות 
במקרה של עבודות מיוחדות, על הקבלן לדאוג לבגדי  מבלי לגרוע מהאמור,    .ובנספחיו

 .עבודה מיוחדים עבור עובדיו 

 בעלי תפקידים ראשיים  12.3

של   12.3.1 מוקדם  לאישור  ולהציב,  לגייס  המלאה,  באחריות  יישא  על  ,  המזמינההקבלן 
ימים שלאחר צו תחילת העבודה   7ועד לא יאוחר מתום  אחריותו המלאה ועל חשבונו  

התפקידים   בעלי  כל  את  העבודות,  ביצוע  לתחילת  המיוחד, וכתנאי  במפרט  הנקובים 
מהמצבת  פחות  לא  מקרה  ובכל  עבורם,  שנקצבו  הכשירות  תנאי  בכל  עומדים  כשהם 

 :   הנקובה להלן

ראשי  12.3.1.1 פרויקט  לצורך    –  מנהל  ויעסיק  ימנה  העבודותהקבלן  מהנדס  ביצוע   ,
הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים,  שיון מהנדס כחוק  ימקצועי אשר לו ר 

סיון ניהולי קודם בפרויקטים בהיקפי ביצוע דומים אשר ישמש  יוהינו בעל נ
 .  של הקבלן ויוגדר כבא כוחו המוסמך

ככל הנדרש ובכל מקרה לא פחות מדרישת    באתר הבניהמהנדס זה יהיה מצוי  
ביצוע   וארגון  תיאום  ניהול,  לצורך  מול  נההמבהמפקח  לתיאום  ידאג   ,

המפקח המזמינה הרשויותמנהלה/,  המתכננים,  וכיו"ב  ,  יחתום  המוסמכות   ,
לביצוע   זמנים  לוחות  ויעדכן  לתשלום  חשבונות  יגיש  העבודה,  יומני  על 

העבוד תקופת  כל  ולאורך  למועדותברציפות  עד    ו ומסירת  המבנהסיום    , 
 למזמינה.  

ניסיון    –   ביצועהמנהל   12.3.1.2 ובעל  מקצועי  מנהל  בפרויקט,  ויעסיק  ימנה  הקבלן 
 . המבנהבפרויקטים דומים, לניהול ההנדסי והמקצועי של ביצוע  

תיאום    –  וביצוע  תיאוםמהנדס   12.3.1.3 מהנדס  חשבונו,  על  ויעסיק,  ימנה  הקבלן 
העבודות,   ביצוע  מהלך  בכל  העבודות  באתר  ימצא  אשר  לעבודות,  וביצוע 
במשרה מלאה, ויהיה אחראי, בין היתר, לתיאום ביצוע העבודות בין העובדים  
והקבלנים השונים, לרבות קבלני המשנה והקבלנים האחרים; יהיה אחראי  

של כל הקבלנים; מעקב אחר ביצוע העבודות של כל  למעקב אחר לוח הזמנים 
בת שליטה  באתר;  ליתר  והקבלנים  והתאמתם  הקבלנים  יתר  של  כניות 

לבדיקות   ידאג  הביצוע  מהנדס  זה,  בהסכם  מהאמור  לגרוע  מבלי  התכניות. 
זאת   וכל  העבודות,  לכלל  ביחס  האיכות  בקרת  כל  אחראי  יהיה  וכן  איכות 

 בהתאם להוראות והנחיות מנהל הפרויקט.  

עבודה 12.3.1.4 לעבודות   –  מנהל  ומקצועי/ים  מנוסה/ים  עבודה  מנהל  ימנה    הקבלן 
זה,   בהסכם  ושוטף במקום המבנה,  המפורטות  קבוע  באופן  לניהול העבודה 

המשנה קבלני  בין  המוסמכותלתיאום  הרשויות  בין  תיאום  האתר  ,  ארגון   ,
, אחריות על בטיחות  המגרשקיונו, טיפול בהשגחה ושמירה על  יושמירה על נ

מנהל העבודה יהיה בעל תעודה ממשרד    בעבודה והשגחה על איכות הביצוע.
 . העבודה כמנהל עבודה מוסמך

על הקבלן למנות ולהעסיק באופן קבוע    –ועוזר ממונה בטיחות    ממונה בטיחות 12.3.1.5
מוכר   עבודה  מנהל  אישור/רבפרויקט  כנדרש  יבעל  העבודה  שיון  משרד  ע"י 

ולהעביר    בהתאם לעבודות על פי הסכם זה והיקפן,  כאחראי בטיחות מוסמך
העתק הודעת המינוי לידי המזמינה, להציג את שמו המלא כולל מספר טלפון  

בנוסף, ימונה על ידי הקבלן    נייד שברשותו, על גבי שלט קבוע בכניסה לאתר.
במפרט   הנקובות  בדרישות  העומד  וגהות  בטיחות  ממונה  עוזר  חשבונו  ועל 

 המיוחד. 
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הקבלן יעסיק על אחריותו ועל חשבונו כמאי העומד בדרישות    –מבקר איכות   12.3.1.6
המיוחד במפרט  המפורטות  כלל  הניסיון  את  הקבלן  יבצע  באמצעותו  אשר   ,

המטלות המתייחסות לניהול בקרת האיכות בפרויקט, והכל בהתאם ובכפוף  
 להוראות החוזה והמפרט המיוחד.   

,  לפני תחילת ביצוע העבודות  –  "אחראי לביצוע השלד" ו"אחראי לביקורת"  12.3.1.7
מהנדס   כי  הקבלן,  הרשות  הביצוע  ידאג  של  ההנדסה  באגף  יחתום  מטעמו 

המקומית, על טפסים מתאימים להודעה על תחילת ביצוע העבודות ולקבלת  
לביקורת" וכ"אחראי  השלד"  לביצוע  כ"אחראי  האמור:    האחריות  ובכלל 

הנדרשים   הסטטוטוריים  הטפסים  כל  על  וחתימה  אישור  למילוי,  באחריות 
לקבלת היתר ולקבלת טופסי אכלוס ורישוי עסקים אשר תלווה גם בהסכמה  

. במקרה שהמהנדס מטעמו יבטל את חתימתו, מכל סיבה  בכתב מטעם הקבלן
יורה להחליפו, על הקבלן לדאוג מיידית  מפקח/מנהל הפרויקט  שהיא, או שה

 למהנדס רשוי מחליף, שיחתום על הטפסים הנ"ל. 

, אלא אם נתן המנהל את הסכמתו  בעל תפקיד  הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק בפרויקט 12.3.2
על ידי הקבלן. המנהל יהיה רשאי, לפי שיקול    בעל תפקיד בכתב ומראש להעסקת אותו  

מי  ו/או לבטל כל מינוי כאמור ו/או להחליף את  דעתם המוחלט, לסרב לתת כל אישור  
כל טענה בשל כך, לרבות  ללא מתן נימוקים והקבלן יהא מנוע מלטעון    מבעלי התפקידים,  

   .בעניין לוח הזמנים ו/או בעניין התמורה

באופן  בעצמם,    יםמצוי   ו יהיכל בעלי התפקידים האמורים  באחריות לכך שיישא  הקבלן   12.3.3
תדיר באתר, במהלך כל תקופת ביצוע העבודות ובכל זמן שבו מבוצעת עבודה באתר, וכן  

וילוו באופן תדיר ובלעדי    וישגיח   ,ידי המנהל ו/או הקבלן-בכל זמן נוסף שיידרש לכך על
למען הסר ספק מובהר כי הקבלן לא יהיה רשאי לבצע את .  את ביצוען של העבודות באתר

 .  מנהל העבודה באתר העבודות באתר )כולן או חלקן(, בלא נוכחותו של 

לפי שיקול דעתו הבלעדי את החלפתם של מהנדס   12.3.4 יהיה רשאי לדרוש, בכל עת,  המנהל 
של   מוקדמת  בהודעה  העבודה,  ומנהל  להחליפם,   10הביצוע  מתחייב  והקבלן  ימים 

ימים מדרישה   10  –ולא יאוחר מ  לשביעות רצונו של המנהל, בסמוך לאחר קבלת הדרישה  
כאמור ובהתאם להוראות המנהל. כל שינוי שיבקש הקבלן לערוך מיוזמתו במינויים ו/או  
החלפתם של מהנדס הביצוע ו/או מנהל העבודה ו/או כל מנהל מקצועי אחר מטעם הקבלן,  

 יהיה כפוף לאישורו של המנהל, מראש ובכתב.

ישא בכל אחריות כלפי הקבלן ו/או כלפי אנשי צוות הקבלן ו/או כלפי כל תלא    המזמינה 12.3.5
לעיל. בלי לגרוע מכלליות    12.3.4  מי מטעמם בקשר עם החלפה ו/או שינוי כאמור בסעיף

ו/או החלפת   עילה  התפקידים  ן בעלימי מביהאמור, הרחקת  , לא תהווה בשום מקרה, 
ויחולו בעניין זה הוראות  -לדחייה או לאיחור בביצוע התחייבויות הקבלן על  פי החוזה, 

מראש, למינויים ו/או    המזמינהמובהר כי על הקבלן לקבל את אישור    לעיל.  12.2.6סעיף  
ובכתב.   מראש  התפקידים,  מבעלי  מי  של  כי  החלפות  במפורש,  מובהר  דרישת עוד  לפי 

כל בעל תפקיד ניהולי נוסף, ויחולו בעניין זה לתגבר ולהוסיף  מוטלת אחריות  ,  המזמינה
 . לעיל 12.2.2הוראות סעיף 

והאחריות של הקבלן    , אישורם, הרחקתםעל בעלי התפקידים האמורים, לרבות העסקתם 12.3.6
 בקשר אליהם, יחולו כל ההוראות של החוזה המתייחסות לכוח אדם. 

 יועצים מומחים  12.4

מעבר לבעלי התפקידים הראשיים, יישא הקבלן באחריות להעסיק על אחריותו ועל חשבונו, יועץ  
לוחות זמנים באמצעותו יאשר, יערוך ויציג הקבלן את לוח הזמנים הבסיסי, לוח הזמנים לביצוע  
על   הקבלן  יעסיק  בנוסף,  החוזה.  פי  על  הזמנים  ללוח  הקשורות  המחויבויות  יתר  כל  את  וכן 

קבלת  אחריותו   לעניין  יועץ  חשבונו,  הועל  גמר  אישוריםכלל  תעודת  לקבלת  בלתי    הנדרשים 
ועם    מותנית והמפקח  עם המנהל  רציף  יעמוד בקשר  היועץ  פי החוזה.  על  ולהשלמת העבודות 

הרשויות המוסמכות על מנת למפות מראש ולוודא היערכות נכונה ומוקדמת של כלל התנאים,  
היועצים   הזמנים.  לוח  במסגרת  במועד,  גמר  תעודת  לקבלת  הדרושות  הפעולות  האישורים, 

הנקו כשירות  בעלי  יהיו  של המומחים  מראש  לאישור  יועמדו  והם  המיוחד  במפרט  עבורם  בה 
   המנהל. יתר ההוראות המתייחסות לכוח האדם יחולו גם על היועצים המומחים.  
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 קבלני משנה  12.5

 המהנדסאלא אם נתן  ,  למסור את ביצוע המבנה או חלק הימנויהיה רשאי  הקבלן לא   12.5.1
ידי הקבלן.   על  יהיה   המהנדסאת הסכמתו בכתב ומראש להעסקת אותו קבלן משנה 

המוחלט, לסרב לתת כל אישור ללא מתן נימוקים והקבלן יהא    ודעתשיקול    רשאי, לפי
מנוע מלטעון כי הסתמך בהצעת המחיר על קבלן שנפסל ו/או כי פסילה של קבלן משנה 
שבחר )שמחיריו היו זולים ומתאימים להצעתו( ובחירה בקבלן משנה אחר יש בה כדי  

המחיר את  בפרויקט  לייקר  ולעיכובים  הזמנים  לוח  להארכת  לטעון  , בהתאם.  ו/או 
 שתנה גם במקרה שהקבלן יאלץ להחליף את מי מקבלני המשנה. תלא   התמורה

 את העסקתו של קבלן משנה על ידי הקבלן אך ורק בהתמלא  יהיה רשאי לאשר  המהנדס  12.5.2
   כל התנאים, כדלקמן:

את שמו של קבלן המשנה וכל פרט אחר הנוגע לקבלן    למהנדסהקבלן מסר   12.5.2.1
 ; המהנדסהמשנה, כפי שיידרש על ידי  

את שם המהנדס של קבלן המשנה,    )מטעם המזמינה(  למהנדסהקבלן מסר   12.5.2.2
הנוגע   אחר  פרט  וכל  בפרויקט,  המשנה  קבלן  מטעם  כמהנדס  ישמש  אשר 

, לרבות קורות  )מטעם המזמינה(  המהנדסלמהנדס האמור, כפי שיידרש על ידי  
 ; חיים ורשימת ממליצים

הנוגע    למהנדסהקבלן מסר   12.5.2.3 בכל  של קבלן המשנה,  ניסיונו  של  בכתב  תיעוד 
רשימת   לרבות  בפרויקט,  לבצע  נדרש  אותן  העבודות  מסוג  עבודות  לביצוע 

 ; עבודות קודמות ורשימת ממליצים

מסר   12.5.2.4 רישום    למהנדס הקבלן  בפנקס  המשנה  קבלן  רישום  על  בכתב  אישור 
 הנדרש;  הקבלנים, לרבות אישור הסיווג

ביצוע    המהנדסאישור   12.5.3 ו/או  הקבלן  של  המשנה  קבלני  חלק   ו )כול  המבנהאת  (, ואו 
, אינה פוטרת את הקבלן ו/או גורעת  ו/או החלפת קבלני המשנה  באמצעות קבלני המשנה 

אחריות כלשהי והקבלן    המזמינה מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה או מטילה על  
לכל מעשה ו/או מחדל, לרבות כל טעות ו/או השמטה ו/או נזק מלאה  יישא באחריות  

התאמה, מכל מין וסוג שהם, של קבלן המשנה ו/או של -ו/או אבדן ו/או תקלה ו/או אי
 ידי הקבלן.-כל מי מטעמו, הכול כאילו בוצעו המעשה ו/או המחדל האמורים במישרין על 

הקבלן יישא באחריות הבלעדית לכל אלה: לשלם לקבלני המשנה כל תמורה ו/או תגמול   12.5.4
ו/או תשלום מכל מין וסוג שהם, בגין כל פעולה ו/או עבודה שביצעו, בקשר ישיר או עקיף  

קבלני המשנה  גם לכל פנייה של    –, ובמסגרת זו  עם הוראות החוזה באחריות המלאה
בקשר עם האמור; לטיב הביצוע של קבלני המשנה ולעמידתם בלוחות הזמנים;   למזמינה

יקיימו את כל ההוראות המפורטות בחוזה באופן שבו יחייבו הוראותיו  כי קבלני המשנה  
של החוזה הרלוונטיות לחלק העבודות המתבצע על קבלני המשנה האמורים את אותם 

לפקח באופן הדוק ושוטף על עבודות   קבלני משנה לכל דבר ועניין, כאילו היו הקבלן;
וכן  לקבלני המשנה,   עמיד לרשותם את כל להספק לקבלני המשנה את כל השירותים 

הציוד ו/או החומרים ו/או המתקנים, ככל הדרוש לצורך ביצוע ו/או השלמת העבודות 
בהתאם ללוח הזמנים המאושר ולאיכות הנדרשת בחוזה, וזאת בלא כל תמורה נוספת 
על זו הנקובה בחוזה; כי כל קבלני המשנה, יהיו קבלנים רשומים בתחום עיסוקם, ככל 

כאמור רישום  לביצוע שקיים  מתאימות  המלצות  בעלי  המתאימים,  ובהיקף  בסיווג   ,
  העבודות וכן יעסיקו עובדים בעלי היתר עבודה כדין ובתוקף.

במהלך כל , יהיה  ככל שיאושרעל הקבלן להבטיח, כי כל קבלן משנה שיועסק על ידו,   12.5.5
בעל ניסיון, יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים, אם נדרש אישור  תקופת ביצוע העבודות 

כאמור על פי חוק, מורשה ומוסמך לביצוע העבודות שתימסרנה לביצועו, וכי תחולנה 
 עליו כל התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה והוא ימלא אחריהן. 

הקבלן מתחייב בזה, כי הוראות ההסכם יחולו גם על קבלני המשנה, כי הוא אחראי לכך  12.5.6
הוראה/הסכם אחר כמפורט כל  לרבות ,  שקבלני המשנה ינהגו על פי ההוראות האמורות

מנהל וינהגו  הויקיימו אותן וכי קבלני המשנה ישמעו לכל הוראות והנחיות    בהסכם זה,
של  כל קבלן משנה  ידי  על  לעבודה המתבצעת  פיהן. האחריות המלאה, בכל הנוגע  על 
השמטות,  שגיאות,  פעולות,  העבודות,  לטיב  אחריות  לרבות  הקבלן,  על  תחול  הקבלן 

 מגרעות ונזקים שייעשו ע"י קבלני המשנה ו/או שנגרמו מחמת עבודתם ו/או רשלנותם.

להסכם   12.5.7 יוסיף  כי  מתחייב  המשנה  עם  הקבלן  הוראות קבלן  שיאושר,  ככל  מטעמו, 
אלה: כל  את  עם א.   הכוללות  יריבות  כל  תהיה  ולא  אין  המשנה  לקבלן  לפיה  הוראה 

ב.  המזמינה ו/או  ;  הבלעדי של   היהיו רשאים, על פי שיקול דעת  מי מטעמההמזמינה 
ין זכויותיו והתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם יכנס בנעלי הקבלן לענ יהמזמינה, לה

כל התחייבויות ב.    ;קבלן המשנה, חלקן או כולן, באותם תנאים של הסכם קבלן המשנה
יהיה   והוא  המזמינה,  כלפי  לחייבו  ימשיכו  המשנה,  קבלן  הסכם  פי  על  המשנה  קבלן 
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במקרה של המשך העבודות על ידי קבלן המשנה   ; ג.  מחויב להמשיך את העבודות באתר
שלם לקבלן משנה כל סכום שהקבלן היה חייב  תכאמור לפי הנחיית המזמינה, המזמינה  

בתשלומו ולקזז את הסכום האמור מן התמורה המגיעה לקבלן עפ"י חוזה זה ו/או לתבוע  
כל אחד מקבלני המשנה ; ד. את הסכום הנ"ל )כולו או חלקו( מן הקבלן בכל דרך אחרת

יתחייב בהסכם קבלן המשנה לחתום על כל מסמך על פי דרישת המזמינה לצורך הסדרת 
העברת הזכויות והמשך העבודות כאמור לעיל, וזאת כתנאי להעברה לקבלן המשנה ע"י  

 המזמינה של הסכומים, אותם הקבלן מחויב לשלם לו על פי הסכם קבלן המשנה. 

  לפיהן הקבלן מתחייב כי יוסיף להסכם עם קבלן המשנה מטעמו, ככל שיאושר, הוראות  12.5.8
האתר, כל זכות קיזוז או עיכבון כלפי הקבלן ו/או המזמינה על לקבלן המשנה לא תהיה 
  קבלן המשנה עצמו. אלה שמבצע , לרבות הפרויקט ו/או העבודות

מבלי לפגוע בהתחייבויות הקבלן כלפי המזמינה, ממחה בזה הקבלן למזמינה את זכותו   12.5.9
לתבוע את קבלני המשנה בגין כל נזק, הפסד או אובדן, שייגרמו למזמינה על ידי מי מהם 

חייבתרשאי  תהאוהמזמינה   לא  אך  דעת ת,  שיקול  לפי  המשנה ה,  קבלני  את  לתבוע   ,
כאמור, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לתבוע גם את הקבלן ומבלי שהעדר מימוש הזכויות 

 המפורטות בסעיף זה יחשב כאי מילוי של חובת המזמינה להקטין את נזקו.

הפועל קבלן משנה ו/או כל  הרחקת  בכל עת להורות על    םהמנהל ו/או המפקח יהיו רשאי 12.5.10
ועל שהיא  סיבה  מכל  וזאת  העבודות,  מביצוע  ו/או  מהאתר  דעתו  - מטעמו,  שיקול  פי 

נתקבלה דרישה, מתחייב הקבלן להפסיק, מיידית עם הבלעדית של המנהל או המפקח.  
של   ו/או  המשנה  קבלן  של  העסקתו  את  האמורה,  הדרישה  מטעמוקבלת  כאמור  מי   ,

וכמפורט בדרישה הנ"ל, ולדאוג לכך, שבכל מקרה הפסקת ההעסקה האמורה לא תגרום 
הקבלן אחראי לכך, שקבלן המשנה ו/או    להפסקה ו/או לעיכוב כלשהו בביצוע העבודות. 

העובד של קבלן משנה, שהעסקתם הופסקה, כאמור לעיל, יפנו, יעזבו ויסלקו את ידם 
מקום  את  יפנה  לא  המשנה  שקבלן  ככל  העסקתם.  הפסקת  עם  מיד  העבודות  מאתר 

המזמינה   כאמור,  רשאיתהעבודות  סעיף  ת  הא  להוראות  בהתאם  להלן,    18לפעול 
יחולו על הקבלן. כך  בגין  וכל ההוצאות  כי הפסקת   בשינויים המחויבים  בזה,  מוסכם 

העסקתם של קבלן המשנה ו/או של עובד של קבלן משנה, כאמור לעיל, לא תזכה את 
ארכה  בקבלת  ו/או  כלשהם,  שיפוי  ו/או  פיצוי  לרבות  כלשהו,  תשלום  בקבלת  הקבלן 

 .המבנהו/או לכל שינוי בלוח הזמנים לביצוע   המבנהלביצוע  

 יחולו גם על קבלני המשנה וכל מי מטעמם, בשינויים המחויבים.    12.1הוראות סעיף  12.5.11

 קבלן ממונה  12.6

ו/או    נההמזמי  כהער 12.6.1 עם צד שלישי התקשרות לצורך אספקתם של עבודות, שירותים 
 קבלן : "בחוזה)  בקשר עם ביצוע המבנה ו/או השלמתו  נהטובין שונים הנדרשים למזמי

עלי  תרשאי  נההמזמי  תהא"(,  ממונה המוטלות  למגבלות  לרבות - על  ה)בכפוף  דין,  פי 
שבינ  ההתקשרות  מעצם  הנובעות  הקבלן    המגבלות  את  לחייב  הממונה(,  הקבלן  לבין 

להתקשר במישרין עם הקבלן הממונה לצורך אספקתם של העבודות, השירותים ו/או  
לבין הצד   נהלשם כך בהתקשרות שבין המזמי  השנקבע מורה  הטובין האמורים, וזאת בת 

, הכול על אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן. "(התמורה המוכתבת)להלן: "  השלישי 
להורות לקבלן להביא את נוסח ההתקשרות עם קבלן המשנה    תהיה רשאינה תהמזמי

, וזאת בלי שיהיה באמור על מנת לגרוע מאחריות הקבלן ו/או  נהשל המזמי  ה לאישור
למען הסר ספק, על הקבלן מוטלת חבות עצמאית   אחריות כלשהי.  נהלהטיל על המזמי

לערוך התקשרות מסחרית/משפטית במישרין מול הקבלן הממונה, באופן שבו הקבלן  
הממונה יבצע העבודות, השירותים ו/או יספק את הטובין, בהתאם לחובה המוטלת על 
 הקבלן על פי החוזה, בהתאם לתמורה המוכתבת. לצד האמור, יתר התנאים המסחריים
והמשפטיים שבין הקבלן הראשי לקבלן הממונה, יקבעו במסגרת ההתקשרות בניהם, 
ללא תלות הכרחית בהסכם שבין המזמינה לקבלן ו/או בהסכם שבין המזמינה לקבלן  
בנוגע   ו/או  כאמור  לפערים  בנוגע  ותביעה  דרישה  טענה,  תהיה  לא  לקבלן  הממונה. 

 תן כאמור מול הקבלן הממונה.  לעיכובים שעשויים להיגרם כתוצאה מהליך משא ומ

התקשר הקבלן עם צד שלישי כאמור, ייחשב הצד השלישי כקבלן משנה של הקבלן לכל  12.6.2
דבר ועניין, לרבות לעניין אחריותו המלאה של הקבלן לטיב הביצוע של הקבלן הממונה 

בנוגע לאחריות הקבלן לקבלני    זה ויחולו בעניין זה, שאר ההוראות המפורטות בסעיף  
למען הסר כל ספק מובהר, כי הקבלן יעניק עבור הקבלן הממונה את כל   .המשנה מטעמו

בסעיף   המפורטים  האתר  חתימת   12.8.2שירותי  על  המזמינה  הורתה  אם  )בין  להלן 
 הסכם משולש ובין אם לאו(.  

הקבלן   12.6.3 של  העבודות  תכולת  את  מדוקדקת  בצורה  לבחון  אחריות  מוטלת  הקבלן  על 
הממונה בפרויקט לשלב אותן עם עבודות הקבלן הראשי, לרבות עבודות הממשק שבינן. 

למעט אלה   המבנההקבלן יישא באחריות כוללת לביצוע כל העבודות הדרושות להשלמת  
שמצוינות במפורש במסגרת התוכניות של קבלן הממונה, וזאת למען הסר ספק, גם אם 
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מעבודות   במפורש  שהוחרגו  או  הקבלן  של  בתוכניות  מופיעות  ההאינן  מונה מקבלן 
למען הסר ספק, האמור אינו גורע מחובת הקבלן לשלב   .כמפורט בתוכניות או במפרטים

בלוח הזמנים הכולל של ביצוע המבנה, באופן שיאפשר את ביצוע את הקבלן הממונה  
עיכובים ללא  הנדרש,  הזמנים  לוח  במסגרת  הקבלן  ו   ,העבודות  יוכל  שבו  באופן  הכול 

וכן לבצע את כל יתר התחייבויותיו    תעודת השלמהלהפיק תעודת גמר בלתי מותנית ו
 . להשלמת המבנה

קבלנים   12.6.4 של  שילובם  התחייבויות  בגין  יתר  וכל  הקבלן  של  משנה  כקבלני  ממונים, 
זכאי הקבלןואחריות הקבלן בקשר אליהם,   בשיעור   יהיה  וסופי  יחיד, מלא  לתשלום 

מהתמורה המשולמת בפועל    6%של  בשיעור    –, וככל שלא כתוב  המיוחדהנקוב במפרט  
למען  .  בגין התקופה שבמהלכה יעניק בפועל שירותי האתר  הממונהמכל חשבון לקבלן  

הסר ספק, הקבלן אינו רשאי לחייב ו/או לגבות מהקבלן הממונה תשלום, שיפוי ו/או  
    עמלה כלשהם, מכל סיבה שהיא.

 בקשר לקבלן משנה וממונה  המזמינהזכויות  12.7

( להחליט כי התשלומים iאת הזכות המלאה בנוגע לכל אלה: ) הלעצמ תשומר המזמינה 12.7.1
המזמי ידי  על  במישרין  יבוצעו  הממונה  לקבלן  )נההמגיעים   ;ii העברת כי  להחליט   )

, קבלן ממונה /התמורה לקבלן תהיה מותנית בהעברת התמורה המגיעה לקבלן המשנה 
מהקבלן, לרבות קבלת כל האסמכתאות והאישורים הדרושים לשם כך, מהקבלן ו/או  

המשנה הממונה/ מהקבלן  זאת  הקבלן  וכל  לגרוע    –,  מנת  על  באמור  שיהיה  מבלי 
בהתאם להוראות החוזה ו/או    הממונה /מהאחריות של הקבלן לעבודות הקבלן המשנה

אחריות בקשר עם האמור. על הקבלן    המזמינהמבלי שיהיה באמור על מנת להטיל על  
לרבות אלה המתייחסות  הוראות מתאימות,  לבין קבלן המשנה  שבינו  בהסכם  לכלול 

על פי סעיף   המזמינה, באופן התואם את ההסדר עליו תורה  ותשלומים  חשבונותלהפקת  
 . בקשר לכך המזמינהוזכויות    זה, במלואו, לרבות לעניין בדיקת כמויות

את זכויותיה האמורות ובין אם לאו, לא ה המזמינה  מובהר במפורש, כי בין אם מימש 12.7.2
ממונה ללא אישור בכתב של משנה/יהיה זכאי הקבלן לחלט איזה מערבויות של הקבלן  

. כמו כן, לא יהיה רשאי הקבלן לעכב או לקזז תשלום משכר החוזה של קבלן  נההמזמי
, והכל מבלי שיהיה בכך על מנת נה, אלא בכפוף לאישור בכתב של המזמיממונה/משנה

ועניין, בהתאם המשנה/הקבלן  לגרוע מחובותיו ואחריותו על קבלן   הממונה, לכל דבר 
 להוראות החוזה. 

 קבלן אחר  12.8

ייתכן  העבודות    ובמהלך ביצועבזאת, כי הובהר לו שבמסגרת    ומתחייבמצהיר    הקבלן 12.8.1
ויפעלו באתר )במתכונת של הפרדת חצרים או בלעדיה( קבלנים ו/או גופים ו/או עובדים 

"  נהגופים מטעם המזמי ו/או גורם אחר מטעמם )בחוזה, יחדיו "  המזמינהנוספים מטעם  
 "(. קבלנים אחריםאו "

הקבלנים   עםו  נההקבלן יבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא, עם המזמי 12.8.2
יישא באחריות להתאים, לסנכרן ולממשק את מועדן, אופן וסדר ביצוען של ,  האחרים

על  המתבצעת  פעולה  ו/או  עבודה  לכל  ה -העבודות  האחריםידי  כדי  קבלנים  והכול   ,
 , באיכות הנדרשת ובמועדים הקבועים לשם כך בלוח הזמנים.המבנהלהשלים את ביצוע  

במסגרת וכחלק בלתי נפרד מהאמור, יישא הקבלן באחריות להעניק לקבלנים האחרים 
 :בחוזה )  הכוללים את כל אלהשירותי אתר  ,  למבנה  תעודת השלמהעד למועד קבלת  

  :"(אתר  שירותי"

בעבודה   12.8.2.1 הבטיחות  תקנות  להוראות  בהתאם  בנייה  כמבצע  יחשב  הקבלן 
על כל המשתמע מכך, ובמסגרת זו, יהיה אחראי    1988-)עבודות בניה(, תשמ"ח

לכל היבטי הבטיחות הנקובים בחוזה וביתר הוראות הדין, לרבות בקשר עם  
. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יישא באחריות למנות את  אחרהקבלן ה

מנהל העבודה המוסמך מטעמו בהתאם להוראות התקנות האמורות, וכן את  
התשי"ד  –הבטיחות    ממונה  העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  בחוק  - כמשמעותו 

, כך שיישאו במסגרת תפקידם מטעם הקבלן, באחריות המלאה לקבלן  1954
האחר ולכל העבודות המתבצעות מטעמו. במסגרת זו, ומבלי לגרוע מכלליות  
באתר   בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים  שימוש  ויוודא  יספק  האמור, הקבלן 

 . ביצוע המבנהבקשר עם 

תיאום כל העבודות, הן  תיאום התכנון והביצוע של הקבלן האחר ועבודותיו.   12.8.2.2
בין   העבודות,  כל  של  והניתוק  ההתחברות  ומועדי  הקבועות,  והן  הזמניות 

לבין   הההקבלן  עבודה    אחרקבלן  אזורי  תיאום  כולל  עצמם,  לבין  בינם  וכן 
לצורכי העבודה של כל אחד ואחד מהם, בהתאם לתכנון העבודה ולסדר הטוב  

 והנכון של הביצוע. 
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וטעינה    לגישה ופריקהאפשרות  כניסה לאתר הבניה,  השרות והסדרת  פאמתן   12.8.2.3
 של חומרי בניה. 

ה ות   כל  של,  הבניה  באתר ,  לעיוןהעמדתן   12.8.2.4 לרבות    עבודה כניות  הרלבנטיות, 
,  התוכניותעל  הסברים לרבות, הנדרשים  םהסבריה   כלהמבנה, ומתן   תוכניות

שיטות    על, על תחזיות הביצוע ו המבנהעל העבודות, על המבנה, על שלבי ביצוע  
ודרכי עבודתו של הקבלן, והכל על מנת ליצור תיאום ושיתוף פעולה מושלמים  

 . בין כל הגורמים באתר הבניה, כאמור לעיל

ובעבודות )כולל    ביצוע המבנההקבלן האחר בלוח הזמנים הכולל של    שילוב  12.8.2.5
ו עבודה(  ביצוע    תזמוןאזורי  את  שיאפשר  באופן  ביצוע    המבנהביצוען,  ואת 

עבודות הקבלן האחר במסגרת לוח הזמנים הנדרש, ללא עיכובים. במסגרת זו,  
יתאם את הביצוע של עבודות הקבלנים האחרים, לרבות השתתפות   הקבלן 

 בישיבות תאום וייצוג בעיות משותפות בפני המזמין או מי מטעמו.  

למען הסר ספק, הקבלן יישא באחריות לשלב ולתזמן את עבודות הקבלנים  
ב ולוח  האחרים  עבודה  תוכנית  לייצר  זו  )ובמסגרת  הנדרשות  הבדיקות  כל 

לאישור המנהל לעריכת בדיקות משותפות ו/או חיבור    –זמנים ייעודי מסודר  
אופן שבו יוכל  תשתיות ופעולות מוקדמות הנדרשות לביצוע הבדיקות(, הכול ב

וכן לבצע את כל יתר    תעודת השלמהבלתי מותנית ו  תעודת גמר  להפיקהקבלן  
, עד לא יאוחר ממועד ההשלמה הנקוב לשם  המבנההתחייבויותיו להשלמת  

מובהר, כי האחריות בנושא זה מוטלת על הקבלן במלואה,  כך בלוח הזמנים.  
מועדים מוקדמים ומספקים    מול הקבלנים האחרים  ולתאם  ועל הקבלן לוודא

על מנת לבצע את הבדיקות ולהשיג את כל האישורים הנדרשים לקבלת תעודת  
    מבעוד מועד. בלתי מותנית גמר 

על כללי העבודה    הרלבנטי  המידע  כלמתן  ו  אתרהעל    הרלבנטי  המידעמתן כל   12.8.2.6
בטיחות  םהנדרשי מבחינת  לרבות  וכבישי  םבאתר,  מבנים    ם סמוכי  םשל 

 .לאתר

, לרבות ציוד בטיחות,  לאתר  הנכנס  גורם  לכל  ותדריכים  בטיחות  הנחיות  מתן 12.8.2.7
 .וכיו"בקסדות 

דרכי גישה לאתר, ולאזור העבודה של קבלן האחר בפרט, וכן לשטחי    אספקת 12.8.2.8
והיציאה ומתן   ההתארגנות. הקבלן יהיה אחראי לבצע תאום דרכי הכניסה 
ברצף,   העבודות  את  לבצע  האחר  הקבלן  יוכל  שבו  באופן  מעבר  אפשרות 

 ובמסגרת לוח הזמנים. 

 .  באתר קיימיםה, שימוש באמצעי שינוע והרמה ובפיגומים הקיימים באתר  12.8.2.9

השאלה או השכרה, תמורת תשלום, של חומרים לבניית פיגומים, שיוקמו על   12.8.2.10
ידי קבלן המשנה הממונה על חשבונו, במקומות בהם אין פיגומים של הקבלן.  
יקבע בהתאם למחירים   או ההשכרה של החומרים כאמור,  מחיר ההשאלה 
ששילם הקבלן לקבלן הפיגומים או בהתאם למחירי החומרים של הפיגומים  

 יכוי פחת ושימוש חוזר, הכול בהתאם לקביעתו של המפקח. בנ

זמנית,   12.8.2.11 תאורה  אספקת  וכן  מים,  אספקת  לרבות  בתשתיות,  מלא  שימוש 
העבודות לצרכי  והדרושים  העבודה  באתר  הוקמו  אשר  לרבות  וחשמל   ,

 .  במסגרת ולצורך עבודת לילה שיתבצעו באמצעות הקבלן האחר

פינוי פסולת של הקבלן האחר בין היתר באמצעות מכולות אשפה או אמצעי   12.8.2.12
, לאתר שפיכה  המזמינהאיסוף אחרים, אשר תוצבנה ע"י הקבלן על פי הנחיות  

   מאושר.

סתימת   12.8.2.13 לרבות  האחר,  הקבלן  עבודות  עם  בקשר  שנדרשים  תיקונים  ביצוע 
ו/או   בעבודות  האחר  הקבלן  שביצע  וליקויים  פגמים  ותיקון  ותעלות  חורים 

 במסגרת עבודתו.  בנהבמ

, במספר מקומות בכל קומה,  אתרהלקי  ח בכל  וצירי בנין  גובה  סימון נקודות   12.8.2.14
המפקח, כולל    להוראות  בהתאםהגינון והפיתוח,    י שטח בו  םהציבוריי  םשטחיב

  ת השלמ  למועדעד    וזאת,  תמחקנה  ונקודות   במידההכנה מחדש של נקודות,  
 . המבנה

באתר    הקצאת 12.8.2.15 אחסון  ידי  שטחי  על  שתוצג  התארגנות  לתוכנית  בהתאם 
המפקח ידי  על  מראש  ותאושר  האחרים  חומרים  הקבלנים  ציוד,  עבור   ,

  ויוצבו   ימוקמו לדאוג לכך, שהמחסנים על הקבלן  ומתקנים של הקבלן האחר. 
  השוטף   לביצוען,  בעתיד  אף,  כלשהי  הפרעה  תגרםאו  /ו  תיווצר  שלא,  כזה  באופן

  במידה .  הזמנים  וללוח  ההסכם  להוראות  בהתאם,  העבודות  של  והמלא



 

 

47 

  מקום   יקצה  או  המחסנים  את  יעביר  הקבלן,  כאמור  הפרעה  תגרםאו  / ו  ותיווצר
,  זה  באופן,  העניין  ולפי  לעיל  כאמור,  מחסנים  להקמת   הבניה  באתר  אחר

 . תחדל שההפרעה 

לכך   םכניסה לאתר הבניה ומתן רשות כניסה למורשיבבקורת ו  בדיקהעריכת  12.8.2.16
 .בלבד

בהתאם לתיאום  ,  ו/או עגורנים  שירותי הרמה ושינוע, באמצעות מנופים מתן   12.8.2.17
 מראש ובהתאם לזמינות כלי השינוע באתר.  

קבלן המשנה   לרבות,  הבניה באתר העובדים כל של לשימוש שירותיםהעמדת  12.8.2.18
 . הממונה ועובדיו

תאורה  ביצוע  והקבלן האחר  עבודות של  הצוע כל  ילב   של חשמל  הספק מלא 12.8.2.19
  .באתרעבודות המספיקה לביצוע 

בעבודות הקבלן,    קבלן המשנה הממונהב  ולישואום  יבארגון העבודה, ת טיפול   12.8.2.20
קבלן המשנה    ,לקבלןמשותפות  הבעיות  הוייצוג    םישיבות תיאוב   השתתפות

  יודיע   קבלן המשנה הממונה. העניין לפי ,  האדריכלפני המפקח ו/או ב הממונה
  ויתאמו   זה   בסעיף  המפורטים  לשירותים  יזדקקו  מועד   באיזה   מראש  לקבלן

 .כאמור השירותים  קבלת מועדי  את בקפדנות הקבלן  עם

   באתר בהתאם לאמור בחוזה. קבועה שמירה 12.8.2.21

בגין   12.8.3 כי  ומובהר,  אחרים  קבלנים  של  במלואם שילובם  האתר  שירותי  של  ביצועם 
לתמורה מלאה, ,  , יהיה זכאי הקבלןויתר התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה  ובמועדם 

וסופית   במפרט  יחידה  הנקוב  כתוב  המיוחדבשיעור  שלא  וככל    4%של  בשיעור    –, 
יעניק   האחר  לקבלן בפועל מכל חשבון    המשולמת   מהתמורה  בגין התקופה שבמהלכה 

 . בפועל שירותי האתר

תאגידים  12.8.4 ציבוריים,  תשתית  גופי  ציבוריות,  תשתיות  קבלני  ספק,  הסר  למען 
רשויות מוסמכות ידי המזמינה ,  סטטוטוריים,  על  תנועה המופעלים  קבלנים להסדרי 

גוף מוסמך אחר, לרבות מי מטעמם, המבצעים באתר, בסביבתו או    ו/או מטעמה וכל 
בדיקה,  התאמה,  הגנה,  העתקה,  ניתוק,  חיבור,  תשתית,  עבודות  המבנה  עם  בקשר 
ייחשבו   באישורה,  ו/או  המזמינה  מטעם  אחרת,  נדרשת  פעולה  כל  או  תיאום  פיקוח, 

יישא והקבלן  זה,  חוזה  לפי  ועניין  דבר  לכל  אחרים"  בכל   כ"קבלנים  כלפיהם 
ההתחייבויות, החובות ושירותי האתר החלים לפי סעיף זה, כאילו היו קבלנים אחרים. 

, והקבלן  לעיל  12.8.3על אף האמור, הוראה זו לא תחול לעניין הזכאות לתמורה לפי סעיף  
לא יהיה זכאי לכל תשלום, עמלה, תוספת, שיפוי או פיצוי בקשר עם קיום התחייבויותיו  

, לפי סעיף זה כלפי גופים כאמור, לרבות חברת חשמל, בזק, הוט, תאגיד מי כרמל, קצ"א 
 .וכיו"ב  ,קבלן להסדרי תנועה

 המנהל וסמכויותיו  12.9

לצורך החוזה וביצוע העבודות. המנהל יהיה רשאי    נהשל המזמי  הכוח -המנהל הוא בא  12.9.1
, והקבלן  ביצוע המבנהלתת לקבלן כל הוראה, הנחיה והערה שימצא לנכון בקשר עם  

יהיה מחויב בביצוען. בכל מקרה שהמנהל הוסמך לפי הוראות החוזה לקבוע, להחליט, 
להכריע, לאשר או לתת תעודה לגבי עניין או שאלה כלשהי, קביעתו, החלטתו, הכרעתו, 

 ידו לגבי אותו עניין או אותה שאלה, יחייבו את הקבלן. -אישורו ומתן תעודה על 

ו/או בכל   המבנהלמען הסר ספק יובהר, כי אין לראות בזכות שניתנה למנהל על ביצוע   12.9.2
ו/או אישור שיעניק המנהל ו/או מי מטעמו לקבלן על פי החוזה אלא כאמצעי  -הנחיה 

להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח ו/או כל הנחיה ו/או  
למילוי כל הוראות   המזמינהאישור כאמור לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי  

 החוזה. 

ידי הקבלן ביומן העבודה כאמור -ידי המנהל לקבלן, תרשם מיד על-כל הוראה שניתנה על  12.9.3
 . לעיל 10.17בסעיף 

פי החוזה והודעה -המנהל רשאי להעביר למפקח סמכות מסמכויותיו, המוקנות לו על 12.9.4
על על-בכתב  שתינתן  בכתב  הוראה  כל  לקבלן.  תישלח  בתחום -כך  לקבלן  המפקח  ידי 

 ידי המנהל. -ידי המנהל דינה כדין הוראה שניתנה על - הסמכויות שהועברו לו על

 וסמכויותיו  הפיקוח 12.10

המפקח יהיה בעל כל סמכות הנקובה מפורשות בחוזה וכן בעל כל סמכות אחרת אותה  12.10.1
 יעניק המנהל למפקח.
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יהיה   12.10.2 המזמיה  נציגהמפקח  הענ  נהשל  המתייחסים י בכל  והטכניים  המקצועיים  ינים 
התחייבויות   המבנהלביצוע   ביצוע  על  לפקח  מוסמך  יהיה  המפקח  זה.  הסכם  נשוא 

על  המבוצעות  העבודות  טיב  שהוקנו  -הקבלן,  הסמכויות  ביצוען.  ומהירות  אופן  ידו, 
כדי לשחרר את הקבלן   ידו, אין בהן  על  והפעלתן  זה  ו/או  למפקח בהסכם  מאחריותו 

פי הסכם זה. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות נשוא הסכם -מקיום התחייבויותיו על
ידי המפקח, -זה לפי הנתונים, קווי היסוד, ההנחיות וההוראות שימסרו לו מעת לעת על 

 והוא חייב למלא בהקפדה אחר כל הוראות המפקח.  

לקצב  12.10.3 בנוגע  המפקח  הוראות  אחר  למלא  הקבלן  מתחייב  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
אחרת המבנהביצוע   הוראה  וכל  הביצוע,  דרכי  והציוד,  האביזרים  החומרים,  טיב   ,

 . המבנההנוגעת לביצוע  

 מבלי לגרוע מכל סמכות שהוקנתה למפקח בהסכם זה יהיה המפקח מוסמך:   12.10.4

דו"חות על כמות החומרים בהם השתמש, כמות העבודה  להורות לקבלן לספק   12.10.4.1
 .שהושקעה, הציוד ושיטות העבודה שהופעלו בביצוע המבנה, או כל חלק ממנו

,  למפקח הסברים ופרטים אחרים בקשר לביצוע המבנה  להורות לקבלן למסור 12.10.4.2
שאלותיו,    לענות כל  העבודה,    להעמידעל  יומן  את  לרשות    לעמודלרשותו 

המפקח בכל עת ומקום סבירים שיידרש, לצורך מסירת ידיעות והסברים בכל  
 הנוגע לביצוע המבנה על ידיו.

באיכות   12.10.4.3 אינם  בהם  משתמש  הוא  אשר  ציוד  או  חומרים  כי  לקבלן,  להורות 
ציוד   או  בחומרים  ולהחליפם  מהאתר  לסלקם  מהקבלן  לדרוש  הדרושה, 

 מתאימים. 

להורות לקבלן להציב חומרי גמר והצבתם לצורך קבלת החלטות יועצים ו/או   12.10.4.4
כל איש מקצוע מתאים אחר לדעתו של המפקח, בהתאם להנחיות המפקח,  
מעת לעת ובהתאם ללוחות הזמנים תוך מתן משך קבלת החלטות סביר ע"י  

    .המפקח

היה המפקח בדעה כי הקבלן מבצע את העבודות או כל חלק מהן שלא בהתאם   12.10.4.5
להוראות הסכם זה, יהיה המפקח רשאי, אך לא חייב, להעמיד את הקבלן על  
כך ולדרוש ממנו לבצע פעולות, בין באופן כללי, ובין בצירוף פירוט של כל או  

 חלק מן האמצעים שעל הקבלן לנקוט, כדי לתקן את המצב.

הורה המפקח בדבר אי אישור ו/או אי התאמה ו/או פסילה של חומרים או   12.10.4.6
ו/או   ביצועה  יפסיק את  ו/או  יתקן הקבלן את העבודה  לעיל,  עבודה כאמור 
שיורה   כפי  הכל  העניין,  לפי  יחליפם,  ו/או  חומרים  באותם  להשתמש  יחדל 

הקבלן מתחייב למלא אחר כל דרישות    המפקח, והכל על חשבונו של הקבלן.
 המפקח והוראותיו, במלואן ובמועדן ושלא להתנות דבר בביצוען המיידי. 

לקבוע כי כל חלק של העבודות המתבצעות או שבוצעו אינן בהתאם לתוכניות   12.10.4.7
אי   של  תיקונה  את  ולדרוש  הדרושה,  ברמה  עומד  אינו  ו/או  ולמפרטים 
ההתאמה ע"י ביצוע תיקונים, שינויים, הריסה, בניה מחדש וכיוצא בזה של  

יק  כל חלק של העבודה שאינה לשביעות רצון המפקח, וכן להורות לקבלן להפס
את עבודתו של כל עובד אשר לפי קביעת המפקח אינו מתאים לתפקיד. כמו  
החליט   באם  החושך  בשעות  לעבוד  הקבלן  על  לאסור  המפקח  רשאי  כן 

 שהאמצעים שננקטו ע"י הקבלן אינם בטיחותיים דיים.  

לתת כל הוראה אחרת לקבלן בלבד, גם אם היא מכוונת ליועצים המקצועיים   12.10.4.8
ביצוע העבודה בשלמותה,   לדעתו לשם  ו/או למתכננים, ואשר תהיה דרושה 

 במדויק ובמועד.  

ולמתכננים לבקר בכל עת   למפקח ו/או למנהל הפרויקטהקבלן מתחייב לאפשר ולסייע   12.10.5
וכן בכל בית מלאכה ובכל מקום אחר, אשר בו מבוצעות העבודות ע"י הקבלן או  אתר  ב

זה, וכן בכל מקום ממנו מובאים חומרים או ציוד    הסכםעבורו, לשם הוצאה לפועל של  
ביצוע   ביצוע  ואו בקשר אלי  המבנהלצורך  וביקורת של התאמת  לצורך בדיקה  והכל   ,

של טיב העבודה, של טיב החומרים ושל קצב   –זה, לרבות  הסכם  העבודות להוראות  
צוע, ולצורך כל מטרה אחרת, שהמפקח ימצא לנכון, לפי שיקול דעתו הבלעדי. הקבלן  יהב

נחוצים  יהיו  אשר  והציוד,  הכלים  העובדים,  את  המפקח  לרשות  חשבונו  על  יעמיד 
 פי שיקול דעתו של המפקח, לצורך ביצוע תפקידו. -למפקח, על

  , הנדסי או תפעולינושא מקצועיהמפקח יהיה הפוסק היחידי בכל  מובהר, ומוסכם כי   12.10.6
הפרויקט, לרבות אי סתירה, אי התאמה או חוסר בהירות בתוכניות  שיתעורר במסגרת  

העבודותו/או  ובמפרטים   לביצוע  הנוגע  דעות,  חילוקי  ו/או  סכסוך  של  בקשר   מקרה 
חילוקי דעות שיתעוררו  ,  אליהם בין  גורם וכן  וכל  בין הקבלן לבין הקבלנים האחרים 
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אחר שהוא. הכרעתו של המפקח תהיה סופית ותחייב את הצדדים, ללא זכות ערעור או  
כלשהי מידי  תביעה  באופן  וליישמה  אליה  להישמע  יידרש  את   והקבלן  לעכב  מבלי 

 .  הפרויקט

לעיל, המפקח לא יהיה מוסמך לסטות מהוראות החוזה ו/או    זהאף האמור בסעיף  -על 12.10.7
עבורו   להנפיק  סופי;  חשבון  לקבלן  לאשר  האמור:  ובכלל  המנהל  תעודת מהוראות 

, לאשר עבורו הארכת משך, שיבוש ו/או החשה, לאשר עבורו חריגים ושינויים השלמה
על עליו  המוטלות  כל שהיא  לפטור את הקבלן מחובה  ו/או  ו/או לשחרר  פי  - בפרויקט 

החוזה. במסגרת זו, ובלי לגרוע מכלליות האמור, לא יהיה מוסמך המפקח להורות על  
או    ביצוע עבודה כל שהיא, העלולה לגרום לעיכובים ו/או בהשלמת העבודות,  בביצוע 

להורות על ביצועו של תשלום מיוחד שאינו כלול בחוזה, או להורות על שינויים כל שהם 
החוזה. להוראות  בהתאם  שלא  העבודות  החלטה    ביצוע  או  אישור  ספק,  הסר  למען 

בעניינים המפורטים בסעיף זה יהיו תקפים רק אם ניתנו במסמך בכתב, החתום על ידי  
 .מורשי החתימה של המזמינה

בגין כל אלה, יידרש הקבלן לאישור מפורש ובכתב של המנהל בלבד, והקבלן מוותר בזאת  12.10.8
 וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, דרישה ותביעה בקשר לכך. 

פי החוזה, -אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע בשום צורה ואופן מסמכותו של המנהל על  12.10.9
ובכלל האמור, יהיה רשאי המנהל להפעיל כל סמכות מסמכויות המפקח גם אם זו לא 

על הוראת - הופעלה  הוראה הסותרת את  כל  ליתן  ו/או  סיבה שהיא  ידי המפקח, מכל 
ראות המנהל בלבד, אשר יגברו לכל צורך המפקח, ובנסיבות האמורות, ישמע הקבלן להו

 ועניין על הוראות המפקח. 

הקבלן   12.10.10 ביצע  ו/או  בכתב  כך  לשם  שניתנה  המנהל  להוראת  בניגוד  פעולה  הקבלן  ביצע 
פעולה בלא קבלת הסכמה או החלטה של המנהל )מקום שנדרשה הוראה ו/או החלטה 

פי הוראות החוזה(, תחשב ביצוע הפעולה כאמור כהפרה של חובות הקבלן  -כאמור על
 כך הסכמת המפקח.  פי החוזה, וזאת גם בנסיבות בהן התקבלה לשם-על

הקבלן יחזיק במשרדו במשך כל התקופה עד לסיום העבודות עותקים מתאימים למקור   12.10.11
יומן עבודה מנוהל כנדרש וכן תיק תוכניות מושלם,  דו"ח פיקוח   ,של מסמכי ההסכם 

וע"י   המפקח  ע"י  לפעם  מפעם  לו  הנמסרות  וההוראות  חומרים,  בדיקת  ותוצאות 
המקובלות   העבודה  שעות  במשך  אליהם  החופשית  הגישה  את  ויאפשר  המזמינה 

 למזמינה, למפקח, ולמי שהמפקח יקבע. 

כל אישור שניתן ע"י המפקח או המנהל לגמר ו/או לקבלת עבודה כלשהי ו/או העבודות  12.10.12
פי  -אין בהם כדי לגרוע מכל אחריות או חבות של הקבלן על   -ו/או רישום כלשהו ביומן  

הסכם זה בקשר לטיב העבודות ו/או להשלמת כל חוסר בהן ו/או לכל פגם, ליקוי או אי  
  על פי הוראות ההסכם.התאמה שיתגלה/ו בהן לאחר מכן 

 מנהלת העבודות  12.11

כפי   12.11.1 אחרת  בתדירות  או  שבוע  מדי  עדכון,  לישיבת  להתייצב  באחריות  יישא  הקבלן 
ידי המנהל ו/או המפקח, במסגרתה ישתתפו מהנדס הביצוע ומנהל העבודה - שתיקבע על

ידי המנהל ו/או המפקח. בנוסף יישא הקבלן באחריות -וכל גורם נוסף אשר הוזמן על
העדכון,   בישיבת  הקבלן  נציגי  של  המשנהלנוכחותם  קבלני  ממונים /נציגי  קבלנים 

מטעמו האחראים על ביצועם של העבודות וכן כל נציג אחר מטעם הקבלן, אשר   ואחרים 
   ידי המנהל ו/או המפקח.-יידרש אותה העת על 

כי האחריות   12.11.2 במפורש,  נציגים מטעם קבלני המשנה, מובהר  של  ולהשתתפות  לתיאום 
קבלנים ממונים וקבלנים אחרים בכל ישיבת מנהלת, מצויה באחריות מלאה ובלעדית  

הקבלן את  .  של  להציב  מנת  על  מראש,  להיערך  הקבלן  האמורים על  הקבלנים  נציגי 
נציג כאמור,  כל  בישיבות המנהלת.   הקבלן    תחייב אתישיבה שבמסגרתה לא התייצב 

, אשר יקוזזו מהחשבון העוקב לו  ₪ בתוספת מע"מ 10,000של   בסךמוסכם  פיצוי לשלם
    זכאי הקבלן על פי ההסכם. 

במסגרת ישיבות התיאום יגיש הקבלן למנהל ו/או למפקח דוח התקדמות בכתב, אשר  12.11.3
יכיל את כל הפרטים הרלבנטיים המשקפים את התקדמות הקבלן בביצוע התחייבויותיו  
לפי החוזה, לרבות ובלי לגרוע, תיאור חלק העבודה שבוצע ותיאור חלק העבודה שעתיד 

לישיבת התיאום העוקבת, עד  מי    להיות מבוצע  כל  התקדמות  ו/או  מידת התקדמותו 
בביצוע   הזמנים, המבנהמטעמו  בלוח  הקבלן  עמידת  הזמנים,  בלוח  צפויות  חריגות   ,

בביצוע   שנתגלתה  תקלה  כל  של  המוצעות   המבנהפירוט  והדרכים  ממנה  בחלק  או 
על הנדרש  אחר  דיווח  כל  ו/או  על-לתיקונה  הנדרש  ו/או  המפקח  ו/או  המנהל  פי  - ידי 

 החוזה. 
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יהיה רשאי לדרוש בכל עת מהקבלן דיווח מיידי על שלבי הביצוע של העבודות, המנהל   12.11.4
להעמיד   מתחייב  הדרישה   למזמינהוהקבלן  קבלת  עם  מייד  ומסמך  נתון  מידע,  כל 

 כאמור. 

 , עיכובים, פיצויים מוסכמים והארכת משך לוח הזמנים .13

 לוח זמנים בסיסי  13.1

חשבונו, ולאישורו מראש ובכתב של המפקח, לוח -הקבלן יערוך, באחריותו הבלעדית ועל 13.1.1
  המבנהזמנים בסיסי מפורט, בשיטת "גאנט" במסגרתו יציג הקבלן את כל שלבי ביצוע  

לגרוע,   ומבלי  לרבות  העבודות,  השלמת  למועד  ועד  העבודה  התחלת  צו  קבלת  ממועד 
פירוט מועדי ושלבי ההתארגנות, אישור קבלני משנה מטעמו של הקבלן וכן את מועדי  
ושלבי ייצור, ייבוא, בדיקה ואישור של כל החומרים, המתקנים והציוד, אשר ישמשו את 

, פי החוזה- עבודות, עד להשלמתם עלה, וכן את מועדי ושלבי ביצוע  המבנההקבלן לביצוע  
 . שייקבעו לכל מטלת ביצועבהתאם לאבני הדרך ו

מתכנס  13.1.2 הוא  שבו  באופן  הקריטי,  הנתיב  בשיטת  ויתוזמן  ייערך  הבסיסי  הזמנים  לוח 
למען הסר   –לכל אבן דרך בפרויקט, וזאת    בחוזה למועדי ההשלמה המרביים שהוגדרו  

שאינן    –ספק   התרחשויות  אירעו  כאמור  הזמנים  לוח  עריכת  שבמועד  במידה  גם 
עבורן   שהוגדר  המירבי  ההשלמה  במועד  הדרך  מאבני  איזה  השלמת  את  מאפשרות 

 בחוזה. 

בלוח הזמנים הבסיסי המפורט שיוגש )ובלוח הזמנים הבסיסי המאושר שייקלט(, תיכלל  13.1.3
תקופה המהווה "מרווח קבלן", לצורך ספיגת עיכובים שבאחריותו. משך מרווח הקבלן  

ביצוע   במהלך  אם  גם  יוארך  לא  והוא  הביצוע  בתקופת  שינויים,   המבנהכלול  ייערכו 
לרבות בתכולת ו/או במשך הביצוע. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי במסגרת 

ידי הקבלן התייחסות להקשרים ההדדיים שבין כל הפעילויות -לוח הזמנים תינתן על 
לרבות הדגשת הנתיבים   המבנה המפורטות במסגרתו והדרושות לצורך ביצוע והשלמת  

, לרבות  המבנההקריטיים ומועדי שילובם של כל הגורמים הנוספים הקשורים לביצוע  
המשנה ממונים(  קבלני  שיהיו(,  )וקבלנים  )ככל  אחרים  המוסמכות   קבלנים  הרשויות 

וכן כל גורם מטעמם, והכול במסגרת הזמן אותו קצב המזמין להשלמת ומורשי הפעילות  
, קבלנים ממונים מובהר במפורש, כי שילובם של קבלני משנה  ביצועה של כל אבן דרך.

מראש ובכתב. הקבלן לא    "ב, בלוח הזמנים, מחייב את אישורם והסכמתםוכיו   ואחרים
הקבלנים האמורים בלוח הזמנים מבלי לקבל מהם   יהיה רשאי להגדיר את שילובם של

הזמנים לביצוע העבודות מטעמם וההשפעה של   לוח   –וכי בכל מקרה    אישור מראש,
     מוטלת על אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן. –האמור 

כלומר,   –גם לוח משאבים ותשומות    הקבלן  יציגבמסגרת עריכת לוח הזמנים הבסיסי,   13.1.4
ההסדרים,   העבודה,  שיטות  הביצוע,  דרכי  האמצעים,  והציוד המשאביםאת  הכלים   ,

, המבנהבהם ו/או באמצעותם שהוא מתכוון לנקוט ו/או להפעיל בכל אבן דרך לביצוע  
    אחריות כלשהי. המזמינההטיל על שיהיה באמור על מנת ל וזאת מבלי 

תוכנת   13.1.5 באמצעות  יוכן  הזמנים  תאושר,   M.S.Projectלוח  אשר  אחרת  תוכנה  כל  או 
על עלהמנהלידי  -מראש  וזאת  הקטגוריות  -,  לשאר  ובהתאם  פעילות  מקטעי  פי 

במפרט יפורטו  אשר  הטכניים  על  ים והמאפיינים  שיוגדרו  כפי  כלל  -או  המנהל.  ידי 
הפעילויות בפרויקט יקושרו באמצעות קשרים לוגיים ברורים ומתאימים לסוג ההתניות 
ההנדסיות שבין הפעילויות. פעילויות ללא פעילויות עוקבות יקשרו לפעילות של סיום 

ון חגי  שלב הביצוע אליו הן שייכות. לוח הזמנים יתבסס על לוח שנה סטנדרטי לרבות צי
 ישראל וחגי העדות בישראל. 

ימים ממועד   14  תוך  המפקחיהיה על הקבלן להגיש לאישור    הבסיסי את לוח הזמנים   13.1.6
 .  , או תקופה קצרה יותר ככל שנקובה בהסכם המטלהקבלת צו התחלת עבודה

דחה המנהל את לוח הזמנים או אישרו בכפוף לשינויים, יגיש הקבלן למפקח לוח זמנים  13.1.7
ימי    4מתוקן בתוך התקופה אותה יקצוב לשם כך המפקח, שלא תעלה בשום מקרה על  

לקבוע, לעדכן או לתקן את לוח הזמנים המפורט )או    המפקחעבודה. מובהר, כי החלטת  
כשלעצמה   תיחשב  לא  כלשהו,  שינוי  הכולל  זמנים  לוח  לקבל  הסכמתו  או  הבסיסי(, 

ו/או    המזמינהאין בכל האמור כדי להטיל חובה על  . ו/או הארכת משך לפקודת שינויים
ו/או המנהל לא העירו על לוח הזמנים   שהמזמינהעל המנהל להעיר כאמור, ואין בעובדה  

מאחריות  הקבלן  את  לפטור  כדי  או  זמנים  לוח  לאותו  אישור  להוות  כדי  הקבלן,  של 
כלשהי המוטלת עליו, לרבות לעמידה במועדי ההשלמה המרביים שנקבעו בחוזה עבור  

 כל אחת מאבני הדרך. 

 ם הגשת לוח זמנים ו/או עיכוב בהגשתו, לרבות עיכוב הנובע מתיקונים אות -איבנוסף,  
נדרש הקבלן לבצע בהתאם להנחיות המפקח, לא יהוו עילה לדחיית המועדים הנקובים 

 בלוח הזמנים המאושר.  
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לוח " או " לוח הזמנים המאושרלוח הזמנים המאושר יצורף כנספח לחוזה )בחוזה זה: " 13.1.8
"(. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באישור לוח הזמנים המאושר הזמנים הבסיסי

ו/או בצירופו לחוזה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לניהול לוח הזמנים ככל הדרוש 
והשלמת   הבסיסי    המבנה לביצוע  הזמנים  לוח  מקרה  בכל  החוזה.  להוראות  בהתאם 

   .נפרדישמר לכל אורך הפרויקט והעדכונים ככל שיהיו יבוצעו ב 

לוח זמנים כאמור, או שלוח הזמנים לא סיפק את המפקח או את  13.1.9 לא המציא הקבלן 
זמנים בעצמם, שיחייב את הקבלן.  לוח   המהנדס, רשאים המפקח או המהנדס להכין 
 . הוצאות הכנת לוח הזמנים, בשיעור שייקבע על ידי המפקח או המהנדס, יחולו על הקבלן 

טענות ודרישות לשינויים בלוח הזמנים הבסיסי, האצה, שיבושים, מובהר במפורש, כי   13.1.10
הארכת משך ביצוע ו/או אירוע מעכב )לרבות תביעות לשיפוי/פיצוי כספי בגין כל אלה(, 

בהתייחס ללוח זמנים מפורט לביצוע שנקלט בפועל אך ורק  יהיה הקבלן רשאי להגיש,  
הקבלן מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן    כלוח זמנים בסיסי.  המזמינהאצל  

בלוח  לשינויים  המתייחסות  ודרישות  תביעות  טענות,  מלהגיש  ומושתק  מנוע  יהיה 
טענה  וכל  מעכב  אירוע  ו/או  ביצוע  משך  הארכת  שיבושים,  האצה,  הבסיסי,  הזמנים 

, המזמינהאחרת הקשורה ללוח הזמנים, אלא בכפוף לכך ולאחר שיאשר תחילה אצל  
כלוח זמנים מאושר כאמור, זאת באופן   במזמינהלוח זמנים מפורט לביצוע אשר ייקלט 

בלבד.  אליהם  וביחס  בחוזה  הנקובים  לוח    ובמועדים  בהכנת  הכרוכות  ההוצאות  כל 
ל זמנים  לוח  והגשת  הבסיסי  ולא  ביצוע/הזמנים  הקבלן  על  יחולו  לחודש  אחת  מעקב 

 . ישולם עבורם בנפרד

מובהר כי ככל שלא נקבעו מועדים לקצב ושלבי התקדמות העבודה בכתב המטלה, עוד   13.1.11
תכנית עבודה הכוללת את שלבי ביצוע  לאישור המפקח להגישמוטלת על הקבלן החובה 

המבנה, קצב התקדמות שבועי, ערך ביצוע חודשי, ופירוט כוח האדם והציוד שיועסקו.  
 .אישור המפקח לתכנית אינו גורע מאחריות הקבלן להשלמת המבנה במועדים שנקבעו 

 לוח זמנים לביצוע/למעקב  13.2

הקבלן יגיש לאישורו של המפקח, בד בבד עם הגשת כל חשבון ביניים וכתנאי לבדיקתו,  13.2.1
)וכל עוד לו"ז זה טרם נקלט כבסיסי   יוגש עדכון ביחס ללו"ז   -עדכון של לוח הזמנים 

שהוגש(, סעכשהוא    המפורט  להוראות  בהתאם   ,לעיל  13.1.5וסעיף    13.1.1  יףערוך 
 .  המבנהעד להשלמת הפעילויות הצפויות  משקף שלה

מה  13.2.2 יאוחר  לא  למזמין  יוגש  )העדכון  וכתנאי   קלנדארי  חודשכל  ל  (5חמישי  )במסגרת 
חלקי( חשבון  כל  החודש להגשת  לסיום  עד  בפועל  הפעילויות  התקדמות  את  ויתאר   ,

, ויהווה תנאי  המבנההעוקב. העדכון האחרון של לוח הזמנים המפורט יוגש לאחר סיום 
. העדכון האחרון יכלול תיעוד מלא וממוסמך של מועדי ההתחלה  תעודת ההשלמהלמתן  

תוך   הבסיסיוהסיום של הפעילויות. כל עדכון בלוח הזמנים יעשה על רקע לוח הזמנים  
  . בסיסיהצגת הפיגור ו/או ההקדמה ביחס ללוח הזמנים ה

לביצוע,  13.2.3 זמנים  לוח  שהגשת  לו  ידוע  כי  ומתחייב  מצהיר  הקבלן  ספק,  כל  הסר  למען 
, מהווה תנאי לתשלום כל חשבון חלקי על פי החוזה. ההוראה  המזמינהואישורו על ידי  

 האמורה מהווה תנאי יסודי בחוזה.  

והציוד שהוא מתכוון   13.2.4 לו את האמצעים, הכלים  המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להציג 
להעסיק בכל שלב של ביצוע העבודות ולהוכיח למפקח כי האמצעים, הכלים והציוד אכן  

היה והמפקח לא שוכנע    .מתאימים ומספיקים לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים
כי האמצעים, הכלים והציוד אשר הוצגו ע"י הקבלן אכן מספיקים ומתאימים לביצוע  

הוא רשאי לדרוש מהקבלן לשנות או להוסיף אמצעים, כלים וציוד   –העבודות כמתוכנן 
 . עד שיוכח כי הם מספיקים לבצע את העבודות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע

לביצוע או עדכון ללוח הזמנים, עבור  להורות לקבלן להגיש לוח זמנים  המזמינה רשאית 13.2.5
מסוימות   ביצוע/תכולות  מקטעי  עבור  או  העדכון  ,  במבנההפרויקט  במסגרת  שלא  גם 

בהינתן   תוך    הוראההחודשי.  כזה  עדכון  ולהגיש  להכין  הקבלן  על  ימים   10כאמור 
להורות לקבלן לערוך לוח זמנים   תרשאי   המזמינהקלנדריים מקבלת ההוראה. כמו כן  

מבלי   וזאת  החלטתו,  פי  על  ספציפיות  עבודות  עבור  שעתית  או  יומית  ברמה  מפורט 
על הגשת   שהאמור יחשב כהוראת שינויים ומבלי שהקבלן יהיה זכאי לתשלום בשל כך. 

 לעיל, בשינויים המחויבים.   13.2.3 עדכון כאמור ללוח הזמנים יחולו הוראות סעיף

 לוחות  פגישת או מידי תקופה אותה יגדיר,  חודש    מדי לקיים,    תהיה רשאי ת   המזמינה 13.2.6
הקבלן,    בנוכחות  זמנים מטעם  זמנים  לוחות  ויועץ  הקבלן  במסגרתה    אשר המזמינה, 

פעולה על מנת לצמצם   דרכיו  קריטיים  נתיביםעודכנו  קבע לוח זמנים לביצוע, ובהתאם יי
הסכמה  .  פיגורים חוסר  של  הזמנים במקרה  לוחות  לעניין  המפקח  של  קביעתו  תהיה 

 לביצוע סופית ומחייבת את הצדדים.
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הזמניםשל  ר  ואיש 13.2.7 לוח  של  הבלעדית  לביצוע  עדכון  מאחריותו  גורע  אינו  של חובת ו,   ו 
 הקבלן להשלים את העבודות במועד שנקבע לשם כך במועד המקורי שננקב בלוח הזמנים 

ביצועהבסיסי/במועדי ההשלמה המרביים שנקבעו   למען  ו ,  בהתאם.  ביחס לכל מטלת 
ואופן   צורה  לוח הזמנים לביצוע, לא מהווה בשום  כי עדכון חודשי של  כל ספק,  הסר 

לשינוי לוח הזמנים הבסיסי )לוח הזמנים המאושר(. שינוי של לוח    נהאישור של המזמי
הארכת משך שאושרה הזמנים הבסיסי )לוח הזמנים המאושר(, יתאפשר אך ורק בכפוף ל

 .ההסכםובכפוף לכל התנאים המפורטים בהוראות בכתב,  המזמינהעל ידי  במפורש

, כי גם בנסיבות שבהן )וכל עוד( לא נקלט לוח זמנים מפורט לביצוע כלוח  במפורשמובהר   13.2.8
שהיא,   סיבה  מכל  בסיסי,  המלאה מוטלת  זמנים  והאחריות  החובה  הקבלן  על  עדיין 

למען הסר ספק   לערוך ולבצע עדכון שוטף של לוח זמנים מפורט לביצוע הפרויקט כאמור.
ו/או    המזמינהעל ידי  לביצוע  אמור, אף שאושר  כ  לביצועעדכון לוח הזמנים  מובהר, כי  

לא יחשב כלוח זמנים בסיסי מאושר ולא יהווה בשום צורה תחליף לקליטת   ,המי מטעמ
 . לוח זמנים בסיסי בפרויקט

לוח  לעדכן את  אם יהיו פיגורים או עיכובים בביצוע עבודות מסוימות, יהיה על הקבלן   13.2.9
  המבנהכיצד הוא מתכנן להשיג את הפיגורים ולהשלים את ביצוע  באופן שיראה  הזמנים  

המאושר( הזמנים  )לוח  הבסיסי  הזמנים  ללוח  המלאה  בהתאם  אחריותו  על  הכל   ,
 . והבלעדית ועל חשבונו

ככלולות  13.2.10 אותן  ויראו  הקבלן  על  תחולנה  ועדכונו,  הזמנים  לוח  להכנת  ההוצאות  כל 
 בתמורה. 

כמו כן מובהר עוד בנוסף, כי אישור לוח הזמנים הבסיסי ו/או לוח הזמנים המעודכן,  13.2.11
בשום מקרה זכות לדרישה או תביעה כלשהי, בנסיבות שבהן    לקבלןלא יקנה  כשלעצמו  

טעות או  כי בלוח הזמנים האמור קיימת  לאחר מועד האישור האמור,  יחליט    המנהל 
ליקוי, לרבות טעויות בהקשרים של פעילויות, פעולות קדם שאינן נכונות, משכים לא 

עודפות או  חסרות  פעילויות  קבלנים  רלוונטיים,  עם  תואמו  שלא  ומשכים  פעילויות   ,
וזאת  וכיו"ב  משנה, קבלנים ממונים ואחרים אף שלוח הזמנים   –למען הסר ספק    –, 

ידי   על  פי    המזמינה אושר  על  הקבלן,  יבצע  האמורות,  בנסיבות  המתוארת.  במתכונת 
, תיקון לטעות בלוח הזמנים הבסיסי או בלוח הזמנים לביצוע, ואלה המזמינההוראות  

 . ביצוע המבנהיחייבו את הקבלן בקשר עם  

על הקבלן לשמור תיעוד מלא של כל מהדורות לוח הזמנים בפרויקט, במתכונת התיעוד   13.2.12
או  MSProjectהנקובה בחוזה וכן במתכונת של   וכל עדכון  , את לוח הזמנים הבסיסי 

שינוי של לוח הזמנים הבסיסי כפי שאושר על ידי המזמין ו/או לוחות הזמנים לביצוע, 
ספק    –וזאת   הסר  לוח    –למען  של  שינוי  או  עדכון  המזמין  אישר  שבהן  בנסיבות  גם 

ה הזמנים הבסיסי. מובהר במפורש, כי הפרה של החובה הנקובה בסעיף זה מהווה הפר 
בנסיבות האמורות הקבלן לא יהיה רשאי    –יסודית של החוזה, ובבלי לגרוע מהאמור  

לרבות  בפרויקט,  הזמנים  לוח  עם  בקשר  וסוג  מין  מכל  תביעה  ו/או  בקשה  כל  להגיש 
   בקשה להארכת משך, שיבושים ו/או תשלומים בגינם

 פיצויים מוסכמים בגין עיכובים באישור לוח זמנים בסיסי/לוח זמנים למעקב   13.3

מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרת הנתונה למזמין לפי החוזה, היה והקבלן לא מילא  13.3.1
)לוח זמנים   אחר הוראות החוזה בנוגע לאישור לוח זמנים בסיסי ו/או לעדכונו החודשי

 ככלפיצוי מוסכם בסך הנקוב במפרט המיוחד )  נה, יחויב הקבלן לשלם למזמילביצוע(
 ₪ לכל יום עיכוב, בתוספת מע"מ(.  3,000סך של  – שלא נקבע 

, להפעיל על  תהא רשאית נה בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה שכזה המזמי 13.3.2
לוחות זמנים מטעמו ו/או לקבוע, לעדכן או לתקן בעצמו את לוח   יועץ  חשבון הקבלן 
 הזמנים הבסיסי או המפורט, אשר יחשב כלוח זמנים המחייב את הקבלן לכל דבר ועניין. 

מראש ובמפורש על כל טענה ו/או השגה בנוגע ללוח הזמנים   שוויתרהקבלן ייחשב כמי   13.3.3
ידי המפקח. מובהר במפורש, כי הקבלן לא יהיה רשאי בשום מקרה וכן יהיה -שייקבע על

ודרישות  תביעות  טענות,  מלהגיש  חוזר  ובלתי  מלא  סופי,  באופן  ומושתק  מנוע 
משך ביצוע ו/או    המתייחסות לשינויים בלוח הזמנים הבסיסי, האצה, שיבושים, הארכת

אירוע מעכב וכל טענה אחרת הקשורה ללוח הזמנים הבסיסי ו/או ללוח זמנים מעודכן, 
גם בנסיבות שבהן ישקפו    – למען הסר ספק    – כאמור, וזאת   המזמינה ככל שנערך על ידי  

לוחות הזמנים האמורים אירועים שלדעת הקבלן מהווים אירוע מעכב בהתאם להוראות 
 להלן.  13.7 סעיף
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 לוח הזמנים  –ביצוע העבודות  13.4

יתחיל   13.4.1 בכתב   המבנהביצוע  בהקבלן  או  העבודה  התחלת  בצו  כמפורט  הקובע  במועד 
בתוך התקופה שנקבעה בכתב המטלה   והמטלה, וימשיך בביצוען בקצב הדרוש להשלמת 

בתנאים המיוחדים שנקבעו לגביה, ובהתאם לאבני הדרך החוזיות שנקבעו מראש ו/או  
 סיבה  מכל  עבודה  התחלת  צו  במתן  עיכוב  כי,  במפורש  מובהר  .מעת לעת, ככל שייקבעו

 . התמורה התאמת  או שיפוי , פיצוי, בתשלום הקבלן את  יזכו  לא, שהיא

, וינקוט בכל המבנהבמועד השלמת   ן הקבלן יבצע את העבודות בקצב הנדרש כדי לסיימ 13.4.2
אותן שיטות עבודה וישתמש באותו ציוד אשר יבטיחו באופן מרבי את השלמת העבודות 

בהתאם לדרישות  היתר,   , ביןבהתאם ללוח הזמנים, באיכות מעולה ן המוכל חלק ושלב 
 . ככל שיינתנו )אך ללא תלות הכרחית בהן( המפקח

הנקוב 13.4.3 המפקח,   ותאבני הדרך  בהוראת  יתעדכנו  ו/או  יושלמו  הזמנים המאושר,  בלוח 
מנהלתיים,  לאילוצים  ובכפוף  העבודות  להתקדמות  ובהתאם  במקביל  לפעם,  מפעם 
גופים  לבצע  עתידים  אותן  עבודות  בשל  לרבות  ביצועיים,  ו/או  תכנוניים  תקציביים, 

ו/או עודכנו אבני הדרך כאמור,  .ו/או מי מטעמם  המזמינהמטעם   על הקבלן    הושלמו 
יהיה  ו פעל לא  המנהל.  להוראות  בהתאם  הזמנים  לוח  את  לעדכן  כדי  הדרוש  ככל  ל 

  בעיכובים האמורים כדי להעניק לקבלן כל זכות מעבר לזו המוענקת לו במפורש בחוזה.

בביצוע   13.4.4 פיגור  המבנהנגרם  בביצוע עבודות  צפוי  פיגור  קיים  כי  סבור  שהמנהל  או   ,
של המנהל רשאי להורות לקבלן, בכתב, להחיש את קצב ביצוע העבודות  העבודות, יהיה  

מה יותר  מוקדם  למועד  מהן  אחת  כל  ו/או  הזמנים  שבלוח  החוזיות  הדרך  מועד אבני 
ביצוע  עבורן  שנקבע   להחשת  הדרוש  כל  את  לבצע  מתחייב  והקבלן  הזמנים,  בלוח 

העבודות בהתאם להוראות ההחשה ולמלא אחר הוראותיה בכל הנוגע לשעות העבודה, 
   .ןימי העבודה, שיטות העבודה והיקפ

,  ביצוע העבודות ו/או את מסירתןלעכב את  לדחות או  בשום מקרה לא יהיה הקבלן רשאי   13.4.5
ה כלפי  לו  שיש  כלשהן,  תביעות  או  טענות  דרישות,  כלפי  מחמת  ו/או  מזמינה 

, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות קיומן של םו/או כלפי מי מטעמ  המפקח/מנהל הפרויקט  
בקשר עם תכולת העבודות ו/או התשלום בגינן. הוראה זו מהווה התחייבות חילוקי דעות  

בדרישות  לדיון  ומוקדם  הכרחי  תנאי  מהווה  הקבלן  ידי  על  וקיומה  בחוזה  מהותית 
 ותביעות של הקבלן, לרבות בקשר עם הוראות שינויים והארכת משך. 

מובהר, כי לשם ניהול לוח הזמנים של הפרויקט, לרבות עריכת לוח הזמנים הבסיסי,   13.4.6
עדכון לוח הזמנים לביצוע וכן הגשת בקשות להארכת משך, ככל שיחולו, יעסיק הקבלן  
יועץ לוחות זמנים ייעודי ומומחה בעל ניסיון רלוונטי, בשים לב להוראות הנקובות לשם 

 .   המיוחדכך במפרט 

 עבודות במועדים חריגים  13.5

בימי מנוחה רשמיים, בימי שבת ובמועדי ישראל, פרט   המבנההקבלן לא יעסוק בביצוע   13.5.1
זולת אם קיבל לכך את הסכמתו של המהנדס   אם הותנה במפורש ובכתב אחרת ו/או 

בכתב ומראש ו/או אם נדרש לכך ע"י המהנדס וקיבל לכך את כל האישורים הנדרשים 
 . על פי חוק

שצריכה לעשות   המבנה, כולו או חלקו,ביצוע  עבודה ל  אין הוראות סעיף זה לעיל חלות על 13.5.2
ובלתי   מטבע הדברים ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית 

, ו/או רכוש או בטחון המבנה, או בטחון עוברי דרך או מבנים סמוכיםנמנעת להצלת נפש  
ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למנהל על כל הנסיבות שבעבודה 

 במפורש. 

לעבודה  13.5.3 הדרושים  וההיתרים  האישורים  כל  את  לקבל  באחריות  יישא  בלבד,  הקבלן 
בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל, ובכלל זה הסכמת הממונה במשרד העבודה 

 והרווחה לביצוע העבודה בשבת.

יהיה אחראי לקבל את כל האישורים הנדרשים מכל הרשויות המוסמכות בנוגע הקבלן   13.5.4
ימי מנוחה רשמיים, בימי שבת ובמועדי ישראל, ובכלל זה לילה ו/או ב ב  ההמבנלביצוע  

והרווחה לביצוע העבודה בשבת , הכול על אחריותו  הסכמת הממונה במשרד העבודה 
ביצוע  לשם  נדרשת  בהם  בנסיבות  גם  וזאת  חשבונו,  ועל  והבלעדית  עבודה   המלאה 

שצריכה לעשות מטבע הדברים ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא 
העבודה לביטחון  או  רכוש  או  נפש  להצלת  נמנעת  ובלתי   דעת  שיקול  לפי,  הכרחית 

 המפקח.  

כי   13.5.5 במפורש,  תוספת מחיר מובהר  כל  לקבלן  ו/או    לא תשולם  בלילה  עבודה  בימי  בגין 
, וזאת למעט בנסיבות שבהן העבודות הללו  מנוחה רשמיים, בימי שבת ובמועדי ישראל

להחיש את   המזמינהשל    ה מראש ובכתב, בשל רצונ  המזמינה התבקשו במפורש על ידי  
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הבסיסי   הזמנים  בלוח  הנקוב  המעד  לפני  יסתיימו  שאלה  כך  העבודות  ביצוע  קצב 
ו/או  המאושר,   הקבלן  של  מחדל  ו/או  מעשה  בשל  עיכובים שלא  שלא  צמצום  לצורך 

ו/או   הקבלן  עצמו  לא  שבאחריות  הקבלן  שהגדיר  עבודה/משאבים  לתוכנית  בהתאם 
יהיה זכאי הקבלן להגיש הוראת שינויים בהתאם   . בנסיבות האמורות בלבד,לפרויקט

יהיה זכאי    –להוראות החוזה ובכפוף לתנאיה, מועדיה ושאר סייגיה, ובמידה וזו תאושר  
בפועל   ידו  על  שבוצעו  עבודה  שעות  בגין  לתשלום  הכמויות הקבלן  בכתב  כמפורט 

המפקח דעת  לשיקול  בהתאם  או  כזו,  תוספת  פורטה  אם  מקדמים והמחירים,  ללא   ,
 נוספים.

כי   13.5.6 בזאת  לבמובהר  ובמועדים יעבודות  בשעות  הקבלן  ידי  על  שתעשנה  המבנה,  צוע 
מחמת שנדרש ישירות על ידי רשויות מוסמכות כגון    ,לעיל  13.5.1סעיף  חריגים, כאמור ב

חברת החשמל לישראל בע"מ, משטרת ישראל, רשויות מקומיות, בזק וכו', או על ידן  
בעקיפין באמצעות המזמינה, עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכו', לא תשולם 

 .עבורן תוספת מחיר, זולת אם צוין אחרת במפרט המיוחד

ולא תאושר הארכת   בכל אירוע אחר, מכל מין וסוג, לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר 13.5.7
למען הסר   –, וזאת  עבורה במועדים חריגים כאמור(  הלא אישר  והמזמינהמשך )במידה  

בגין    –ספק   לתשלום  הקבלן  של  והיחידה  הבלעדית  המלאה,  מהאחריות  לגרוע  בלי 
העבודות האמורות למועסקים מטעמו בהתאם לחוזי ההתקשרות עמהם ויתר הוראות  

 כל דין. 

 פיצויים מוסכמים בגין פיגור במועד ההשלמה  13.6

פיגור 13.6.1 בכתב   (למזמינה  ומסירת )לרבות    המבנהבהשלמת    בגין  שנקבע  למועד  מעבר 
שלם יאושר כאירוע מעכב על פי הוראות ההסכם, הקבלן    שלא ,  לסיום המבנההמטלה  

, והכל למעט אם נקבע "(הפיצוי המוסכםאת הסכומים הבאים )בהסכם זה: "למזמינה 
 : אחרת בהסכם המטלה

  סך   –  להממועד ההשלמה המירבי הנקוב בכתב המט בגין איחור של חודש ראשון   (א)
בתוספת מע"מ, בגין כל יום פיגור כפיצוי מוערך וקבוע    מהתמורה  0.5%- השווה ל

 ומוסכם מראש. 

, ומבלי לגרוע  ואילך)או חלק ממנו( לאיחור בהשלמת העבודות    מהחודש השני  החל (ב)
מכל סעד אחר המוקנה למזמינה לפי הסכם זה או לפי כל דין, ישלם הקבלן למזמינה  

בגין כל חודש פיגור )או כל חלק ממנו( ולאחר תום החודש  פיצוי קבוע ומוסכם מראש  
 .  , בתוספת מע"מ בגין כל יום פיגורמהתמורה 1% שלהראשון, בסך 

לגבות את הפיצוי המוסכם גם לפני מועד   תהיה רשאי ת  המזמינהמובהר במפורש, כי   13.6.2
וזאת   בפועל,  הפיגור  ספק    –התרחשות  גביית   – למען הסר  במועד  בנסיבות שבהן  גם 
, בין שהוגש על ידי הקבלן ובין שנערך או נאמד המבנההפיצוי לוח הזמנים לביצוע של  

 , מורה על פיגור בלוח הזמנים ביחד למועד ההשלמה.   המזמינהעל ידי 

לגבות מהקבלן מעבר   תהיה רשאית המזמינההפיצוי אינו מהווה סעד סופי בגין הפיגור.   13.6.3
, בגין  נההמזמי  ה נשא  ן בה  וכן עלויות נוספות ריביתו עלויות תקורהלפיצוי המוסכם, גם  

הוצאה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או קנס שתידרש המזמינה לשלם    וכןכל חודש פיגור  
"(. עלה סכום הנזקים בפועל, על סך בפועל  נזקיםכל רשות מוסמכת אחרת )להלן: " ל

לשלם    שאיי,  המוסכם  הפיצוי באחריות  ההפרש.    למזמינההקבלן  סך  סכום את  היה 
שא הקבלן באחריות לתשלום סך הפיצוי  יהנזקים בפועל, נמוך מסך הפיצוי המוסכם, י 
     המוסכם ולא יהיה זכאי לקיזוז ההפרשים.  

או הנזקים בפועל כאמור מכל סכום /והמזמינה תהיה רשאית לקזז את סכום הפיצוי   13.6.4
 שיגיע ממנה לקבלן לפי הסכם זה. 

הסר ספק מובהר, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם בגין עיכובים, ניכויו או גבייתו  מען  ל 13.6.5
כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית והמלאה להשלים כל אבן דרך במועד הנקוב 

במועד השלמת העבודות המבנה  לשם כך בלוח הזמנים המאושר ו/או להשלים את ביצוע  
שאין   גם  כמו  החוזה  לפי  אחרת  התחייבות  מכל  ו/או  הזמנים  בלוח  כך  לשם  הנקוב 
בתשלום הפיצוי המוסכם בגין עיכובים כדי לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת 

 המוסכם   הפיצוי  כי,  במפורש  מובהרמבלי לגרוע מהאמור,    פי דין או החוזה.-על   למזמינה
 הוראות פי  על  יסודית   הפרה של קיומה  בשל  ההסכם לביטול  המזמינה  מזכות   גורע אינו 

 . החוזה
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בתשלום פיצויים מוסכמים או    החויב  והמזמינהלמען הסר כל ספק מובהר, כי במידה   13.6.6
, לרבות בקשר עם עיכוב בלוח הזמנים  ביצוע המבנהאחרים לצדדים שלישיים, בקשר עם  

נה על פי  חלק בלתי נפרד מהפיצויים שעל הקבלן לשלם למזמיככל פיצוי כאמור  יתווסף
, בגין כל סכום המזמינההקבלן מתחייב לשפות את    .החוזה במתכונת של "גב אל גב"

בכפוף לשלם    הנדרש  המזמינהאשר   הקבלן,  חשבון  על  ו/או  במקום  כלשהו  ג'  לצד 
 ימים מראש ובכתב. 7להתראה  

 אירוע מעכב והארכת משך  13.7

  ,להשלמת המבנה  סבר הקבלן, כי יש מקום להארכת מועד ביצוע של איזה מהעבודות 13.7.1
 , כלהלן:המבנהיהיו התנאים למתן ארכה לביצוע  כולו או מקצתו, 

למ  13.7.1.1 ישלח  תוך  נהלהקבלן  מעכב  14,  אירוע  כל  על  לו  שנודע  מהמועד    , ימים 
את  המשקפת ומפרטת נכונה את תכולות האירוע המעכב, נסיבותיה,    הודעה

כן  ו  המבנה של האירוע המעכב על הנתיב הקריטי לביצוע  הצפויות  השלכות  ה
מנת  האפשרויות  את   על  לנקוט  הקבלן  מתעתד  העיכובשבהן  את    לצמצם 

משלוח הודעה על אירוע  כי  "(. מובהר במפורש,  הודעה על אירוע מעכב)להלן: "
זה    להארכת משך, מהווה תנאי להגשת בקשה  כאמור  מעכב )כהגדרת מונח 

להלן(. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש בקשה לאירוע מעכב במידה ולא הגיש  
והוא מוותר ויהיה מנוע    הודעה על אירוע מעכב במועד ובמתכונת הנקובה לעיל

 .  ומושתק מלהעלות כל טענה ודרישה בקשר לכך

ימים לאחר המועד שבו הסתיים האירוע המעכב, יגיש    14  –עד לא יאוחר מ   13.7.1.2
מושפע    למזמינה הקבלן   מפורט  זמנים  לוח  הכוללת  משך,  להארכת  בקשה 

,  אליהם יצורף ביאור,  לעיל(  13.1.5  וסעיף  13.1.1)ערוך בהתאם להוראות סעיף  
אלה   הםב כל  בהתאמה)להלן   יפורטו   ," משך:  להארכת  לוח  "   –ו    " בקשה 

 :  ("זמנים מושפע

הפרויקט (א) של  הקריטי  בנתיב  וסיבתן  המעכבות  הקבלן  הנסיבות  על   .
, כי נסיבות  שצורף לה(המושפע  )ולוח הזמנים    להוכיח במסגרת הבקשה

  14  – שבעטיין הוא מבקשת את הארכת המשך, אכן הסתיימו לא יאוחר מ  
 ; ימים לפני מועד הגשת הבקשה כאמור

 הפעילויות שנוספו או שנגרעו מלוח הזמנים;  (ב)

 עיכובים מקבילים שהתרחשו בנתיב הקריטי של הפרויקט; (ג)

רשימת הפעולות שיש לנקוט לדעת הקבלן על מנת למנוע את העיכוב או   (ד)
ואת האופן שבו הן משפיעות על מועדי    להתגבר עליו או למזער את נזקיו

 ;ההשלמה בלוח הזמנים

השפעתן האפשרית של הנסיבות המעכבות על ביצוע העבודה או על ביצוע   (ה)
 פעילויות מסוימות שתפורטנה;

הקשרים בין הפעילויות שהשתנו בין לוח הזמנים הבסיסי ללוח הזמנים   (ו)
 המושפע )נמחקו, נוספו, שונו(;

 השינויים בנתיב הקריטי לאבני הדרך החוזיות ולפרויקט כולו;  (ז)

המוכיחות כי הנסיבות  לרבות על פי דרישת המנהל,  אסמכתאות בכתב,   (ח)
לעיכוב   בפועל  גרמו  שהן  וכן  בפועל  אירעו  הארכה  בבקשת  ציין  אותן 

 ;פי החוזה-בביצוע העבודות באופן המזכה את הקבלן למתן ארכה על

ההשפעות / פערי זמן שיש לשינויים המבוקשים על מועדי הסיום של אבני   (ט)
על   השלכות  לרבות  אחרת,  כרוכה  משמעות  כל  וכן  החוזיות,  הדרך 

 התמורה או התחייבויות מי מהצדדים. 

לוח הזמנים    –ובפרט    בקשה לאירוע מעכבכל  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי   13.7.1.3
על רקע לוח הזמנים הבסיסי תוך הצגת הפיגור ו/או ההקדמה   , תוגשהמושפע

, בשים לב לנתיב הקריטי, להקשרים, למספר וסוג  ביחס ללוח הזמנים הבסיסי
בקשה שלא    .הפעילויות וכן למשכים שאושרו במסגרת לוח הזמנים הבסיסי

הקבלן   את  תזכה  לא  מקרה  ובשום  הסף  על  תידחה  האמור,  באופן  תוגש 
 בהארכת משך.  

נסיבות   13.7.1.4 של  התקיימותן  הוא  מעכב,  אירוע  לאישור  תנאי  כי  שאינן  מובהר, 
למנוע היה  יכול  לא  ושהקבלן  בקבלן  סבירים  תלויות    שבעטיין ,  באמצעים 

האפשרות לעבוד באתר, כולו או חלקו, וכתוצאה מכך נגרם  נמענה מהקבלן  
לקבלן עיכוב בנתיב הקריטי לביצוע העבודות בהשוואה ללוח הזמנים המפורט  

 .  כלוח זמנים בסיסי( המזמינהידי - )שאושר על
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ו יקבע,    המנהל 13.7.1.5 מעכב  אירוע  התקיים  ההארכה  האם  תקופת  של  אורכה  את 
בכתב.   הודעה  באמצעות  לקבלן  שתינתן(  )ככל  רשאי    היהי המנהל  שתינתן 

הבלעדית, כי הארכה תחול רק לגבי חלק מסוים של    ופי שיקול דעת-לקבוע, על
, ובנסיבות אלה לא יחול שינוי במועדים האחרים שנקבעו בלוח הזמנים  המבנה

להשלמת   אחרים  המבנההמאושר  חלקים  להשלמת  או  החלק  ממנו,  זולת   ,
פי סעיף זה. למען הסר ספק, מובהר כי שינויים בלוח  - לגביו ניתנת הארכה על

 . המזמינההזמנים הבסיסי ביוזמת הקבלן יהיו תקפים רק אם אושרו על ידי  

יעדכן הקבלן את לוח הזמנים הבסיסי   13.7.1.6 אישר המנהל הארכה בלוח הזמנים, 
המאושר, על אחריותו ועל חשבונו בהתאם להנחיות המנהל, ויחולו בעניין לוח  

 לעיל.   13.2-13.1ם הזמנים הזה, יתר הוראות סעיפי

באחריות   13.7.1.7 יישא  הביטוחים  לכך  הקבלן  תקופת  את  וכן  הערבויות  שתקופת 
של   מאורכה  תפחת  לא  שארכה  נוספת,  לתקופה  יוארכו  בחוזה,  כמפורט 

ככזו ובין אם לאו,    התקופה המוארכת בפועל, בין אם אושרה על ידי המנהל 
אחריותווהכ על  חשבונו  ל  עמו  ועל  יגרור  לא  העבודה  סיום  במועד  שינוי   .

 , ככל שהוא קיים. )גרייס( הארכה של התקופה המיועדת למרווח קבלן

  14תוך    המזמינה יפיק הקבלן עבור  על הפחתה של תכולות העבודה,  תה המזמינה  הור 13.7.2
הזמנים  לוח  לעדכון  בקשה  האמורה,  השינויים  הוראת  את  קיבל  שבו  ממועד  ימים 
השינויים,  מהוראת  הנובע  הזמנים  בלוח  העדכון  את  הקבלן  יציג  במסגרתו  הבסיסי 

זה לעיל, בשינויים המחויבים. למען הסר ספק,   13.7ויחולו בעניין זה, יתר הוראות סעיף  
לוח  ו/או עדכון  בגין הקטנת התכולה  פיצוי או שיפוי  זכאי לתשלום,  יהיה  הקבלן לא 

 הזמנים כאמור.   

נגרמו לו בשל כך והקבלן סבור כי  הארכת משך בפרויקט,  את הבקשה ל המנהל  אישר   13.7.3
 עלויות נוספות, יחולו ההוראות הבאות: 

מ   13.7.3.1 יאוחר  לאחר    30  –לא  בו  ימים  להארכת  אישור  המנהל  שלח  מהמועד 
המשקפת את סך ההוצאות  מפורטת ומנומקת,    יגיש הקבלן בקשההמועדים,  

עלויות התקורה בהן נשא במהלך תקופת ההארכה  הישירות שנגרמו לו בגין  
  האירוע   בגין  וסופי  מלא ,  יחידכספי    כסעד  וזאת,  בכתבהמנהל  אותה אישר  

  ."(בקשה לתשלום בגין אירוע מעכב)להלן: "  והשלכותיו המעכב

מובהר במפורש, כי את הבקשה לתשלום תקורות ניתן להגיש אך ורק בכפוף   13.7.3.2
 להוראות הבאות:  

אישר  והמנהל  ניתן להגיש רק במידה    בגין אירוע מעכבבקשה לתשלום   (א)
בקשה   להגיש  ניתן  לא  הפרויקט.  של  ההשלמה  במועד  משך  הארכת 

  או המפקח /והמנהל  עבור הארכת משך שאישר    בגין אירוע מעכבלתשלום  
 ;  המבנהבקשר עם אבני דרך נוספות שאינן אבן הדרך להשלמת 

לתשלום   (ב) מעכבבקשה  אירוע  תקופת    בגין  בגין  ורק  אך  להגיש  ניתן 
שאישר   "  בפועלהמנהל  ההארכה  המאושר)להלן:  הזמן  ולא  "(פרק   ,–  

שהגיש הקבלן במסגרת הבקשה להארכת  לפרק הזמן    –למען הסר ספק  
 משך;

תתייחס רק לעלות התקורה הישירה בה    בגין אירוע מעכבבקשה לתשלום   (ג)
 במהלך פרק הזמן המאושר;  בפרויקט  נשא הקבלן בפועל 

שיוצגו   13.7.3.3 בכתב  אסמכתאות  בצירוף  תוגש  מעכב,  אירוע  בגין  לתשלום  בקשה 
של   כתנאי  המנהל  .  המנהללאישורו  נוספות  לדרוש אסמכתאות  רשאי  יהיה 

 לטיפול בבקשה.   

על   13.7.3.4 כי משלוח הודעה  כל ספק, מובהר במפורש,  ולמען הסר  מובהר במפורש 
מעכב   האמורהאירוע  בגין  במתכונת  לתשלום  בקשה  להגשת  תנאי  מהווה   ,
בתוך התקופה    בקשה לתשלום בגין הארכת משךלא הגיש הקבלן  אירוע מעכב.  

זכותו   על  חוזר  ובלתי  סופי  מלא,  באופן  ויתר  כאילו  הקבלן  יחשב  כאמור, 
והוא יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה  תשלום כלשהוא  לתבוע ולקבל  

 . ו/או תביעה בקשר לכך

ההתחשבנות  המנהל  קבע   13.7.3.5 תבוצע  מעכב,  אירוע  בגין  לתשלום  זכאי  שהקבלן 
הסופי החשבון  אישור  הקבלן  במסגרת  של  זכאותו  כי  במפורש,  מובהר   .

לתשלום בגין הארכת משך, תהיה מותנית בכך שהקבלן סיים את העבודות  
פיגר הקבלן   על ידי המנהל.  במועד המעודכן להשלמת העבודות כפי שאושר 
ועלויות   פיצויים  יקוזזו מהתשלום  ביחס למועד האמור,  בהשלמת העבודות 

    לעיל.   13.6סעיף  בהתאם להוראות למזמינהשנגרמו 
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, ככל שיימצא זכאי לכך על ידי  לתשלום בגין אירוע מעכבזכאי  יהיה  הקבלן   13.7.3.6
המנהל, אך ורק להחזר הוצאות ישירות שנגרמו לו בפועל עקב הארכת לוחות  
הזמנים לביצוע העבודות או הפסקה זמנית בביצוען, כסעד כספי יחיד, מלא  

החזר  להלן: "כל אחד,  )  מבין אלה  הנמוךיהיה  וסופי, ובלבד שסכום ההחזר  
 :"(ההוצאות

כתוצאה  סכום   .13.7.3.6.1 בפועל,  לקבלן,  שנגרמו  הישירות,  ההוצאות 
-, הכול בכפוף לאישור בכתב שיינתן לשם כך עלמהאירוע המעכב
ועל המנהל  לאסמכתאות  - ידי  ובכפוף  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי 

סעיף  בכתב   לאישורו  לעיל,    13.7.3.3לפי  הקבלן  יציג  אותן 
 . המנהלהמוקדם של  

  יחושבו  אשר  בפועל  לקבלן  שנגרמו  ישירות  הוצאות  החזר .13.7.3.6.2
 : כלהלן, הנוסחה באמצעות

𝑸 = 𝟓%{
𝑻𝟏

𝑻𝟎
𝒙𝑲𝒐 − 𝑲𝟏} 

   –כאשר         

Q - סכום החזר ההוצאות שישולמו לקבלן. 

Ko -  בלא מע"מהמטלה בהסכםשכר החוזה המקורי הנקוב ,. 

K1 -  שכר החוזה בפועל )שכר בגין ביצוע בפועל(, המחושב בהתאם למחירים
 .הנקובים בכתב הכמויות ולתנאי החוזה, בלא התייקרויות ובלא מע"מ

To -  משך הביצוע  המטלה בהסכםתקופת ביצוע העבודות המקורית הנקובה(
 .המקורי(

T1 -  על שאושרה  כפי  העבודות  ביצוע  להוראות -תקופת  בהתאם  המנהל  ידי 
, לפי העניין,  להלן  13.9.1לעיל ו/או בהתאם להוראות סעיף    13.7.1.5סעיף  

בניכוי תקופות גרייס   -או תקופת הביצוע בפועל, הקצרה מביניהן, והכל  
ידי המזמין שבהן  -, ובניכוי תקופות שיוגדרו עלהמטלה  בכתב הנקובות  

למען הסר ספק מובהר כי    (.concurrent delayהתרחש "עיכוב מקביל" )
התחלת  צו  מתן  שממועד  התקופה  תיכלל  לא  העבודות  ביצוע  בתקופת 

   עבודה ועד למועד התחלת ביצוע העבודות באתר בפועל.

הפסקת עבודה זמנית( אך  בשל  )לרבות    המבנהאירוע מעכב בביצוע    התרחש 13.7.3.7
את   מלבצע  מנוע  קבלן  היה  חלקו(  או  )כולו  זמן  פרק  באותו  שבו  באופן 

"  יוהתחייבויות זה:  )בחוזה  בקבלן  התלויות  נסיבות  בשל  עיכוב  בפרויקט 
"(, אזי בכפוף לכך שהקבלן יוכיח את קיומו של האירוע המעכב ואת  מקביל

מבלי   זאת  אך  האמור,  לעיכוב  בהתאם  החוזיות  הדרך  אבני  יותאמו  משכו, 
בשל   לרבות  כלשהו,  תשלום  או  שיפוי  כספי,  פיצוי  לכל  זכאי  יהיה  שהקבלן 
שיבוש )הכולל עלויות נוספות שנגרמו לקבלן על מנת לבצע את התחייבויותיו  
 על פי החוזה( ו/או פעולות האצה שנקט וכיו"ב, בגין תקופת העיכוב המקביל. 

כי   13.7.3.8 בזאת,  מצהיר  להקבלן  משך  םתשלוקבל  הסכמתו  הארכת  פי    בגין  על 
נזק  הווה  מ  החלטת המנהל, ו/או  כל הוצאה  בגין  ומוחלט,  פיצוי מלא, סופי 

וסוג שהם שנגרמו נשא    ו/או תשלום ו/או עלות מכל מין  לקבלן ו/או שבהם 
גם אם    –, וזאת  הקבלן, לפי העניין, בשל הארכת המועדים לביצוע העבודות

 .  החלטת המנהל לא תאמה את הבקשות שהגיש הקבלן בקשר לכך

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתשלום בגין הארכת המשך, משולם לו על סמך  
לכן, במידה והקבלן אינו מסכים לתשלום בגין הבקשה  הצהרתו בסעיף זה.  

כך   על  להתריע  עליו  אליה,  בקשר  המנהל  להכרעות  ו/או  המשך  להארכת 
ימים לפני מועד התשלום בגינו. שלח הקבלן    10למנהל, מראש ובכתב, לפחות  

בסעיף   האמור  אף  על  אזי  כאמור,    נה המזמי  תהיהלעיל,    13.7.3.5התראה 
לעכב את התשלום בגין הארכת המשך עד להסדרת חילוקי הדעות בין    תרשאי

יראו   כאמור,  התראה  הקבלן  שלח  לא  החוזה.  להוראות  בהתאם  הצדדים, 
דרישה   טענה, תביעה,  כל  ומושתק מלהעלות  מנוע  ויהיה  וויתר  כאילו  אותו 

 בקשר לכך.

אין באמור בסעיף זה על מנת להוות אסמכתה לטענות ולבקשות הקבלן במידה  
תעמוד כל זכות כנגד    ולמזמינהולא יסכים לקבל תשלום בגין הארכת משך,  

 טענות ובקשות הקבלן בקשר לכך על פי החוזה.  

 



 

 

58 

כי מעבר   13.7.3.9 ומוסכם,  כפי  לתשלום  למען הסר ספק מובהר  בגין הארכת המשך 
הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר ו/או    ,שהוא קבוע בחוזה

הכנסה,   דחיית  ו/או  אבדן  ו/או  נזק  כל  בגין  שהם,  וסוג  מין  מכל  תוספת, 
תקורות, ניהול מתמשך וכיו"ב ו/או כל נזק נוסף ואחר אשר לטענתו ייגרם לו  

שיבושים ו/או עלויות  הסדרי תנועה,  לרבות בגין  כתוצאה מהארכת המועדים,  
והוא מוותר בזאת באופן מלא,  נוספות הקשורות לעליית ערך משאב ותשומה,  

סופי ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל דרישה, תביעה וטענה  
 בגין כל תשלום כאמור. 

בשום מקרה  זכאי  לא יהיה  הקבלן  אמור בכל דין,  על אף הבזאת, כי    מוסכם 13.7.3.10
, וזאת בין  ו/או לבטל את החוזה המבנהביצוע לעכב, להשהות או להפסיק את  

  נו ובין אם נתגלעו חילוקי דעות ביאישור לתשלום בגין אירוע מעכב  בל  יאם ק
   .לכךבקשר   נהלבין המזמי 

 הארכת משך בגין אירוע של כוח עליון  13.7.4

)לרבות הפסקת עבודה זמנית או לצמיתות(    המבנהנגרם אירוע מעכב בביצוע   13.7.4.1
על ידי ועקב כוח עליון, אזי בכפוף לכך שהקבלן יוכיח את קיומו של האירוע  

אירוע כוח עליון על  של  את השפעתו הישירה    –המעכב ואת משכו, וכן בנוסף  
במדינת    לביצוע המבנה  הארכת המשך למצב הבטחוני/מלחמתי  )ובהתייחס 

בנסיבות של    –ישראל   לזה הנוכחי  רק  ביחס  החמרה משמעותית של המצב 
  במועד חתימת ההסכם(, יותאמו אבני הדרך החוזיות בהתאם לעיכוב האמור

, אך זאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי כספי, שיפוי  על פי הוראות החוזה
או תשלום כלשהו, לרבות בשל שיבוש )הכולל עלויות נוספות שנגרמו לקבלן  

, לרבות עליית ערך/תשלום עודף  על מנת לבצע את התחייבויותיו על פי החוזה
 שנקט וכיו"ב.  נוספות ( ו/או פעולות האצה תשומות ומשאבים

הוכחת   13.7.4.2 כי  במפורש,  בזאת  מובהר  ספק  כל  הסר  הלמען  התרחשות  עצם 
מס אינה  מעכב  אירוע  של  נסיבות  בצורה  המקיימת  להוכיח  קבלן  על  פקת. 

סעיף   להוראות  בהתאם  השפיע    13.7.1מפורשת  שבו  האופן  את  לעיל, 
עליו  ככוח  המתוארות  הנסיבות  של  במצב  ן  התרחשותן  החמרה  )לרבות 

זה(, הסכם  חתימת  במועד  למצב  ביחס  בישראל  הזמנים    הבטחוני  לוח  על 
כי   במפורש,  מובהר  עוד  משכו.  ואת  כאמור,  הפרויקט  של  הקריטי  בנתיב 
פעולות אותן ינקוט הקבלן על מנת לצמצם את השפעת הנסיבות של כוח עליון  

כך, לרבות   לו בשל  עלויות שיגרמו  בגין    –למען הסר ספק    –ו/או  תשלומים 
וכיו"ב, יהיו באחריות  עלייה בשכר עובדים, עלויות הייצור, תשומה וחומ"ג  

 הקבלן והוא לא יהיה זכאי לשיפוי או פיצוי בשל כך. 

כי   13.7.4.3 בזאת,  פשיעה מובהר  סדר,  הפרות  ביטחוניים,  אירועים  ו  אירועים 
, קשיים בגיוס כוח אדם או כל הפרעה אחרת הנובעת מאופי  עברייניים אחרים

, לא ייחשבו בשום מקרה כ"כוח עליון" ולא יהוו עילה לדחיית  באתרהסביבה 
נושא   הקבלן  הקבלן.  מצד  כספית  תביעה  לכל  או  משך  להארכת  מועדים, 
באחריות המלאה להיערך מראש לכל תרחיש כאמור, לרבות באמצעות הצבת  
שמירה מתאימה ותיאום מול רשויות אכיפת החוק, וכל עיכוב בביצוע המבנה  

ת אלו יהווה הפרה של לוחות הזמנים המזכה את המזמינה בכל  הנובע מנסיבו 
    .הסעדים והפיצויים הקבועים בהסכם

זה, מסדיר באופן סופי ובלעדי את אופן    13.7למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור בסעיף   13.8
המאושר    הזמניםהארכה בנסיבות בהן סבור הקבלן, כי יש מקום להאריך את לוח  ל הגשת בקשה  

  למען הסר כל ספק, יובהר כי משלוח מכתבי.  ולקבל תשלום בקשר לכך  בקשר עם ביצוע העבודות
ו/או בהודעת דוא"ל ו/או במסגרת  ידני ו/או ממוחשב ו/או רישום הערות ביומן העבודה  התראה

ישיבה   ו/או בסיכום  בנסיבות שבהן קבלתן או תוכנן  ובכל מתכונת אחרת  דוח חודשי  )לרבות 
לא ייחשבו    -של המזמין(  כתובות  אושר על ידי המפקח ו/או שנשלח בגינן התייחסויות/תגובות  

זה  העונה על דרישות סעיף  ולתשלום בגינו,    אירוע מעכבלבכתב    ו/או בקשה  בשום אופן כהודעה
 והקבלן ייחשב כמוותר ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה ודרישה בקשר לכך.

 ביצוע העבודות תהפסק 13.9

 הפסקה זמנית  13.9.1

הבלעדי, לרבות    םפי שיקול דעת-, בכל עת ועל םרשאי  ויהי   המפקחאו  /ו  המנהל  13.9.1.1
  ו/או של הרשויות המוסמכות להפסיק   המזמינהבשל עבודות של גופים מטעם  

מכל סיבה שהיא,    ,ואו חלק   וידי הקבלן, כול-על  המבנה את ביצוע    באופן זמני
וזאת באמצעות מתן צו הפסקת עבודה    –  המלא והבלעדי   םעל פי שיקול דעת

את   יחדש  הקבלן  האמור.  בצו  שיצוינו  ולמועדים  לתנאים  ובהתאם  לקבלן, 
  ו/או המפקח   ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, רק אם וכאשר יקבל מהמנהל
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להוראותי ובהתאם  עבודה  חידוש  כאמור  הםצו  עבודה  הפסקת  כי  מובהר,   .
המוקנית   זכות  מקרה    למזמינההנה  בשום  תחשב  לא  זו  בזכות  שימוש  וכי 

 כהפרת החוזה. 

, ינקוט הקבלן  ניתנה הוראה להפסיק זמנית את ביצוע העבודות, כולן או חלקן 13.9.1.2
הבלעדית אחריותו  חשבונו  על  הבטחת  ועל  לשם  הדרושים  האמצעים  בכל   ,

האמצעים  העבודותוהגנת   בכל  ולהגנתם  והחומרים  המתקנים  הציוד,   ,
והם   באתר  הנמצאים  והחומרים  המתקנים  הציוד,  הגנת  )לרבות  הדרושים 

( לרבות עריכת ביטוחים  קבלנים אחריםבאחריות קבלני משנה של הקבלן ו/או  
 מתאימים, הכול כפי שיורה המנהל 

על כל דרישה להפסקת עבודה שמקורה    למזמינה ו/או מי מטעמה הקבלן ידווח   13.9.1.3
באופן מיידי ולכל היותר    למזמינה ו/או מי מטעמהויעבירה לידיעת    – בצד ג'  

שעות מקבלתה. הקבלן לא יפסיק את עבודתו על פי דרישת צד ג' אלא    24בתוך  
 . בהתאם ובכפוף לכל דין אשר חל על דרישה כאמור

רק אם וכאשר יקבל על כך הוראה בכתב מאת    המבנההקבלן יחדש את ביצוע  13.9.1.4
 . , ובהתאם לאותה הוראהו/או המפקח המנהל 

שלא בשל מעשה ו/או מחדל  הפסיק המנהל את ביצוע כל העבודות באופן זמני,   13.9.1.5
והקבלן סבור כי בשל כך הוא זכאי להארכת תקופת הביצוע של  של הקבלן,  

למזמין   הקבלן  יגיש  האמור,  בגין  לתשלום  וכן  החוזיות  הדרך  מאבני  איזה 
סעיפים   הוראות  יתר  זה  בעניין  ויחולו  מתאימות,  ובקשות    13.7הודעות 

מובהר, כי הארכת משך, ככך שתינתן, לא תעלה בשום  בשינויים המחויבים.  
על פרק הזמן   נקצב להפסקת העבודות בתוספת תקופת התארגנות  ש מקרה 

  13.7.3.8, ויחולו בגין כך הוראות סעיף  מחודשת, ככל שאישר אותה המנהל
   .  בשינויים המחויבים

 הפסקה לצמיתות  13.9.2

שלא בשל מעשה  או חלקן( לצמיתות,    ןהפסיק המנהל את ביצוע העבודות )כול 13.9.2.1
הקבלן,   של  מחדל  לו/או  ורק  אך  זכאי  הקבלן  בגין  יהיה  עבודות  תשלום 

ואשר לדעת המנהל הקבלן  אתר  לוכן ציוד וחומרים שהוזמנו    בפועלהשלים  ש
, בהתאם לערך הנקוב עבורן בכתב  לא יכול לעשות בהם שימוש בפרויקט אחר

בהתאם למדרג הנקוב    ,)וככל שלא נקוב בגינן ערך בכתב הכמויות  הכמויות
, ויחולו בגין  בגין האמור  , מלא ובלעדייחידותשלום  כסעד  להלן(,    14.3בסעיף  

 .  בשינויים המחויבים 13.7.3.8כך הוראות סעיף 

 העבודות הגבלת אחריות בגין הארכת מועדים ובגין הפסקות בביצוע  13.10

למזמין 13.10.1 או סעד העומדים  זכות  לגרוע מכל  החוזה- על  מבלי  מובהר -עלו/או    פי  דין  פי 
בזאת, כי הקבלן לא יהיה זכאי בשום מקרה לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי, בגין  

לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי בגין  וכן  ,המבנהאו לצמיתות( בביצוע זמנית  הפסקה )
 הארכת מועדים, וזאת בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: 

עיכוב או הפסקה בביצוע העבודות שלא אושרו כאירוע מעכב לפי ההסכם, אם   13.10.1.1
נגרמו בשל אחד מאלה: מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו; הפרת תנאי  

קיום הוראה של המנהל, המפקח או מי מטעמם; ביצוע  -מתנאי החוזה או אי
מטעמו  שיתוף פעולה של הקבלן או מי -לקוי של העבודות או חלק מהן; או אי 

 ;  עם מורשי הפעילות

עיכובים ו/או ההפסקות בביצוע העבודות נחוצים, לצורך ביצוען התקין של   13.10.1.2
ו(  חלק )כולו או    המבנההעבודות או כדי למנוע פגיעה בבטיחותו ו/או בטיבו של  

או כדי למנוע פגיעה בבטיחותם ו/או בביטחונם של צדדים שלישיים )לרבות  
 ;ו/או הקבלן ו/או כל מי מטעמם( המזמינה

נסיבות של כוח עליון,  בשל    עיכובים או ההפסקות בביצוע העבודות אשר נגרמו  13.10.1.3
לצפות באופן סביר,    ה או לא יכל  נהה המזמי תו/או בשל נסיבות אותן לא צפ

שנגרמו בשל ביצוע עבודות בעונה,    המבנהלרבות עיכובים או הפסקות בביצוע  
 ;המבנהבזמן או תקופה פחות נוחים לביצוע  

בביצוע   13.10.1.4 זמניות  הפסקות  ו/או  כולהמבנהעיכובים  מקצת  ו ,  שנגרמו  ואו   ,
 ; ביצוע הוראת שינויים וכחלק במסגרת

העבודות   13.10.1.5 בביצוע  הפסקות  או  בהוראות    הנקבעשהסדרתם  עיכובים  מראש 
 ; החוזה
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  , בשל אירוע מעכב מאושר, עיכוב מצטבר בתקופה להשלמת ביצוע העבודות 13.10.1.6
ימים ו/או כל הפסקת עבודה זמנית שאינה עולה על פרק    30שאינו עולה על  

 ימים רצופים.   14זמן של עד  

 הוראת שינויים  .14

   ובקשה להוראת שינויים  שינוייםהוראת  14.1

פי שיקול דעתו הבלעדי, -ועל עד למועד הנפקת תעודת ההשלמה  המנהל רשאי, בכל עת   14.1.1
ו/או בעבודות, כולם או חלקם, ובלי לגרוע מכלליות   במבנהלהורות על ביצוע כל שינוי  

( עבודותiהאמור:  של  ו/או  המבנה  של  הכולל  ההיקף  את  להקטין  או  להגדיל  ביחס    ( 
ולמפרטים בסגנונם, ii)  לתוכניות  העבודות,  ו/או  המבנה  בצורת  שינויים  על  להורות   )

רכיבים  של  והאיכות  הסגנון, האופי, הטיב  שינוי  )לרבות  ובאיכותם  בטיבם  באופיים, 
להורות על שינויים בגובהי    -מבלי לגרוע מהאמור  (  iii, )בתוכניות ובמפרטיםהנקובים  

" יחדיו  )להלן,  המבנה  של  והמדדים  המתארים  הוראת  "  -   "השינוייםהמפלסים, 
   (."שינויים

רשאית  שינוייםהבמסגרת   14.1.2 ה  נההמזמי   תהיה  כי  לקבלן  מבקשילהודיע  הפחית ל  ת א 
מוצרים הכלולים בכתב הכמויות   /  פריטים/   איזה מהרכיביםה  ספק בעצמתכולות ו/או ל

רכיבים  על  /  פריטים   /  ו/או  הכול  חליפיים,  או  דומים  דעת-מוצרים  שיקול  של   ה פי 
פי  - ובכל היקף שהוא. בנסיבות האמורות, תגרע מהתמורה לה זכאי הקבלן על  נההמזמי

הנקובים  היחידה  למחירי  בהתאם  הרכיבים/הפריטים/המוצרים  של  הערך  החוזה, 
לפי   ערכן  ו/או  הכמויות  בכתב  לערך להלן    14.3יף  סעעבורם  רק  זכאי  יהיה  והקבלן 

המוצרים כאמור, ללא כל פיצוי, שיפוי או תשלום   /  הפריטים  /  "ההתקנה" של הרכיבים
   נוספים מכל מין וסוג.

כי   אותם מובהר,  על  גם  תחול  בחוזה  הנקובה  והאחריות  הבדק  ותכולת  הוראות 
לקבלן את  נהעמיד המזמי תרכיבים/פריטים/מוצרים כאמור לכל דבר ועניין. לצורך כך,  

מוצרים הרלוונטיים והקבלן ינהל את   /  פריטים  /  תעודות האחריות מיצרני הרכיבים
פי החוזה, במישרין מולם ובמשך כל תקופת הבדק הנקובים בחוזה, -הבדק והאחריות על

גם בנסיבות בהן תקופות אלה הנקובות בחוזה, עולות על    –למען הסר כל ספק    –וזאת  
ו/או   מהרכיבים/הפריטים  אחד  לכל  הרלוונטי  היצרן  שהמעניק  האחריות  תקופות 

 ים כאמור. המוצר

הוראת שינויים מסמך מסודר בכתב שכותרתו  הוראת שינויים, יכול שתופק באמצעות   14.1.3
ו/או באמצעות הנחיית ביצוע שתינתן במסגרת ישיבות ביצוע שוטפות, ו/או יומני עבודה 

לקבוע במסגרת הוראת שינויים את   תהיה רשאית  נה ו/או הנחיות ביצוע באתר. המזמי
וכן לקבוע    להלן  14.3, וזאת בהתאם להוראות סעיף  התמורה המגיעה לקבלן בגין ביצועה

הפרויקט של  הזמנים  לוח  על  השפעה  השינויים  להוראת  הוראות  האם  יחולו  שאז   ,
 .  לעיל 13.10.1.4וסעיף   13.7.1.5-13.7.1.7סעיפים 

עשויה להיות   ,נהשקיבל מהמזמיאו כל הוראה שהיא    ת שינוייםסבר הקבלן כי להורא 14.1.4
או שהקבלן סבור כי ההשפעה על הלוח השפעה על לוח הזמנים ו/או התמורה המגיעה לו,  

מוטלת על הזמנים ו/או התמורה שקבע המזמין בקשר להוראת שינויים אינה מספקת,  
 לבצע את כל האלה: הקבלן האחריות והחובה, כתנאי פרלימינארי לדיון בבקשה, 

ולהודיע    נהשעות ממועד הפנייה של המזמי   48תוך  נה  לפנות מיוזמתו למזמי 14.1.4.1
שינויים להוראת  בקשה  להגיש  בכוונתו  להלן( כי  זה  מונח  )להלן:    )כהגדרת 

 ;  "(הודעה על בקשה להוראת שינויים"

שזהו נושאה היחיד, וכל זאת    ,בבקשה להוראת שינוימיוזמתו    נהלפנות למזמי 14.1.4.2
שבו  הראשון  ימים מהמועד    14  –יאוחר מ  לא  מקרה,    ובכלללא שום דיחוי  

לביצוע הפעולות שבעטיין הוא  או ההוראות    ת השינוייםהתקבלה אצלו הורא
 "(. שינוייםהוראת ל בקשה)להלן: "  האמורהזכאות הסבור שעומדת לו 

, טיעונים ותחשיבים מפורטים, הנדסיים  נימוקיםהקבלן    לבקשה להוראת שינויים, יצרף 14.1.5
המפרטת את כל , אחרת ואסמכתא מקצועית וכלכליתהנדסי   , שרטוטבצירוף כל תיעוד

 אלה:  

על פי    המבנהקשת אינה מהווה חלק מתכולות  ולפיה התכולה המבש  ההנמקה 14.1.5.1
 ההסכם, לרבות התוכניות והמפרטים;  

התמורה לה זכאי הקבלן בגין הוראת השינויים כשהיא מחושבת אך ורק לפי   14.1.5.2
 ;  להלן 14.3סעיף  ותהנקובויתר ההוראות המדרג 

בקשה    –במידה והקבלן סבור כי יישום הוראת השינויים כרוכה בהארכת משך   14.1.5.3
 לעיל.   13.7.1להארכת משך מסודרת בהתאם להוראות 
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הזמן    יתוך פרק  נהמזמילבמידה והקבלן לא פנה  מובהר במפורש ולמען הסר כל ספק, כי   14.1.6
התיעוד  ההנמקות,  רף את כל  יו/או שלא צבבקשה להוראת שינויים  בהודעה ו  יםהאמור

עדכון לוח  ל והתחשיבים הנדרשים, ייחשב הקבלן כמי שוויתר על זכותו לשינויים, לרבות  
ומושתק  מנוע  יהיה  וכן  בזאת  מוותר  והקבלן  נוסף,  לתשלום  זכאות  ו/או  הזמנים 
מלהעלות כל טענה ותביעה בקשר לכך. למען הסר ספק מובהר כי בנסיבות האמורות, 
לא יהיה רשאי הקבלן גם להעלות את הדרישה ו/או התביעה כאמור גם במסגרת דוח  

 התביעות, וזו תידחה לאלתר.

בהודעת  14.1.7 ו/או  ממוחשב  ו/או  ידני  העבודה  ביומן  הערות  רישום  ו/או  מכתבים  משלוח 
ישיבה   בסיכום  ו/או  חודשי  דוח  במסגרת  ו/או  )לרבות  דוא"ל  אחרת  מתכונת  ובכל 

בגינן   שנשלח  ו/או  המפקח  ידי  על  אושר  תוכנן  או  קבלתן  שבהן  בנסיבות 
לא ייחשבו בשום אופן כהודעה בכתב על    –  (נההתייחסויות/תגובות כתובות של המזמי

והקבלן ייחשב כמוותר ויהיה מנוע    ,  דרישה להוראת שינויי העונה על דרישות סעיף זה
 ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה ודרישה בקשר לכך. 

הוראת שינוי, לא תיחשב כשלעצמה  ל  בבקשהעצם הפנייה של הקבלן    כי  ,מוסכםעוד   14.1.8
לאישור כהליך   המזמי  מוסכם  כן  אם  אלא  במסגרת   האישר  נה שינויים,  בכתב,  זאת, 

לקבלן לא מוקנית כל זכות, מכל מין  מובהר כי  לפניית הקבלן.    נה הצגת עמדת המזמי
 וסוג, ליזום בקשה לשינויים בכל מתכונת שהיא, לרבות במסגרת של הנדסת ערך מוצעת. 

המנהל יהיה רשאי לקבל את הבקשה להוראת שינויים או לדחותה, כולה או בסייגים,  14.1.9
מהות השינוי המבוצע, היקפו, לוחות הזמנים, השלבים ואבני הדרך ובהתאם יקבע את  

 .  )אם בכלל( והתשלום בגינםלביצוע השינויים 

מיד עם קבלת   במבנה  חייב לבצע עבודות נוספות ו/או שינוייםבמפורש, כי הקבלן    מוסכם 14.1.10
את השהות, לעכב ו/או להתנות  לא יהיה רשאי ל הקבלן    .הוראה על כך מאת המזמינה

בגינם  העבודות התמורה  ספק  בתשלום  הסר  למען  וזאת  סוכמה   -,  שלא  במידה   גם 
דחה את הבקשה להוראת שינויים ו/או  ו/או במידה והמנהל  עבור השינויים    התמורה 

חלקי באופן  אותה  להוראת   .קיבל  בבקשה  דיון  כי  במפורש,  מובהר  ספק  הסר  למען 
   .מבנהה ביצועאת שינויים תתבצע בכפוף לכך שהקבלן לא מפסיק, מעכב או משהה 

שקצב  הזמן  בפרקי  השינויים  של  ביצוע  הקבלן  השלים  לא  או  לבצע  הקבלן  החל  לא 
היה תעל פי החוזה ו/או על פי דין,    נההמזמין, אזי מבלי לגרוע מכל סעד העומד למזמי

הקבלן, וזאת על פי    שאינו  שלישי, באמצעות צד  יםשינויאת הלבצע    תרשאי   נההמזמי
היה תשימוש בסמכות האמורה,    ינהה המזמ ת. עשנההבלעדי של המזמי  השיקול דעת

קבלן משנה של הקבלן  להגדיר עבור הקבלן כי אותו צד שלישי, יהווה    נה המזמי  תרשאי
אחר  ו/או   המבנהקבלן  דעת  –  בביצוע  שיקול  המזמי  הלפי  זה, נהשל  בעניין  ויחולו   ,

, לפי העניין, לרבות לעניין השירותים משנהבעניין קבלן אחר ו/או קבלן  החוזה הוראות 
הקבלן להעניק עבורם ו/או האחריות של הקבלן בקשר אליהם. התקשרות  יידרשאותם 

ולקבלן    נהעם צד שלישי לביצוע שינויים במתכונת המתוארת, הנה זכות המוקנית למזמי 
 לא תעמוד טענה או תביעה בקשר לכך.       

ב  תנהינ 14.1.11 שינויים  הקבלן  הוראות  יגדיל  התמורה,  של  הגדלה  המנהל  אישר  עקבותיה 
, נהאת שיעורה של ערבות הביצוע או שהקבלן ימסור למזמיבהתאם להוראת המפקח  

וכן יעדכן את   נוספת ומעודכנת  ימים ממועד מתן הוראת השינויים, ערבות ביצוע  3בתוך  
אותו יחס המשקף את סכום תנאים וב, הכול באישור הביטוח בהתאם להוראות המנהל

מובהר, כי הנפקת הערבות   .הקבוע בהסכם בין סכום ערבות הביצוע לסכום התמורה
 תנאי לתשלום התמורה בגין הוראת השינויים.  יםמהוו והביטוח 

פי סעיף זה, על ביצועה של העבודה לפי פקודת השינויים -על  נהבלי לגרוע מזכויות המזמי 14.1.12
ההוראות המתייחסות לכתב   –למען הסר ספק   –יחולו כל יתר הוראות חוזה זה, לרבות  

   הסילוק ושחרור, דו"ח התביעות וההתיישנות המקוצרת.

 : מכל מין וסוגפיצוי או שיפוי לכל תמורה, הקבלן   את יזכופי סעיף זה להלן לא -שינויים על 14.2

בגינם בקשה להוראת שינויים במועד ובהתאם ליתר הוראות סעיף    ו שינויים שלא הוגש 14.2.1
 זה.   14.1

שינויים שעניינם גידול או קיטון בכמויות הנקובות בכתב הכמויות, בכל היקף שהוא, לא  14.2.2
יזכו את הקבלן בשום מקרה בעדכון מחירי היחידה, ואלה ישולמו לפי מחירם הנקוב  

בפועל.   לכמויות שבוצעו  פרו ראטה(, בהתאם  )או  כי בכתב הכמויות  יובהר  זה  לעניין 
 .ההנחה שהציע הקבלן תחול על מחירי יחידה אלה גם בגין תוספת או הגדלה בכמויות

כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת ו/או הפחתה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו כתוצאה   14.2.3
מכוח עליון ו/או ממעשה, מחדל ו/או הפרה של הקבלן ו/או של מי מטעמו ו/או שידרשו 

השלמת   לצורך  לרבות  הקבלן,  של  התחייבויותיו  מלא  קיום  בהתאם   המבנהלצורך 
 להוראות החוזה. 
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הנובע מהוראות הדין אותו אמור היה הקבלן להכיר במועד חתימת ההסכם, אף   שינוי 14.2.4
בדיקה או  /אישור, תוצאה ו על אף האמור, מובהר, כי    שזה לא נכנס לתוקף באותה העת.

, בין שהיא ידועה למבנה  בלתי מותנית  שהפקתם מתבקשת כתנאי להפקת תעודת גמר
, תתבצע על ידי הקבלן ועל חשבונו מבלי שהאמור  במועד חתימת החוזה ובין אם לאו

 ייחשב כשינויי המזכה את הקבלן בתשלום.  

כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת ו/או הפחתה, אשר לפי שיקול דעתו של המנהל, אינם  14.2.5
 משמעותיים ו/או שניתן לבצעם בנקל ו/או בלא תמורה נוספת.

ביטחונית המתרחשות בארץ ובעולם, בין היתר בשל -בנסיבות כלכליות  םשינויים שמקור 14.2.6
נוספים  ביטחוניים  ו/או  מלחמתיים  אירועים  ו/או,  גלובליים  מלחמתיים  אירועים 
שינויים  חלים  בעטיין  אשר  וכיו"ב  העולם  בשווקי  החלים  שינויים  ישראל,  במדינת 

לרבות וחומ"ג,  העבודה, מתקנים  ובעלויות תשומות  כדי    בזמינות  עד  עלויות השינוע, 
 שחיקה אפשרית בערך הראלי של התמורה החוזית. 

במסגרת  גילם  הוא  כי  חוזר,  ובלתי  מלא  באופן  ומתחייב  מצהיר  הקבלן  זה,  בהקשר 
בין   לגדר כהלכה את הסיכונים האמורים,  וכי דאג  הצעתו את הסיכונים המתוארים, 
היתר באמצעות ביצוע הזמנות מסגרת ועיגון מחירים ולוחות זמנים, כלפי קבלני משנה 

הכול   ומתקנים,  תשומות  לחומ"ג,  העבודות, וספקים,  את  ולהשלים  לבצע  מנת  על 
 .התמורהבמסגרת לוח הזמנים ו

 הערכת שינויים  14.3

פי  - ידי המנהל, וזאת על-ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים, ייקבע על  14.3.1
 :  מדרג החלופות המפורטת להלן, כשכל חלופה עדיפה על החלופה הסידורית העוקבת

ביצוע  לפי   14.3.1.1 תוך  הכמויות,  בכתב  דומים  פריטים  או  יחידות  של  מחיריהם 
רטה( לאותם חלקים בשינוי אשר שונים מהמתואר בסעיפי כתב  -התאמות )פרו

  ;ציע במכרזהמ  שנקבבניכוי שיעור ההנחה , הכמויות

אחוז הנחה שנקב  בניכוי  המטלה    הסכם   הפקתהידוע נכון למועד    המחירון לפי   14.3.1.2
 ; במכרזהמציע 

המטלה בניכוי אחוז הנחה    הסכם   הפקת הידוע נכון למועד    נת"י  מחירון לפי   14.3.1.3
 ; במכרזשנקב המציע 

על פי ניתוח מחיר שיגיש הקבלן, המבוסס על העלות הישירה בפועל, שתאושר   14.3.1.4
בתוספת    ( מחיר  הצעות  3  לפחות  כך   לשם  יציג  שהקבלן)לאחר  על ידי המפקח  

מראש    10% שיוסכם  כפי  ורווח,  מימון  תקורות,  עקיפות,  עלויות  הכוללים 
 . ובכתב בין הצדדים

עמדת המזמינה תכריע בכל מקרה של מחלוקת בין המזמינה לקבלן לעניין:   14.3.1.5
( המחירון  3( אופן ביצוע ההתאמות; או )2( מחירי היחידה הרלוונטיים; או )1)

( או  )4הרלוונטי;  או  התחשיב;  ביצוע  אופן  או  5(  הפרטים  מיתר  אחד  כל   )
 . זההחישובים בתתי סעיף 

על הקבלן להגיש בקשה להוראת שינויים כשהיא מבוססת על המדרג המתואר בסעיף   14.3.2
התעכב   לעיל בלבד, בצירוף כל התחשיבים והאסמכתאות הנדרשים על פי החוזה.  14.3

ניתוח  הקבלן   לשינויים  בהמצאת  הנדרשים מחירים  מהמסמכים  איזה  בהמצאת  או 
למועד   מעבר  שינוייםבמסגרתו,  להוראות  הבקשה  להגשת  לגרוע  ,  הנקוב  מבלי  אזי 

בעצמו  ניתוח מחירים    לעיל, יהיה המנהל רשאי לערוך  14.1.6לפי סעיף    נהמזכויות המזמי 
, והקבלן מוותר בזאת באופן סופי, אשר יחייב את הקבלן בקשר עם הוראת השינויים

לכך  בקשר  תביעה  ו/או  טענה  כל  מלהעלות  ומושתק  מנוע  יהיה  וכן  חוזר  ובלתי  מלא 
  לרבות בקשר עם אופן ביצוע התחשיב וסך הערכת השינויים.

מלוא   14.3.3 את  זה, מבטא  בסעיף  הנקוב  של השינויים  התמחור  מנגנון  כי  במפורש,  מובהר 
ההשפעות, העלויות, התשלומים, הנזקים שנגרמו לקבלן ו/או שלהם הקבלן זכאי בגין  

. מעבר לאמור הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום, פיצוי, שיפוי, תקורה הוראת השינויים
שמקורה בהוראת השינויים ו/או ביישומה, לרבות בשל הארכת משך, שיבושים,   וכיו"ב

תקורה, עלויות קבלני משנה וקבלנים אחרים,  עליית ערך של תשומה, עובדים וממדדים,  
   מימון, רווח וכיו"ב.  

לערוך ניתוח   נההמזמי   תהיה רשאיתעל אף האמור בסעיף זה לעיל, הרי שבגין כל חלופה,   14.3.4
נוגדות מחיר  הצעות  הצגת  באמצעות  לרבות  עצמאי,  כתנאי    ,מחיר  כל וזאת  לאישור 

 בקשה להוראות שינויים.  
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שבמסגרת  14.3.5 שינויים  הוראת  במסגרת  גם  המנהל  את  ישמש  השינויים  הערכת  מנגנון 
 13.7.2, ויחולו בעניין זה גם הוראות סעיף  הפחתת תכולה של העבודות  נההמזמי  ההגדיר

 . לעיל

או בקבלן )ככל שאושרו על ידי    נה שמקורם במזמי כי בכל מקרה של שינויים,    סכםמו 14.3.6
ליהנות   ת זכאי  נה הא המזמי תאשר משמעותם חסכון בהוצאות כלשהן לקבלן,  המזמין(,  

ל   השווה  השינויים,   50%  –מסך  בגין  לתשלום  כתנאי  יחושב,  אשר  החסכון,  מעלות 
 .  זה לעיל 14.3בסעיף  ותבהתאם לחלופות הנקוב 

 רג'י  –עבודה יומית  14.4

שינוייםלקבלן  ניתנה   14.4.1 יומיתש  ,הוראת  עבודה  לבצע  הקבלן  נדרש   )רג'י(,  במסגרתה 
 .ההנחה שנקב הקבלן בהצעתובניכוי אחוז בהתאם למחירון  תשולם התמורה

יסוד רשימות מדויקות אותן יערוך -ידי המנהל על -יקבע על תלצורך סעיף זה,    התמורה  14.4.2
 הקבלן, של: 

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה;  (א)

 הוצאות הובלה; (ב)

 הוצאות ציוד מכני כבד;  (ג)

 שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, שעות עבודתם בכל יום ויום.  (ד)

לעיל תימסרנה למנהל בשני העתקים בסוף    )ג(   -  )א( 14.4.2  הרשימות האמורות בסעיפים 14.4.3
תימסרנה למנהל בשני העתקים,   )ד(14.4.2  כל שבוע ורשימות העובדים האמורות בסעיף

על יאושר  רשימה  מכל  העתק  עבודה.  יום  כל  על -לאחר  המנהל,  דעתו  -ידי  שיקול  פי 
 הבלעדי, ויוחזר לקבלן. 

תיקבע 14.4.4 זה  סעיף  לצורך  הכללים   התמורה  ולפי  יומית  בעבודה  השינויים  ביצוע  ליום 
ויחולו בעניין השינויים כאמור, לרבות בקשר עם לוחות    14.3  המפורטים בסעיף לעיל 

לניתוח  בנוגע  המזמין  וזכויות  הקבלן  חובות  השינויים,  היקף  לביצועם,  הזמנים 
המחירים ולהערכת השינויים, שאר ההוראות המפורטות לשם כך בסעיף זה, בשינויים 

 המחויבים. 

 שינויים ביוזמת קבלן  14.5

שינויים   14.5.1 ליזום  זכות  מוקנית  לא  לקבלן  כי  ו/או  מבנהבמובהר,  תכנון  שינוי  לרבות   ,
שינויים הנדסיים אחרים, לרבות שינויים בתכולת, שלבי, אופני, מועדי ושיטת הביצוע  

  במבנה . הקבלן לא יהיה רשאי להסתמך על קיומם ו/או אישורם של שינויים המבנהשל 
מנוע   יהיה  והוא  פיו  על  המושלמת  לתמורה  ו/או  הזמנים  ללוח  להתקשרות,  כבסיס 

 ומושתק מלהעלות כל טענה, דרישה ותביעה בקשר לכך.   

שינויים, לרבות במסגרת שינויי תכנון מוצעים, הרי שתנאי  הוראות  הקבלן בקשה להגיש   14.5.2
היה  ת בשום מקרה לא    המזמינהלעריכת דיון בבקשה זו ו/או לאישורה, יהיו כל אלה: )א(  

דון בבקשה לשינויים ו/או לדון בה בפרק זמן קצוב )בהתאם ללוח הזמנים של ל  תמחויב
  תהיה רשאיתאשר את הבקשה ו/או  ל  תהיה חייבת ( וכן בשום מקרה, לא  ביצוע המבנה

)ככל שנערך, בכל   ו/או הדיון בהביוזמת הקבלן  הגשת הבקשה  )ב( עצם    לאשרה בתנאים;
, לרבות תיקונים שידרשו במסגרתה, לא יהוו בשום מקרה עילה להארכת שלב שהוא(

לשיבוש ו/או  המבנה  משך  ביצוע  בביצוע  את  מקרה  בכל  לקדם  הקבלן  ועל    המבנה , 
בהתאם ללוח הזמנים, גם ובפרט אם אלה מסכלים את יישומה של הבקשה להוראת 

מימוש הבקשה לשינויים ככל שתאושר )לרבות אישור בשינויים(, לא יזכה   (ג);  שינויים
)לרבות  את הקבלן בשום מקרה בהארכת משך ו/או בתוספת תשלום, פיצוי או שיפוי 

 .   בדרך של השתתפות בחסכון( 

בחסכון   14.5.3 להשתתפות  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  מקרה  בשום  כי  ספק,  הסר  למען  מובהר, 
ספק   הסר  למען  וזאת  שינויים,  מהוראת  כתוצאה  בהוראת   –שנוצר  מדובר  אם  בין 

 נהה המזמי תובין אם מדובר בהוראת שינויים שעליה הור  המזמינהשינויים יזומה של  
 על פי פנייה או הצעה של הקבלן. 

לבדיקת  14.5.4 בקשר  מטעמו,  המתכננים  של  ו/או  המזמין  של  ההוצאות  בכל  יישא  הקבלן 
. על ידי המזמין  גם אם הצעתו לא אושרה  -למען הסר ספק    –של הקבלן, וזאת    התכנון

על לקבלן  המגיעים  מהתשלומים  יקוזזו  אלה  החוזה- הוצאות  עוקבים,   פי   מחשבונות 
 והקבלן נותן בזאת הסכמתו המפורשת לקיזוז האמור. 
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 תשלום בגין שינויים  14.6

לאחר  14.6.1 לקבלן  ישולמו  המנהל,  ידי  על  )ובסכום( שאושרו  ככל  בגין השינויים,  התשלום 
שהמנהל אישור את השלמת השינויים בהתאם להוראות החוזה, ובכפוף לתנאי התשלום 

 הנקובים בחוזה ביחס למועד שבו ניתן האישור. 

ש 14.6.2 לכך  כפוף  יהיה  שינויים  בגין  השינויים תשלום  ביצוע  עיכב  ולא  התנה  לא  הקבלן 
והתוספות אשר לדעתו מגיע לו בגינן תמורה, גם אם טרם הוסכמה בגינן ערך התמורה 
לה זכאי הקבלן וגם אם התמורה המבוקשת, כולה או חלקה, הינה במחלוקת בינו לבין  

 המזמינה.  

יקוזז   14.6.3 שינויים,  בגין  מתכולת  מתשלום  ההפחתות  המבנהערך  לדעתביצוע  אשר   , 
דעת המפקח והמתכננים מטעמה, לא בוצעו ע"י הקבלן או  -ה ובהסתמך על חוות המזמינ 

, כל בנוסף, יקוזזו מתשלום השינויים בוצעו שלא ברמת הסטנדרט הנדרשת בהסכם זה.
 על פי האמור בחוזה זה.    מזמינהמגיע להסעד ופיצוי  

לקבל   14.6.4 הסכמתו  כי  בזאת,  מצהיר  המנהל,    םתשלוהקבלן  החלטת  פי  על  שינויים  בגין 
פיצוי מלא, סופי ומוחלט, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או עלות מכל מהווה  

השינויים, וזאת מין וסוג שהם שנגרמו לקבלן ו/או שבהם נשא הקבלן, לפי העניין, בשל  
 .  גם אם החלטת המנהל לא תאמה את הבקשות שהגיש הקבלן בקשר לכך –

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתשלום בגין השינויים, משולם לו על סמך הצהרתו בסעיף 
המנהל  להכרעות  ו/או  השינויים  בגין  לתשלום  מסכים  אינו  והקבלן  במידה  לכן,  זה. 

לפחות   ובכתב,  מראש  למנהל,  כך  על  להתריע  עליו  אליה,  מועד   10בקשר  לפני  ימים 
לעיל, יהיה    14.6.1אזי על אף האמור בסעיף    התשלום בגינו. שלח הקבלן התראה כאמור,

המזמין רשאי לעכב את התשלום בגין השינויים עד להסדרת חילוקי הדעות בין הצדדים 
בהתאם להוראות החוזה. לא שלח הקבלן התראה כאמור, יראו אותו כאילו וויתר ויהיה 

 מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה, דרישה בקשר לכך.     

ולא  14.6.5 במידה  הקבלן  ולבקשות  לטענות  אסמכתה  להוות  מנת  על  זה  בסעיף  באמור  אין 
השינויים,   בגין  תשלום  לקבל  ובקשות ולמזמינה  יסכים  טענות  כנגד  זכות  כל  תעמוד 

 הקבלן בקשר לכך על פי החוזה.  

 השלמת העבודות   .15

להשלמת   15.1 המבנהתנאי  הנפקת    ביצוע  השלמההוא  מותנית  תעודת  עבור    המזמינה של    בלתי 
עמד בהתחייבויותיו  המפקח יהיה בעל סמכות מלאה ואבסולוטית להחליט באם הקבלן הקבלן. 

וכן לקצוב את תנאיה של    תעודת השלמהל והאם הוא זכאי  ביצוע המבנה על פי החוזה להשלמת 
 והכרעתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.  הגמרתעודת 

את   15.2 השלים  כי  הקבלן,  המבנה,  סבר  למ ביצוע  הקבלן  השלמת  בכתב    נהל יודיע  ,  המבנהבדבר 
מועד    45לפחות   לפני  להצפוי  הסיוםיום  ומוכן  הושלם  המבנה  כי  מי  מסירה,  ו/או  והמנהל   ,

התאם לתוכנית מצב  ין היתר, ב)בבדוק את העבודות וכל מבנה שבוצע במסגרתן  למטעמו, יחל  
ע"י מודד מוסמך( )וכל    .קיים שימציא הקבלן  כי מסירת העבודות  והוא מסכים,  ידוע,  לקבלן 

סיורי   מספר  יצריך  המסירה  הליך  כי  ו/או  בחלקים  להתבצע  עשויה  במסגרתן(  שבוצע  מבנה 
"  מסירה  הקבלה)להלן:  יכול    "(.בדיקות  הקבלה  בדיקות  במסגרת  כי  במפורש,  מובהר  עוד 

נציגי רשויות מוסמכות, לרבות   . על הקבלן לתאם מראש, עם המנהל  מורשי פעילות וישתתפו 
והרשויות המוסמכות, ולהיערך לבדיקות קבלה במועדים ובהתאם למתכונת ולנהלי המסירה של  

 אותם הרשויות מוסמכות על אחריותו ועל חשבונו.  

סבבי התיקון  שלוקח בחשבון את בדיקות הקבלה וכן את  הקבלן ייערוך את לוח הזמנים באופן   15.3
בדיקות הקבלה ייערכו  הנוספים, כך שיעמוד במועד ההשלמה שנקבע בחוזה, ובשים לב לכך ש

תוך   הפחות  על    14לכל  בכתב  הקבלן  הודעת  ממועד  עסקים  השלמת    המבנההשלמת  ימי  או 
יוקצב   שבו  ובאופן  העניין(,  )לפני  לפחות  התיקונים  של  זמן  ל  21פרק  הליקוייםימים    . תיקון 

, עבודות ממשק  מובהר במפורש, כי בדיקות הקבלה ייערכו גם עבור עבודות הקבלנים הממונים
שהעניק האתר  ושירותי  השינויים,  העירונית,  החברה  באחריות  .  עם  לשאת  הקבלן  על  בנוסף, 

וביצוע    המבנהשיאפשר את השלמת  באופן  ככל שיהיו,  לתזמן את עבודות הקבלנים האחרים,  
   בדיקות הקבלה במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, ללא עיכוב.   

יער 15.4 הקבלה,  הביקורת    המפקחך  ובבדיקות  עריכת  תאריך  ירשם  בו  ,  ליקוייםוכן  פרוטוקול, 
תנאי להשלמת  מהוו שביצועם  ומטלות  תיקונים   בשירותי    המבנהה  ליקויים שמקורם  )לרבות 

. הקבלן יהיה חייב לתקן את הליקויים ולבצע את  אתר אותם מחויב הקבלן לספק על פי החוזה(
ולא יאוחר    המפקחהתקופה שיקצוב לשם כך  ן, תוך  י התיקונים והעבודות האמורים, לפי העני

 עריכת הפרוטוקול.  מועד  יום מ  21מתום 



 

 

65 

לא ביצע הקבלן את תיקון הליקויים ואת העבודות שיירשמו בפרוטוקול כאמור לעיל תוך המועד   15.5
כאמור,   רשאי ת שנקבע  התמורה  נההמזמי   תהיה  בכספי  כך  לשם  ולהשתמש  ויחולו    לבצעם, 

 .להלן 24הוראות סעיף 

ליקויים   15.6 כי  להחליט,  רשאי  יהיה  תיקון  במבנההמפקח  ברי  ואי    אינם  חוסרים  שישנם  ו/או 
ו/או שתיקונם או השלמתם עלולים לפגוע בתפקוד/תפעול השוטף    התאמות שאינם ברי השלמה

יקבע  המבנהשל   אלה,  בנסיבות  בכתב.  לקבלן  תישלח  בנושא  הודעה  של  .  העלות  את  המפקח 
  למזמינה  . הקבלן ישלםלעיל  14.3הליקויים ו/או החוסרים האמורים בהתאם להוראות סעיף  

את   קיזוז(  של  בדרך  המפקח  המתוארסכום  ה)לרבות  קביעת  נושאים  ,  לפי  ההשבה  כשכספי 
 ועד למועד השבתם בפועל.   המבנההקבוע להשלמת הפרשי הצמדה וריבית ממועד 

ידי המפקח  -לאחר תיקון הליקויים וביצוע העבודות והתיקונים כאמור, תיערך ביקורת נוספת על  15.7
וכן ביקורות נוספות, עד להשלמת תיקון כל הליקויים והעבודות האמורים המפקח לפי אישור  

בשום  סבב הביקורת והתיקונים לא יהוו עילה להארכת משך  בכתב על כך של המפקח לקבלן.  
מובהר, כי תיקון הליקויים לא  שלכותיהם יהיו באחריות מלאה ובלעדית של הקבלן.  מקרה, וה

קבלת   לאחר  אלא  כמושלם,  בכתב  אישור  יחשב  היועצים  ביצוע  המפקח,  אישור  וכלל  לרבות 
  ותוכנית העדות.  תיק המתקןתיקונים והשלמות כאמור ב 

יהיה זכאי הקבלן  ,  המבנהואת השלמת  סיומן של בדיקות הקבלה  רק לאחר שאישר המפקח   15.8
"(, וזאת בלי לגרוע מכל זכות העומדת  תעודת ההשלמה "  להלן:)  בלתי מותנית  תעודת השלמהל

   פי דין. -פי החוזה ו/או על-על  למזמינה

, לביצוע בדיקות הקבלה  המבנההשלמת  תנאי לכמבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, מובהר, כי   15.9
 חשבונו את כל אלה:- , יבצע הקבלן, על אחריותו המלאה והבלעדית ועלתעודת ההשלמהקבלת  ול

של   15.9.1 ביצוע  השלים  לרבות  הקבלן  העבודות,  וכל  ממונים  קבלנים  עבודות עבודות  כל 
בהתאם   ,ללא פגמים, תקלות או ליקוייםהשינויים,  כן כל הוראות  התשתיות ו  ,הפיתוח

 ; מורשי פעילות, חוזה התשתית, דרישות רשויות מוסמכות, לרבות להוראות הסכם זה

מכל פסולת ולכלוך, לרבות מחומרי בנייה, בין  הקבלן השלים ניקיון של האתר וסביבתו  15.9.2
ה  להוראות  בהתאם  השלים    התשתית  חוזהו חוזה  היתר  מעבדה, וכן  בדיקות  ריכוז 

הרשויות   המתכננים,  הדין,  דרישות  עפ"י  וכיו"ב  ופסולת  עפר  ומחזור  פינוי  כמויות 
   ;לעיל 10.20 , כמפורט בין היתר בהוראות סעיףהמוסמכות והמפקח

 –  10.11.1, את כל הציוד, החומרים והמתקנים כמפורט בסעיפים  הקבלן פינה מהאתר 15.9.3
 ;  לעיל  10.11.6

מחובר חיבור של קבע, לרשת החשמל, המים, הטלפון, הביוב הכבלים ו/או כל   המבנה 15.9.4
 רשת אחרת, כשכל מערכותיהן פועלות ותקינות;  

הקבלן תיקן כל פגם ו/או נזק ו/או אי התאמה ו/או ליקוי שנמצאו ו/או שנגרמו כתוצאה  15.9.5
 מהעבודות, לפי דרישת המפקח

הקבלן  ימים לפני המועד אותו קבע המפקח לעריכת בדיקת הקבלה,    10  -לא יאוחר מ   15.9.6
המזמינה )לרבות המפקח(,   םמטעו/או לכל גורם    למזמינההשלים עריכתן של הדרכות  

המנהל   הוראות  או  המיוחד  המפרט  להוראות  המערכות  הפעלה  לשם  בהתאם  של 
הפרוספקטים, במבנהוהתשתיות   המסמכים,  כל  את  למפקח  ו/או  למזמינה  והעביר   ,

 ;הנתונים, התוכניות וכל מסמך או מידע אחר הדרושים לשם כך

ימים קודם למועד אותו קבע המפקח לעריכת   10- , לא יאוחר מנהלמזמימסר  הקבלן   15.9.7
 ; להלן 15.15תיק המבנה, כמפורט בסעיף וכניות עדות ובדיקת הקבלה, ת

מנהלמזמימסר  הקבלן   15.9.8 יאוחר  לא  לעריכת   10- ,  אותו קבע המפקח  לפני המועד  ימים 
 ; להלן 23.1בדיקת הקבלה, את כל המידע והמסמכים הנקובים בסעיף 

העבודות עמדו בכל הבדיקות והמבחנים הנדרשים על פי דין ו/או על פי ההסכם, לרבות   15.9.9
ו/או   המקומית  הרשות  של  האישור/ים  כל  פעילותניתנו  מקרקעי    מורשי  רשות  ו/או 

את  לאשר  ו/או  לקבל  שצריכה  אחרת  מוסמכת  רשות  או  רשמי,  גוף  כל  ו/או  ישראל 
ע"י הרשות המוסמכת, לרבות   ו וקבלת  ו, תקינות המבנההעבודה/ות לפי הדין, על בדיקת  

 ; , כל אישור אחר שנדרש וכיו"בבלתי מותנית קבלת תעודת גמר

ימים קודם למועד אותו קבע  4- , לא יאוחר מלמזמיןמסר  הקבלן מבלי לגרוע מהאמור,  15.9.10
אישורי המעבדה )לרבות    המפקח לעריכת בדיקת הקבלה, תוצאות בדיקות ואישורים

מפרט המיוחד, לרבות , כמפורט ב(שנבחרה על ידי המזמין לביצוע כל הבדיקות במתחם
 . הכל אלמאך מבלי לגרוע 

 



 

 

66 

ימים לפני המועד שקבע   4-, לא יאוחר מנהמבלי לגרוע מהאמור, הקבלן ימסור למזמי  15.9.11
המסמכים  הבדיקות,  תוצאות  האישורים,  כל  את  הקבלה,  בדיקת  לעריכת  המפקח 
דין,  כל  והאסמכתאות הנדרשים בהתאם למפרט המיוחד, ליתר המפרטים, להוראות 
ידי   על  שנבחרה  המעבדה  אישורי  לרבות  הקבלה,  בדיקת  במועד  נדרשים  שיהיו  וכפי 

או    נההמזמי מסמך  בדיקה,  תוצאה,  אישור,  כל  וכן  במתחם,  הבדיקות  כלל  לביצוע 
אסמכתא אחרים הנדרשים כתנאי להנפקת תעודת גמר בלתי מותנית למבנה, בין אם 
דרישה כאמור הייתה ידועה במועד חתימת החוזה ובין אם התבררה או נוספה לאחר 

 מכן.

מלמזמינהמסר  הקבלן   15.9.12 יאוחר  לא  המפקח    4-,  קבע  אותו  למועד  קודם  לעריכת ימים 
   ;להלן 20 , ערבות בדק כמפורט בסעיףבדיקת הקבלה

לעריכת בדיקת ימים קודם למועד אותו קבע המפקח    4-, לא יאוחר מלמזמין  מסר הקבלן   15.9.13
, את כל המידע והמסמכים אשר מסירתם ו/או השבתם למזמין נדרשת בהתאם הקבלה

 ; להלן 28 -ו   21 להוראות סעיפים

 לעיל;  13.2.2הקבלן מסר לוח זמנים בהתאם להוראות סעיף  15.9.14

כל פעולה נוספת וכן ימציא כל מסמך ו/או תעודה ו/או אישור,  הקבלן השלים ביצוע של 15.9.15
 כמפורט במפרט המיוחד או כפי שהורה המנהל ו/או המפקח, בכתב. 

מובהר, כי לא יהיה בתוכניות העדות ו/או בתיק המתקן כדי לגרוע ו/או לפגוע באחריות הקבלן   15.10
  פי החוזה.- לטיבן ו/או לאיכותן של העבודות ו/או כדי לגרוע מכל התחייבות אחרת של הקבלן על

תכני המסמכים, טיבם, יהיו באחריות הקבלן בלבד. כמו כן, הקבלן לא יוכל להסתמך על מידע,  
נתון, הצהרה שהטמיע במסמכים האמורים על מנת לסייג את האחריות שלו על פי החוזה ו/או  
כדי להצדיק טענות אחרות להארכת משך ו/או לשינויים בפרויקט, וזאת גם אם המסמכים הללו  

מובהר, כי במידה ותקן עודכן ו/או הוחלף, יסופקו הבדיקות  .  המזמינהו על ידי  אושרו והתקבל 
והאישורים לפי התקן המעודכן ו/או החדש, מבלי שיהיה באמור על מנת להוות הוראת שינויים  

 ו/או עילה להארכת משך. 

כניות  ובלי לגרוע מההוראות הקבועות במפרט למיפוי ספרתי, הקבלן יישא באחריות לכך שתמ
המתקן  העדות  מדויק ותיק  יהיו  כל  יםומעודכנ  ים,  על  בפועל  העבודות  כל  מצב  את  ישקפו   ,

לשמש את   ים, עתידותיק המתקן  כניות העדותומכלוליהן, רכיביהן ופרטיהן. הובהר לקבלן, כי ת
עם    המזמינה בקשר  ועניין  דבר  ו/או  המבנהלכל  תיקונים  ו/או  אחזקה  ביצוע  לצורך  לרבות   ,

לפני    מתחת/מעל  למבנהקרקעיות, תוספת חלקים  - הרחבות ו/או תוספות, לרבות תשתיות תת
מייד עם    המזמינההשטח וכיו"ב. הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית וכן יפצה ו/או ישפה את  

למזמיה  דרישת שיגרמו  עקיפים,  ו/או  ישירים  הוצאה,  ו/או  נזק  כל  בגין  ו/או    נההראשונה, 
ו/או צדדים שלישיים, לפי העניין, כתוצאה מפגם    נההמזמי   ושאילצדדים שלישיים ו/או שבהם י

כניות כאמור והוא מוותר בזאת באופן  ו בהירות בת -דיוק ו/או טעות ו/או אי -ו/או ליקוי ו/או אי
סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן  

   בקשר לכך.

כי 15.11 במפורש,  דעת-על  תרשאיהיה  ת  נההמזמי  מובהר  שיקול  להחזיק    ה פי  והמוחלט,  הבלעדי 
כל שימוש בלא הגבלה, וזאת גם אם טרם השלים הקבלן  )או בחלק ממנו(  ו/או לבצע בו    במבנה

שנתגלו במסגרת בדיקות הקבלה, וזאת בנסיבות בהן מצוי  את תיקון כל הליקויים ו/או הפגמים  
. הקבלן  הקבלן בפיגור בלוח הזמנים שלגביו לא אישר המנהל הארכת משך על פי הוראות החוזה

בפעילות שהמזמי  בתוך התחשבות  לצורך השלמת המבנה,  כל התיקונים  מי    נהיבצע את  ו/או 
, מבלי שהאמור יהווה עילה להוראת שינויים, לרבות דרישה  יעשה במבנה באותה עת  המטעמ

 .לשיבושים ו/או הארכת משך 

, תחל  כשהיא בלתי מסויגת ובלתי מותנית  תעודת ההשלמה עם קבלתה של  רק    – מובהר במפורש   15.12
  תעודת ההשלמהלהלן. למען הסר ספק מובהר כי    16  כמפורט בסעיףוהאחריות  תקופת הבדק  

 )בלתי מסויגת(, מהווה תנאי להגשת ולאישור החשבון הסופי. 

פי החוזה, לרבות  - לא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על  תעודת השלמהמסירת   15.13
זה: ב  לעניין  הנקובים  ובתנאים  באופן  המבנה  להשלמת  אחריותו    חוזהאחריותו  ו/או 

לא תהווה בשום מקרה הסכמה    תעודת השלמהוהתחייבויותיו במהלך תקופת הבדק. הענקת  
התאמה  -בקשר עם כל פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או אי  העל זכויותי  נהו/או ויתור של המזמי

בעבודות ו/או הפרה של החוזה ו/או נזק שנגרם בשל כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן. במסגרת  
ו/או    במבנה, לדרוש מהקבלן לבצע  תעודת ההשלמההאמור, יהיה המפקח רשאי, לאחר הענקת  

הצורך   אם  גם  וזאת  החוזה,  להוראות  בהתאם  מתחייב  שביצוען  נוספות  עבודות  עמו  בקשר 
בביצוען של עבודות כאמור לא התגלה במסגרת בדיקת הקבלה ו/או שביצוען לא אוזכר במסגרת  

, בשינויים  זה  , ויחולו בעניין עבודות כאמור שאר ההוראות המפורטות בסעיףפרוטוקול המסירה
 המחויבים. 
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כי   15.14 לרבות  ,  במבנהלבצע בדיקות קבלה בשלבים עבור חלקים    תהיה רשאית  נההמזמימוסכם, 
עבור כל חלק בנפרד. למען הסר ספק, מובהר במפורש כי בדיקות    םעריכת הפרוטוקולים ואישורי

כהשלמת    קבלה כאמור יחשבו  לא  את הקבלן    המבנהואישורי מפקח בקשר אליהם  יזכו  ולא 
השלמהב לרבות  תעודת  אישורים,  וקבלת  קבלה  בדיקות  ביצוע  לאחר  אלא  של  אישור  ,  סופי 

 .במבנהכל העבודות , בקשר עם המפקח

הקבלן לא יהיה רשאי בשום מקרה לעכב ו/או למנוע ו/או לסרב למסירת המבנה, וזאת    מובהר, כי 15.15
נה  מכל סיבה שהיא, לרבות בגין כל תביעה ו/או טענה שיש לקבלן /או לכל מי מטעמו כלפי המזמי

 .  הו/או כלפי כל מי מטעמ

 כניות עדות ות תיק מתקן ו 15.16

ימים קודם למועד אותו קבע המפקח לעריכת בדיקת הקבלה כמפורט   10  - לא יאוחר מ 15.16.1
ועל  15.1בסעיף   והמלאה  בלעדית  אחריותו  על  יערוך,  הקבלן  יגיש - לעיל,  וכן  חשבונו, 

את כל המסמכים המפורטים להלן,  ( העתקים,  3בשלושה )לאישורו בכתב של המנהל,  
הכול ככל הנדרש במסגרת המפרט המיוחד, באופן ובתנאים המפורטים לשם כך במפרט 

 המצורף על דרך ההפניה, כחלק בלתי נפרד מהחוזה: למיפוי ספרתי 

   , לרבות תוכניות העדות.במבנה של כל התוכניות ממוספרמיפוי  15.16.1.1

עדות"   15.16.1.2 )  -"תוכנית  מדידה  באמצעות  העבודות  As-Madeתיעוד  כל  של   ,)
( (, של  As-Madeבאמצעות מודד מוסמך וכן בנוסף תיעוד באמצעות מדידה 

באמצעות מודד מוסמך לתיעוד מצב אדריכלי    ים שבפרויקטכל העבודות במבנ 
  ."(ת עדותותוכני)בחוזה: "  סופי

הכולל, בין היתר, את    המבנהתיעוד מלא המתייחס למערכות    -  "תיק המתקן"  15.16.1.3
תיעוד כל המערכות, וכן את חוברות הפעלה ותחזוקה, ספרי הדרכה למשתמש, 
ספרי יצרן, רשימות חלקי חילוף, תעודות ספקים וקבלנים בקשר עם המערכות  
)לרבות תעודות אחריות( וכן כל מסמך אחר ו/או נוסף הקשור במישרין ו/או  

תחזוק  הפעלתן,  ביצוען,  עם  למערכות    תןבעקיפין  המתייחסת  והאחריות 
 . "(המתקןתיק המבנה )בחוזה "

  , לפי הגשתו, ייבדק ויאושרתיק המתקן: תיק המתקן  – ההגשה ואופן  פורמט   15.16.1.4
  מראש ובכתב על ידי כלל היועצים, כל אחד בדיסציפלינה המצויה באחריותו. 

הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תוכניות, סכמות, קטלוגים, הוראות תפעול  
 רשימת תגמירים מאושרת כולל ספקים, בשני פורמטים:   ואחזקה,

מודפס   .א בתיקים    םואוריגינלי פורמט  ערוכים  כשהם  היצרנים  של 
מתאימים בעלי כריכה קשה. בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן  
הקלסר. רמת פרוט תוכן העניינים תאפשר למשתמש למצוא תוכנית או  

 קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתויק בקלסר ללא חיפוש נוסף.  

דיגיטלית    .ב נייד) פורמט במדיה   , כאשר השרטוטים הינם  (התקן אחסון 
המזמי ע"י  שתבחר  אחידה  בגרסה  שרטוט  וכל  נהבתוכנת  והקטלוגים   ,

 עותקים במדיה דיגיטלית.    3החומר המודפס במדיה סרוקה. הקבלן יספק  

 הבדק ותיקון ליקויים  .16

שמניינה יתחיל במועד השלמת    חודשים  12לצורך הסכם זה, תקופת הבדק פירושה: תקופה של   16.1
נקבע    אם  זולת שלעיל,    15.8שניתנה לפי סעיף  בלתי מותנית    תעודת ההשלמההעבודות הנקוב ב

 המטלה )שאז תקופת הבדק תתחיל ותסתיים בהתאם לאמור שם(   בהסכםמועד אחר למניינה  
 . "(תקופת הבדק)להלן: "

המזמינה  במק 16.2 החליטה  שבו  הקבלן  רה  עבור  השלמה להפיק  בתנאים,  תעודת  תחל    המותנית 
   בלתי מותנית. תעודת השלמההחל ממועד הפקתה של תקופת הבדק 

רשאית לקבוע כי תקופת הבדק תוארך לעניין מסוים, אם וככל שהתגלו לגביו ליקויים    המזמינה 16.3
במשך   עצמם  על  תוארך    6שחזרו  כאמור  מקרה  בכל  הבדק.  תקופת  של  האחרונים  החודשים 

 .חודשים נוספים לצורך אותו עניין בלבד  6-תקופת הבדק ב

נקבעו במפרט המיוחד תקופות בדק שונות לרכיבים ו/או חלקים ו/או ציוד  מבלי לגרוע מהאמור,   16.4
ו/או   הרכיבים  אותם  עם  בקשר  הבדק  תקופת  תארכנה  במבנה,  חומרים  ו/או  מתקנים  ו/או 
החלקים ו/או הציוד ו/או המתקנים ו/או החומרים כאמור, לפרק הזמן הנקוב לשם כך במפרט  

הוענקו תקופות בדק שונות    .לעיל  16.1בסעיף  , אך לא פחות מהתקופה הנקובה בגינם  המיוחד
לרכיבים ו/או חלקים ו/או ציוד ו/או מתקנים ו/או חומרים במבנה )לרבות למערכות המבנה(,  

ידי ספקי ו/או יצרני אותם הרכיבים  -וזאת בין היתר במסגרת תעודות אחריות שנתנו לשם כך על
תק  תארכנה  כאמור,  החומרים  ו/או  המתקנים  ו/או  הציוד  ו/או  החלקים  הבדק  ו/או  ופת 

בקשר עם אותם הרכיבים ו/או החלקים ו/או הציוד ו/או המתקנים ו/או החומרים  והאחריות  
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כאמור לא  והאחריות  כאמור, לפרק הזמן שהוענק לגבי כל אחד מהם, ובלבד שתקופת הבדק  
למען הסר ספק, תקופת הבדק כאמור, תחל    .לעיל  16.1בסעיף  מהתקופה הנקובה בגינם  תפחת  

 לקבלן על פי החוזה.   תעודת השלמהבכל מקרה, ממועד הנפקת 

במבנה   16.5 חומרים  ו/או  מתקנים  ו/או  ציוד  ו/או  חלקים  ו/או  לרכיבים  בדק  תקופות  נקבעו  לא 
להוראות   ו/או    16.4  סעיף בהתאם  הרכיבים  אותם  עם  בקשר  הבדק  תקופת  תארכנה  לעיל, 

שתחילתה  חודשים    24של  החלקים ו/או הציוד ו/או המתקנים ו/או החומרים כאמור, לפרק הזמן  
 .תעודת ההשלמהבמועד הנפקת 

ו/או פגם ו/או קלקול שהתגלה במהלך תקופת  תתחדש  תקופת הבדק   16.6 ליקוי  כל נזק ו/או  בגין 
הבדק, וזאת החל ממועד בו השלים הקבלן את תיקונו של אותו נזק ו/או ליקוי ו/או פגם ו/או  

 .ו/או את החלפתו של המוצר/מתקן כאמור  קלקול כאמור

ו/או במהלך תקופת הבדק ו/או האחריות, לפי    בזמן ביצועו  נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה 16.7
והעניין ו/או הפגם  ההקשר  , רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה 

יתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן  יושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. ה
)לרבות ביצוע עבודות על    שלא על פי הוראות חוזה זה  המבנהאחראי להם לפי החוזה עקב ביצוע  

וכן    –  ידי כל מי מטעם הקבלן בהתאם להוראות ההסכם( יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, 
 יהיה הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך.  

  ,ו/או העירייה  נה, כלפי המזמיהבלעדיתו  במהלך תקופת הבדק יישא הקבלן באחריות המלאה 16.8
על יקצוב  -לתקן,  ובהתאם לאבני הדרך אותם  רצון המפקח, בתוך התקופה  חשבונו, לשביעות 

, כל נזק  ימים ממועד שנשלחה עבורו דרישה כאמור(  14)אך לא יאוחר מתום    המפקח לשם כך 
ו/או   וסוג שהם, שנגרמו מכל סיבה, שהיא במבנה  ליקוי ו/או קלקול, מכל מין  ו/או פגם ו/או 
לשימוש   ומתאים  תקין  במצב  המבנה  יהיה  האמור  התיקון  לאחר  שבו  באופן  וזאת  בעבודות, 

תיקון שנדרש על  בהתאם להוראות החוזה ולהוראותיו של המפקח שינתנו לשם כך.    נההמזמי
מנת לאפשר שימוש סביר במבנה ו/או שהנו בעל השלכות בטיחותיות, על פי החלטת המפקח,  

  שעות ממועד משלוח דרישה על ידי המפקח או המנהל   48יתוקנו באופן מידי ולא יאוחר מתום  
 . או מי מטעמם

הקבלן יישא באופן מלא ובלעדי בכל ההוצאות אשר ידרשו לצורך בדיקת ו/או חקירת הנזקים   16.9
ו/או הפגמים ו/או הליקויים ו/או הקלקולים כאמור. למען הסר ספק ובלי לפגוע בכלליות האמור  
לעיל, תחולנה הוראות סעיף זה גם על כל נזק, פגיעה ואבדן, שנגרמו למבנה ו/או לעבודות בתוך  

 ידי מי מטעמו. -ידי הקבלן ו/או על- יצוע עבודות תיקון כאמור עלכדי ב

מובהר עוד, כי תקופות הבדק והאחריות יחשבו ככאלה שאינן מוגבלות לפרקי הזמן הנקובים   16.10
בסעיף זה לעיל, בנסיבות שבהן, התגלתה ליקוי/אי התאמה מהותית בעבודות ו/או ביצוע שאינו  
מפגע   המהווה  התאמה  ליקוי/אי  התגלה  הדין;  הוראות  ו/או  המפרטים  התוכניות,  את  תואם 

התגלה ליקוי/אי התאמה   ;, לרבות ליקויים קונסטרוקטיביים ביציבות המבנהבטיחותי במבנה
הדין הוראות  פי  על  מתחייב  הקבלן  ידי  על  שלו  התיקון  הקבלן  אשר  יישא  אלה,  בנסיבות   .

או אי ההתאמה כחלק מעבודות הבדק,   ועל חשבונו,  באחריות לתקן את הליקוי  על אחריותו 
   וזאת גם לאחר פרקי הזמן הקצובים בסעיף זה לעיל.

אינם ברי תיקון ו/או שישנם חוסרים ואי התאמות  ש  במבנה ליקויים  ט המפקח כי ישנם  יהחל 16.11
של   השוטף  בתפקוד/תפעול  לפגוע  עלולים  השלמתם  או  שתיקונם  ו/או  השלמה  ברי  שאינם 

 לעיל.   15.6, יחולו הוראות הפרויקט

לא מילא הקבלן איזה מהתחייבויותיו לפי סעיף זה, אזי בלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת   16.12
על-על   נהלמזמי ו/או  החוזה  דיו,  -פי  המזמי תפי  דעת -על  תרשאי  נה היה  שיקול  הבלעדי    הפי 

והמוחלט, לבצע את איזה מהתחייבויות הקבלן האמורות בעצמו או באמצעות מי מטעמו, ויחולו  
 להלן.  24בעניין זה הוראות סעיף 

   הוראות כלליות - השלמה ומסירה במעורבות או עבור צדדים שלישיים  16.13

לגורם אחד או יותר, לרבות לעיריית   המבנה להורות לקבלן על מסירת    ת המזמין רשאי 16.13.1
פעילות למורשי  ו/או  חיפה  חיפה  עיריית  של  אחרים  לתאגידים  או  ו/או  יחיד  במועד   ,

במספר מועדים שונים, בהתאם לקטעי הפרויקט המצויים באחריות כל אחד מהם, כפי  
 נה.שיוגדר על ידי המזמי

כלול בתקופת הביצוע   16.13.2 לצדדים שלישיים  הליך המסירה  כי  הנפקת  ומובהר  תעודת כי 
לפיצוי מוסכם בגין פיגורים, וזאת   נהמותנית לקבלן אינה גורעת מזכויות המזמי   השלמה

 . בלתי מותנית תעודת השלמהלקבלן  נההמזמי   העד למועד בו הנפיק
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עשויה   המבנהו/או מסירת    המבנההקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהליך השלמת   16.13.3
עורכים  אותם  קפדניות  בדיקות  ובהליכי  מקדימים  באישורים  ומותנית  כפופה  להיות 
צדדים שלישיים שונים שהנם בעלי זיקה לדרך לרבות רשויות מוסמכות, גופי תשתית 

ו/או    המבנהוכיו"ב. בהקשר זה הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהאישור על השלמת  
גם בהתאם למפרט ותהליך בדיקות מסירה וקבלה,    המבנהעל מסירת   עשוי להתבצע 

 המקובלים אצל אותם צדדים שלישיים )אף בנסיבות בהן הפרויקט אינו נמסר להם(. 

 המבנהו/או מסירת    המבנהלכן, על הקבלן מוטלת אחריות לתאם את הליכי השלמת  
נציגים מטעם אותם צדדים שלשיים, ולהיערך  ולבצעם בנוכחות ו/או בהשתתפות של 
ולנהלי   במפרטים  הנקובים  והמסירה  ההשלמה  ולהליכי  לפרוטוקול  מראש  כהלכה 

 המבנהוכתנאי למסירת  המבנהבדיקה ומסירה הקיימים אצלם, וזאת כתנאי להשלמת 
או כל מקטע שלו, והכל כחלק בלתי נפרד מהעבודות. האמור לא יחשב או יהווה בשום 

ובכלל אלה: לא יחשב כאירוע    ן מקרה עילה לעיכוב בביצוע העבודות ו/או לפגיעה בטיב
מעכב, המזכה את הקבלן בעדכון לוח הזמנים בפרויקט או בכל סעד אחר הנובע מכך 

 .ו/או כהוראת שינוי המזכה את הקבלן בכל פיצוי, שיפוי, תשלום או סעד מכל מין וסוג

המזמי 16.13.4 ומזכויות  לעיל  זה  בסעיף  מהאמור  לגרוע  מצהיר -על   נה מבלי  הקבלן  פיהם, 
לו שהמזמי היה גם רשאי למסור, להעביר, להסב, להמחות את ת  נה ומתחייב כי ידוע 

)כולו או רק חלק ממנו, בהתאם לשיקול דעת   המבנה  הבלעדי( לצד   הו/או את החוזה 
ביצוע   תקופת  במהלך  וזאת  תכולות   המבנהשלישי  הבדק.  תקופת  במהלך  אף  ו/או 

ואחריות המבנה מועדי המסירה  שלישי,  לצד  שיכללו במסירה  העבודות  ו/או  החוזה   ,
 .הקבלן יוגדרו במסגרת וכחלק מתהליך המסירה לצד שלישי

המזמי 16.13.5 לנהלי  בהתאם  תיערך  שלישי  לצד  בנוסף    נה המסירה  לנהלים,   – וכן  בהתאם 
למנגנונים, לתהליכים, לשלביות וללוחות הזמנים המקובלים אצל אותו צד שלישי, בין  
שהם ידועים במועד חתימת החוזה ובין אם לאו. הקבלן יהיה כפוף לאותם הליכי מסירה 
וישא באחריות המלאה להשתתף בהם, במתכונת שתיקבע באמצעות אותו צד שלישי, 

אף לאחריה ככל שהקבלן    -למען הסר ספק    – או    המבנהמהלך תקופת ביצוע  בכל עת ב
 . ו/או אותו צד שלישי  נהידי המזמי-יידרש לשם כך על

בסעיף זה לעיל, אזי בכל הנוגע לתכולות   השימוש בסמכויות המוקנות ל   נהה המזמיתעש 16.13.6
לכל   נהשל המזמי  ההחוזה אשר נמסרו לצד שלישי, יכנס אותו צד שלישי בנעלי/ המבנה

שא הקבלן, יפי החוזה באופן שבו י-דבר ועניין בקשר עם התחייבויות ואחריות הקבלן על
כלפי    –והחוזה שנמסרו    המבנהממועד המסירה ואילך באחריות ובהתחייבויות לתכולות  

 המבנהוכלפי אותו צד שלישי, ביחד ולחוד, ובאחריות ובהתחייבות לתכולות    נההמזמי
בלבד, והכל למעט אם נקבע אחרת בהליך המסירה   נהכלפי המזמי  –החוזה שלא נמסרו    /

 לצד שלישי. 

הקבלן מצהיר ומתחייב לחתום ו/או להנפיק כל תעודה ו/או מסמך ו/או להפיק כל דוח  16.13.7
ו/או המסירה לצד שלישי וכן לבצע   המבנההדרוש באופן ייעודי כחלק מהליך השלמת  

את כל הדרוש על מנת לאפשר את המסירה לצד שלישי, לרבות בעניין זה, הנפקת ו/או  
ביטוח  אישורי  הנפקת  שלישי;  צד  אותו  עבור  בדק  ו/או  ביצוע  ערבויות  של  הסבה 
מתאימים ו/או הוספת אותו צד שלישי כמוטב; הנפקת מסמכי מסירה מלאים בהתאם 

הח מבנים, להוראות  אודות  מיוחדים  פרטים  )לרבות  שלישי  צד  אותו  לנהלי  ו/או  וזה 
מערכות ותשתיות מושא המסירה לצד שלישי(; חתימה על מסמכי ההסבה במתכונת  

 ואותו צד שלישי וכיו"ב.  נה ידי המזמי-שתיקבע על

שא בכל אחריות, מכל ית לא    נהמוסכם כי החל ממועד המסירה לצד שלישי ואילך המזמי 16.13.8
מין וסוג שהיא, מפורשת או משתמעת, לפעילותו ו/או להתנהלותו של אותו צד שלישי 

שנמסר, לרבות שיתוף   המבנהו/או מי מטעמו ו/או ליישום הוראות החוזה בקשר עם  
הפעולה של אותו צד שלישי עם הקבלן. הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לטיבם 
הבטיחותיים,  ההנדסיים,  המשפטיים,  האדמיניסטרטיביים,  הקשרים  של  ולמהותם 
הפיסיים, המקצועיים וכיו"ב שבינו לבין אותו צד שלישי ובכלל האמור יישא באחריות 

וסוג שהיא, בביצוע ההתחייבויות אשר תגרם בקשר ישיר ו/או עקיף לכל מגבלה מכל מין  
עם אותו צד שלישי ו/או מהעדר שיתוף פעולה עמו. הקבלן מצהיר ומתחייב כי בכל מקרה 
ו/או   כל טענה  יפנה הקבלן  אובדן כאמור,  ו/או  נזק  ו/או לכל מי מטעמו  לו  נגרם  שבו 

נגדו בלבד בעניינים ובתכולות שנמסרו  תביעה כאמור, במישרין, כנגד אותו צד שלישי, וכ
 עבורו. 

מכוחו    הבסמכויות המוקנות ל  נהמובהר כי אין באמור בסעיף זה ו/או בשימוש המזמי 16.13.9
 . פי החוזה-כדי לגרוע מזכויות הקבלן על
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 התמורה .17

פי הסכם זה והנספחים לו, ובתמורה לביצוע התחייבויות הקבלן  -בתמורה לביצוע העבודות על 17.1
לפי ההסכם והנספחים, במלואן ובמועדן, תשלם החברה לקבלן סכום המהווה מכפלת הכמויות  
  כפי שתבוצענה בפועל וכפי שתאושרנה ע"י המפקח, במחירי היחידה המצוינים בכתב הכמויות 

  "התמורה)להלן: "   לטופס ההזמנה  9.1.2.2  סעיףלפי    בהצעתו  שנקב המציעבניכוי אחוז ההנחה  
מובהר בזאת, כי ידוע לקבלן שהכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן  .  ("שכר החוזהאו "

בפועל,   לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען  ואין  בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע 
 לצורך מילוי התחייבויותיו לפני ההסכם. 

מובהר כי שכר ההסכם מהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות שעל הקבלן לבצע עפ"י הסכם   17.2
זה, לרבות עבור תקורה ורווח הקבלן וקבלני המשנה שלו ועבור כל ההוצאות ו/או העלויות שעמד  

ההוצאות הבאות:    –אך מבלי לגרוע מכלליות האמור    -בהן בקשר עם ביצוע העבודות ובכללן  
ותנאים   ביטוח, הנהלה  )לרבות פחת שלהם(; שכר העבודה, מיסים, הוצאות  מחירי החומרים 

ידי הקבלן ו/או על ידי קבלן כח אדם; עלויות יועצים;  - סוציאליים, לרבות לאלה המועסקים על
ומפוצל   כפול  שינוע  חומרים,  ו/או  אדם  כח  ו/או  ציוד  של  והובלה  פריקה  העמסה,  הוצאות 
שמירה   באיחסון,  הקשורות  הוצאות  כל  וכלים;  ציוד  גישה,  דרכי  הכשרת  הוצאות  לשלבים; 
באתר ומחוץ לאתר; נקיון וסילוק פסולת, שירי בניה, ציוד וחומרים; הוצאות סימון ומדידה;  
ופיקוח אתר, מדידות, מעבדה,   ניהול תאום  בגין  כל ההוצאות  ולטיב העבודה;  לבדק  אחריות 

ת איכות, בקרת תנועה ובטיחות, עלויות בטיחות, עלויות ביטוח, הוצאות  בקרת איכות, הבטח 
בגין ערבויות, עלויות מימון, הוצאות ישירות ו/או עקיפות, תקורה, רווח וכיוב'; כל ההוצאות  
הקשורות בעבודות קבלני משנה; הוצאות חקירה ומימון וכל המיסים ותשלומי חובה אחרים  

לרבות המיסים וההיטלים המוטלים על חומרים וציוד מכל סוג שהוא;    המבנההקשורים בביצוע  
כל עבודות הלוואי והעזר הנזכרות בהסכם ו/או המשתמעות ממנו במישרין ו/או בעקיפין; כל  
העלויות בקשר עם הוצאות תכנון הסדרי תנועה זמניים ו/או קונסטרוקציות לשלבי העבודה; כל  

עם כל גורם באשר הוא המוטל על הקבלן; כל העלויות בגין    העלויות בגין תאום ואישור עבודות 
האגרות,   כל  הנדרשים;  העבודה  אישורי  וקבלת  העבודות  לביצוע  ורישיונות  היתרים  הוצאת 
ההיטלים, התשלומים, ההוצאות וכדומה הקשורים לביצוע העבודות; כל הוצאה ו/או עלות שלא  

בודות בין במישרין ובין בעקיפין. הקבלן לא  הוזכרה והיא חיונית ו/או דרושה לצורך ביצוע הע
 . יהיה זכאי לכל תשלום תוספת מכל מין וסוג בגין עלויות ו/או הוצאות אלו

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות מהווים את התמורה הכוללת בגין  מבלי לגרוע מהאמור,   17.3
כל העלויות וההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, בין ישירות ובין עקיפות, בין שניתנות לחישוב כיום  
ובין שאינן ניתנות לחישוב ולרבות הוצאות בלתי צפויות, לצורך לקיום מלוא התחייבויותיו של  

במידה שנקבעו בכתב הכמויות סעיפים זהים  נספחיו, כולל רווח קבלני.  הקבלן עפ"י הסכם זה ו
אשר הקבלן מילא לגביהם מחירים שונים לסעיפים אלה, יראו כאילו המחיר הקובע והמחייב  

 הוא הנמוך מבין השניים שננקבו על ידי הקבלן.

כי   17.4 מובהר  החוזה,  הוראות  ביתר  האמור  לכל  עבודהבנוסף  ביצוע,  כל  הנחיית  עבודה,  שיטת   ,
עבודה לביצוע  וחומרים  מתקנים  אמצעים,  עבודה,  ב  תכולת  המפורטת  ו/או  מפרטים  הכלולה 

את  ובתוכניות   להשלים  כדי  לבצעה  שיש  ו/או  השני(  על  אחד  מוסיפים  ו/או  משלימים  )אשר 
, והקבלן לא יהיה  תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות  –העבודות שתוארו  

  זכאי בשל כל לכל הוראת שינויים, תשלום, פיצוי או שיפוי.

ידי המפקח, על סמך מדידות וחישובי כמויות שתתבצענה  -הכמויות שבוצעו בפועל תיקבענה על 17.5
כל המדידות תתועדנה באמצעות פנקס   לכל סוג של עבודה לפי השיטה שנקבעה לשם כך בחוזה.

,  נהמדידות וכן באמצעות מדיה מגנטית, וזאת בהתאם למפרט למיפוי ספרתי המעודכן של המזמי
- ועל  המפקחידי  -והכול למעט אם צוין אחרת במפרט המיוחד. המדידות המתועדות תחתמנה על

 ידי הקבלן. 

מוסכם ומוצהר בזאת כי התמורה כהגדרתה לעיל הינה סופית ומוחלטת והקבלן לא יהיה זכאי   17.6
כהגדרתה. לתמורה  מעבר  שהם  וסוג  מין  מכל  הוצאות  החזר  ו/או  תוספת  ו/או  תשלום    לכל 

ביצוע   עלות, תשומה, משאב שנדרשו במישרין או בעקיפין לצורך  הוצאה,  כל  התמורה תכלול 
 בין אם אוזכרו במסגרת החוזה ונספחיו ובין אם לאו.   – העבודות, ולמען הסר ספק 

, בהתאם למפורט בכתב  ביצוע המבנההתמורה תשולם לקבלן בתשלומים לפי קצב התקדמות   17.7
 הכמויות ובאופן המפורט להלן.  
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הסכם זה, לרבות המחירים המופיעים בנספחי ההסכם    תמורה לפיבכל מקרה לא יהיה שינוי ב  17.8
או בכל מקום אחר, בשל שינויים במחירי שוק בפריטים מסוימים או בשל שינוי במדד תשומות  

להעלאת    נהלא תהיה לקבלן כל דרישה או תביעה מהמזמי . בנוסף,  הבניה או מכל סיבה אחרת
התמורה שתגיע לו לפי חוזה זה בגלל התייקרותו של איזה חומר או ציוד שעל הקבלן לספק לשם 

ו/או להתקנת המתקן ובכלל זה, התייקרות לרגל הטלת או העלאת כל מס, אגרה,    המבנהביצוע  
היטל או כל תשלום חובה אחר מאיזה סוג שהוא שיחול מזמן לזמן על כל חומר או ציוד כנ"ל או  

עליה בכל  , לרבות  לגביו, או בגלל עליה בשכר העבודה של הפועלים או העובדים שיועסקו על ידו
תשלום סוציאלי שיהיה כרוך בשכר העבודה או באיזו הוצאה אחרת שהיא המוטלת עליו לפי  

 .חוזה זה

 מדידת הכמויות ושיטות המדידה  17.9

ימי עבודה מראש על המועד בו הוא מתעתד לבצע מדידת  7הקבלן יודיע למפקח לפחות   17.9.1
 פי שיקול דעתו, להיות נוכח במועד המדידה. -כמויות. המפקח יהיה רשאי על

פי החוזה, ימציא הקבלן לאישורו  -עם סיומה של המדידה ובמסגרת הגשת החשבונות על 17.9.2
של המפקח את היקפן של הכמויות שבוצעו בפועל במסגרת המדידה לרבות כל מסמך 
ו/או דוח ו/או ממצא עליו הסתמך הקבלן לצורך קביעת היקפן של הכמויות האמורות 

פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, -"(. המפקח יהיה רשאי, עלתוצאות המדידה)להלן: "
 לדחות ו/או לאשר את תוצאות המדידה. 

נתגלעו חילוקי דעות בקשר עם תוצאות המדידה, יהיה רשאי המפקח לקבוע מועד נוסף  17.9.3
חשבונו של הקבלן ובהתאם -לצורך עריכת מדידה חוזרת. המדידה החוזרת תיערך על

סעיף   הוראות  מוחלטות לשאר  סופיות,  תהיינה  החוזרת  המדידה  של  תוצאותיה  זה. 
ובלתי ניתנות לערעור וכן הן יחייבו את הקבלן בלי שלקבלן תהיה כל טענה ו/או תביעה 

 ידי המנהל. - בקשר לכך, והכול למעט אם נקבע אחרת על

בסעיף -על 17.9.4 האמור  המ  זה   אף  יהיה  איזה   פקחלעיל,  לגבי  כי  לקבלן,  להורות  רשאי 
ידי המפקח. בנסיבות האמורות, המפקח -מהעבודות )כולן או חלקן(, יבוצעו המדידות על 

 ימי עבודה מראש על המועד בו הוא מתעתד לבצע מדידת כמויות.  7יודיע לקבלן לפחות 

הורה המנהל על ביצוע המדידות באמצעות המפקח, יהיה הקבלן נוכח במדידה כאמור   17.9.5
חשבונו, את כל כוח האדם, הציוד  -וכן יישא באחריות לספק למפקח, על אחריותו ועל

 המתקנים, החומרים המסמכים והמידע הדרושים למפקח לצורך ביצוע המדידות. 

על 17.9.6 שנקבע  כפי  המדידה  במועד  הקבלן  נכח  את -לא  לבצע  המפקח  רשאי  המפקח,  ידי 
המדידות בהעדרו, ותוצאות המדידה יהיו סופיים, מוחלטים ובלתי ניתנים לערעור וכן  
הם יחייבו את הקבלן בלי שלקבלן תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך, למעט אם 

 יד המנהל. - נקבע אחרת על

התמורה שתשולם בגין עבודות שלא קיים בגינן סעיף מתאים בכתב הכמויות תיקבע בהתאם   17.10
 לעיל.   14.3.1למדרג הקבוע בסעיף 

 חשבונות ביניים/חשבונות חלקיים   17.11

, יגיש הקבלן למנהל אחת לכל חודש, וועד למועד השלמת  המבנה במהלך תקופת ביצוע   17.11.1
ה ליום  )  5- עד  ביניים  חשבון  העוקב,  "בחוזהבחודש  הביניים :  "  "חשבון  חשבון או 

ב  5-(. חשבון שיוגש לאחר ה"חלקי יראו אותו כאילו הוגש  לחודש העוקב.   5- לחודש, 
להורות לקבלן להגיש למנהל חשבון ביניים בפרקי זמן ארוכים   ת היה רשאית   נההמזמי

-זה לעיל. בנסיבות האמורות, יצרף הקבלן לחשבון הביניים, עלמאלה הנקובים בסעיף  
להלן, כשהוא מפולח לחודשי הביצוע    זה   , את הפירוט הנקוב בסעיףנהי בקשת המזמיפ

 הכלולים בפרק הזמן הרלוונטי.  

 חשבון הביניים, יכלול כתנאי לבדיקתו ולתשלומו, את כל אלה: 17.11.2

אליו   17.11.2.1 למועד  עד  העבודה  התחלת  צו  מתן  ממועד  שבוצע  העבודות  של  ערכן 
על שבוצעו  עבודות  של  ערכן  לרבות  הביניים,  חשבון  הוראות  -מתייחס  פי 

 שינויים. 

מעודכנים   17.11.2.2 מחירים  וניתוחי  כמויות  חישובי  הקבלן  יצרף  הביניים  לחשבון 
 ידי מהנדס הביצוע של הקבלן. -ומפורטים, כשהם חתומים על

מעודכן   17.11.2.3 זמנים  סעיף  לביצוע  לוח  להוראות  הזמנים    .לעיל  13.2בהתאם  לוח 
 ללוח הזמנים הבסיסי.  את הסטיות בין לוח הזמנים ידגיש

  ;להלן  17.16 לגביו יחולו הוראות סעיףחודשי דוח תביעות   17.11.2.4

 ; לעיל 10.22.1דוח פעילות )בקרת איכות(, בהתאם להוראות סעיף  17.11.2.5
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אסמכתה, אישור, בדיקה,  הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל   17.11.2.6
, כתנאי לבחינת החשבון ו/או  הצעת מחיר חשבון/שובר קבלה וכיו"בתוכנית,  
 אישורו.  

חשבון ביניים יכלול רק חלקי העבודות שבוצעו בפועל. חשבון ביניים לא יכלול חומרים  17.11.3
ידי הקבלן לאתר והקבלן טרם בצע בהם כל שימוש. אישר המנהל לקבלן  -שהובאו על

על המנהל  יקבע  לאתר,  הביאם  אכן  והקבלן  לאתר,  כאמור  חומרים  להביא  פי  - בכתב 
לקבלן  בגינם  לשלם  אם  הבלעדי  דעתו  שישולם   שיקול  התשלום  מהו  כן,  ואם  כספים 

מיוחדים  סכומים  הכמויות  בכתב  פורטו  תנאים.  ובאילו  חומרים  אותם  בגין  לקבלן 
דעתו,  שיקול  לפי  מסוים,  אחוז  המנהל  יוסיף  מיוחד,  ציוד  או  ארעיים  מבנים  לצורך 

 מהסכומים הנקובים. 

הצגת   17.11.4 כי  במפורש,  איכות(מובהר  )בקרת  פעילות  לביצוע   דוח  מהימן  זמנים  לוח  וכן 
במסגרת וכחלק מכל חשבון חלקי, מהווה תנאי יסודי ומהותי בחוזה. דוח הפעילות ולוח  

שלגביו יקבע הקבלן כי  דוח פעילות )בקרת איכות( הזמנים לביצוע יבחן על ידי המפקח. 
זמנים  לוח  ו/או  המאושרת  האיכות  בקרת  לתוכנית  בהתאם  כנדרש  ערוך  אינו  הוא 
לביצוע שלגביו קבע המפקח כי הוא אינו מבטא את התקדמות ביצוע העבודות בפועל 
ו/או שהמשכים, הפעילויות והקשרים ההדדיים המתוארים בו אינם נכונים ו/או שהם 

משקפ  או  מתייחסים  בלוח אינם  שהוגדרו  וההקשרים  הפעילויות  המשכים,  את  ים 
לא יאושרו. הקבלן יידרש להגיש תיקונים לדוח הפעילות ו/או ללוח    –הזמנים הבסיסי  

   הזמנים לביצוע, ואישורם יהווה תנאי לבחינה ותשלום כל חשבון חלקי.   

למען הסר ספק, לא יאושר תשלום חשבון מבלי שהקבלן המציע ערבות ביצוע ואישורי   17.11.5
 על פי החוזה.    נהביטוח, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים למזמי

חלקי, 17.11.6 חשבון  הנתונים   כל  כל  את  כולל  כשהוא  והוגש  במידה  המפקח  ידי  על  יבחן 
יהיה   30והמסמכים המפורטים לעיל, וזאת תוך   ימי עבודה מהמועד האמור. המפקח 

בנוגע לחשבון ואלה  רשאי להורות לקבלן לבצע תיקונים והשלמות או לצרף הבהרות 
ימים מהמועד בו נשלחה לקבלן בקשה לתיקון החשבון או    7יובאו לאישור המפקח, תוך  

 לקבלת הבהרות בגינו.  

, ככל המפקחידי  -)לאחר ביצוע כל שינוי ו/או תיקון כאמור על  מכל חשבון על פי החוזה 17.11.7
   , יופחתו כל אלה:שיידרש(

 חשבונות הביניים לתשלום ששולמו לקבלן, בערכם הנומינאלי.  17.11.7.1

על 17.11.7.2 לקבלן  ששולם  אחר  סכום  בערכו  -כל  החוזה  שכר  חשבון  על  החוזה  פי 
קיבל   אותן  מפרעות  ו/או  מקדמות  וכן  שקיבל(  הנומינאלי  הקבלן  )ככל 

 . נהמהמזמי

לא ינוכה פיקדון מחשבונות הקבלן, אלא אם נקבע במפורש אחרת    –  פקדון  17.11.7.3
בהסכם המטלה. ככל שנקבעה בהסכם המטלה חובת הפקדת פיקדון, ינוכה  
שאושרו   שינויים  בגין  מחשבונות  לרבות  הקבלן,  של  חלקי  חשבון  מכל 
ותשלומים נוספים להם זכאי הקבלן, סכום בשיעור שנקבע בהסכם המטלה  

"(. דמי הפיקדון ישמשו להבטחת כלל התחייבויות הקבלן לפי  דמי הפיקדון)"
ההסכם, וישולמו, או שיתרתם תשולם, במועד תשלום החשבון הסופי, בערכם  
או   נזקים  פיצויים,  ניכוי  לאחר  ריבית,  או  הצמדה  תוספת  וללא  הנומינלי 

 .תשלומים אחרים שהמזמינה זכאית לנכותם בהתאם להוראות ההסכם

פי החוזה, לרבות פיצויים  - על  נההמזמי  תהיה זכאיתכל פיצוי ו/או שיפוי לו   17.11.7.4
   ;מוסכמים

אי כי  מובהר  ספק  הסר  על-למען  מוסכם,  פיצוי  לרבות  פיצוי,  ידי  - גביית 
לרבות במסגרת חשבונות הביניים העוקבים, לא תחשב בשום צורה    נההמזמי

כ  המזמי וואופן  של  זכויותי   נה ויתור  )לרבות    העל  כאמור  הפיצויים  לקבלת 
ו/או מזכויותי לקבלת כל סעד אחר ו/או כהסכמה של    הפיצויים מוסכמים( 

המזמי  נההמזמי בגינה  ההפרה  והמזמי  תזכאי  נהלביצוע  היה  ת  נה לפיצוי, 
הבלעדי,    הפי שיקול דעת-לגבות את הפיצויים האמורים בכל עת ועל  תרשאי

לרבות במסגרת החשבון הסופי ו/או לקבל כל פיצוי ו/או שיפוי אחר, והכול  
 פי החוזה. -בלי לגרוע מחובותיו והתחייבויותיו של הקבלן על

פי החוזה, לרבות בגין  - לקבל מהקבלן על  ינה המזמ  תכל סכום נוסף אותו זכאי 17.11.7.5
או שבוצעו    לקבלן  נהידי המזמי -חומרים, אבזרים ו/או שירותים שסופקו על

 ; במקום הקבלן

או שהמזמין רשאי    17.14לקבלן על פי הוראות סעיף  סכומים ששולמו ביתר   17.11.7.6
 להלן.   24לקזז מהקבלן בגין ביצוע במקום הקבלן לפי סעיף 
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על 17.11.8 תנאי,  על  תשלומים  הם  לתשלום  הביניים  חשבונות  כי  יובהר,  ספק  הסר  פי  - למען 
 נהאומדן בלבד של כמויות שבוצעו ובכפוף למדידה בפועל. הקבלן מתחייב להשיב למזמי

מייד עם דרישתו הראשונה, כל תשלום אשר יתברר, לאחר מדידה בפועל, כי שולם ביתר 
לקבלן בתוספת הפרשי הצמדה למדד ביחס למדד בסיס הידוע במועד בו שולם כל חשבון  
ביניים ביתר עד למדד קובע שהוא המדד הידוע במועד השבתו בפועל של כל חלק מחשבון  

 הביניים לתשלום, ששולם ביתר.

של  17.11.9 ורק במסגרת אישורו  יקבעו אחר  בגינן  זכאי הקבלן  היקף העבודות והתמורה לה 
הסכמת  ו/או  אישור  ייחשב  לא  הביניים  חשבונות  את  המנהל  אישור  הסופי.  החשבון 
המנהל לטיב העבודות או לאיכותם של החומרים, הציוד והמתקנים או לנכונותם של 

תשלומ מבוססים  עליהם  כלשהם  ומחירים  יהיה תעריפים  לא  מקרה  ובכל  הביניים,  י 
בחשבון הביניים המאושר או בחשבון הביניים לתשלום כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות  

 בקשר עם האמור. נה ו/או טענה העומדת למזמי

משכר החוזה   95%סך כל חשבונות הביניים שיאושרו לתשלום לא יעלה, בכל מקרה, על  17.11.10
 )לרבות כל הוראות השינויים המאושרות(.

לקבל  המאושר  החשבון  17.11.11 לספקים, ן  ישולם  תשלומים  מוסר  חוק  להוראות  בהתאם 
   ., וכנגד חשבונית מס כדין2017-התשע"ז

על אף האמור, מובהר כי המזמינה היא גוף המתוקצב בקשר עם הפרויקט על ידי עיריית  17.11.12
חיפה ו/או כל גורם מממן אחר, וכי תשלום החשבונות לקבלן כפוף לאישור החשבון על  
גורם.  מאותו  המזמינה  ידי  על  בפועל  הכספים  ולקבלת  הרלוונטי  המממן  הגורם  ידי 

א  כשלעצמו,  החשבון,  אישור  כי  ביצוע  מובהר  וכי  בתשלומו,  המזמינה  את  מחייב  ינו 
התשלום כפוף גם לאישור התקציבי הנדרש ולהעמדת התקציב והכספים בפועל לרשות  

רק לאחר התקיימות תנאים אלה ישולם החשבון לקבלן, בהתאם להוראות  .  המזמינה
מובהר במפורש, כי עיכוב בתשלום הנובע מהנסיבות המתוארות    לעיל.  17.11.11  סעיף  

הקבלן   את  יזכה  ולא  המזמינה  של  התחייבות  כהפרת  מקרה  בשום  יחשב  לא  לעיל, 
 בפיצוי, שיפוי או כל סעד אחר. 

 חשבון סופי  17.12

ימים ממועד    45  -לא יאוחר מ 17.12.1  תעודת השלמההונפקה לקבלן    שבו)ארבעים וחמישה( 
חשבון סופי לגבי ביצוע    .המבנהיגיש הקבלן למנהל חשבון סופי בגין ביצוע    ,בלתי מותנית

דוח התביעות העדכני  רשימת כל תביעותיו הסופיות של הקבלן, לרבות  יכלול    המבנה
ביותר על כל האסמכתאות והמסמכים הכלולים במסגרתו, דפי מדידה, דפי ריכוז, ניתוח 
יתר  וכל  שינויים  והוראות  חריגות  לעבודות  מחירים  ניתוחי  כמויות,  חישוב  מחירים, 
המסמכים עליהם מבוסס החשבון הסופי וכל מסמך אחר אותו יידרש הקבלן להמציא 

 .  ידי המנהל-על

הקבלן   17.12.2 עליהן  ויתר  כאילו  תראינה  לעיל,  כמפורט  הסופי  בחשבון  נכללו  שלא  תביעות 
. למען הסר ויתור גמור ומוחלט וזאת בלי שתהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך

ספק, לא ניתן יהיה לכלול במסגרת החשבון הסופי תביעות ודרישות שאותם אמור היה  
הו הוראות  זה  בעניין  ויחולו  ביניים/חלקיים,  חשבונות  במסגרת  לכלול  יתור  ו הקבלן 

 .להלן  17.16.2בסעיף  הנקובות

פי שיקול -ידי המנהל, על -על  החשבון הסופי ייבדק, יחושב, ישונה, יתוקן )לפי הצורך( 17.12.3
יהיה רשאי    . המנהלדעתו הבלעדי והמוחלט ובלבד שהוגש בהתאם לכל הוראות החוזה

יובאו   ואלה  בנוגע לחשבון  או לצרף הבהרות  להורות לקבלן לבצע תיקונים והשלמות 
תוך   המפקח,  או    14לאישור  החשבון  לתיקון  בקשה  לקבלן  נשלחה  בו  מהמועד  ימים 
   לקבלת הבהרות בגינו.

לקבלן  המאושר  החשבון   17.12.4 לספקים, ישולם  תשלומים  מוסר  חוק  להוראות  בהתאם 
 נה , וכנגד חשבונית מס כדין ובתנאי ולאחר שהקבלן חתם והגיש למזמי 2017-התשע"ז

כ המצ"ב  בנוסח  ושחרור  סילוק  זה  'ונספח  כתב  כי    .להסכם  הסילוק מובהר,  בכתב 
מלא  ביטוי  מצאו  שאלה  ובלבד  התביעות,  כלל  את  לציין  הקבלן  רשאי  יהיה  ושחרור 

, ובהתאם להוראות הנקובות בגינן  ביצוע המבנהומפורט בדוח התביעות שהגיש במהלך 
מנוע   יהיה  וכן  ומוחלט  סופי  באופן  מוותר  הקבלן  האמורות,  לתביעות  מעבר  בחוזה. 

 ומושתק מלהעלות כל תביעה או דרישה נוספת. 
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דרישות תביעות כלל  החשבון הסופי  לעיל, הרי שבמידה ו  17.12.4על אף האמור בסעיף   17.12.5
תשלום   –למען הסר ספק    –נוספות מצד הקבלן, בסכום העולה על שכר החוזה )שאינן  

ידי  -בגין שינויים ו/או בגין אירועים מעכבים, שאושרו בכתב על  נהידי המזמי - שאושר על
למזמינההמזמי העומדת  זכות  מכל  לגרוע  בלי  אזי  על -על  נה(,  ו/או  החוזה  דין, -פי  פי 

פי החוזה וכן את סכום -על  החשבון הסופילעכב את התשלום של  ת היה רשאיתהמזמין 
גם ערבות הביצוע של הקבלן, כל   נההפקדון במלואו, ובנוסף לאלה, תיוותר בידי המזמי 

 זאת עד למועד שבו תגובש הסכמה מלאה ובלתי מותנית בקשר עם החשבון הסופי.

תום   17.12.6 עם  את החשבון הסופי  הקבלן  הגיש  בנסיבות שבהן    45לא  לרבות  כאמור,  ימים 
לעיל, יישא הקבלן באחריות    17.12.1הגישו חשבון סופי שלא בהתאם להוראות סעיף  

, וזאת בשל כל שבוע של פיגור בתוספת מע"מ   ₪  6,000  פיצוי מוסכם בסך  נה לשלם למזמי
המזמי ובנוסף  כנדרש,  הסופי  החשבון  ערבות  ת לא    נה בהגשת  את  הקבלן  עבור  שחרר 

הביצוע שהוגשה בהתאם להוראות החוזה, והקבלן מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי  
חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. אין באמור כדי  

 פי דין - פי החוזה ו/או על -על  נהלגרוע מכל זכות העומדת למזמי

הימים והקבלן לא הגיש חשבון סופי כנדרש, תהיה    45חודשים מתום תקופת    3חלפו  
המזמינה רשאית לערוך, לקלוט ולאשר את החשבון על בסיס המידע והמסמכים שבידיה 
בגין החשבון יבוצע בכפוף לחתימת הקבלן על כתב סילוק   ולהעבירו לקבלן. התשלום 

ף לדין, עם התשלום והחתימה ייחשב הקבלן  ושחרור בנוסח נספח ו' ובהתאם לדין. בכפו
כמי שוויתר באופן סופי, מלא ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר למטלת 
לפי   כדי לגרוע מזכויות המזמינה  ולאופן עריכתו. אין באמור  הביצוע, לרבות לחשבון 

   .החוזה או הדין

על 17.12.7 שאושר  כפי  הסופי,  המנהל,  -מהחשבון  המזמיתידי  חשבונות   נהנכה  כל  את 
לתשלום, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד לאותו מועד   החשבונות החלקיים/הביניים

פי כל  -פי החוזה ו/או על-מהקבלן על  נהעל חשבון שכר החוזה, וכל סכום המגיע למזמי
חוזה אחר שבין הקבלן לבין הרשות מכל סיבה אחרת )לרבות, למען הסר ספק, פיצוי  
ו/או   מהרכיבים  אחד  כל  בנוסף  וכן  כאמור(,  סופי  חשבון  בהגשת  פיגור  בגין  מוסכם 

רשאי אותם  הנוספים  כמפורט    נההמזמי  תהסכומים  לעכב  ו/או   17.11.7בסעיף  לקזז 
 , בשינויים המחויבים. להלן 17.14ובסעיף   לעיל

ובפרט   17.12.8 כלשהי,  כספית  לתוספת  זכאי  יהיה  לא  עיכוב   - הקבלן  בגין  והצמדה,  לריבית 
 בהגשת החשבון ו/או בגין עיכוב באישור ובתשלום החשבון הסופי.

חוזר וכן מצהיר ומתחייב כי לא יהיה זכאי    תיהקבלן מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובל 17.12.9
תביעה   בגינו  הגיש  שלא  במידה  לחוזה  בהתאם  לו  זכאי  להיות  היה  שעשוי  סעד  לכל 

( חודשים ממועד בו אמור הקבלן להגיש  6עד לא יאוחר מתום ששה )  נהלתשלום מהמזמי
את הדרישות   נהה המזמיתפי החוזה, ככל שעד המועד האמור דח-את החשבון הסופי על

 בלבד(  נהה המזמיתדח ןכאמור )ובגין הדרישות שאות

זה   סעיף  הוראת  משמעות  כי  בכך  מכיר  תקופת לעיל,  הקבלן  של  קיצורה  הינה 
יטען   ולא  זה  לקיצור  הדירה  הבלתי  הסכמתו  נותן  הקבלן  בדין.  הקבועה  ההתיישנות 
ובהתאם חתימת הצדדים על החוזה יהוו אישור הצדדים לקיצורה של תקופת   כנגדה 

לחוק   19התיישנות וקביעת תקופת התקשרות קצרה מוסכמת בהתאם להוראות סעיף  
 1958-ההתיישנות, תשי"ח

לאישור    על אף האמור בסעיף זה לעיל, מובהר כי גם תשלום החשבון הסופי יהיה כפוף 17.12.10
המזמינה,  לרשות  מאושר  תקציב  ולהעמדת  בפועל  הכספים  לקבלת  המממן,  הגורם 

 .לעיל 17.11.12  סעיףכאמור ב

    מע"מ 17.13

אלה  17.13.1 לרבות  כלשהם,  לשינויים/תנודות  כפופה  ואינה  סופית  הינה  התמורה  כי  מוסכם 
סיבה  מכל  נוספים,  ומשאבים  אדם  כוח  מתקנים,  תשומות,  בערך  משינויים  הנובעות 

למען הסר ספק, הוראה זו תחול גם בנסיבות של עלייה חריגה, חדה או קיצונית   שהיא.
אם  אף  חומרים,  ו/או  תשומות  של  ו/או  העבודות  של  מסוימים  רכיבים  של  בעלותם 
מדובר בהתייקרות בלתי צפויה, ובכלל זה בנסיבות הנובעות מכוח עליון ו/או מנסיבות 

 . חריגות אחרות בעלות אופי דומה

התשלום. 17.13.2 במועד  שיעורו  לפי  כחוק,  מע"מ  יתווסף  התמורה  מתשלומי  תשלום   לכל 
ב תשלום,  כל  בגין  המע"מ  את  תשלם  להמזמינה  עד  בנקאית  האחרון  העברה  מועד 

 לתשלום המע"מ.  

על אף האמור לעיל, המזמינה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לשלם לקבלן את רכיב  17.13.3
המע"מ החל בגין כל חשבון, כולו או חלקו, בנפרד ובמנותק ממועד תשלום קרן החשבון, 

 וזאת במועד שבו נדרש הקבלן לשלם את המע"מ לרשויות המס על פי דין. 
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 תשלומי יתר ותשלומים שונים ע"ח הקבלן  17.14

התשלומים   17.14.1 כל  כי  מוסכם  זה,  בהסכם  האמור  מכלליות  לגרוע   תשלום שחובת  מבלי 
  המבנהכל התשלומים הכרוכים בביצוע  מוטלת על הקבלן על פי המפרט המיוחד, לרבות  

יחולו על  ישולמו על ידי הקבלן להלן  ,  רשויות השונות  לרבות אלה שתשלומם נדרש עבור
, מבלי שיהיה זכאי בגינם לשיפוי או לתמורה נוספת, לרבות כל וישולמו על ידו  הקבלן 
 אלה:  

   ;תשלום עבור פיקוח בזק 17.14.1.1

 תשלום עבור שירותי כבאות; 17.14.1.2

  ;תשלום עבור פיקוח חברת חשמל 17.14.1.3

   ;תשלום עבור פיקוח טל"כ 17.14.1.4

כל הדרוש לצורך הסדרי תנועה, כולל תאום עם רשויות, תשלום שכר שוטרים   17.14.1.5
 ;וכד'

 ; ים בביצוע העבודהורקש התשלום עבור חציית כבישים, עבודות לילה  17.14.1.6

וכל תשלום אחר    מורשי פעילותתשלום עבור פיקוח של הרשות המקומית או   17.14.1.7
רשות העתיקות כולל  הליכי הרישוי/תכנון,  ואתרא    שיידרש שאינו במסגרת 

 קדישא;

 ;תשלומים למטמנה מאושרת  17.14.1.8

עם    או/ו  ההתארגנות  שטחי   בגין  אחר   היטל  או   מס ,  ארנונה  תשלום 17.14.1.9 בקשר 
 ; העבודות באתר

לקראת הביקורות הדרושות להוצאת תעודת    המבנההוצאות הכרוכות בהכנת   17.14.1.10
אינטגרציה,   בדיקות  העורף,  פיקוד  לביקורת  הנדרשות  הכנות  לרבות:  גמר 
כיבוי אש )הכוללות אטימות מעברים, אטימות אש, שילוט, תיקי שטח(, חברת  
אישורי   לקבלת  הנדרשת  אחרת  הוצאה  וכל  וכיו"ב,  העיריה  גורמי  חשמל, 

 ;הרשויות

כל תשלום נוסף לרשות ממשלתית, עירונית וציבורית כנדרש ע"י חוקים או   17.14.1.11
 .  תקנות

בגינן 17.14.2 הקבלן  זכאי  לה  והתמורה  העבודות  של   ךאיקבעו    ,היקף  אישורו  במסגרת  ורק 
אישור   הסופי.  הביניים   המפקחהחשבון  חשבונות  כמויות את  של  אישור  לרבות   ,

הסכמת    ומדידות, ו/או  אישור  ייחשב  בפועל  ל  נההמזמילא  שבוצעה  העבודה  תכולת 
טיב העבודות או לאיכותם והיקפה ו/או התמורה ששולמה בגינה בחשבונות הביניים,  

תשלומי    הסכומים ששולמו במסגרתשל החומרים, הציוד והמתקנים או לנכונותם של  
ובכל מקרה לא יהיה לרבות בגין שינויים ו/או תשלומים אחרים על פי החוזה, הביניים,  

בחשבון הביניים המאושר או בחשבון הביניים לתשלום כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות  
גם אם חשבון    –למען הסר ספק    –, וזאת  בקשר עם האמור  נה ו/או טענה העומדת למזמי

בהקשר   .הו/או מי מטעמ  נהעל ידי המזמי  ואושר  , והכמויות הכלולות במסגרתו,הביניים
על  שבוצעו  תשלומים  על  להסתמכות  לטעון  יוכל  לא  הקבלן  ספק,  כל  הסר  למען  זה, 
חשבון ביניים ו/או על כך שכבר שילם לקבלני משנה ולגורמים אחרים מטעמו על סמך 

 .  נהאישור החשבונות על ידי המזמי

לקזז ו/או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים של הקבלן, במקרה   תרשאי  נההמזמי 17.14.3
שהוברר כי שולמו כספים לקבלן, עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין, וזאת בלי לגרוע  

למזמי להשיב  בטעות כאמור.  נהמחובת הקבלן  לו  ששולם  סכום  כאמור,   כל  סכומים 
 .  נהיחשבו כחוב של הקבלן למזמי

 ימים  15בתוך   ,נהלמזמי  יחזירם החוזה, פי - על לו  המגיע  מעל תשלומים הקבלן  קיבל 17.14.4
 ועד החוב היווצרות כשהם צמודים למדד, כאשר מיום בכתב, ינהממועד דרישת המזמ
 נההמזמי שלתה  כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכו לעיל  אין באמור בפועל. למועד פירעונו המלא

 נהלקבלן מהמזמי המגיע מכל סכום כאמור, הריבית בתוספת היתר תשלומי את לקזז
 הערבויות חילוט  באמצעות  לגבותם או נהפי החוזה ו/או חוזה אחר בין הקבלן למזמי-על

 לגבותם או  נה המזמי  לבין  שבינו  אחר חוזה פי כל -על  פי החוזה או -על  המציא  שהקבלן 
 .מהקבלן את השבתם תחילה אחרת, בלי שידרוש  דרך בכל
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  מחירי יסוד וחומרים שווי ערך 17.15

חומר "שווה ערך" כאלטרנטיבה לחומר מסוים הנקוב  במפורט במפרט המיוחד,  אם נזכר   17.15.1
-בשמו המסחרי ו/או בשם המפעל ו/או בשם היצרן, פירושו שהחומר חייב להיות שווה 

וסגולותיו,   סוגו  איכותו,  טיבו,  מבחינת   אלה  כל,  המפקח  לאישור  בכפוף  וכןערך 
. קיים הפרש בין מחיר  המפקחאישורו המוקדם של    גם. חומר שווה ערך טעון  במצטבר

מחי  יותאם  לו,  ערך  כשווה  שאושר  החומר  של  מחירו  לבין  בהסכם  שננקב    רוהחומר 
 התמורה  תופחת )שאז    יותר  נמוך  מחירו  אם  רק  וזאת ,  המפקח  לקביעת בהתאם  בהסכם
הפחתה    אולם,  תיאום  יבוצע  לא  אחרת(,  בהתאם כל  כי  במפורש   מהתמורהמוסכם 

 ויקבל ייהנה  שהקבלן  כך  הצדדים בין  תחולק  שתאושר ותהיה בהתאם לכל האמור לעיל
  ת זכאי  היהת  נהוהמזמי)כך שלא תבוצע לגבי שיעור זה הפחתה(,    ההפחתה  מסך  50%

. המהנדס אינו חייב לאשר הרלוונטיים  מהחשבונות  ותופחתאשר תקוזז    ,  50%- ה  ליתרת
שימוש בחומר שווה ערך בכלל או חומר שווה ערך שהוצע ע"י הקבלן, וקביעתו תהא 

 סופית.  

אם נזכר מחיר יסוד, פירושו המחיר שצוין בתוכניות ו/או במפרטים המתייחס לחומר  17.15.2
. מחיר היסוד  המבנהתוך מהלך ביצוע    המפקחמסוים שבחירתו הסופית תעשה על ידי  

כולל את כל ההוצאות האחרות של הקבלן מכל סוג שהוא, בקשר לרכישה ולאספקת 
פריקה, הובלה,  פחת ושבר,  ביטוח,  החומר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  

ושינוע באתר. מחיר היסוד   ויאשר בלבד  חדשים  בשקלים   ייקבעאחסון, מיון  . במידה 
תיערך תוספת או הפחתה ממחיר היסוד,  נמוך    אוחומר במחיר הגבוה    בכתבהמפקח  

הפרש בין מחיר היסוד הנקוב בהסכם לבין מחיר ל  לתמורה לקבלן, לפי העניין, בהתאם
   הרכישה שאישר המפקח.

" משמעו, מחיר נטו של החומר או המוצר באתר רכישתו, קרי ללא הוצאות  היסוד  מחיר"
הוצאות אחרות  ביטוח, "מ, הובלה, פריקה, גזורת, פחת, רווח קבלן, מימון, מעהעמסה, 

 . סופי עיבוד הוצאות, המוצר מחיר יכלול  לא וכן וכיו"ב

 דוח תביעות  17.16

וכחלק מכל חשבון ביניים דוח תביעות המפרט את  הקבלן   17.16.1 כל הסעדים יגיש במסגרת 
שהקבלן סבור כי הוא זכאי להם בהתאם לחוזה זה, שהנסיבות המקימות את עילתן  
התרחשו לפני המועד הקבוע להפקת דוח התביעות, לרבות אלה שהן תוצאה של בקשות  

משך שינויים  הוראת  ל להארכת  הדרישה(  ובקשות  של  ומפורט  מילולי  פירוט  , )כולל 
ידי  -ובין שנדחו על   נה ידי המזמי- טענות בגין שיבושים וכיו"ב והכול בין שטרם אושרו על

ומפורט של סך העלויות אותן דורש הקבלן על  ,נההמזמי פי  - כשהוא כולל ניתוח מלא 
 "(. דוח התביעותהוראות החוזה )בחוזה זה: "

כל דרישה שלא הוכללה בדוח התביעות כאמור בסעיף זה לעיל, רואים את הקבלן כאילו   17.16.2
יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה  והוא  וללא תנאי,  ויתר עליה לחלוטין 
ודרישה בקשר אליה. למען הסר ספק מובהר כי לא ניתן להטמיע בדוח תביעות דרישות 

פי החוזה בדוח/ות תביעה קודמים, והן יחשבו  -ותביעות שהקבלן אמור היה לעלות על 
ככאלה שהקבלן ויתר על התביעה בגינן לכל דבר ועניין. עוד מובהר, כי בכתב הסילוק 
ושחרור המהווה תנאי להגשת חשבון סופי, לא ניתן להעלות תביעות ודרישות שלא מצאו  

בלן ויתר על פי סעיף זה לעיל, והן יחשבו ככאלה שהק-ביטוי בדוח תביעות כנדרש על
 התביעה בגינן לכל דבר ועניין.

לפי הוראותיו    נהאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן למתן הודעות למזמי  17.16.3
, הדוח החודשי, ולוח הזמנים בנוסף .  על פיו  נה ולסעדים של המזמי   השונות של החוזה 

על  המוטלת  לחובה  תחליף  מקרה  בשום  יהוו  לא  העבודה,  יומן  וכן  במסגרתו  המוגש 
אירועים  בדבר  הודעות  לערוך  השינויים,  מנגנון  להוראות  בהתאם  להתנהל  הקבלן 
מעכבים, להגיש בקשות לתשלום בגין אירועים מעכבים וכיו"ב, הכול באופן ובהתאם 

 מועדים הקצובים המפורטים בחוזה. למלוא התנאים וה 

  וסעדים נוספיםסילוק יד , ביטול ההסכם .18

פי הדין,  -פי החוזה ו/או על-על  נהבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים למזמימ 18.1
סעיף    ,נההמזמי   תזכאי להוראות  לה בהתאם  הזכויות המוקנות    לטופס ההזמנה,  16.5לרבות 

שיפורטו   מהסעדים  יותר  או  באחד  לנקוט  להלן,  שתפורטנה  מהנסיבות  יותר  או  אחת  בקרות 
 : נההבלעדי והמוחלט של המזמי הפי שיקול דעת- להלן, וזאת, על  18.2בסעיף 

 . על ידי המזמינהבוטל ההסכם בהתאם   18.1.1

הקבלן יהפוך לחדל פירעון ו/או יינתן כנגדו צו לכינוס נכסים ו/או צו הקפאת הליכים  18.1.2
ו/או צו פירוק )לרבות פירוק מרצון( ו/או שהקבלן יבצע הסדר עם נושיו או לטובתם ו/או  
שיגיש הקבלן בקשה או שתוגש כנגדו בקשה לפירוק ו/או לכינוס נכסים ו/או להקפאת 

 ימים ממועד הגשתה.   30ך הליכים, אשר לא תבוטל בתו
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 ימים ממועד הטלתו.   7מנכסי הקבלן עיקול, אשר לא יוסר בתוך מהותי יוטל על נכס  18.1.3

שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן    ההוכחות להנחת דעת  המזמינה כשיש בידי   18.1.4
או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לכל דבר הכרוך 

 . הסכםבביצוע ה 

כאשר יש בידי המזמינה מידע מהימן המבסס חשד סביר לכך שהקבלן או מי מטעמו   18.1.5
לרבות  באתר,  שימוש  תוך  או  העבודות  ביצוע  עם  בקשר  באתר,  פלילית  עבירה  ביצע 

, הנוגעת להעסקה, להלנה או להסעה 1952- עבירה לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב
 של אדם השוהה בישראל שלא כדין. 

פי דעת המנהל אינה ניתנת לתיקון או  -הקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות החוזה, שעל 18.1.6
לא תוקנה במועד שנדרש לכך הקבלן בהודעה שקיבל בכתב מהמנהל, או במקרה ולא 

 ימים ממועד קבלתה.  15נקבע מועד בדרישה, בתוך  

ימים קלנדאריים   3במשך  ,  ו/או הסתלק מביצוע החוזה  המבנהביצוע  הפסיק את  הקבלן   18.1.7
 רצופים. 

הקבלן מפר את חובתו להגיש לוח זמנים מעודכן לביצוע במשך חודשיים רצופים ו/או   18.1.8
 לעיל.    17.11.4שהוא מגיש לוח זמנים לביצוע שאינו עונה על הדרישות המפורטות בסעיף  

על מנת ,  המבנהו/או לא מחיש את ביצוע    המבנההקבלן מתעכב ו/או לא מתקדם בביצוע   18.1.9
ב  פערים  הזמנים  לגשר  נוסף   הבסיסילוח  מצטבר  ובתנאי  המנהל,  להוראות  בהתאם 

 מהתנאים שלהלן:

  המבנה את   להשליםההתקדמות ו/או הפיגור ימנעו מהקבלן - לדעת המנהל אי 18.1.9.1
 בהתאם לחוזה. ואו חלק וכול

לדעת המנהל אין הקבלן נוקט בצעדים מספיקים לצמצום הפיגור ו/או להחשת   18.1.9.2
 הביצוע בהתאם להוראות החוזה ו/או להוראות המנהל. 

בלי   18.1.10 ממנו,  חלק  כל  או  כולו  לאחר,  החוזה  את  הסב  ו/או  המחה,  ו/או  העביר  הקבלן 
 בכתב ומראש. נההסכמת המזמי

בלא הסכמת המזמי 18.1.11 מעסיק קבלן משנה  להוראת המנהל    נההקבלן  נשמע  ולא  בכתב, 
יחד עם אנשיו, ציודו, מתקניו וחומריו, בתוך חמישה ימי עבודה   המבנהלסלקו מביצוע  

 ממתן אותה הוראה. 

הקבלן יושעה מרישום בפנקס הקבלנים או יורשע בפלילים בעבירה המקימה חשש שיש  18.1.12
 בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה. 

, שוחד ו/או  המבנההקבלן או אחר בשמו נתן או הציע לאדם הקשור בחוזה ו/או בביצוע  18.1.13
 פי דין או חוזה. -מענק ו/או טובת הנאה שאין אותו אדם זכאי לה על 

לעיל, רשאי המנהל לנהוג כדלהלן, לאחר מתן הודעה    18.1בכל אחד מהמקרים הנקובים בסעיף   18.2
ימים, וזאת בלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהם    7מוקדמת של  

 בקשר לכך:

ידי הקבלן  - , כולו או חלקו, עלהמבנהלהפסיק, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך ביצוע   18.2.1
פי סעיף זה להורות -ו/או עובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו. מוסכם כי המנהל רשאי על

 נהלקבלן להפסיק את עבודתו כאמור, הן לאלתר והן לאחר תקופת זמן שתאפשר למזמי
העבודות ביצוע  להמשך  כך   להתארגן  מהעבודות,  חלק  רק  הפסקת  על   להורות  וכן 

 . עבודותמהחלק על  רקי א שהקבלן יוותר אחר

לסלק את ידו של הקבלן ממקום האתר, לתפוס את החזקה בו ולהכניס לאתר קבלן אחר  18.2.2
, ו/או לבצע את האמור באופן עצמאי, דרך ואו חלק   ו , כולהמבנהכדי להשלים את ביצוע  
ארעי. באופן  או  המזמי   קבע  כי  במפורש  מובהר  האמור,  רשאית   נהבמסגרת    תהיה 

להורות על סילוק חלקי של הקבלן, כלומר על סילוק ידו רק בקשר עם חלק מהעבודות 
והותרת האחריות של הקבלן על חלק מוגדר של העבודות בהתאם להודעת סילוק שתופק 

וכל הבאים מובהר, כי מרגע זה לאילך, יחשבו  לקבלן בנושא.   הקבלן, עובדיו, קבלניו 
 . אתר על כל המשתמע מכךמכוחו, כמשיגי גבול ב

להיכנס לאתר, לתפוש את המבנים הארעיים, הציוד, הכלים והחומרים הנמצאים בו,  18.2.3
 השייכים לקבלן ו/או הנמצאים בחזקתו. 

בסעיף   18.2.4 כמפורט  ובחומרים  בכלים  בציוד,  הארעיים,  במבנים  לעיל,   18.2.2להשתמש 
 לצורך השלמת העבודות, כולן או חלקן. 

והחומרים כמפורט בסעיף   18.2.5 לעיל,    18.2.2למכור את המבנים הארעיים, הציוד, הכלים 
 פי הוראות החוזה. -על  נהכולם או חלקם, לצורך גביית המגיע למזמי
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בין בעצמ 18.2.6 זולת  הלפנות, לרבות אגב שימוש בכוח סביר,  , את הובין באמצעות אחרים 
 הקבלן ו/או כל מי מטעמו מהאתר, או חלקו, דרך קבע או באופן ארעי. 

לקבל  18.2.7 המגיע  החוזה  משכר  לקזז  ו/או  בחוזה  המפורטות  הערבויות  כל  את  כל   ןלחלט 
פי דין וזאת בלי לגרוע - פי הוראות החוזה ו/או על-על  נהסכום ו/או פיצוי המגיע למזמי

 פי דין. -פי החוזה ו/או על- על נה מודת למזמיעומכל זכות אחרת ה 

הבלעדי והמוחלט להתקשר במישרין עם מי   ה פי שיקול דעת- על ת היה רשאית  נההמזמי 18.2.8
הקבלן מטעם  משנה  קבלני  עם  לרבות  הקבלן,  מטעם  האדם  את   מכוח  להמשיך  ו/או 

הקבלן מעורבות  ללא  ישירה,  בהתקשרות  הממונים  המשנה  קבלני  עם  .  ההתקשרות 
כי  הקבלן   ומתחייב,  כאמורמצהיר  התקשרות  כל  ימנע  ו/או  לא  חוזיים  באמצעים   ,

כלפי   המשפט,  בבית  כוח האדם  המזמינהבנקיטת סעדים  כלפי   המטעמ   שימונה  ו/או 
פי קביעת - שלם לכוח האדם האמור את כל התשלומים להם הם זכאים, עלוכן י כאמור,

ביצוע   בגין  ימציא עבור    המבנההמנהל  את ערבויות   המזמינהשביצעו עד אותו מועד, 
ו/ על  אוהביצוע  שהופקו  המידע -הבדק  כל  את  ימציא  האמור,  האדם  מכוח  מי  ידי 

של ההתקשרות האמורה. סייע ככל הדרוש לביצועה  והמסמכים בקשר עם העבודות וכן י
מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל   הקבלן

 טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

 יחולו ההוראות שלהלן:לקבלן הודעת סילוק מהאתר,   נההמזמי  ה הוציא 18.3

-פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך השווה ל  ינה הקבלן יהיה חייב לשלם למזמ 18.3.1
על  10% הביטול  לתאריך  משוערכים  כשהם  מהתמורה,  אחוזים(  הוראות  -)עשרה  פי 

המזמי זה.  בהסכם  ההתייקרויות  הפיצויים ת  נה חישוב  את  ולקזז  לנכות  זכאית  היה 
מהמזמי לקבלן  המגיע  סכום,  כל  מתוך  הנ"ל  כל - על  נה המוסכמים  ו/או  זה  הסכם  פי 

, נההסכם אחר שבין הצדדים, ו/או לגבותו מתוך כל ערבות לקיום הסכם שבידי המזמי 
, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר בין לפי הסכם זה ובין לפי כל הסכם אחר שבין הצדדים

 . על פי הסכם זה ו/או על פי דין נההמוקנה למזמי

שב 18.3.2 החומרים  האתרכל  לבעלות  יעברו  מכל   מזמינה ,  ומשוחררים  חופשיים  ולחזקתה, 
תהא זכאית לנהוג   מזמינהשעבוד לאחר/ים כלשהו/ם, וה  וו/א זכות עיכבון ו/או חזקה /

 .  המבנה לצורך השלמת ביצוע  –בהם מנהג בעלים 

למפקח 18.3.3 למסור  באחריות  יישא  תוך  הקבלן  הודעת   14,  עבורו  שנשלחה  ממועד  ימים 
האורגינלים ואת ההעתקים של כל החומרים, התוכניות, החישובים, כל  את    הסילוק,

התרשימים או המסמכים האחרים אשר ברשותו, בתוספת הצהרה בכתב, שלא השאיר  
ברשותו או ברשות אדם אחר כל תכנית, חישוב, תרשים או כל מסמך אחר במקור או  

והמסמכים ההנדסיים שבאחריות הקב כל מסמכי התכנון  לרבות  תוכנית בהעתק,  לן, 
עדות ותיק מתקן של העבודות שבוצעו על ידו עד למועד הודעת הסילוק וכן בנוסף את 
לציוד,  וכן  המשנה,  קבלני  לעבודות  הקשורים  התוכניות,  התעודות,  המסמכים,  כל 

 החומרים והמתקנים. 

לשאת לצורך ו/או בקשר עם הפסקת   נההמזמי  הכל ההוצאות מכל מין וסוג, בהן נדרש 18.3.4
  12%העבודות יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של  

, וזאת בלי לגרוע מכל נהמהן כתמורה מוסכמת להוצאות משרדיות וכלליות של המזמי
פי דין. התעכב הקבלן בפינוי המבנה ו/או  -פי החוזה ו/או על-על   נהזכות העומדת למזמי 

ו/או המתקנים,  ו/או הציוד  ו/או החומרים  עובדיו קבלני המשנה  ו/או בסילוק  האתר 
לשם כך, אזי בנוסף, ישלם הקבלן    נההמזמי   ההכול באופן, בהיקף ובמועדים אותם נקב

  10.20.3למזמין פיצוי מוסכם בגין העיכוב האמור, וזאת באופן ובתנאים הנקובים בסעיף  
 לעיל, בשינויים המחויבים. 

יערכו מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק יד הקבלן. במסגרת האמור תיערך  18.3.5
 רשימה של כל החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים באתר. 

פי המסמכים והמידע המצויים בידו  - סמוך לאחר תפיסת החזקה באתר, יערוך המנהל על 18.3.6
אומדן שכר החוזה לו זכאי הקבלן בגין העבודות אותן ביצע עד למועד הפסקת העבודות, 
והקבלן מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר עם 

 "(.  אומדן שכר החוזה ו/או עם תוצאתו )להלן: "  נהבצע המזמיתאופן החישוב אותו 

ה להותיר באתר, יהיה הקבלן זכאי  ת הור  נהבגין חומרים שסיפק הקבלן ואשר המזמי 18.3.7
שיקבע על ידי המפקח    םממחיר  60%ידי המנהל ואשר לא תעלה על  -לתמורה שתקבע על

סעיף   להוראות  החומרים לעיל  14.3בהתאם  בגין  ומלא  יחיד  סופי,  כתשלום  וזאת   ,
 האמורים. 
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בסעיף  -על 18.3.8 האמור  לכל 18.3.7  – ו    18.3.6אף  מקרה  בכל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  לעיל, 
לאחר  האמור  ובמסגרת  הבדק  תקופת  תום  לאחר  עד  שהוא,  וסוג  מין  מכל  תשלום, 

מהקבלן בגין    נה את היקף מלוא הסכומים המגיעים למזמי  נה המזמי  ה וכימת  הררישב
( אלה:  נדרשiכל  בהן  הוצאה  ו/או  עלות  ו/או  אבדן  ו/או  נזק  כל  לשאת   נההמזמי  ה( 

על נדרש-והמצויים באחריות הקבלן  נזקים בהם  לשאת   נההמזמי   הפי החוזה, לרבות 
( כל iiבקשר עם השלמת המבנה ובידוקו ונזקים בגין דחייה ועיכוב בלוחות הזמנים וכן )

זכאי נוסף אותו  על   נההמזמי  תסכום  על-לקבל מהקבלן  ו/או  )להלן, -פי החוזה  דין  פי 
 "(. סכום השיפוייחדיו "

על   נה המזמי   תלהם זכאיעלה אומדן שכר החוזה לאחר שהופחתו ממנו כל התשלומים  
החוזה  השיפוי,  17%בתוספת    פי  סכום  על  המזמית,  ההפרש   נה שלם  סך  את  לקבלן 

הקבלן    ישלםהאמור בערכו הנומינאלי. היה אומדן שכר החוזה נמוך מסכום השיפוי,  
, וזאת 17%בתוספת    לעיל   17.14את ההפרש האמור בהתאם להוראות סעיף    נהלמזמי

יום   45בתוך    פי דין-פי החוזה ו/או על- על  נה בלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למזמי
ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד יסכום ההחזר   .מתאריך הגשת החשבון לקבלן

ע"י   ההוצאות  הפ   נההמזמי ביצוע  למועד  מהקבלן  יועד  ההחזר  סכום  של  בפועל  רעון 
 . נהלמזמי

כי הקבלן אינו מקבל את החזקה באתר, כולו או כל חלק ממנו,  ,למען הסר ספק מובהר 18.3.9
 נהידי המזמי -, כשרשות זו ניתנת לביטול על נהאלא כבר רשות זמני בלבד מטעם המזמי 

בכל עת, בין באמצעות מסירת הודעה בכתב ובין בכל דרך אחרת; וכשההרשאה האמורה 
נשוא החוזה. עוד מובהר, כי פרט לזכות האמורה בסעיף   המבנהמוגבלת אך ורק לביצוע  

זה לא מוקנית ולא תהיה לקבלן כל זכות חזקה ו/או זכות אחרת מכל מין וסוג שהוא 
יראו במועד שבו   בנוסף,  עיכבון.  זכות  באתר בתקופת היותו בר רשות כאמור, לרבות 

המזמית כמועד    נהדרוש  חלקן,  כל  או  כולן  העבודות,  ו/או  האתר  פינוי  את  מהקבלן 
 . 1969-ט"התפיסה לעניין סימן ב' בפרק ג' לחוק המקרקעין, התשכ 

הקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כי אין לו ולא תהיה לו זכות עיכבון כלשהי  בהתאם,  
חומרים וציוד הנמצאים בו והוא איננו  הפרויקט ו/או ה ו/או  המבנה  ו/או    אתרלגבי ה

זכאי ולא יהיה זכאי לקבל צו עיכוב ו/או צו מניעה ו/או צו אכיפה ו/או כל צו משפטי  
מנקיטת איזה מההליכים הנקובים   נה מזמיאחר אשר יש בו כדי למנוע או לעכב את ה

ובמבנה,  18בסעיף   באתר  החזקה  תפיסת  ו/או  הקבלן  יד  סילוק  לרבות  והשלמת   זה, 
 במתכונת המתוארת בסעיף זה.  מבנהה ביצוע 

אינה משחררת את הקבלן  זה    בהתאם לסעיף   נההמזמימובהר במפורש, מימוש זכויות   18.3.10
על ומהתחייבויותיו  החוזה-מאחריותו  הודיע פי  אא"כ  ההסכם   נההמזמי   ה,  ביטול  על 

על בכתב נמנע מהקבלן  עלנהידי המזמי -. התחייבויות שקיומן  סעיף  -,  תעמודנה זה  פי 
ועל הקבלן  עבור  ייעשה  מילוין  אולם  על- בתוקפן,  זולתו.  - חשבונו  אחרים  ידי 

על אחרת  נקבע  אם  אלא  בעינן,  יעמדו  מהקבלן,  נמנע  לא  שקיומן  ידי  -ההתחייבויות 
 . נההמזמי

לא תהיה אחראית לכל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו לקבלן ו/או עובדיו ו/או  מזמינה  ה 18.4
תפיסת   עקב  מטעמו,  מי  ו/או  ספקיו  ו/או  ה אתר  הקבלניו  והקבלן    מזמינהע"י  לעיל,  כאמור 

על כל סכום שהיא   מזמינהמתחייב לשאת בעצמו בכל נזק ו/או אובדן כאמור, ו/או לשפות את ה
 .תחויב לשלם בקשר לכך, לעובדיו ו/או לקבלניו ו/או לספקיו של הקבלן ו/או למי מטעמו

  ערבויות .19

 ערבות מסגרת 19.1

שתינתן   19.1.1 מטלה  כל  )לרבות  זה  הסכם  פי  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  מילוי  להבטחת 
, עובר למזמינהימציא הקבלן    המזמינה, מכוחו(, וכתנאי לחתימה על הסכם זה על ידי  

לחתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית, מאת מבנק 
ש"ח    000300,להסכם זה, בסכום של    1'הנספח  מוכר בישראל, ערוכה בנוסח הקבוע ב

"(, אשר תהיה בתוקף עד תום מסגרת ערבות  שקלים חדשים( )להלן: "  אלף  שלוש מאות)
 ההתקשרות, לרבות תקופות ההארכה. תקופת 

ימי עסקים מהמועד שבו קיבל הזוכה הודעת זכייה.   5בתוך  למזמינה  ערבות זו תימסר   19.1.2
על הסכם המסגרת. למען    נהמסירת ערבות המסגרת כאמור תהווה תנאי לחתימת המזמי

הסר ספק מובהר, כי אין בערבות המסגרת שתומצא על ידי קבלן המסגרת כדי להוות 
 . תחליף לערבות הביצוע ו/או ערבות הבדק, כמפורט להלן
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 ערבות ביצוע 19.2

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי כתב מטלה שיימסר לו, וכתנאי לביצוע  19.2.1
 ימים מעת שנמסר לו כתב מטלה,   7ימציא הקבלן בתוך  ,  המזמינה  תשלום כלשהו על ידי

, , ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה, ניתנת למימוש לשיעוריןנהלפקודת המזמי
יהיה המדד   5%בשיעור של   למדד, כאשר מדד הבסיס,  משכר החוזה, כשהיא צמודה 

, ואילו המדד הקובע, יהיה המדד הידוע במועד הידוע ביום הוצאת כתב המטלה  האמור,
"(. ערבות הביצוע תהיה בנוסח ערבות הביצוע" בכתב המטלהחילוט כל חלק מהערבות )

מועד לאחר    חודשים  3. ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה  להסכם זה  2'ה  נספחהמצורף כ
 . נהב המהשלמת 

לרבות  19.2.2 יסודית,  הפרה  זה,  הסכם  לפי  מהתחייבויותיו  כלשהי  התחייבות  הקבלן  הפר 
ימי עבודה מיום שקיבל דרישה לכך   7במהלך תקופת הבדק, ולא תיקן את ההפרה תוך  

בכתב מהמנהל, ו/או חייב הקבלן בתשלום דמי נזק, פיצויים, פיצויים מוסכמים, שיפוי  
ההסכם, תהיה המזמינה רשאית לממש את וכל תשלום אחר למזמינה על פי הוראות  

 ( ( בשלמות או בחלקים 20  לפי סעיף  בדק ערבות  ביצוע או  ערבות  הערבות הרלוונטית 
הוצאה   או  תשלום  נזק,  כל  עבור  המזמינה,  את  ישפה  אשר  סכום  כל  לעצמה  ולגבות 
שהמזמינה עמדה בהם בקשר עם או כתוצאה מהפרה זו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות של 
המזמינה ע"פ כל דין ו/או ע"פ ההסכם לרבות הזכות לתבוע סכומי נזק נוספים אם סכום 

לכיסוי הנזקים ו/או ההפסדים של המזמינה. בדרישה בכתב הנ"ל  הערבות לא יספיק  
הרלוונטית,   הערבות  את  לממש  כוונתה  על  לקבלן  תודיע  המזמינה  ההפרה,  לתיקון 

   כמפורט בסעיף זה.

למען הסר ספק, ערבות המסגרת שהומצאה על ידי הקבלן לפי הוראות ההסכם תעמוד,  19.2.3
ותשמש הביצוע,  ערבות  ולצד  בנוסף  מקרה,  לפי    בכל  התחייבויותיו  מלוא  להבטחת 

לרבות   ולקדמה ההסכם,  בביצועה  ולהתחיל  לו  שהוקצתה  מטלה  לקבל  התחייבותו 
. ככל שלפי הסכם המטלה לא יידרש הקבלן להמציא ערבות ביצוע, תשמש ערבות  במועד

 . המסגרת, כשלעצמה, להבטחת מלוא התחייבויות הקבלן בקשר עם אותה מטלה

 

כדי    (20)לפי סעיף    למען הסר ספק מובהר, כי אין בסכום ערבות הביצוע או ערבות הבדק 19.2.4
להגביל את המזמינה בתביעותיה מהקבלן. כמו כן מובהר, כי במידת הצורך ובהתאם 
להוראות ההסכם תהיה המזמינה רשאית לדרוש את פירעון ערבות הביצוע או ערבות 
שתהיה   מבלי  וזאת  פעמים,  במספר  בחלקים  או  אחת  בבת  חלקה,  או  כולה  הבדק, 

חייב שלא לנקוט בכל פעולה למניעת המזמינה חייבת להוכיח את דרישתה, והקבלן מת
 או לעיכוב כל תשלום שהמזמינה תדרוש בתוקף ערבויות אלה. 

המזמי  19.2.5 ולטובת  הקבלן  לבקשת  תוּצא  הביצוע  ישראלי  נהערבות  בנק  כאשר מאת   ,
 הנערב/המבקש הרשום בכתב הערבות לקיום החוזה חייב להיות הקבלן עצמו.  

ואם לא חילט 19.2.6 ערבות הביצוע,  עד   נההמזמי  העם סיום תוקפה של  ערבות הביצוע  את 
כאמור החוזה  למועד  להוראות  בהתאם  הוארכה  לא  שהערבות  המזמית,  או   נהשיב 

לכך שבמועד האמור התקבל אצל המזמי בכפוף  הביצוע,  ערבות  ערבות    נה לקבלן את 
, כל עוד לקבלןאף האמור מובהר כי ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה ולא תושב  -הבדק. על

עומדת למזמין טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבלן בקשר עם החוזה, וזאת בין בנוגע  
לטענה, תביעה או דרישה כלכלית, נזיקית או כספית. בלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר 

על הנדרש  באופן  סופי  הגיש חשבון  לא  והקבלן  במידה  כי  ו/או שהגיש -עוד  פי החוזה 
דרישות ותביעות נוספות, תיוותר ערבות הביצוע בתוקפה ולא חשבון סופי שבמסגרתו  

תושב לקבלן, עד למועד הסדרת החשבון הסופי, כשהוא אינו שנוי במחלוקת ובלי שיש 
האמור בסעיף זה יחול גם בנסיבות בהן השלים הקבלן את   לגביו דרישות, טענו ותביעות.

 . תעודת השלמה/או הונפקה עבור הקבלן   המבנה

, להאריך מפעם לפעם את ערבות הביצוע  נהפי בקשת המזמי- הקבלן יאריך ו/או יפעל על 19.2.7
 חשבונו של הקבלן. -)כולה או חלקה(, הכול על אחריותו ועל

לפירעון בשלמותן או בחלקן, אם לא חידש   הערבויותהמזמינה תהא זכאית להגיש את   19.2.8
)שבעה( ימים לפני מועד פקיעתן, וכל עוד הן עודן דרושות,   7בתוך עד    הקבלן את תוקפן,
ו/או זכות תזכאי  אהת  נה המזמי  כאמור בסעיף זה. ו/או תרופה  , בלי לגרוע מכל סעד 

המוחלט ה  פי לשיקול דעת - פי כל דין, לחלט, על-פי החוזה ו/או על- על  נה המוקנים למזמי 
חלקה(,   או  )כולה  הביצוע  ערבות  את  של  והבלעדי,  מוקדמת  בלי  מימים,    5בהודעה 

כי    מוסכם בלי שתידרש לנמק את החלטתה זו.  מדרש למסור לקבלן הודעה כלשהי וישי
למזמי  שימסרו  מהערבויות  אחת  לכל -על  נהכל  כבטוחה  גם  לשמש  תוכל  החוזה,  פי 

על נתנה הערבות -התחייבויות הקבלן  לתקופה שבגינה  כל קשר  בלא  וזאת  פי החוזה, 
 האמורה. 
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במקרה של חילוט ערבות הביצוע או כל חלק ממנה, ידאג הקבלן להשיב באופן מיידי את  19.2.9
זה, על ידי כך שימציא למזמינה   19.2גובה ערבות הביצוע שחולטה לגובהה כאמור בסעיף  

ערבות ביצוע חדשה בגובה הערבות או חלק הערבות שחולט, ובלבד שהסכום הכולל של 
חידושי ערבות הביצוע שתומצא בהתאם לסעיף זה לא יעלה על כפל סכום ערבות הביצוע 

( פעמים 3שלוש )  –זה )סך הכל הערבות המקורית וחידושי הערבות   19.2בהתאם לסעיף  
 .סכום ערבות הביצוע(

את ערבות הביצוע כאמור )כולה או חלקה(, יפקיד הקבלן בידי המזמין    נההמזמי  ה חילט 19.2.10
ישלים את סכומה של הערבות שחולטה בחלקה, בתנאים  ערבות בנקאית חדשה ו/או 

ימים מהמועד שבו חולטה ערבות הביצוע   7זהים ובשיעור הסכום שחולט, וזאת בתוך  
   או כל חלק ממנה.

שינויים  19.2.11 מהוראת  כתוצאה  ההתקשרות  היקף  הוגדל  ו/או  בחוזה  הזמנים  לוח  הוארך 
זכות אחרת להארכת תוקף הערבות   נהו/או שעמדה למזמי  לעיל(   14.1.9)כמפורט בסעיף  

או לדרוש מהקבלן לעדכן    באופן עצמאילפעול    נההמזמי  ת, רשאי ו/או להגדלת היקפה
באופן מיידי את גובה ערבות הביצוע ו/או להאריך את תוקפה, לפי העניין ולפי שיקול  

. לא עדכן הקבלן את גובה ערבות הביצוע ו/או לא האריך את נההבלעדי של המזמי  הדעת
, בלי לגרוע מכל זכות אחרת תרשאי   נההיה המזמית ,  נהתוקפה בהתאם להוראות המזמי

פי דין, לחלט את ערבות הביצוע, וזאת בלי לגרוע מכל -פי החוזה ו/או על-על  ה העומדת ל
 פי דין. -פי החוזה ו/או על-על הסעד או תרופה העומדים לזכות

לא מסר הקבלן ערבות ביצוע ו/או לא הגדיל ו/או לא האריך הקבלן את היקף ערבות  19.2.12
בהתאם להוראות סעיף ו/או לא ערך הקבלן ביטוח    הביצוע ו/או את תוקפה, לפי העניין, 

המטלה  11 רשאית  ,להסכם  על נההמזמי   תהיה  דעת-,  שיקול  והמוחלט,   הפי  הבלעדי 
ו/או לעכב את פירעונם של חשבונות    , לפי העניין,הביצוע  המסגרת ו/או  לחלט את ערבות

ביניים לתשלום ו/או להשתמש בכספים המעוכבים למטרות עבורן נועדה ערבות הביצוע. 
הנובעות מהפרת החוזה לרבות:   נהאין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכויות המזמי

ו/או אי-אי כדי  - מסירת ערבות הביצוע במועדה  הנזכרת  בזכות העיכוב  הארכתה. אין 
-לעכב ו/או לקזז ו/או להפחית סכומים אחרים עלנה  לפגוע ו/או לגרוע מזכויות המזמי

 פי הוראות החוזה. 

  ת ומהתחייבויולמען הסר ספק מובהר כי אין בכל האמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות   19.2.13
הקבלן לפי ההסכם ו/או כדי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמינה כלפי הקבלן לפי  

 הוראות הסכם זה ולפי כל דין. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אחריות הקבלן לפי הסכם זה אינה מוגבלת לסכום  19.2.14
שבהסכם. ל  הערבויות  ראייה  תשמש  לא  הערבויות  הקטנת  או  של והחזרת  ויתור 

 על פי הסכם זה.  המבנהל אחריות הקבלן בכל תחום וענין בקשר עם ביצוע המזמינה ע

על  19.2.15 תעשה  הארכתה,  ו/או  שינויה  חידושה,  הביצוע,  ערבות  ועל-הוצאת  הקבלן  -ידי 
 . מבלי לגרוע מזכות המזמינה להורות על הארכת תוקפה של הערבות, שבונוח

למניעת ספק, מובהר, כי אין בהוראות סעיף זה או בשימוש המזמינה בזכויותיה מכוחו,  19.2.16
כדי לצמצם או לגרוע מכל חובה אחרת של הקבלן מאחריותו על פי מסמכי ההסכם ו/או  

 . על פי כל דין

יסודית של  19.2.17 זה, תהווה הפרה  לפי סעיף  יותר מהתחייבויות הקבלן  הפרה של אחת או 
 . ההסכם

 ערבות בדק .20

-, לא יאוחר מהולפקודת  נהפי החוזה, ימסור הקבלן למזמי - להבטחת כל התחייבויות הקבלן על 20.1
וכתנאי למסירתה,   בלתי מותנית  תעודת השלמהימים לפני המועד אותו קבע המפקח למסירת    4

לעיל, כשהיא אוטונומית, בלתי תלויה, ניתנת למימוש לשיעורין,    19.2.5  ערבות כמפורט בסעיף
יהיה המדד האמור, הידוע במועד הוצאת הערבות,   כשהיא צמודה למדד כאשר מדד הבסיס, 

"(. ערבות הבדקואילו המדד הקובע, יהיה המדד הידוע במועד חילוט כל חלק מהערבות )בחוזה "
חודשים    12משכר החוזה )כולל שינויים( עבור פרק זמן של    2.5%של   בשיעור ערבות הבדק תהיה  

כ .  תעודת ההשלמהממועד מסירת   בנוסח המצורף  זה  3'ה  נספחערבות הבדק תהיה  .  להסכם 
בלתי    תעודת השלמהחודשים לאחר המועד שבו הונפקה לקבלן    24ערבות הבדק תעמוד בתוקפה  

 . מותנית

במקרה של חילוט ערבות הבדק או כל חלק ממנה, ידאג הקבלן להשיב באופן מיידי את גובה   20.2
זה, על ידי כך שימציא למזמינה ערבות בדק    20ערבות הבדק שחולטה לגובהה כאמור בסעיף  

חדשה בגובה הערבות או חלק הערבות שחולט, ובלבד שהסכום הכולל של חידושי ערבות הבדק  
זה )סך הכל    שתומצא בהתאם לסעיף זה לא יעלה על כפל סכום ערבות הבדק בהתאם לסעיף

 .( פעמים סכום ערבות הבדק(3שלוש ) -הערבות המקורית וחידושי הערבות  
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את ערבות הבדק עד למועד כאמור,   נההמזמי  ה עם סיום תוקפה של ערבות הבדק, ואם לא חילט 20.3
השלים הקבלן את כל  בכפוף לכך שבמועד האמור  והכל  לקבלן את ערבות הבדק,    נה שיב המזמית

המפקח  בכתב של  ובכפוף לקבלת אישור    מחויבויותיו בקשר עם תקופת הבדק עד לאותו המועד
אחריות, לפי כל תנאי הסכם זה,  ובדק  ליקויי  כל תיקוני הפרוטוקול,  את    לפיו השלים הקבלן

 .נהקבע המזמית, בנוסח אותו ולאחר קבלת מכתב אחריות מהקבלן לתקופות הבדק

על ערבות הבדק, לרבות לעניין הארכתה, הגדלת היקפה, חילוטה וכיו"ב, יחולו שאר ההוראות   20.4
 לעיל, בשינויים המחויבים.  19.2המפורטות בסעיף 

כדי   20.5 מכוחו,  בזכויותיה  זה או בשימוש המזמינה  כי אין בהוראות סעיף  למניעת ספק, מובהר, 
לצמצם או לגרוע מכל חובה אחרת של הקבלן מאחריותו על פי מסמכי ההסכם ו/או על פי כל  

 . דין

 . הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות הקבלן לפי סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של ההסכם 20.6

 ביטוח .21

לגרוע מאחריות   21.1 דין, מתחייב הקבלן    הקבלןמבלי  פי  על  או  זה  חוזה  פי  על    ולקיים  לערוךעל 
ב  וחשבונ    פים , המצורהקבלןאישור עריכת ביטוחי  וב  הביטוח  נספחאת הביטוחים המפורטים 

או של מי מטעמו ו/או עבורו  /ו  הקבלן של כלשהו רכוש הכנסתלהסכם זה, וזאת מיום  'גנספח כ
ו/או מתן השירותים על ידי הקבלן, לפי המוקדם    המבנהו/או מיום תחילת ביצוע    האתרלשטח  

 . השירותים  מתןאו /ו  ביצוע המבנהמבניהם, ולמשך כל תקופת  

הקבלן יישא בכל עלויות הביטוח, לרבות הפרמיות וההשתתפויות העצמיות. הוא יקיים את תנאי   21.2
המזמינה,   דרישת  לפי  בתוקפן.  לפגוע  העלול  מעשה  יעשה  ולא  במועד  אותן  יחדש  הפוליסות, 

 ימציא הקבלן אישורים על קיום הביטוחים ועל תשלום הפרמיות 

לפי דרישת המזמינה, יעדכן הקבלן את סכומי הביטוח, אם הדבר נדרש באופן סביר לנוכח היקף   21.3
הסיכון. קביעת סכומי הביטוח או הימנעות מדרישה לעדכנם לא יגבילו את אחריות הקבלן או  

 . את זכויות המזמינה לפי ההסכם או דין

תגמולי ביטוח בגין נזק לעבודות, לרכוש סמוך או לרכוש שעליו עובדים ישולמו למזמינה או למי   21.4
 שתורה.  

הקבלן יישא בהשתתפות העצמית החלה לפי הפוליסות וכן בכל נזק שבאחריותו לפי ההסכם או   21.5
לקזז   רשאית  תהיה  המזמינה  הכיסוי.  מגבולות  החורג  נזק  לרבות  בביטוח,  מכוסה  ואינו  דין 

 .להסכם 27סכומים אלה בהתאם לסעיף 

הקבלן יברר אם רשויות או גורמים נוספים הקשורים לפרויקט דורשים ביטוחים נוספים. ככל   21.6
שנדרשים ביטוחים כאמור, יערוך אותם הקבלן על חשבונו וימציא את האישורים המתאימים.  

המצאת האישורים יהיה באחריות הקבלן ולא יזכה  -עריכת הביטוחים או מאי-עיכוב הנובע מאי
 ארכת מועד.אותו בסעד או בה

חובות הביטוח והבטיחות לפי סעיף זה יחולו על הקבלן ועל חשבונו. אין בהן כדי לגרוע מאחריותו   21.7
 לפי ההסכם או דין. 

   ןקיינזבאחריות הקבלן  .22

בעל 22.1 מיד  לדווח  אחראי  יהיה  הביטוח-הקבלן  לחברת  ובכתב  ולמפקח  , פה  נזק    למנהל  כל  על 
 ללא קשר לסוג הנזק או הגורם לנזק. אתר שיתגלה ב 

ו/או המנהל ו/או המפקח    נהזמימוסכם ומוצהר במפורש כי על הממבלי לגרוע מהאמור לעיל,   22.2
ו/או מי מטעמו   הקבלןלא תחול כל אחריות שהיא מכל מין וסוג שהוא כלפי ו/או כל מי מטעמם 

נזק הנגרם    –ו/או כלפי צד שלישי כלשהו   נזק  בשל  כל  ו/או  כתוצאה מביצוע איזו מהעבודות 
מכל סיבה שהיא    באתרושל כל מי שיימצא  קבלן  של ה  לציוד כלשהולרכושו ו/או כאמור שייגרם  

  נה זמי ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם נזק עקיף ונזק תוצאתי, למעט נזק שנגרם על ידי המ
 .  במתכוון

לכל אבדן, פגיעה, הפסד או נזק, בלא   , על פי דין,הקבלן לבדו יישא באחריות המלאה והבלעדית 22.3
ביצוע   ביצוע ה  המבנההגבלה בסכום, במהלך  ביצוע  מבנהאו עקב  ו/או     המבנה, או בקשר עם 

הנובעים ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או של עובדיו ו/או של קבלני המשנה ו/או של מבקריו  
גופים מטעם המזמי של  ו/או  מוזמניו  של  ו/או    נהו/או  לגופו  שיגרמו  מי מטעמם,  כל  של  ו/או 

, עובדי הקבלן,  ה, עובדיה, מוזמניה, מבקרינהלרכושו ו/או לממונו של כל אדם, לרבות המזמי
ו/או כל צד שלישי שהוא ו/או כל מי    מורשי פעילותו/או   , קבלנים ממונים ואחריםקבלני המשנה

רשות, מחזיקים וכיו"ב, במהלך ו/או עקב  -מטעמם כל מי מטעמו של הקבלן כגון: שוכרים, ברי
 .המבנהו/או כתוצאה מביצוע  
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לשלמות המתקנים והתשתיות המצויים באתר וכן למניעת    באופן מלא ובלעדי  הקבלן אחראי 22.4
ממועד מתן  נזקים מהם, בין שהיו ידועים לקבלן והופיעו בתוכניות ובין שלא הופיעו בתוכניות.  

צו התחלת העבודה או העמדת האתר לרשות הקבלן, לפי המוקדם, ועד להנפקת תעודת ההשלמה  
או לפינויו הסופי של האתר על ידי הקבלן ומי מטעמו, לפי המאוחר, יהיה הקבלן אחראי לשמירת  

קרקעיות,  - האתר, המבנה, המבנים הארעיים, הרכוש הציבורי והתשתיות, לרבות תשתיות תת
יים באתר או בסביבתו. נגרמו בתקופה זו נזק, אובדן או קלקול לאלה, מכל סיבה שהיא,  המצו

לרבות עקב אירוע טבע, יתקנם הקבלן על חשבונו ובמהירות המרבית; נגרם נזק לרכוש ציבורי  
בעל   או  המוסמכת  הרשות  ולהנחיות  לדין  בהתאם  לקדמותם  וישיבם  יתקנם  לתשתית,  או 

 התשתית, לפי העניין. 

ומתחייב לתקנו    המבנהמכל אחריות לנזק שייגרם כתוצאה מביצוע    נההקבלן משחרר את המזמי
המזמי  רצון  שנגרמו    נהלשביעות  העקיפות  והן  הישירות  הן  ההוצאות,  בכל  כךולשאת  .  עקב 

לגבי ההוצאות ו/או הפיצויים שיחויב בהם הקבלן בגין נזקים שייגרמו הינה    נהפסיקת המזמי
בגין כל תשלום, הוצאה או הפסד, לרבות הוצאות    נההקבלן יפצה ו/או ישפה את המזמי   סופית.

משפטיות, שיהיו למזמין בקשר עם דרישות או תביעות שיופנו כלפי המזמין בקשר עם אחריות  
 . הקבלן כאמור בסעיף זה

המזמ 22.5 את  ולפצות  לשפות  מתחייב  לרבות    ינההקבלן  אחר,  שלישי  צד  כל  ו/או  המפקח  ו/או 
בגין כל    ו/או לכל צד שלישי  הםקבלנים המועסקים על ידיספקים ו/או  ו/או    הםשלוחי   הםעובדי 

, לרבות בגין  קנס ותשלום כלשהו שייגרמו להםהפסד,  תביעה, דרישה, נזק, הוצאה, חיוב כספי,  
דין, עורך  טרחת  ושכר  משפטיים  זה.  הליכים  סעיף  פי  על  באחריותו  המצויות  נסיבות    בשל 

הסכום   בגובה  סכום  לקבלן  שיגיעו  או  המגיעים  סכומים  מתוך  לעכב  רשאית  תהיה  המזמינה 
הנתבע ממנה בשל תביעה או דרישה כאמור, עד ליישובה הסופי, ובלבד שהודיעה על כך לקבלן  

על פי סעיף זה, כל    נהלמזמי כל סכום אשר על הקבלן לשלמו    ן.וניתנה לו אפשרות סבירה להתגונ 
במלואו,   נפרע  לא  הוראות    לפי  נהלמזמיהקבלן    שלכחוב    ייחשבעוד  עליו  ויחולו  זה,  הסכם 

ההצמדה והריבית הקבועות בהסכם זה לגבי חוב שבפיגור, החל מיום התהוות החוב ועד מועד  
 . התשלום בפועל

בסעיף   כאמור  דרישה  או  תביעה  כל  לקבלן  תעביר  קבלתה  22.5המזמינה  לאחר  לפי    .בסמוך 
דרישת המזמינה, ייטול הקבלן על חשבונו את ניהול ההגנה מפניה ויצטרף להליך כנתבע נוסף או  

ט פעולה  והקבלן לא יודה בחבות, יגיע לפשרה או ינק  כצד שלישי, ככל שהדבר אפשרי לפי דין. 
המזמינה   . שיש בה לחייב את המזמינה או לפגוע בזכויותיה, ללא אישור המזמינה מראש ובכתב

וכן לנהל משא ומתן ולסלק בפשרה תביעה הנוגעת לנזק  תהיה רשאית לנהל את ההגנה בעצמה,  
במלוא   יישא  עמדתו. הקבלן  להביע את  סבירה  לו הזדמנות  שנתנה  הקבלן, לאחר  שבאחריות 

 . סכום הפשרה ובהוצאות הכרוכות בה

   טיפול בדרישות בסכום שאינו עולה על ההשתתפות העצמית ובתביעות קטנות 22.5.1

 לעיל, ומבלי לגרוע מהן, יחולו ההוראות הבאות:  22.5בכפוף להוראות סעיף 

הקבלן יודיע למזמינה על כל דרישה שהתקבלה אצלו בקשר לאירוע שאירע   22.5.1.1
אינו   שסכומה  דרישה  לרבות  העבודות,  ביצוע  בתקופת  לו  בסמוך  או  באתר 
כתב   כנגד  שסילק  דרישה  וכן  הפוליסה,  לפי  העצמית  ההשתתפות  על  עולה 

 ויתור או סילוק.

המזמינה תודיע לקבלן בכתב על כל דרישה כספית שהוגשה לה בגין נזק שלפי   22.5.1.2
על   עולה  אינו  וסכומה  באתר,  הקבלן  פעילות  בתקופת  נגרם  הדורש  טענת 

לפי הפוליסה. בתוך   ימים ממועד משלוח ההודעה,    21ההשתתפות העצמית 
ת  ימסור הקבלן למזמינה כתב ויתור או סילוק מטעם הדורש, או הודעה מפורט

 על הסתייגותו מהדרישה.

לא פעל הקבלן כאמור, תהיה המזמינה רשאית, לפי שיקול דעתה, לסלק את  
 הדרישה על חשבון הקבלן, עד לגובה ההשתתפות העצמית לפי הפוליסה.

ממועד   22.5.1.3 הדרישה  בסכום  הקבלן  חשבון  את  לחייב  רשאית  תהיה  המזמינה 
לפי   הסכום  את  למזמינה  הקבלן  ישלם  הסופי,  החשבון  שולם  אם  קבלתה. 
לקבלן   המגיע  סכום  מכל  זה  סכום  לקזז  רשאית  תהיה  המזמינה  דרישתה. 
בקשר להסכם או מכל חוב אחר של המזמינה כלפי הקבלן, בין שהוא קצוב  

 צוב. ובין שאינו ק

המשפט   22.5.1.4 לבית  שהוגשה  תביעה  כל  לסלק  המבטח  נציגי  את  מסמיך  הקבלן 
בסכום ההשתתפות העצמית. החיוב   בכל מקרה,  ולחייבו,  לתביעות קטנות, 

 . לעיל  22.5.1.3 יכול שייעשה באמצעות חיוב חשבון הקבלן כאמור בסעיף 
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לתביעות   22.5.1.5 המשפט  לבית  נגדה  שהוגשה  תביעה  כל  לקבלן  תעביר  המזמינה 
עם הקבלן. הקבלן   יחד  נגדה  ובין שהוגשה  בלבד  נגדה  בין שהוגשה  קטנות, 
אין   המשפט.  בבית  מטעמו  נציג  התייצבות  באמצעות  לרבות  בתביעה,  יטפל 

 בכך כדי לגרוע מזכות המזמינה להיות מיוצגת בהליך. 

דין   22.5.1.6 בפסק  תחויב  שבו  סכום  בכל  הקבלן  את  לחייב  רשאית  תהיה  המזמינה 
ולתחום   הקבלן  של  עבודתו  לתקופת  המיוחס  אירוע  בגין  קטנה,  בתביעה 
עבודתו, לרבות אם הקבלן לא התייצב להליך, ובלבד שהמזמינה העבירה לו  

 לעיל.  22.5.1.5את התביעה כאמור בסעיף 

 .הוראות סעיף זה יחולו גם לאחר השלמת העבודות ותשלום החשבון הסופי 22.5.1.7

פגיעה, אובדן או נזק שיגרמו תוך כדי או עקב ביצוע עבודות בדק    תחולנה גם על  22הוראות סעיף   22.6
בהתאם להוראות הסכם זה. האחריות דלעיל חלה בין אם הנזק אירע או נתגלה בתקופת  ותיקון  
   .או בתקופת הבדק ובין אם בכל זמן אחר  המבנהביצוע 

 כניות, מסמכים וזכויות קניין רוחני ות .23

רעיון, מסמך, המצאה או יצירה בקשר  התוכניות והמפרטים, תכנון שבאחריות הקבלן וכן כל  כל   23.1
, וכן בכל הזכויות הקשורות ו/או הנובעות, במישרין  נהאו העבודות עבור המזמי  המבנה עם ביצוע  

ו/או בעקיפין, מהמסמכים ההנדסיים ו/או בתוצריהן ו/או בכל מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי  
-ידי ו/או בהמלצת הקבלן ו/או על- שנערך בהם )לרבות מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי שנערכו על

, בין אם הוכנו ו/או נערכו  נההמלא והבלעדי של המזמי   היהיו מלכתחילה קניינ   ,ידי מי מטעמו(
נערכו על  הו/או מי מטעמ  נהידי המזמי-על לעניין זה:  -ובין אם הוכנו ו/או  ידי הקבלן, לרבות 

פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, רשומות ו/או שאינן רשומות, והם  
 נמסרים לקבלן לפיקדון בלבד.

הקבלן יפצה וישפה את המזמינה בגין כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל או הוצאה הנובעים   23.2
מפגיעה בזכויות קניין רוחני של צד שלישי עקב שימוש במכונות, בחומרים או בפריטים שסיפק  

 הקבלן לצורך ביצוע המבנה. 

ימים ממועד ביטול החוזה, את    7בתוך    נהבוטל החוזה, מכל סיבה שהיא, ימסור הקבלן למזמי  23.3
לעיל )לרבות המידע   23.1כל העותקים וההעתקים של כל המסמכים ו/או המידע כמפורט בסעיף  

למזמי הקבלן  ימסור  כן,  כמו  בסעיף    נההסודי(.  כך  לשם  הנקוב  וכתנאי    15.9.8במועד  לעיל, 
ההשלמה לקבלת   בסעיף    תעודת  כמפורט  המידע  ו/או  המסמכים  כל  לרבות    23.1את  לעיל, 

 חשבון הקבלן. - העתקים שנערכו על

 ביצוע במקום הקבלן .24

ידי הקבלן, לרבות חיוב  -פי החוזה, מכל מין וסוג שהם, שלא מולאו על-כל חיוב ו/או הצהרה על 24.1
רשאי כספים,  לשלם  או  פעולה  בעצמ  נההמזמי  תלבצע  בין  אחרים    הלקיימם,  באמצעות  ובין 

ועל הקבלן  חלף  שהמזמי- זולתו,  ובלבד  של  -על  נהנת   נהחשבונו,  מוקדמת  הודעה  ימים    10כך 
ההפרה   את  תיקן  לא  והקבלן  המזמינה  לקבלן  רצון  המזמי לשביעות  הודעת  קבלת    נהממועד 

 פטור ממתן הודעה כאמור(.   נה)למעט במקרים דחופים שאז המזמי 

הראשונה, בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או    המייד עם דרישת  נההקבלן יפצה ו/או ישפה את המזמי 24.2
הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו לקבלן ו/או שבהם נדרש הקבלן לשאת, לפי  
העניין, לשם קיום ו/או ביצוע אותו חיוב ו/או הצהרה, בצירוף הוצאות מנהליות ומוסכמות שאינן  

-על   נה זכות אחרת העומדת למזמי  , וזאת בלי לגרוע מכל12%טעונות הוכחה בשיעור מוסכם של  
 "(.הוצאות במקום הקבלןפי דין )להלן, יחדיו "- י החוזה ו/או עלפ

ההוצאות   24.3 של  המוסכם  שיעורן  כי  מצהירים  הקבלןהצדדים  בגין  במקום  הולם  סך  מהווה   ,
באמצעות   פעולות  ביצוע  בשל  מסתברת  כתוצאה  הצדדים  רואים  אותו  המנהליות  ההוצאות 

אף האמור בכל דין, לא  -לעיל. עם זאת מובהר, כי על  24.1המזמין, חלף הקבלן כמפורט בסעיף  
המזמי  מזכות  לגרוע  כדי  המוסכם  המנהליות  ההוצאות  בשיעור  ו/או    נה יהיה  אחר  סעד  לכל 

לקבלת החזר הוצאות    ה בלי לגרוע מזכותמפי כל דין, וכן  -פי החוזה ו/או על-תרופה ו/או זכות על 
 בשיעור גבוה יותר. 

הבלעדי והמוחלט, לגבות ו/או לנכות ו/או לקזז, בכל    הפי שיקול דעת - , עלתהיה רשאי ת  נההמזמי 24.4
מהמזמי לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  וזאת  הקבלן,  במקום  הביצוע  הוצאות  את  ואופן,  ,  נהצורה 

 פי הוראות החוזה. - על נהלרבות באמצעות חילוט איזה מהערבויות אותן מסר הקבלן למזמי
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, לא יגרע  ה ו/או באמצעות כל מי מטעמ   נהביצוע איזה מהתחייבויות הקבלן באמצעות המזמי 24.5
פי החוזה, לרבות  - בשום צורה ואופן מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לעבודות ולמבנה על

ידי מי מטעמו.  - ו/או על  נהידי המזמי -עבודות ו/או מבנה אשר בוצעו לגביהן פעולות כאמור על 
  נההמזמי  ההקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית )לרבות במהלך תקופת הבדק, ככל שבחר 

בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או קלקול ו/או    נה שלא לבטל את החוזה( וכן יפצה ו/או ישפה את המזמי
ו/או לקבלן ו/או    נההתאמה ו/או תשלום ו/או הוצאה שנגרמו למבנה ו/או למזמי- פגם ו/או אי

, חלף הקבלן  ינהלכל מי מטעמם ו/או שבהם נדרשו לשאת, בשל ביצוע פעולות באמצעות המזמ
 לעיל.  24.1כמפורט בסעיף 

 השפעת סכסוכים .25

והבלעדית להמשיך בביצוע   25.1 יישא באחריות המלאה  כי    המבנההקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, 
על התחייבויותיו  שאר  בביצוע  השהיות,  -ו/או  ו/או  הפסקות  ו/או  עיכובים  כל  בלא  החוזה  פי 

בהתאם ללוח הזמנים המאושר ולשאר הוראות החוזה, וזאת בכל מקרה לרבות נסיבות במסגרתן  
אי ו/או  אי- נתגלעה מחלוקת  ו/או  לרבות מחלוקת  וסוג שהן,  מין  בין הצדדים, מכל  -הסכמה 

 במוטב שיפוטי כל שהוא.  הסכמה אשר נדונה

אף האמור בכל דין, לרבות  -עוד מצהיר הקבלן ומתחייב בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר, כי על  25.2
חוזה(, התשל"א הפרת  בשל  )תרופות  בשום מקרה,  1970-חוק החוזים  זכאי  יהיה  לא  , הקבלן 

בשום צורה ואופן ומכל סיבה שהיא לבטל את החוזה, וכי הסעד היחיד לו יהיה זכאי הקבלן בגין  
 , יהיה סעד ממוני. נהכל מעשה ו/או מחדל ו/או הפרה של המזמי

 המחאת זכויות וחיובים  .26

פי החוזה, כולם או כל חלק מהם,  -הקבלן אינו רשאי להסב לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על 26.1
וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור או להמחות או לשעבד לאחר כל זכות או חובה לפי החוזה  

בכתב ומראש    נה פי החוזה, אלא בהסכמת המזמי- או לעשות עסקה כלשהי באיזו זכות שיש לו על
נקב -ועל אותם  והמגבלות  התנאים  ו/או    נההמזמי   הפי  הסבה  כל  של  ביצועה  כך.  לשם  בכתב 

פי  - צע הקבלן ו/או כל מי מטעמו שלא עליהעברה ו/או מסירה ו/או המחאה ו/או שעבוד אותה ב
הוראות החוזה, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה להן כל תוקף אלא אם ניתן לשם כך  

 , בכתב.נהאישור מפורש של המזמי 

פי החוזה למוסד בנקאי  - להמחות את זכותו לקבלת כספים על  נהאם יבקש הקבלן בכתב מהמזמי 26.2
לאשר או לסרב לבקשת   תרשאי   נההיה המזמיתפי החוזה,  - כלשהו לצורך מימון פעילויותיו על

המוחלט והבלעדי, ולקבלן לא תהיינה דרישות ו/או טענות    הפי שיקול דעת-הקבלן כאמור, על
לאשר את הבקשה כאמור. כמו כן ובלי לגרוע מכלליות    הבגין סירוב  נה ו/או תביעות כלפי המזמי

 ה. פי שיקול דעת-בכל תנאי על הלהתנות את הסכמת תהיה רשאית  נההאמור לעיל, המזמי 

רשאי ת   נההמזמי 26.3 או  תהיה  בחלקן  להסב,  ו/או  למשכן  ו/או  לשעבד  ו/או  להמחות  עת,  בכל   ,
לפי החוזה, כולן או חלקן, בלי    ה ו/או התחייבויותי  הבמלואן, לכל צד שלישי שהוא את זכויותי 

ידרש לקבל לכך הסכמה כלשהי מצד הקבלן ו/או מצד מי מטעמו. בלי לגרוע מהאמור לעיל  תש
להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן    תהיה רשאית   נההקבלן מסכים בחתימתו על החוזה, כי המזמי

, בחלקן או במלואן, בכל עת, לכל צד שלישי שהוא. הקבלן מתחייב  הו/או להסב, את התחייבויותי 
ולחתום על כל מסמך, ככל שיתבקש, אם יתבקש, לאישור ו/או לביצוע    נה לשתף פעולה עם המזמי

 . האמור בסעיף זה ובלבד שמסמך כאמור לא יטיל עליו חבות כספית נוספת מעבר לאמור בחוזה

, בקשר לעבודות או למבנה,  1961-ככל שלקבלן זכויות לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 26.4
 הקבלן ממחה אותן למזמינה, ככל שהמחאתן מותרת לפי דין, ומייפה את כוחה לפעול למימושן.

 קיזוז ועיכבון .27

הבלעדי והמוחלט, לקזז כל סכום המגיע ממנו לקבלן,    ה פי שיקול דעת-על   ת היה רשאית   נההמזמי 27.1
פי כל חוזה  -פי החוזה או על -מהקבלן )מכל מקור שהוא(, לרבות על   נה מסכומים המגיעים למזמי 

זכות עיכבון בקשר לכל    נהבלי לגרוע מהאמור, תעמוד למזמי   לקבלן.  נהאחר שנחתם בין המזמי 
 מטלטלין ו/או זכויות שבבעלות ו/או בחזקת ו/או בשימוש הקבלן. 

הקבלן מוותר בזאת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות המוענקת לו בדין או בחוזה   27.2
 לקיזוז ו/או לעיכבון מכל מין וסוג. 

 םסדרי עדיפות ותיאומי .28

ביחס    המזמינההקבלן יבצע את מטלות הביצוע בהתאם לדרישות הספציפיות שיוגדרו על ידי   28.1
לאופן ושלביות ביצוע מטלת הביצוע. בהקשר זה מובהר, כי הקבלן יידרש להיות ערוך לביצוע  

, ובכלל זה מטלת ביצוע אחת הכוללת עבודות במספר  המזמינהמטלות מיוחדות בהתאם לצרכי  
 . מוקדים שונים ו/או הפעלת מספר צוותי עבודה במקביל ו/או ביצוע עבודות לילה
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כוללות את כל הדרוש לביצוע מטלות הביצוע כנדרש    מטלהההמטלות הנדרשות במסגרת הסכם   28.2
נותני שירותים   כל האישורים מהרשויות המוסמכות ותאום עם  כולל השגת וקבלת  במלואם, 
אחרים המועסקים במסגרת הפרויקט הרלוונטי וקבלת כל האישורים לביצוע העבודות לפי כל  

 . דין

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן ישתף פעולה, באופן מלא, עם מנהל הפרויקט הרלוונטי   28.3
 . נהוכל הגורמים האחרים בפרויקט, הכל בהתאם להוראות והנחיות המזמי 

 סודיות .29

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי ישמור בעצמו וכן יישא באחריות המלאה לכך שכל מי מטעמו   29.1
ישמרו בסודיות מוחלטת, וכן לא יגלו ו/או יעבירו לכל צד שלישי ו/או יעשו כל שימוש, במישרין  

-או העבודות, בכתב ו/או בעל  המבנהו/או בעקיפין, בידיעות, בפרטים ומסמכים בקשר עם ביצוע  
של   עיבוד  ו/או  ו/או תקציר  סיכום  כל  ו/או  ו/או שכפול  לרבות העתק  דרך אחרת  בכל  או  פה 
האמור, בכל מדיה שהיא, שנמסרו לו או הגיעו לידו בתוך כדי ביצוע העבודות או בקשר ישיר ו/או  

נתנה לשם כך הסכמתו המפורשת של המזמי )להלן,    נהעקיף אליהן, למעט אם  בכתב ומראש 
 . המבנההקבלן רשאי, להשתמש במידע הסודי אך ורק לשם ביצוע  "(.המידע הסודייחדיו "

ינקוט לגבי המידע הסודי באמצעי זהירות מהמעלה הראשונה כדי לשמור על סודיותו,    הקבלן 29.2
ובלי לגרוע מהאמור, לכל הפחות בכל אמצעי הזהירות המקובלים אצל הקבלן, וכן בלי לגרוע  

למזמי  יודיע  של אבדן המידע  נהמהאמור,  או  לאבדן,  של חשש  כל מקרה  על  ומיידית,  בכתב   ,
 הסודי ו/או כל חלק ממנו. 

פי דין, באמצעות כל גורם מוסמך ו/או כל רשות  -כי בכל מקרה שבו הופנתה אל הקבלן דרישה על 29.3
הקבלן   יודיע  בעקיפין,  ו/או  במישרין  ממנו,  חלק  כל  ו/או  הסודי  המידע  למסירת  מוסמכת, 

, שהות  נהכך מיד ובכתב. בלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, יאפשר הקבלן למזמי-על  נהלמזמי
מספקת להתגונן ולמצות את כל ההליכים הנוגעים למסירת המידע הסודי כאמור, וזאת טרם  

 מסירתו לגורם ו/או לרשות הרלוונטיים. 

את המידע הסודי שנמסר לקבלן ו/או לכל מי מטעמו, לרבות    נה כי יישא באחריות להשיב למזמי 29.4
פי דרישת  -לעובדיו ו/או לקבלני המשנה ו/או לכל מי מטעמם, על כל העתקיו, וכן להשמיד, על 

, כל מידע סודי שנמצא ברשות הקבלן ו/או ברשות כל מי מטעמו כאמור, ויחולו בעניין  נההמזמי
 . לעיל 23.3 זה הוראות סעיף

 ותשלומים סיםימהוצאות,  .30

ההוצאות 30.1 החובה  , כל  תשלומי  ויתר  בביצוע    ,האגרות  הכרוכות  שהוא  וסוג  מין  המבנה  מכל 
הקבלן התחייבויות  כל  ההוצאות    ובמילוי  לרבות  הקבלן  ע"י  וישולמו    מיסים,  ארנונהיחולו 

בגין חומרי בניה, ציוד, כלים, חומרי    ,אליו בקשראו  /ו ההתארגנות  שטח   בגין   נוספים ותשלומים
ולפ להקמתם  הוצאות  מרכיביו,  כל  על  עבודה  שכר  כלשהם, יעזר,  ארעיים  מבנים  של  רוקם 

גידור ושילוט אתר הבניה, הוצאות הובלת החומרים, הציוד והכלים,   הוצאות שמירה, סימון, 
העמסתם, פריקתם, אחסונם, שמירתם, הוצאות הביטוח, הוצאות הקשורות בהכנת דרכי גישה  

הוצאות ניקוי וסילוק הפסולת במהלך ביצוע העבודות ובסיומן, הוצאות  תשתיות,  לאתר הבנייה,  
וכן תשלום    ,בגין הספקת מים וחשמל לביצוע העבודה, הוצאות בגין בדיקות חומרים ומלאכות

 כל המיסים ותשלומי חובה לכל רשות שהיא באם יידרשו, בגין ביצוע העבודות.  

למען הסר ספק, ההוצאות, המיסים והתשלומים המנויים בסעיף זה לעיל אינם רשימה ממצה,   30.2
אשר תשלם המזמינה לקבלן  הפאושלית ומוסכם בזאת כי הבסיס להסכם הינו כי כנגד התמורה 

 זכאית המזמינה לקבל את העבודות מושלמות בלא שיהא עליה לשאת בכל הוצאה שהיא.  

 ויתור .31

פי כל דין, או  -פי החוזה או על - על  ה ויתור על איזו מזכויותיולא תחשב כ  נהשום התנהגות מצד המזמי 
קיום תנאי כלשהו, אלא אם אלה  - לאיזו הפרה או לאי  הכשינוי תנאי מתנאי החוזה, או כהסכמה מצד

 נעשו בצורה מפורשת ובכתב. 

 נה שימוש בזכויות המזמי- שימוש או אי .32

לסטות מהוראות החוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה    נההסכמת המזמי 
בזכויות הניתנות לה לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות    נההמזמי   השווה למקרה אחר. לא השתמש

בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי  
 החוזה. 

 חוזה ממצה  .33

החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה, הצהרה, חוזה בכתב  
ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, ואשר לא באו לידי  - פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על-או בעל

בחוזה הקבועים  והזכויות  החיובים  על  להוסיף  כדי  בהם  ואין  בזה  מבוטלים  בו,  מפורש  או    ביטוי 
הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם. כל שינוי בחוזה יעשה בכתב  
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לא יהיה בר תוקף. בלי לגרוע מכלליות האמור, כל הצעה,    – ידי שני הצדדים, שאם לא כך  -וייחתם על 
מסמך, מכתב, תכנית, כתב כמויות ומחירים, מפרט, הצעת מחיר או חילופי דברים מכל מין וסוג שהם,  

פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או בין כל מי מטעמם, לפני חתימת החוזה, זולת אלה  -בין בעל
לעיל, או שבהם מצוינת במפורש עובדת היותם חלק    2כמפורט בסעיף    המהווים חלק מהחוזה, לרבות

 מהחוזה, מבוטלים בזאת ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי הצדדים. 

 חוזה לטובת צד שלישי  .34

למען הסר ספק מובהר כי בשום מקרה, לא יהיה בכל הוראה מהוראות החוזה ו/או כל זכות המוענקת  
 פיו, במישרין ו/או בעקיפין, כדי להוות חוזה לטובת צד שלישי. -על

 סמכות שיפוט וברירת דין .35

 סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום החוזה.   בחיפה לבית משפט המוסמך  35.1

פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי ברירת  -על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על 35.2
 דין המפנים לתחולת דין זר. 

 כתובות הצדדים .36

המפורט   זה  יהיה  שינויו,  על  רשום  בדואר  הודעה  תתקבל  לא  עוד  וכל  החוזה,  לצורך  הצדדים  מען 
 בכותרת החוזה. 

 מסירת הודעות .37

 פי החוזה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת.-הודעות על  37.1

, טעון  1970- )ב( בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א7מתן ארכה, כמפורט בסעיף   37.2
 הודעה בכתב. 

במברק,  37.3 ביד,  באתר  לקבלן  להינתן  או  הצדדים  במען  להימסר  יכולות  כתב  הטעונות  הודעות 
למזמי  הקבלן  שלח  אותה  דוא"ל  הודעת  בדוא"ל.  או  רשום  בדואר  תיחשב  נהבפקסימילה,   ,

בקובץ   נשלחה  אם  בכתב  שנמסרה  כשהיא    PDFכהודעה  וכן  הקבלן  לוגו  את  נושאת  כשהיא 
 כך מטעם הקבלן. -חתומה בידי גורם המוסמך לשם

או   37.4 ביד,  מסירתה  עם  או  בפועל,  קבלתה  עם  כמתקבלת  תראה  כאמור  לאחר    24הודעה  שעות 
שעות לאחר הפקדתה למשלוח בדואר רשום, הכול    72משלוח מברק או הודעת פקסימיליה, או  

 לפי המוקדם. 

 : לראיה באו הצדדים על החתוםו

חתימות הצדדים באמצעות מורשי החתימה וחותמת מטעמם, במקום המיועד להלן, כמוהן כחתימתם על  
 החוזה במלואו, על נספחיו, לכל דבר ועניין. 

 
 

 ____________ 
 נה המזמי

 חתימה + חותמת 

 
 _______________ 

 הקבלן
 חתימה + חותמת 
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   ביטוח -נספח ג' 
  

פי כל דין   .1 לנזקים להם הוא אחראי על  מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו 
מתחייב הקבלן, לבטח לפני תחילת העבודות, על חשבונו הוא, את העבודות בביטוחים על פי שיקול  

  נספח דעתו, ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים באישור קיום ביטוחי העבודות,  
עם חתימת ההסכם הקבלן   "(אישור קיום ביטוחיםמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "ה  1ג'

ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים. לפני תחילת העבודות וכתנאי לתחילתן, הקבלן מתחייב  
להמציא לחברה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי מבטחיו, חברת ביטוח בעלת  

בודות ו/או עד המסירה  רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, במשך כל תקופת הע
הסופית של העבודות )המאוחר מבין המועדים( וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד החברה.  
מהותי   תנאי  מהווה  הקבלן,  מבטחי  מטעם  ותקין  חתום  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  המצאת 

 בהסכם. 

הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות  מוצר החל ממועד מסירת העבודות  )או    –ביטוח "אחריות  מוצר"   .2
חלקן( לחברה , וזאת בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל  

ו/או המוצר  ו/או בקשר עם העבודות  בגין  יורחב לשפות את החברה  ביטוח חבות המוצר  ים של  דין. 
הקבלן ומי מטעמו. הקבלן מתחייב להמציא לידי החברה , לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד מסירת  
העבודות   )או חלקן( אישור על ביטוח "אחריות  המוצר" בהיקף ובתנאים שלא יפחתו מאלה  המפורטים  

על האישור  טופס  את  לחברה   להמציא  מתחייב  הקבלן  ביטוחים.  קיום  על  האישור  קיום    בטופס 
ולמסור   ולחזור   , ביטוח המורשית כחוק לעסוק בביטוח בישראל  ידי חברת  על  כדין  ביטוחים חתום 
, וכך   לחברה  אישור על קיום ביטוחים תקף בכל עת שתוקף האישור הקודם יפוג מכל סיבה שהיא 

.    שנים נוספות לאחר מסירת העבודות, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד החברה  3במשך  
המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר לביטוח אחריות  המוצר חתום ותקין מטעם מבטחי  

 הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם.

הקבלן יערוך ויקיים ביטוח בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על    –ביטוח "אחריות מקצועית"   .3
ו/או   פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. ביטוח אחריות מקצועית יורחב לשפות את החברה בגין 

את  בקשר עם הפרת חובה מקצועית ו/או בקשר עם ביצוע העבודות. עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא 
ביטוח "אחריות מקצועית" בביטוח שלא   ביצוע  על  ביטוחים לחברה המעיד  על קיום  טופס האישור 
מתחייב   הקבלן   . ביטוחים  קיום  על  האישור  בטופס  המפורטים  והתנאים  האחריות  מגבולות  יפחת 
רישוי   ביטוח בעלת  ידי חברת  על  כדין  ביטוחים חתום  על קיום  להמציא לחברה  את טופס האישור 

שנים נוספות לאחר סיום העבודות, וזאת    3המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, למשך    מטעם
מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד החברה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר ל ביטוח  

 אחריות מקצועית חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם. 

   –ביטוח "כל הסיכונים" עבודות קבלניות  .4

 הקבלן מתחייב כי פוליסת "כל הסיכונים" עבודות קבלניות תכלול את ההרחבות להלן:

 צד שלישי      –פרק ב'  4.1

אחריות לנזקים לרכוש החברה אשר הקבלן פועל בו, לרכוש סמוך, ולכל רכוש אחר   4.1.1
של החברה למעט רכוש המבוטח במסגרת פרק א' לעיל מעל לסכומים המבוטחים  

תחת סעיפי הכיסוי של רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, אולם גבול האחריות הכולל  
צד   –ריות על פי פרק ב' של המבטחת בגין נזקים כאמור לא יעלה על גבול האח

 שלישי. 

אחריות החברה כלפי עובדי הקבלן וכל הפועל בשמו ומטעמו. בגין נזקים שיגרמו   4.1.2
 להם במהלך ו/או בקשר עם העבודות. 

סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסת העבודות הקבלניות לא יעלו על הסכומים המפורטים   4.2
 להלן: 

 רכוש      –פרק א'  4.2.1

₪ ובלבד  שלא   2,000,000מערך הפרויקט בפרויקטים שהיקפם עולה על     5%עד  4.2.2
 ₪. 100,000תעלה על 
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למעט כיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפויות עצמיות כמקובל לגבי  
 סיכונים אלה.

 צד ג'     –פרק ב'  4.2.3

₪ למעט הרחבות בגין רעד ויברציה וכבלים תת קרקעיים לגביהן ההשתתפות   50,000
 ₪.  200,000העצמית המרבית לא תעלה על 

 ₪ לאירוע.  20,000חבות מעבידים    –פרק ג'  4.2.4

 בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הקבלן לכלול את הסעיפים הבאים: .5

 הקבלן ו/או החברה: –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  5.1

 "החברה" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות חברות בנות ו/או עובדים של הנ"ל.  5.2

יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד    –ביטוח אחריות מקצועית ו/או חבות המוצר  5.3
 תחילת העבודות. 

הביטוחים יכסו את אחריותו של הקבלן על פי דין ו/או אחריותו בגין כל הפועל בשמו ומטעמו   5.4
 של הקבלן. 

 ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי החברה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.  5.5

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.  5.6

סעיף "ביטוח ראשוני", כלפי החברה המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאי הביטוח,   5.7
ללא זכות השתתפות בביטוחיהן מצד חברת הביטוח של הקבלן ו/או מי מטעמו מבלי שתהיה  

לחברת הביטוח של הקבלן זכות תביעה ממבטחי החברה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  
, ולמען הסר ספק הקבלן וחברת הביטוח יוותרו על  1981 –א לחוק חוזה הביטוח תשמ" 59

 טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח   5.8
 התקפות במועד התחלת הביטוח, למעט פוליסת האחריות המקצועית. 

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע    -ביטוח כלי רכב  .6
השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות  

זק לרכוש הכולל כיסוי  מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נ
₪. למען    1,000,000  -לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

קבלן מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים  
 ממונעים מכל סוג. 

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח   .7
 ש"ח למקרה.  2,000,000-אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

הקבלן מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולחדשם מעת   .8
לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי  

 הקבלן יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחים. 

החברה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהקבלן להמציא את פוליסות הביטוח לחברה והקבלן מתחייב   .9
היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש החברה  

 בהתאם לתנאי ההסכם. 

בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע לחברה, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו   .10
שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  

 אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.  

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת   .11
על הקבלן, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן לפי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי  

כל טענה   ולקבלן לא תהיה  דין,  פי  על  ו/או  זה  פי הסכם  על  כלפי  לשחרר את הקבלן ממלוא החבות 
 . החברה או מי מטעם החברה, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור
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לחברה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי הקבלן כאמור   .12
ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי   לעיל, 

 הקבלן להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.    

מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על   .13
החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הקבלן, טיבם, היקפם,  

זה או  ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הקבלן על פי הסכם 
על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת  

 הביטוח ובין אם לאו. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם   .14
יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות  

ברה  בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזאת, כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי הח
 ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה. 

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל מהקבלן אישור ביטוח עבודות קבלניות לתקופה   .15
שנתית או תקופת מסגרת. סכום הביטוח ישקף את מלוא שווי העבודות המוערך השנתי או תקופת  
המסגרת, שיוערך ויקבע ע"י החברה, בערכי כינון, לרבות עלות החומרים, הפריטים והציוד הקל אשר  

ור להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות. היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערך העבודות  אמ
ולהמציא לחברה אישור   מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח מיידית 

 . ביטוח מעודכן, המעיד על ביצוע העדכון האמור

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות והשיפוי בנזיקין   .16
והביטוח הכלולים בהסכם בין החברה לבין מדינת ישראל ו/או משרד הביטחון ו/או בעלי תשתיות ו/או  

הנ"ל יחולו עליו  בעלי זכויות ו/או גורמים ממנים וכד' בקשר עם העבודות, הקבלן מצהיר כי ההוראות  
"BACK TO BACK   והקבלן יעמוד בהתחייבויות החברה בהתאמה. יובהר כי, חובתו של הקבלן "

לגרוע   מבלי  לרבות  נוספים  וגורמים  רשויות  של  נוספות  ביטוח  דרישות  קיימות  האם  ולבדוק  לברר 
מכלליות האמור לעיל כל גורם רלוונטי אחר ו/או גורמים נוספים בקשר ו/או עקב הפרויקט באזור הנתון  

לשליטתם של הנ"ל ו/או מכל סיבה אחרת . במקרה כאמור מתחייב הקבלן לעמוד בכל  לפיקוחם ו/או  
דרישות האחריות ושיפוי בנזיקין ו/או דרישות הביטוח של הגופים הנ"ל וכיוצ"ב,  על חשבונו ולהמציא  
לאותם גופים ולמזמין את האישור/ים המתאימים על פי תנאיהם זאת ללא צורך בכל דרישה מפורשת  

צאת האישורים כשהם חתומים כדין על ידי מבטחיו בהתאם להוראות הסכם זה וההסכמים  מהם להמ
הנ"ל. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מדרישות הביטוח המפורטות לעיל ובמסמכי ההתקשרות עם  
הקבלן. אם כתוצאה מאי המצאת האישורים כאמור לאותם גופים יחולו עיכובים בפרויקט, העיכובים  

 אחריותו הבלעדית של הקבלן ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין כך.הנ"ל יהיו ב

לדרישת החברה, הביטוח יורחב לכלול כמבוטח נוסף כל אדם ו/או גוף, שעל החברה החובה לשפותו או   .17
 לכלול לטובתו ויתור על זכות התחלוף. 

נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור   .18
, מהווה תנאי לביצוע   יובהר כי המצאת אישורי הביטוח בהתאם לנדרש במסמכי ההתקשרות  לעיל, 

 התחייבויות הקבלן בהתאם לעניין. 

 



 

 

 תאריך הנפקת האישור:   אישור קיום ביטוחים - 1ג'נספח 

ל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ 
 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול

גורמים נוספים   מבקש האישור הראשי 
הקשורים למבקש  

האישור וייחשבו כמבקש  
 האישור 

מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע   המבוטח 
 העבודות  

 מעמד מבקש האישור 

חברת יפה נוף תחבורה, תשתיות  
 ובנייה בע"מ 

 

עיריית חיפה ו/או עובדים  
 ומנהלים של הנ"ל 

 
 

  _______________ 
 

   ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה 

 ביצוע עבודות:  
 

 ________________ 
 

 ________________ 

   מזמין 
    קבלן ראשי 
   נותנת הרשאה 

 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.  

 מען:  מען:  
 כיסויים

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדור 

ת  
 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

 

 כיסויים נוספים בתוקף  גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודות 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  מטבע  סכום 

 כל הסיכונים עבודות הקמה  
 לדוגמה:  הרחבות

 ביט  
 _____ 

 

   
 
 
 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309 
 כיסוי בגין נזקי טבע    313
 כיסוי רעידת אדמה    316
 מבקש האישור  - מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור   - מוטב לתגמולי ביטוח   324
 ראשוניות     328
 חודשים   24תקופת תחזוקה מורחבת   –  334

נזק עקיף מתכנון, עבודה  
 וחומרים לקויים

 ₪ מלוא סכום הביטוח    

מסכום העבודות, לא פחות   10%    רכוש עליו עובדים 
 100,000-מ

₪ 

מסכום העבודות, לא פחות   10%    רכוש סמוך 
 100,000-מ

₪ 

מסכום העבודות, לא פחות   10%    פינוי הריסות
 100,000-מ

₪ 

שכ"ט אדריכלים, מהנדסים  
 ומומחים

מסכום העבודות, לא פחות   10%   
 100,000-מ

₪ 

הוצאות למילוי דרישות רשויות  
 מוסמכות 

מסכום העבודות, לא פחות   10%   
 100,000-מ

₪ 

נזק ישיר מתכנון, עבודה  
 וחומרים לקויים

מסכום העבודות, לא פחות   10%   
 100,000-מ

₪ 

 ₪ % מהנזק   10    הוצאות לזירוז כינון הנזק
     צד שלישי

 _________ 
 לפי טבלת העזר מטה( )

 אחריות צולבת   302 ₪  
 קבלנים וקבלני משנה   307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה   312
 כיסוי לתביעות המל"ל    315
 מבקש האישור  - מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה  322
 ראשוניות     328
 חודשים   24תקופת תחזוקה מורחבת   –  334

נזקים ישירים לכבלים תת  
 קרקעיים

 ₪ מלוא גבול האחריות    

נזקים עקיפים לכבלים תת  
 קרקעיים

 ₪ מגבול האחריות  25%   

 ₪ מגבול האחריות  25%    רעד, ויברציה והחלשת משען

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור    309  ₪     20,000,000    חבות מעבידים 
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
   ראשוניות   328

 *אחריות מקצועית
 
- לא נדרש בעבודות מתחת ל)

1,000,000   )₪ 

   
 
 
 

ת.  
 רטרו:

  _________ 
 לפי טבלת העזר מטה( )

 אובדן מסמכים  301 ₪
 אחריות צולבת   302
 הרחב שיפוי  304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 מרמה ואי יושר עובדים   325
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח    327
 ראשוניות    328
 חודשים(   6תקופת גילוי ) 332

 *חבות המוצר 
 
- לא נדרש בעבודות מתחת ל)

500,000   )₪ 

 ביט  
 ______ 

 
 

ת.  
 רטרו:

  _________ 
 לפי טבלת העזר מטה( )

 אחריות צולבת   302 ₪
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 ראשוניות    328
 חודשים(  12תקופת גילוי ) 332
הרחבת שם המבוטחבביטוח חבות המוצר ביחס   347

לפגרם במוצרי םשסופקו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או  
 תוחזקו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו 

 פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'(: 
 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( 069

 ביטול/שינוי הפוליסה  
 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. יום  60שינוי לרעה או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 *ניתן לקבל כפוליסה משולבת בגבול אחריות משותפים. 
 

 טבלת עזר לקביעת גבולות האחריות הנדרשים
 שווי העבודות  צד שלישי אחריות מקצועית  חבות המוצר  חבות מעבידים 

 ₪  500,000עד   ₪    2,000,000 ללא דרישה  ללא דרישה  ₪   20,000,000
 ₪   1,000,000עד   ₪    3,000,000 ללא דרישה  ₪   500,000 ₪   20,000,000
 ₪   2,000,000עד   ₪    4,000,000 ₪   500,000 ₪    1,000,000 ₪   20,000,000
 ₪   5,000,000עד   ₪    6,000,000 ₪    1,000,000 ₪    2,000,000 ₪   20,000,000
 ₪    10,000,000עד   ₪    6,000,000 ₪    2,000,000 ₪    4,000,000 ₪   20,000,000

 



 

 

 הוראות הבטיחות -נספח ד' 
 

 הגדרות .1

 בנספח זה, למונחים הבאים תהא המשמעות המפורטת לצידם, אלא אם כן משתמע אחרת מהקשר הדברים: 

"המזמינה " 1.1 או  נוף"  מי שהוסמך    - "  יפה  כל  לרבות  בע"מ,  ובנייה  נוף תחבורה, תשתיות  יפה  חברת 
 זה.מטעמה לפעול בעניין נספח 

  קבלני,  מנהליו,  נציגיו,  עובדיו  לרבות,  העבודות  לביצוע  המזמינה  עם  המתקשר  הקבלן  -"  הקבלן" 1.2
 .העבודות ביצוע עם  בקשר עבורו  או מטעמו הפועל  גוף או אדם וכל  יועציו,  ספקיו, המשנה

כל חוק, תקנה, צו, תקן רשמי או הוראה מחייבת מכוח דין שעניינם בטיחות וגיהות    –  "דיני הבטיחות" 1.3
בעבודה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, לרבות אך בשום מקרה מבלי לגרוע, פקודת הבטיחות בעבודה  

; תקנות ארגון הפיקוח על  1954-; חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד1970-]נוסח חדש[, התש"ל
; תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ז  2013  -נית לניהול הבטיחות(, התשע"גהעבודה )תכ

התשס"א2007 הובלה,  שירותי  תקנות  התשנ"ג  2001- ;  המסוכנים,  החומרים  חוק  פקודת  1993;   ;
התשמ"ט ורישוי(,  )בטיחות  הגז  חוק  והבנייה;  התכנון  דיני  חדש[;  ]נוסח  תקנות  1989-הנזיקין   ;

בין שאוזכרו במסגרת    – וכל חוק, תקנה או צו נוספים   1988-)עבודות בנייה(, התשמ"ח   הבטיחות בעבודה 
לאחר   לתוקף  יכנסו  אם  ובין  זה  נספח  על  החתימה  במועד  בתוקף  שהם  בין  לאו,  אם  ובין  זה  נספח 

כל    –למען הסר ספק    –חתימתו, וכן כל צו, תקנה, הנחיה שהותקנו או נערכו מכוחם של כל אלה, וכן  
טה שיפוטית ו/או מעיין שיפוטית, שניתנה בקשר אליהם ו/או  חוות דעת של גורם מוסמך, הנחייה, החל 

בקשר לתוכנם ו/או למשמעותם המשפטית, המקצועית, ההנדסית ו/או הנזיקית, והכל כפי שיתעדכנו  
 ; מעת לעת

, אשר פורסמו  2025-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( )תיקון(, התשפ"ו  – "2025-תיקון תשפ"ו" 1.4
 ; 2026באוקטובר  16ועתידות להיכנס לתוקף ביום    2025באוקטובר  16ביום 

זמנית, או  -עובדים לפחות בו  50תוכנית לניהול הבטיחות, באתר שבו מועסקים    –"  תוכנית בטיחות" 1.5
עד   מועסקים  שבו  באתר  בנייה,  לאתר  בטיחות  ארגון  בו  49תוכנית  כהגדרתן  -עובדים  הכל  זמנית, 

 ; ובתוכנן לפי דיני הבטיחות

תוכנית הקמה, התקנה, שינוי, פירוק או העתקה של מתקן או אלמנט, להבטחת    –"  תוכנית הנדסית" 1.6
ייעודו, הכוללת תכן מפורט, עומסים מותרים וחומרים מתאימים, איכותם   בטיחות השימוש בו לפי 

 ;וכמותם הנדרשת, ואשר הוכנה ונחתמה בידי מהנדס רשום או מהנדס רשוי, לפי העניין

מי שמונה מטעם המזמינה, לפי העניין,    – "  ממונה הבטיחות מטעם המזמינה" ו"המפקח על הבטיחות" 1.7
לפקח על קיום הוראות הבטיחות באתר ולתת הנחיות מקצועיות בענייני בטיחות, בהתאם לסמכויות  

 .שהוקנו לו על ידי המזמינה

ומ  1.8 "ונביטויים  לרבות  בנספח,  המפורטים  נוספים  קבילחים  בלתי  "סיכון  אתר";  "מנהל  מנהל  "; 
" וכיו"ב, יהיו בעלי המשמעות  תוכנית הנדסית"; "תוכנית משאבים"; "תוכנית הבטיחות "; "עבודה

 המוקנית להם, בכל עת, בדיני הבטיחות. 

 כללי   .2

כ"מבצע בניה" כהגדרת המונח  -במסגרת ביצוע העבודה, ישמש הקבלן כ"קבלן ראשי" של הפרויקט ו  .2.1
, ובמסגרת זו יהיה האחראי הבלעדי לנושא  1988-בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 

 הבטיחות באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ימלא הקבלן את האמור להלן בנספח זה. 

הוראות נספח זה יחולו על הקבלן, עובדיו, קבלני המשנה, ספקיו וכל מי שפועל מטעמו או עבורו באתר.   .2.2
ויעגן בהסכמיו עם   הקבלן יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לקיום הוראות נספח זה ודיני הבטיחות, 

 . קבלני המשנה הוראות מתאימות המחייבות אותם לקיים את ההוראות האמורות

האמור בנספח זה אינו בא לגרוע מאחריות הקבלן על פי ההסכם, המפרטים או כל דין, אלא להוסיף   .2.3
עליה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות נספח זה, הוראות ההסכם, הוראות המזמינה או מי מטעמה,  
  המפרט המיוחד, הוראות רשות מוסמכת ודיני הבטיחות, תחול ההוראה המחמירה יותר, ובלבד שאין

 בה כדי לגרוע מהוראת דין מחייבת. 
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האמור בנספח זה ובמסמכים הנלווים לו, לרבות מסמכים המצורפים אליו על דרך ההפניה, אינו מהווה   .2.4
ייעוץ משפטי או תחליף לעיון ישיר בהוראות החוק, התקנות, הצווים וההנחיות החלים על העבודות.  

ודות,  הקבלן אחראי להכיר את דרישות דיני הבטיחות המעודכנות החלות על תחום עיסוקו ועל העב
 ולפעול בהתאם להן. 

 תנאים מוקדמים   .3

העבודה   .3.1 תנאי  לו  וידועים  פרטיהן,  כל  על  הבטיחות,  דיני  הוראות  לו  שמוכרות  בזה,  מצהיר  הקבלן 
כמפורט ברישיונות וכן חוקי המדינה המתייחסים לבטיחות. הקבלן מתחייב בזה שהוא וצוות עובדיו  

אחר הוראות דיני הבטיחות ויקיימו את כל דרישות הבטיחות החלות על העבודות. הקבלן ימלא  ימלאו 
התש"ל חדש[,  ]נוסח  בעבודה  הבטיחות  פקודת  הוראות  העבודה,  1970-אחר  על  הפיקוח  ארגון  חוק   ,

)עבודות בנייה(, התשמ"ח1954- התשי"ד   2025-, לרבות תיקון תשפ"ו1988-, תקנות הבטיחות בעבודה 
 .ד תחילתו, וכל תקנה, צו, הנחיה או הוראה רלוונטייםממוע

   הגבלות על העסקת קבלני משנה .3.2

הקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע העבודות, כולן או חלקן, לקבלן משנה או לכל גורם אחר   .3.2.1
 .מטעמו, אלא לאחר שקיבל את אישור המזמינה מראש ובכתב, ובהתאם להוראות ההסכם

אושר קבלן משנה כאמור, יוסיף הקבלן לשאת באחריות מלאה, בלעדית ובלתי מסויגת לכך   .3.2.2
שקבלן המשנה וכל מי מטעמו יקיימו את כל הוראות ההסכם, נספח זה ודיני הבטיחות, ויחזיקו  
העבודות.   לביצוע  הנדרשים  והכשירויות  האישורים  ההסמכות,  ההיתרים,  הרישיונות,  בכל 

ידי המזמינה לא יגרע מאחריות הקבלן לכל מעשה או מחדל של קבלן    אישור קבלן המשנה על
 .המשנה או של מי מטעמו

הקבלן ידאג לכך, שעובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יכירו את דיני הבטיחות,   .3.3
ואת נהלי הבטיחות של החברה, את חוקי העזר של הרשויות המקומיות ואת אמצעי הזהירות המקובלים  

 במקצוע, ושינהגו בהתאם.

הכללים   .3.4 בכל  חייב  הקבלן  יהיה  דרך  לסלילת  בקשר  תהיה  ממנה  חלק  כל  או  העבודה  בו  מקרה  בכל 
עבודה   באתרי  דרך  עוברי  להגנת  "הנחיות  לרבות  ובטיחות  דרכים  סלילת  על  דין,  כל  פי  על  החלים, 

המנהל לבטיחות בדרכים וכן הנחיות ומפרטים    –בדרכים עירוניות" של משרד התחבורה, אגף התעבורה  
משרדית   הבין  הועדה  ע"י  מאושרים  התקנים  של  מעודכנת  רשימה  מתוך  בטיחות  אביזרי  להתקנת 

 להתקני תנועה ובטיחות בראשות משרד התחבורה.   

הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים המקובלים בחברה   .3.5
 ויקפידו על הוראות הבטיחות וגיהות בכל זמן. 

הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע העבודה, וכי הוא למד   .3.6
 את הנושא לפני שהגיש את הצעתו.  

 ממונה על הבטיחות מטעם הקבלן .4

ממונה על בטיחות    –הן בשלבי ההכנה והן בשלבי ביצוע העבודות    –הקבלן יעסיק באחריותו ועל חשבונו   .4.1
"תקנות  )להלן:    1996- כהגדרת המונח בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו

מהנדס    ,בעל כשירות והשתלמות ענפית מתאימההממונה על הבטיחות יהיה    (.הממונים על הבטיחות"
אזרחי או הנדסאי אזרחי, אשר אושר כדין על ידי מפקח העבודה האזורי, ואשר יהיה אחראי על כלל  
היבטי הבטיחות והגהות הכרוכים בביצוע העבודות, למעט בטיחות בתנועה. במקרה של עבודה במוסדות  

על פי הוראות  חינוך, יהיה ממונה הבטיחות גם בעל הסמכה לעריכת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך,  
 . חוזרי מנכ"ל משרד החינוך שיתפרסמו מעת לעת, ו/או כל הוראת חוק רלוונטית

בכל   .4.2 של הממונה על הבטיחות מטעמו, לרבות  יידרש לקבל את אישורה של המזמינה לזהותו  הקבלן 
 מקרה של החלפת הממונה על הבטיחות. 

ממוסד   .4.3 בעבודה  הפיקוח  על  ממונים  להכשרת  קורס  בוגר  יהיה  הקבלן  מטעם  הבטיחות  על  הממונה 
שהוכר לצורך כך על ידי משרד התמ"ת. ידוע לקבלן כי הוא לא רשאי יהיה לשנות את זהותו של הממונה  

 על הבטיחות, אלא לאחר שניתנה לכך הסכמת המזמינה בכתב ומראש.  
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ממונה הבטיחות יהיה אחראי לפיקוח על ביצוע מלא ומדויק של כל דיני הבטיחות ותכנית הבטיחות.   .4.4
ממונה הבטיחות ימלא אחת לשבוע את הטופס המצורף לנספח זה, יחתום עליו וימסור אותו לקבלן  
בהתאם   התנועה  בהסדרי  שינויים  בביצוע  ישתתף  הבטיחות  ממונה  סלילה  בעבודות  באתר.  ולמפקח 

 כניות המאושרות. לתו

 הקבלן יהיה חייב לבצע את הערות הבטיחות של ממונה הבטיחות במהירות האפשרית ובדייקנות.  .4.5

  10בתקנה  תפקידיו, סמכויותיו ותחומי אחריותו של הממונה על הבטיחות מטעם הקבלן יהיו כמפורט   .4.6
 לתקנות הממונים על הבטיחות, ובנוסף כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן. 

הקבלן מודע לכך שלממונה על הבטיחות נתונה, בין היתר, הסמכות להורות על הפסקת עבודה בהתאם   .4.7
, בשל התקיימותן  1996-לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו  10לתקנה  

.  1988-של נסיבות המפורטות בתוספת הראשונה לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח 
במקרה שבו הורה ממונה הבטיחות על הפסקת עבודה כאמור, ימסור, נוסף על הדיווח שעליו למסור  
למבצע הבנייה בהתאם לדין, דיווח מיידי למנהל העבודה, לבקר הבטיחות ולמנהל האתר, ככל שמונה  

רוך לפי  בהתאם לדין, וכן יגיש למפקח העבודה האזורי, באופן מיידי, דיווח באמצעות טופס מקוון הע
. העתק מהדיווח יימסר למזמינה, יצורף  )המצורף לנספח זה(  הנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לתקנות

 ר.לפנקס הכללי ויישמר באת 

 ותוכנית משאבים תכנית בטיחות .5

ימים ממועד הודעת המזמינה על זכייתו של הקבלן במכרז לביצוע העבודות, ובכל מקרה לפני    14בתוך   .5.1
בטיחות   תוכנית  הקבלן  של  הבטיחות  ממונה  יגיש  באתר,  הנדסית  בנייה  או  בנייה  עבודות  תחילת 

טו  מפורטת, המותאמת לאתר, לסוג העבודות, להיקפן ולמספר העובדים המרבי הצפוי באתר, ובה יפור
 כלל הסדרי הבטיחות הנחוצים לביצוע העבודות והמועדים שבהם יושלמו הסדרים אלה. 

תוכנית הבטיחות תהיה בהתאם להוראות הדין: באתר שבו מועסקים, בעצמו או באמצעות קבלן ראשי   .5.2
בו  50או קבלני משנה,   לפחות  ארגון    –זמנית  -עובדים  לניהול הבטיחות כמשמעותה בתקנות  תוכנית 

- עובדים בו   49; ובאתר שבו מועסקים עד  2013- הפיקוח על העבודה )תוכנית לניהול הבטיחות(, התשע"ג
בנייה(,    –מנית  ז )עבודות  בנייה, כמשמעותה בתקנות הבטיחות בעבודה  תוכנית ארגון בטיחות לאתר 

 . 1988- התשמ"ח

, וכל  1954-ד' לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד8תכנית הבטיחות תכלול את כל המפורט בסעיף  .5.3
 זאת )מבלי למצות(: 

 הגדרת סמכויות ואחריות לבטיחות של ממלאי תפקידים שונים באתר ובחברה.  .א

פירוט שיטות לאיתור גורמי סיכון, הערכת סיכונים, ובקרת סיכונים הכוללות, לכל הפחות, פירוט   .ב
העבודה   סביבת  של  מראש  סקירה  )באמצעות  סיכונים  והערכת  לאיתור  נהלים  או  שיטות  של 

 ופעילויות מסוכנות(, ושגרת סיורי בטיחות לאיתור מפגעים.

לגבי  פ .ג בטיחות  ו/או הוראות  ו/או הוראות עבודה  ונהלים  גורמי סיכון מיוחדים באתר,  ירוט של 
 .ביצוע עבודות שיש בהם סיכון לבריאות או חיי אדם

כולל    –פירוט האופן בו מיידעים את העובדים על סיכונים בעבודה ומדריכים אותם לעבודה בטוחה   .ד
ומבצעי ההדרכה,    נושאי שיתוף עובדים בניהול הבטיחות והגיהות, סוגי הדרכות, מועדי ההדרכות
 ואופן יידוע העובדים לגבי שמות של ממלאי תפקידים בנושאי הבטיחות באתר. 

 פירוט של ציוד הדורש בדיקות תקופתיות / תסקיר, ומועדי הבדיקות לביצוע / שבוצעו. .ה

 רשימות עובדים לבדיקות רפואיות, ורשימות של בדיקות סביבתיות לביצוע.  .ו

חשמלאים,  :  דרישות כשירות ופירוט הסמכות של בעלי תפקידים לגביהם נדרשות הסמכות, כגון  .ז
 .  עובדים בגובה וכדומה  ,בוני פיגומים, מנהלי עבודה

 פירוט שיטות דיווח, חקירה ופעולות מתקנות במקרה של אירוע בטיחותי, תאונה, וכמעט תאונה.  .ח

 מדווחים.   כולל למי –פירוט האופן והכלים למדידת מצב הבטיחות באתר, ומועדי ביצוע מדידות  .ט

על .י עובדים  הם  אף  כי  להבטיח  שנועד  משנה,  קבלני  עבודת  על  הפיקוח  אופן  או  נוהל  פי  -פירוט 
 מדיניות ותוכנית הבטיחות של מבצע הבניה. 

 נהלים ותוכניות היערכות ותגובה למצבי חירום.  .יא
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 פירוט האופן בו מנהל העבודה מוודא שהפעילות באתר היא בהתאם לתוכנית הבטיחות. .יב

התכנית תוגש למזמינה ו/או למי שימונה על ידה, אשר רשאים יהיו לדרוש לתקנה או לשנותה, והממונה   .5.4
ימים. בעבודות סלילה, ידאג הקבלן באחריותו    7על הבטיחות יערוך את מלוא התיקונים הנדרשים בתוך  

נוף, הרשות מקומית הרלוונטית, משטרת ישראל , וכל רשות  ועל חשבונו לאישור התכנית על ידי יפה 
והצורך.   העניין  נסיבות  לפי  אחר  גוף  תיקונים  ו/או  ו/או  שינויים  לפעם  מפעם  בתוכנית  יבצע  הקבלן 

בהתאם לדרישת המזמינה והרשויות. ככל שיימצא סיכון שלא ניתן לו מענה בתוכנית הבטיחות, יעדכן  
הקבלן את התוכנית ויכלול בה את המענה הנדרש. במקרה של סיכון שאינו סיכון קביל, יפעל הקבלן  

עדכון התוכנית. ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יחתום על התוכנית  באופן מיידי למתן מענה לסיכון ול 
 . ועל כל שינוי בה

מעת אישורה על ידי המזמינה, תהא תכנית הבטיחות מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין, ולא ניתן יהיה   .5.5
 לסטות הימנה ו/או לגרוע מהוראותיה, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמינה בכתב ומראש. 

, תועבר התכנית גם לאישורו  קונסטרוקטיביתבמקרה בו תכלול תכנית הבטיחות פתרונות הגנה היקפית   .5.6
 של המתכנן מטעם המזמין, ובמידת הצורך לאישור הרשות המקומית ו/או כל רשות רלוונטית אחרת.  

על אף האמור לעיל, מקום בו יימצא כי על פי הוראות כל דין ו/או נוהל ו/או תקן, נדרשים הסדרי בטיחות   .5.7
נוספים ו/או מחמירים מאלה הקבועים בתכנית הבטיחות, ייחשבו הסדרי בטיחות אלה באופן אוטומטי  

 ועל חשבונו.  כחלק בלתי נפרד מתכנית הבטיחות, ועל הקבלן יהיה לבצעם באופן מיידי, באחריותו 

במידה והעבודה תכלול משימה ספציפית שיש בה משום סיכוני בטיחות מיוחדים אשר אין להם מענה   .5.8
בתכנית הבטיחות הכללית, תוכן תכנית בטיחות ספציפית לאותה משימה, ויחולו עליה כל הוראות נספח  

 זה, בשינויים המתחייבים. 

נוהל מחייב, תחול ההוראה   .5.9 כל  ו/או  דין  כל  לבין הוראת  תכנית הבטיחות  בין  בכל מקרה של סתירה 
 המחמירה עם הקבלן.  

המשאבים   .5.10 מלוא  את  העבודות,  ביצוע  תקופת  כל  לאורך  ויקצה,  הקצה  כי  ומאשר  מצהיר  הקבלן 
הכספיים, החומריים, הטכנולוגיים ומשאבי כוח האדם הנדרשים ליישומה המלא, הקפדני והרציף של  

 תוכנית הבטיחות. 

במסגרת תוכנית הבטיחות, או במסמך נלווה לה, יפרט הקבלן את המשאבים שהוקצו ליישום התוכנית   .5.11
הבטיחות   אמצעי  הציוד,  התפקידים,  בעלי  האדם,  כוח  לרבות  בה,  המפורטים  לסיכונים  ולמענים 
כי כלל המענים לסיכונים   לוודא  והמיגון, ההדרכות והמשאבים הכספיים הנדרשים. הקבלן מתחייב 

דרישתה,  המפ לפי  למזמינה,  ולהציג  שהוקצו,  המשאבים  באמצעות  ליישום  ניתנים  בתוכנית  ורטים 
 אסמכתאות המעידות על הקצאת המשאבים ועל השימוש בהם למטרות הבטיחות שלשמן יועדו. 

הקבלן יעדכן את תוכנית הבטיחות, לרבות את פירוט המשאבים, ויפיץ את העדכון לכל בעלי התפקידים   .5.12
בשיטות העבודה,   שינוי  נדרש  כאשר  או  קביל  סיכון  סיכון שאינו  זוהה  שבו  בכל מקרה  הרלוונטיים, 

חות,  באמצעי המיגון או במשאבים שהוקצו לצורך מתן מענה לסיכון. למען הסר ספק, תוכנית הבטי
הנדרשים   הקצאת המשאבים  וכן  ועדכונה,  לסיכונים באתר  יישומה, התאמתה  טיבה,  תכניה,  לרבות 
ליישומה, מצויים באחריותו המלאה, הבלעדית והיחידה של הקבלן. אין בקבלת התוכנית או בעיון בה  

י ההסכם,  על ידי המזמינה או מי מטעמה כדי לגרוע מכל חובה, אחריות או חבות המוטלת על הקבלן לפ
 נספח זה או דיני הבטיחות.

 תוכנית הנדסיות חתומות  .6

הקבלן מתחייב כי לא יבצע, לא יאפשר ולא יורה על ביצוע עבודה הטעונה תוכנית הנדסית, אלא לאחר   .6.1
לדיני   ובהתאם  העניין,  לפי  רשוי,  מהנדס  או  רשום  מהנדס  בידי  כאמור  תוכנית  ונחתמה  שהוכנה 
הבטיחות. התוכנית ההנדסית תבטיח את בטיחות השימוש במתקן או באלמנט שאליו היא מתייחסת,  

פי ייעודו, לאורך כל שלבי קיומו באתר, לרבות הקמתו, התקנתו, השימוש בו, ביצוע שינויים בו, פירוקו  ל
 . או העתקתו

התוכנית ההנדסית תכלול, בין היתר, תכן מפורט, פירוט וחישוב של העומסים המותרים, וכן פירוט של   .6.2
תצורף   באתר,  תימצא  התוכנית  הנדרשת.  והכמות  איכותם  לרבות  לשימוש,  המתאימים  החומרים 

 לפנקס הכללי ותהיה זמינה לעיון המזמינה, המפקח על הבטיחות וכל גורם מוסמך. 
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מבלי לגרוע מהוראות דיני הבטיחות, חובה להחזיק תוכנית הנדסית, ככל שנדרשת לפי דין, גם ביחס   .6.3
לעבודות הכוללות התקנת גידור למניעת נפילה; הקמה, התקנה, פירוק, שינוי או העתקה של פיגומים  

מיוחדות    מיוחדים, ממוכנים, תלויים, שלוחים או זיזיים; הקמה, פירוק או שינוי של מערכות טפסות
 או של מערכות טפסות במקרים הקבועים בדין; וכן הקמת מבני מתכת שגובהם עולה על שישה מטרים. 

מנהל האתר, ככל שמונה, ומנהל העבודה מטעם הקבלן ישגיחו כי תהליך ההקמה, ההתקנה, השינוי,   .6.4
הפירוק או ההעתקה של האלמנטים ההנדסיים האמורים תואם את התוכנית ההנדסית. בכל מקרה של  

התאמה, יפסיקו את העבודה לאלתר, והקבלן לא יחדשה אלא לאחר תיקון הליקוי והתאמת הביצוע  -אי
 .וכנית ההנדסית המאושרתלת

 נוכחות באתר ופיקוח על ביצוע העבודות .7

הממונה על הבטיחות מטעם הקבלן יהיה נוכח באתר העבודות בתדירות שלא תפחת מפעם אחת בכל   .7.1
 שבוע.   

הממונה על הבטיחות יפקח ויוודא באופן רציף קיומם של כלל הסדרי הבטיחות באתר, בהתאם ובכפוף   .7.2
 לתכנית הבטיחות המאושרת. 

באתר     .7.3 קבועה  נוכחות  תהיה  כי  הבטיחות  ממונה  דעת  פי  על  דרוש  הדבר  יהיה  בהם   במקרים 
 ו/או שמירה על אזורים מסוכנים, יציב הקבלן באתר צופה אחראי במשך כל שעות היממה.

 תיאום עם מנהל העבודה  .8

הממונה על הבטיחות מטעם הקבלן יציג את תכנית הבטיחות בפני מנהל העבודה באתר, וינחה את מנהל   .8.1
 העבודה בצעדים הנחוצים ליישום התכנית ולשמירה על הבטיחות באתר.  

הממונה על הבטיחות מטעם הקבלן יבצע בעצמו וינחה את מנהל העבודה לבצע ביקורות ובדיקות בענייני   .8.2
 בטיחות, בהתאם להוראות המפקח מטעם המזמינה, כפי שינתנו מפעם לפעם. 

הממונה על הבטיחות מטעם הקבלן יקיים סיורים משותפים באתר עם מנהל העבודה, בתדירות שתקבע   .8.3
 המזמינה בנפרד, אך לא פחות מפעם אחת בשבוע.  

מנהל העבודה ינהל בהתאם להנחיות הממונה על הבטיחות ובכפוף להוראות פקודת הבטיחות בעבודה   .8.4
יומן אירועים לענייני בטיחות באתר, בו יתועד כל אירוע בטיחותי, מגילויו ועד לסיום הטיפול בו. יומן  

 האירועים ייחתם על ידי מנהל העבודה באתר בסיום כל יום עבודה.  

ליקוי   .8.5 ו/או  בטיחות  מפגע  של  מקרה  בכל  אמת  בזמן  הבטיחות  על  הממונה  את  יעדכן  העבודה  מנהל 
בהסדרי הבטיחות. הממונה על הבטיחות יעמיד לרשות מנהל העבודה כל סיוע נדרש לצורך תיקון הליקוי  

תוך עצירת העבודות עד לתיקון הליקוי    –ככל שהדבר דרוש    –ו/או הסדרת המפגע באופן מיידי, לרבות  
 ו/או המפגע כאמור.   

 מנהל העבודה יעביר לידי הממונה על הבטיחות העתק מכל דו"ח שיגיש למזמינה.   .8.6

למען הסר כל ספק מובהר ומודגש, כי אין בהוראות ההסכם ו/או נספח זה בנוגע לאחריותו של הממונה   .8.7
 על הבטיחות, כדי לגרוע מאחריותו של מנהל העבודה על פי ההסכם ו/או על פי כל דין. 

 דיווח למזמינה  .9

הממונה על הבטיחות יגיש למפקח מטעם המזמינה דו"חות בטיחות תקופתיים, בתדירות שתיקבע על   .9.1
 ידי המפקח בנפרד, ולא פחות מפעם בשבוע.   

הדו"חות ייערכו בהתאם להוראותיו של המפקח, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יכללו בין השאר   .9.2
 את ריכוז עבודות הבטיחות שבוצעו באתר, פירוט אירועי בטיחות שאירעו ואופן הטיפול בהם. 

 מנהל עבודה  .9

מנהלי   .9.1 במרשם  הרשום  עבודה  מנהל  הקבלן  ימנה  העבודות,  ביצוע  תחילת  ולפני  ההתארגנות  בשלבי 
העבודה ובעל סיווג, הכשרה, הסמכה וכשירות התואמים את סוג, היקף ומורכבות העבודות המבוצעות  

ופי  באתר, והכול בהתאם לדיני הבטיחות. לא ימונה מנהל עבודה שהכשרתו או סיווגו אינם מתאימים לא
ימונה מנהל עבודה בעל הסמכה לעבודות תשתית בלבד בפרויקט המסווג   העבודות; כך, לדוגמה, לא 
יוודא כי לאורך כל תקופת ביצוע העבודות נשמרים בתוקף   כעבודות בנייה או בנייה הנדסית. הקבלן 

מבוצעות  רישומו, הסמכתו, סיווגו וכשירותו של מנהל העבודה, וכי הם ממשיכים להתאים לעבודות ה
 באתר.
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בעבודות בנייה ו/או סלילה מנהל  העבודה יהיה בוגר קורס בטיחות של משרד העבודה והרווחה ובעל   .9.2
הסמכה תקפה. במקרים בהם קשורה העבודה למוסדות חינוך או תרבות יהיה מנהל  העבודה בעל ניסיון    

 בדרישות הבטיחות של משרד החינוך 

מנהל העבודה יהיה נוכח באתר באופן רציף בכל עת שבה מתבצעות עבודות, ויפקח באופן ישיר ומתמיד   .9.3
על קיום הוראות הבטיחות. באתר שבו לא נדרש מינוי מנהל אתר לפי דיני הבטיחות, יחולו על מנהל  

העבו ביצוע  תחילת  טרם  האתר.  מנהל  על  המוטלות  החובות  גם  המחויבים,  בשינויים  דות,  העבודה, 
ימציא הקבלן למזמינה ולממונה הבטיחות מטעמה העתק מהודעת המינוי שנמסרה למפקח העבודה  
האזורי, כשהיא חתומה ומאושרת כדין, וכן אישור בכתב מאת מנהל העבודה בדבר הסכמתו לקבלת  

 .מועד תחילת ביצוען באתרהודעת המינוי תכלול, בין היתר, את פרטי העבודות ואת י. המינו

כל   .9.4 וימלא את  עבודות,  רציף ומתמיד בכל עת שבה מתבצעות  נוכח באתר באופן  יהיה  מנהל העבודה 
יומיות לציוד,   ניהול הפנקס הכללי, ביצוע בדיקות  דיני הבטיחות, לרבות  החובות המוטלות עליו לפי 

. חל  לפיגומים, לגידור, לסולמות ולמתקנים, הדרכת עובדים ופיקוח על השימוש התקין והבטוח בהם
איסור לבצע עבודות באתר בהיעדר מנהל העבודה או מחליף מוסמך שמינויו אושר כדין ודווח למזמינה  

 ולמפקח העבודה האזורי, ככל שנדרש לפי דין.  

חדל מנהל העבודה לשמש בתפקידו, יפסיק הקבלן את ביצוע עבודות הבנייה עד למינוי מנהל עבודה חדש   .9.5
ושימור   תחזוקה  כעבודות  מסווגות  שהעבודות  ככל  האמור,  אף  על  כנדרש.  מינויו  על  ולדיווח  כדין 

עוד לא מונה  שגרתיים, אשר לפי דיני הבטיחות אינן מחייבות מינוי מנהל עבודה, יחולו על הקבלן, כל  
יפורשו   עבודה  למנהל  זה  בנספח  והפניות  מנהל העבודה,  על  דין  לפי  החובות המוטלות  עבודה,  מנהל 

 בהתאם.

חל איסור מוחלט על ביצוע עבודות בנייה או בנייה הנדסית באתר בהיעדר מנהל עבודה או מחליף מוסמך   .9.6
שמינויו אושר כדין ודווח למזמינה ולמפקח העבודה האזורי, ככל שנדרש לפי דין. על אף האמור, ככל  

חייבות מינוי  שהעבודות מסווגות כעבודות תחזוקה ושימור שגרתיים, אשר לפי דיני הבטיחות אינן מ
מנהל עבודה, יישא הקבלן, כל עוד לא מינה מנהל עבודה, בכל החובות, הסמכויות והאחריות המוטלות  
בשינויים   הקבלן,  על  יחולו  עבודה  למנהל  המתייחסות  זה  נספח  והוראות  עבודה,  מנהל  על  דין  לפי 

 המחויבים 

בעבודות סלילה או בפרויקט הכולל עבודות סלילה יהיה מנהל העבודה גם בוגר קורס הסמכה להסדרת   .9.7
מנהל עבודה מוסמך כאמור יהיה באתר בכל השעות בהן   קורס נתיבי ישראל(.הבטיחות באתרי סלילה )

  מתבצעת עבודה באתר, וידאג לכל סידורי הבטיחות בשעות בהן לא מתבצעת עבודה באתר.

 מנהל אתר  .10

מ"ר לפחות, ימנה הקבלן מנהל אתר שהוא מהנדס רשום    15,000באתר בנייה ששטחו, לפי היתר הבנייה,   .10.1
או הנדסאי רשום בענף ההנדסה האזרחית, או בעל כשירות אחרת הנדרשת לפי דיני הבטיחות. מנהל  
  האתר יהיה אחראי מטעם הקבלן, בין היתר, לוודא את הקצאת המשאבים הנדרשים ליישום הוראות 

הבטיחות, לאשר את קיומן של התוכניות ההנדסיות הנדרשות באתר, לוודא כי בעלי התפקידים בתחום  
ותוכנית   זה  נספח  ההסכם,  הוראות  יישום  על  לפקח  תפקידם,  את  וממלאים  כדין  מונו  הבטיחות 

עי  הבטיחות, ולתאם בין הגורמים הפועלים באתר לצורך מניעה, איתור, דיווח וטיפול בסיכונים ובמפג 
בטיחות. הקבלן יודיע למזמינה בכתב על מינוי מנהל האתר, לפני תחילת ביצוע העבודות באתר, וימציא  
וכן ידווח על המינוי   לה את פרטיו, פרטי התקשרותו ואסמכתאות המעידות על כשירותו המקצועית, 

 למפקח העבודה האזורי באמצעות הטופס המקוון הנדרש לפי דין, ככל שנדרש. 

יודיע למזמינה בכתב על מינוי מנהל האתר מיד לאחר המינוי ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע   .10.2 הקבלן 
העבודות באתר. להודעת המינוי יצורפו שמו המלא של מנהל האתר, פרטיו האישיים ופרטי ההתקשרות  

כל  עמו, וכן אסמכתאות רשמיות המעידות על רישומו, כשירותו והסמכתו בהתאם לדיני הבטיחות. כ
שנדרש לפי דין, ידווח הקבלן על המינוי למפקח העבודה האזורי באמצעות הטופס המקוון הקבוע בדין,  

 וימציא למזמינה העתק מהדיווח ומאישור הגשתו. 

ימים לפחות    30-מנהל האתר יבצע את תפקידיו כפי שמוגדר בדיני הבטיחות, לרבות ביצוע בקרה אחת ל .10.3
על יישום המענים לסיכונים שפורטו בתוכנית הבטיחות, הכנת דוח על הבקרה ומסירתו לקבלן. מנהל  

צע בקרה אחת  האתר יאשר, לפי העניין, כי קיימות התוכניות ההנדסיות הנדרשות לפי דיני הבטיחות, ויב
ימים לפחות על קיום הדרכות לעובדים באתר. מצא מנהל האתר כי מתקיים סיכון שאינו סיכון    30-ל

בסיכון   הקשורה  העבודה  הפסקת  על  יורה  לסיכון,  מענה  למתן  הנדרשים  המשאבים  וחסרים  קביל 
 . קבלןוימסור על כך באופן מיידי דיווח בכתב לקבלן, למזמינה ולממונה על הבטיחות מטעם ה
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 יוד וכלים צ .11

הקבלן מצהיר ומתחייב כי כל המכונות, הציוד וכלי העבודה שיובאו על ידו לאתר ויופעלו במסגרתו יהיו   .11.1
חשבונו   על  יבצע,  הקבלן  בדין.  הקבועות  הבטיחות  דרישות  בכל  ועומדים  לייעודם  מתאימים  תקינים, 

כולל מנופים,    ובאמצעות גורמים מוסמכים, את כל הבדיקות התקופתיות הנדרשות לציוד ולכלי העבודה,
בהתאם לדיני הבטיחות ולמועדים הקבועים בהם, וירכז את אישורי    –  כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצא בזה 

התקינות וממצאי הבדיקות בתיק ייעודי לכל מכונה, ציוד או כלי עבודה, שיהיה זמין בכל עת לביקורת  
 . המזמינה או מי מטעמה

הקבלן לא יעשה שימוש בציוד שאינו נושא אישור תקינות תקף או שנתגלה בו ליקוי בטיחותי. ציוד כאמור   .11.2
יורחק מיידית מהאתר ולא יוחזר לשימוש אלא לאחר תיקונו המלא וקבלת אישור מגורם מוסמך, ככל  

 שנדרש. 

הקבלן יוודא כי מפעילי המכונות והציוד מחזיקים בכל ההכשרות, ההסמכות והרישיונות הנדרשים לפי   .11.3
   דין להפעלת הציוד הספציפי, וכי הם מכירים את הוראות היצרן ואת כללי הבטיחות החלים על הפעלתו.

יע .11.4 לא  הקבלן  או  י ובדי  ולנוסעים  למפעיל  מושב  עליהם  הותקן  אם  אלא  מתניעים,  כלים  על  תקן  מסעו 
 . מתאים

 קבלן יספק לעובדיו ציוד בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים.   ה .11.5

הגיש  ל המאפשרים   קבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך, שיהיו תנאים נאותים ה .11.6
 עזרה דרושה במקרה של תאונה.  

 ציוד ואביזרי בטיחות  .12

ציוד    –על חשבונו ובאחריותו    –מבלי לגרוע מכלל האמור בנספח זה ו/או בכל דין, יעמיד הקבלן באתר   .12.1
 ואביזרי בטיחות בהיקף שלא יפחת מהמפורט להלן.  

 גהות: .12.1.1

אם מספר העובדים    תכולת תיק זה תקבע עפ"י מספר העובדים.  –  עזרה  ראשונה .12.1.1.1
 יש להסמיך ממונה ארגז עזרה ראשונה.  25יעלה על 

 ה בעלי איכות טובה. י יסופקו לאתר מי שתי – הימי שתי  .12.1.1.2

 רותים זמניים באתר. ייותקנו ש - רותיםיש .12.1.1.3

 ויר. ו מוגן מפגעי מזג הא, מוצל ולעובדיםומנוחה  יותקן מקום אכילה    -מקום אכילה .12.1.1.4

 ציוד מגן אישי וציוד בטיחות: .12.1.2

מטעמו ו/או קבלנים אחרים המועסקים    המשנה  קבלני  יעמיד לרשות עובדיו,  הקבלן .12.1.2.1
באתר את כל פרטי ציוד המגן האישי הנדרשים על פי הערכת הסיכונים למשימת  

 העבודה לרבות: 

 כובע מגן, נעלי בטיחות ומשקפי מגן. -ציוד מגן בסיסי .12.1.2.2

 כפפות על פי סוג העבודה )מניעת חיכוך, כוויות, חומרים כימיים, התחשמלות(.  .12.1.2.3

 הגנת עיניים.  .12.1.2.4

 הגנת שמיעה.  .12.1.2.5

 הגנת פנים.  .12.1.2.6

 הגנת ידיים ורגליים.  .12.1.2.7

 הגנה מפני נפילה מגובה.  .12.1.2.8

 באחריות הקבלן לספק לעובדיו את פרטי הציוד לניהול הבטיחות לרבות:  .12.1.3

 ציוד ואמצעים לעבודה בטוחה בגובה.  .12.1.3.1

 מאווררים לייבוש ופיזור ריחות.  .12.1.3.2

 מטפי כבוי אש.  .12.1.3.3
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 ציוד תקני לעבודה בחלל מוקף. .12.1.3.4

 אמצעי גידור וחסימה.  .12.1.3.5

של  כניסות ויציאות    קירות מסך קבועים,  אמצעי הגנה מיוחדים למערכות פעילות, .12.1.3.6
 באי הקניון. 

פקודת   .12.1.4 דרישות  עפ"י  ותקני,  תקין  אש  כבוי  וציוד  רפואית  ראשונה  עזרה  ציוד  יחזיק  הקבלן 
 הבטיחות בעבודה. 

 הדרכות בטיחות .13

הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לוודא כי כל עובדיו, לרבות עובדי קבלני המשנה וכל מי שפועל   .13.1
מטעמו, עברו הדרכות בטיחות מקיפות, מתאימות ומותאמות לאופי עבודתם, לאתר ולסיכונים הכרוכים  

והדרכת   מידע  )מסירת  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  לתקנות  בהתאם  והכול  העבודות,  עובדים(,  בביצוע 
 , לדיני הבטיחות וליתר הוראות ההסכם ונספח זה. 1999- התשנ"ט

הדרכת   .13.2 באתר,  עבודתו  תחילת  טרם  עבר,  שלא  עובד  יעסיק  לא  הקבלן  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי 
בטיחות המתייחסת לאתר, לסוג העבודות ולפעילות שהוא עתיד לבצע. הקבלן יתכנן ויקצה את הזמן,  

ל  המשאבים והאמצעים הנדרשים לביצוע הדרכות בטיחות לכלל עובדיו, לרבות עובדי קבלני המשנה וכ
 , ובכלל זה: מי שפועל מטעמו, ויוודא כי ההדרכות יינתנו על ידי גורם מוסמך ובהתאם לדיני הבטיחות

 הדרכה בסיסית.  .13.2.1

בטיחות בעבודה    עבודות חפירה,  עבודות בגובה,  הדרכה לעבודות ספציפיות )כמו עבודות חשמל,  .13.2.2
 בסביבת סיכונים כימיים וכד'(.

 הדרכת מנהלים ובעלי תפקידים. .13.2.3

 ההדרכות תועברנה בשפה העברית. באם יהיה צורך יעמיד הקבלן על חשבונו מתורגמן לשפות זרות.   .13.3

 הלך העבודה מ .14

הקבלן יספק, יתקין ויתחזק, על אחריותו ועל חשבונו, את כל האמצעים הנדרשים להבטחת בטיחותם של   .14.1
עובדיו, קבלני המשנה וכל אדם הפועל מטעמו, ולהגנת צדדים שלישיים ורכוש העלולים להיפגע עקב ביצוע  

שונה וכל אמצעי אחר  העבודות, לרבות גידור, שילוט, תאורה, ציוד מגן אישי, אמצעי כיבוי אש, עזרה רא
 .  הנדרש לפי דיני הבטיחות והוראות המזמינה

  2בעבודות בנייה ובנייה הנדסית יגדר הקבלן את אתר העבודה בגדר אטומה, יציבה ואסתטית, בגובה של   .14.2
מטרים לפחות, ויסמן אותו בשלטי אזהרה והכוונה ברורים, בהתאם לדיני הבטיחות ולהוראות כל דין.  

ול  המאושרת  הבטיחות  לתוכנית  בהתאם  והסימון  השילוט  הגידור,  יבוצעו  סלילה  הנחיות  בעבודות 
 .  הגורמים המוסמכים

הקבלן, עובדיו וכל מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יבצעו עבודה העלולה לגרום לשריפה, אלא לאחר   .14.3
שנקטו בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים למניעת התלקחות ושריפה, ובהתאם לדיני הבטיחות  

 . ולהנחיות הגורמים המוסמכים

הקבלן ועובדיו לא יחברו ציוד, מכשיר או מתקן כלשהו לרשת החשמל, אלא לאחר שננקטו כל אמצעי   .14.4
הזהירות והבטיחות הנדרשים לפי דין ולפי נסיבות העבודה. עבודות חשמל יבוצעו אך ורק בידי חשמלאי  

ות והנחיות  מוסמך, בעל רישיון מתאים לסוג העבודה ולמתקן, ובהתאם להוראות כל דין, הוראות הבטיח
הגורם המוסמך מטעם המזמינה. ביצוע עבודות כאמור יחל רק לאחר קבלת האישורים הנדרשים מראש  

 .  מאת הגורם המוסמך

הקבלן יפנה, על חשבונו ובתום כל יום עבודה, את כל הפסולת, הגרוטאות ושאריות החומרים שהצטברו   .14.5
יצירת   שימנע  בטיחותי,  באופן  יבוצע  הפינוי  בלבד.  מורשים  ולאתרים  לאתר  מחוץ  אל  פעילותו,  עקב 

 .  יבתומפגעים, חסימת דרכי גישה או מילוט, הפרעה לתנועה או פגיעה בפעילות השוטפת באתר ובסב

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קיבל לכך היתר מראש ובכתב מנציג מוסמך   .14.6
וכן   וביטחון,  חירום  לרכבי  ובטוחה  רציפה  חופשית,  גישה  הקבלן  יבטיח  בכל מקרה,  מטעם המזמינה. 

 . לנקודות שבהן מצויים ציוד ואמצעים לכיבוי אש
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. הקבלן  2007-כל עבודה בגובה תבוצע בזיקה מלאה לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז .14.7
ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים, לרבות שימוש בלוחות זחילה, פיגומים תקניים ואמצעי מיגון מפני  

 נפילה, הכל בהתאם לדיני הבטיחות והוראות המזמינה. 

הקבלן לא ייכנס לחלל מוקף ולא יבצע בו עבודה, לרבות בבורות ביוב, שוחות תקשורת, מנהרות, חללים   .14.8
בסביבת תשתיות חשמל,  -תת או  וממונה  קרקעיים  מהמזמינה  ובכתב  קבלת אישור מראש  אלא לאחר 

אישור הנדרשים לפי דיני הבטיחות. הקבלן יבצע,    הבטיחות מטעם הקבלן, וכן לאחר קבלת כל היתר או
על אחריותו ועל חשבונו, את כל הבדיקות והפעולות המקדימות הנדרשות, לרבות בדיקת האטמוספרה,  
כל אמצעי הבטיחות   וינקוט את  דליקה,  או  רעילה  נפיצה,  אווירה  של  מסיכונים  וטיהור החלל  אוורור 

 . לדיני הבטיחות ולהוראות המזמינה הנדרשים בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה,

הקבלן יוודא כי עבודות חפירה, הריסה, בינוי וכל עבודה אחרת המבוצעת באתר יבוצעו בהתאם לדיני   .14.9
הבטיחות, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה, ורק לאחר שננקטו אמצעי הבטיחות המתאימים לסוג  

 העבודה, להיקפה ולסיכונים הכרוכים בביצועה 

בביצוע עבודות בינוי או הריסה, ינתק הקבלן מראש את אספקת החשמל, ככל שנדרש, ויבצע חיבור חשמל   .14.10
זמני בהתאם לדיני הבטיחות, בתיאום מראש ובאישור הגורם המוסמך מטעם המזמינה. בעבודות במבנים  

המוסמך מטעם  קיימים יבצע הקבלן, ככל שנדרש, תיאום לנטרול גלאי אש ומערכות גילוי אש מול הגורם  
 המזמינה. 

הבטיחות   .14.11 לדיני  לתקנים,  בהתאם  תבוצע  ביניים  ותקרות  אקוסטיות  תקרות  תותבות,  תקרות  בניית 
 ולהנחיות המנהל או המפקח.

ופרטי   .14.12 העבודה  מנהל  שם  כתובתו,  הקבלן,  שם  את  הכולל  ברור  שילוט  הבנייה  באתר  יציב  הקבלן 
 . ההתקשרות עמו, וכן כל פרט נוסף הנדרש לפי דין או לפי הוראות המזמינה

 מהנדס לבטיחות בתנועה  .15

, וכן בכל שלבי הביצוע, יעסיק הקבלן על חשבונו מהנדס מומחה לענייני  בשלב ההכנה ותכנון העבודות .15.1
 "(.  מהנדס הבטיחות בתנועהבטיחות בתנועה כמפורט להלן )להלן: "

בניה .15.1.1 הבניה  בעבודות  מתבצעת  בו  במקרה  בניה.  באתרי  בתנועה  לבטיחות  מומחה  מהנדס   :
כפי   החינוך,  משרד  של  בתנועה  הבטיחות  לנוהלי  מומחה  גם  יהיה  המהנדס  חינוכי,  במוסד 

 שיעודכנו מעת לעת.  

: מהנדס תנועה מומחה לבטיחות בדרכים. בעבודות סלילה הכוללות מבני דרך  בעבודות סלילה .15.1.2
קרקעיים, קירות תומכים, צנרת וכיוצ"ב(, יהיה  -וחפירות עמוקות )למשל גשרים, מעברים תת 

 על הקבלן להעסיק גם מהנדס לבטיחות בתנועה כמפורט לעיל עבור עבודות בניה.  

 הקבלן יידרש להביא את זהותו של המהנדס לבטיחות בתנועה לאישורה המוקדם של המזמינה.  .15.2

להלן, ויחתום עליה.    18מהנדס הבטיחות בתנועה יכין לפרויקט תכנית בטיחות בתנועה, כמפורט בסעיף   .15.3
הבטיחות בתנועה, לקבלת אישור התוכנית מאת יפה    מהנדסבפרויקט סלילה, יפעל הקבלן, באמצעות  

נוף, רשות התמרור המוסמכת, משטרת ישראל וכל רשות או גורם מוסמך אחר, ככל שהאישור נדרש לפי  
 . דין או לפי נסיבות העניין

הרשות   .15.4 המזמינה,  ידי  על  אליו  שיועבר  בתנועה  הבטיחות  בתוכנית  עדכון  או  שינוי  כל  יבצע  הקבלן 
המקומית הרלוונטית, משטרת ישראל או כל גורם מוסמך אחר. כל שינוי או עדכון כאמור ייבחן, יאושר  

שרות,  וייחתם על ידי מהנדס הבטיחות בתנועה מטעם הקבלן, אשר יוודא את התאמתו לתוכניות המאו
 .  לדיני הבטיחות ולהנחיות הרשויות המוסמכות

למען הסר ספק, מובהר כי כל הערה, דרישה או הנחיה שתימסר בקשר לתוכנית הבטיחות בתנועה, ככל   .15.5
וכן לא   ולביצועה,  לתוכנית, להתאמתה  והבלעדית של הקבלן  שתימסר, לא תגרע מאחריותו המלאה 
תגרע מאחריותו המקצועית של מהנדס הבטיחות בתנועה מטעמו בכל הנוגע לתכנון, לאישור וליישום  

 התוכנית. 

במקרה בו יקבע מהנדס הבטיחות בתנועה כי נדרשת מכל סיבה נוכחות קבועה באתר ו/או שמירה על   .15.6
שומר אחראי במשך כל שעות היממה,    – באחריותו ועל חשבונו    – אזורים מסוכנים, יציב הקבלן באתר  

 אשר יפעל בהתאם להנחיותיו של מהנדס הבטיחות בתנועה, כפי שתינתנה.  
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דיני הבטיחות בתנועה   .15.7 כל  ומדויק של  ביצוע מלא  על  יהיה אחראי לפיקוח  מהנדס הבטיחות בתנועה 
ותכנית הבטיחות בתנועה. מהנדס הבטיחות בתנועה ימלא אחת לשבוע את הטופס המצורף לנספח זה,  

 יחתום עליו וימסרו לידי הקבלן ולידי המפקח מטעם המזמינה.  

מהנדס הבטיחות בתנועה יבקר באתר העבודות לפי הצורך, אך בכל מקרה בתדירות שלא תפחת מפעם   .15.8
אחת לשבוע. מהנדס הבטיחות בתנועה ינהל רישום מסודר של המועדים והשעות בהם נכח באתר, ואת  

 ליקויי, אירועי והערות הבטיחות בתנועה שיידרשו לפי שיקול דעתו המקצועי.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי במקרים שבהם מתבצעות העבודות באתר שהוגדר על ידי   .15.9
הקבלן או על ידי המזמינה כאתר מסוכן, לרבות כאשר העבודות מבוצעות בבניין מאוכלס, יהיה מהנדס  

ולמיד העבודות  לסוג  האתר,  למאפייני  בהתאם  מוגברת,  בתדירות  באתר  נוכח  בתנועה  ת  הבטיחות 
 הסיכון, כפי שיידרש בנסיבות העניין.

בהסדרי   .15.10 שינוי  כל  של  ובביצוע  בתיאום  בתכנון,  בתנועה  הבטיחות  מהנדס  ישתתף  סלילה  בעבודות 
 .  התנועה, והכול בהתאם לתוכניות המאושרות, להוראות המזמינה ולהנחיות הרשויות המוסמכות

הקבלן יבצע ויישם את הנחיותיו והוראותיו של מהנדס הבטיחות בתנועה בדייקנות, וזאת מבלי לגרוע   .15.11
 ממלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ו/או על פי נספח זה.    

 אביזרי בטיחות בתנועה  .16

אביזרי הבטיחות בתנועה, כמוגדר בטבלת המחירים במפרט המיוחד יסופקו לאתר בלעדית ע"י קבלן הבטיחות  
בתנועה ויוצבו על ידו בשטח. עבודות הבטיחות בתנועה המפורטות בטבלה הנ"ל אשר יידרשו בכל משך הביצוע  

 .יבוצעו ע"י קבלן הבטיחות בתנועה

  קבלן המשנה לעבודות בטיחות בתנועה .17

קבלן הבטיחות  )להלן: "יעסיק הקבלן קבלן משנה לביצוע עבודות הבטיחות בתנועה  בעבודות סלילה,   .17.1
"(, אשר זהותו תאושר מראש ובכתב על ידי יפה נוף, בנפרד ביחס לכל פרויקט. קבלן הבטיחות  בתנועה

יהיה   קבלנים  בתנועה  זה  ובכלל  נוף,  יפה  ידי  על  המאושרים  בתנועה  הבטיחות  קבלני  רשימת  מתוך 
ובלבד  נוף,  יפה  ידי  שהמכרז והאישור    שאושרו במסגרת מכרז מסגרת לבטיחות בתנועה שפורסם על 

 .הרלוונטי יהיו בתוקף במועד אישור הצעת הקבלן הזוכה במכרז

הקבלן יוודא כי קבלן הבטיחות בתנועה, אף אם הוא נכלל ברשימת הקבלנים המאושרים על ידי יפה   .17.2
נוף, מוסמך ומורשה לקבל על עצמו עבודות נוספות מטעם יפה נוף, בהתאם להיקף עבודתו, ליכולותיו  

עבודה  ולמגבלות החלות עליו. האחריות לבדיקת זכאותו וכשירותו של קבלן הבטיחות בתנועה לקבלת  
 נוספת מוטלת על הקבלן בלבד.

יפה נוף תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, שלא לאשר או לפסול קבלן בטיחות בתנועה אשר בעבר ביצע   .17.3
נוף והפגין, לדעתה, ביצועים ירודים או שלא עמד בדרישות המקצועיות,   עבודות בפרויקטים של יפה 

 . התפעוליות או הבטיחותיות שנקבעו

העסקתו של קבלן משנה לבטיחות בתנועה, אף אם אושרה מראש על ידי יפה נוף, לא תשחרר את הקבלן   .17.4
נזק,   ולכל  לפי ההסכם  לביצוע התחייבויותיו  והבלעדית לבטיחות התנועה באתר,  מאחריותו המלאה 
ביצוע   עם  בקשר  או  המשנה  קבלן  של  פעילותו  עם  בקשר  לרכוש  או  לגוף  שייגרמו  אובדן  או  פגיעה 

 .  העבודות

 ה תכנית בטיחות בתנוע .18

שעות לפני תחילת ביצועו של כל שלב, את תוכנית הסדרי התנועה שאושרה    72הקבלן יגיש למפקח, לפחות   .18.1
התמרור,על   רשות  יסופקו    ידי  התוכנית  לפי  הנדרשים  והאמצעים  השלטים  האביזרים,  כל  כי  ויוודא 

ויימצאו באתר לפני תחילת ביצוע ההסדרים החדשים. ככל שביצוע העבודות מחייב סגירת כביש, מדרכה  
או נתיב לתנועה, יודיע הקבלן על כך מראש גם למוקד העירוני, בהתאם להנחיותיו ולדרישות הרשויות  

 המוסמכות. 

בכל מקרה הקבלן ידווח למפקח הבטיחות בכתב על כל שינוי בתנועה או שינוי המשפיע על התנועה בצירוף   .18.2
שעות לפחות לפני ביצועו ויקבל אישור לביצוע השינוי כולל האישור    48תכנית המאושרת של השינוי, וזאת  

 . לכל האמצעים הנדרשים לביצועו
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 אישור משטרת ישראל בעבודות סלילה  .19

הקבלן יקבל מראש את אישור משטרת ישראל, ככל שנדרש, לביצוע העבודות, ויתאם עמה את תנאי   .19.1
 ביצוען ומועדיהן, בהתאם להנחיותיה ולכל דרישה של רשות מוסמכת אחרת. 

ו/או עפ"י דרישת המשטרה, יבצע הקבלן את העבודות או חלקן   על הבטיחות בהתאם להחלטת המפקח .19.2
אישור    ביצוע עבודות בשעות אלה מותנה בקבלת כל האישורים הנדרשים לפי דין, לרבותבשעות הלילה.  

 .  ראש העיר, ככל שנדרש
ככל שמשטרת ישראל תדרוש נוכחות שוטרים באתר, ידאג הקבלן לתאם מראש את נוכחותם ואת תנאי   .19.3

ובהתאם   השוטרים  בנוכחות  אלא  נוכחותם  את  המחייבות  העבודות  את  יבצע  ולא  עבודתם, 
 להנחיותיהם. כל העלויות הכרוכות בהעסקת השוטרים ובנוכחותם באתר יחולו על הקבלן בלבד. 

ריכוזם   .19.4 למיקום  התנועה,  לצירי  הנוגעות  ישראל  משטרת  הוראות  כל  את  בדייקנות  יקיים  הקבלן 
ואחסונם של ציוד, כלי רכב וחומרים, וכן לכל היבט אחר הקשור לביצוע העבודות ולבטיחות התנועה  

 . באתר ובסביבתו

   תמרור, שילוט, סימון צבע ואמצעים נוספים .20

בעבודות סלילה, ככל שתוכנית הסדרי התנועה לא תכלול, מכל סיבה שהיא, את כלל הפרטים המפורטים   .20.1
להלן או חלק מהם, ומבלי לגרוע מכלל התחייבויות הקבלן לפי ההסכם, נספח זה ודיני הבטיחות, ינקוט  

ובכ לל זה  הקבלן בכל האמצעים הנדרשים להבטחת בטיחותם של העובדים, משתמשי הדרך והציבור, 
 : באמצעים המפורטים להלן

הקבלן יזמין את המפקח על  המאושר ע"י נתיבי ישראל  כל התמרורים והשלטים יבוצעו במפעל   .20.1.1
במפעל במהלך ייצורם ולפני אספקתם לאתר, ויאפשר לו לבדוק את התאמתם    הבטיחות לביקורת

 ם. לדרישות התוכנית, לדיני הבטיחות ולהנחיות הגורמים המוסמכי

במקומותיהם   .20.1.2 יימצאו  הדרושים  והתמרורים  השלטים  האביזרים,  כל  כי  להבטיח  הקבלן  על 
 ובשלמות במשך כל זמן העבודה. 

על הקבלן לדאוג לתחזוקה תקינה של נתיבי התנועה על פי כל דין לרבות לסימון צבע של הנתיבים,   .20.1.3
מעברי החצייה ואבני השפה וכיו"ב במשך כל זמן ביצוע העבודות. חובה זו חלה על הקבלן גם  

 במשך הפסקה בביצוע העבודות מכל סיבה שהיא.  

במקרה של סגירת אתר העבודה בשעות הלילה, גם אם לא מתבצעות בו עבודות בפועל, יותקנו   .20.1.4
ויופעלו תמרורים, סימונים ואמצעי אזהרה המתאימים לתנאי החשיכה, לרבות נצנצים או אמצעי  

 . תאורה מהבהבים, לשם סימון ברור ובטוח של גבולות אתר העבודה

לתוכניות   .20.1.5 בהתאם  התנועה,  מנתיבי  ובטיחותי  רציף  ברור,  באופן  ויופרד  יגודר  העבודה  שטח 
 .הסדרי התנועה המאושרות, לדיני הבטיחות ולהנחיות המזמינה והרשויות המוסמכות

הקבלן יבצע את העבודות אך ורק בתחום שטח העבודה שאושר לו בהתאם לתוכניות ולהיתרים   .20.1.6
אישור   לכך  שקיבל  לאחר  אלא  נוספים,  שטחים  יתפוס  או  מגבולותיו  יחרוג  ולא  הרלוונטיים, 

 . מראש ובכתב מהמזמינה ומהגורמים המוסמכים, לפי העניין

אין הקבלן רשאי לשנות את סדרי התנועה בדרך, להעביר או להציב תמרורים, או לפתוח כביש   .20.1.7
 לתנועה, אלא לאחר אישור הגורמים המוסמכים. 

יהיו   .20.1.8 הפרויקט  באזור  פתוחים  ושטחים  מדרכות  התנועה,  מסלולי  כל  כי  לוודא  הקבלן  על 
תנועת  את  ח  י בטיחותיים ללא מכשולים ובורות, עם אביזרי דרך תקינים ותקניים, בצורה שתבט 

 המשתמשים בדרכים והולכי רגל באזור ביצוע העבודות. 

הקבלן יכשיר, יסמן ויתחזק מסלולי מעבר בטוחים ונגישים להולכי רגל הנדרשים לעבור בקטע   .20.1.9
העבודה, ויבטיח את גישתם הרציפה והבטוחה לכל הבתים, העסקים והמתקנים הגובלים בשטח  
הרשויות   ולדרישות  המזמינה  להנחיות  המאושרות,  לתוכניות  בהתאם  והכול  העבודה, 

 . המוסמכות

הקבלן יוודא כי בשטח העבודה לא ייערמו ערמות עפר, חומרים או פסולת ולא יוצב ציוד באופן   .20.1.10
באתר   התנועה  בבטיחות  לפגוע  או  הרכב  כלי  לנהגי  הנדרש  הראייה  שדה  את  לשבש  העלול 

 ובסביבתו.
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בגלגלים   .20.1.11 המצוידים  וציוד  רכב  כלי  באמצעות  ורק  אך  תבוצע  אספלט  כבישי  גבי  על  תנועה  כל 
פניאומטיים נקיים. הקבלן יוודא כי החומרים המועמסים על כלי הרכב או הציוד יהיו מכוסים  

 . הנסיעהומאובטחים באופן שימנע את נפילתם או את פיזורם במהלך 

 תאורת לילה  .21

הקבלן יתקין, יפעיל ויתחזק, על אחריותו ועל חשבונו, תאורת לילה מתאימה באתר העבודה ובסביבתו, לרבות  
תאורת אזהרה, תאורה לסימון גבולות האתר, מכשולים, חפירות, גידורים, מעברים והסדרי תנועה. התאורה  

 הדרך, העובדים או הציבור. תהיה רציפה, תקינה ונראית למרחק הנדרש, ולא תסנוור או תסכן את משתמשי 

 הגנה של חפירות .22

 מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ובהוראות כל דין לגבי חפירות הקבלן ידאג, על חשבונו, להגנה על חפירות כדלקמן:

 על הקבלן להגן על החפירה, על ידי דיפון או ביצוע תמיכות.  .22.1

 צדי החפירות ידופנו וייתמכו, במידה שהקרקע מחייבת דיפון. .22.2

הלוחות והתומכות יהיו חזקים וקשיחים במידה מספקת כדי לעמוד בפני לחצי הקרקע הצדיים ולמנוע   .22.3
 מפולת או תזוזה אופקית של הדיפון.  

באופן אלטרנטיבי ואם תנאי הקרקע מתירים, יוכל הקבלן במקום לדפן ולתמוך, לעצב את צדדי החפירות   .22.4
 לפי השיפועים הטבעיים באישור יועץ הקרקע.  

ביצוע חפירות לרבות הגנה מפני התמוטטות או הגנה מפני נפילה אל תוך חפירה יתבצע בהתאם לתקנות   .22.5
 . 1988  –הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( 

קבלן, עובדיו וקבלני המשנה מטעמו לא יתחילו בביצוע עבודות חפירה באתר אלא לאחר שבדקו את  ה .22.6
הקרקע ואת סביבת החפירה, איתרו וזיהו, ככל שניתן, את כל המכשולים, התשתיות והמערכות הקיימים  

ת והמידע  או העלולים להימצא בתחום החפירה ובסביבתה. לצורך כך יבחן הקבלן, בין היתר, את התוכניו
שנמסרו לו, יתאם עם בעלי התשתיות הרלוונטיים, וככל שנדרש יבצע מיפוי ואיתור מקצועי של התשתיות,  

  למזמינהלרבות באמצעות גורמים מוסמכים, טכנולוגיות מתאימות וחפירות גישוש זהירות. הקבלן יציג  
את ממצאי הבדיקות, את אמצעי ההגנה והדיפון המתוכננים ואת כל האישורים  על הבטיחות  או למפקח  ו/

 ן.העניי  ו/או מהמפקח, לפי  מהמזמינההנדרשים, ולא יחל בחפירה אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב  

פגע הקבלן בתשתית כלשהי, יפעל, על חשבונו ובתיאום עם המנהל, לתיקונה המיידי ובהתאם להנחיות   .22.7
בעל התשתית והגורמים המוסמכים. אם לא יוכל או לא יבצע את התיקון כנדרש, תהיה המזמינה רשאית  

 לבצעו באמצעות אחרים, והקבלן יישא במלוא עלות התיקון ובהוצאות הנלוות לכך. 

 כללי הבטיחות בהפעלת ציוד מכני  .23

הקבלן יקיים את כל הוראות הבטיחות החלות על עובדיו ועל הציוד המופעל באתר, ויפעל בהתאם לכל   .23.1
דין, לרבות תקנות התעבורה והוראות הרשויות המוסמכות, בכל הנוגע להפעלת הציוד, לתנועת כלי רכב  

 : ולשימוש בדרכי הגישה ובשטחי העבודה באתר

הקבלן יתקין בכל כלי מכני מראות ואמצעי עזר מתאימים, באופן שיבטיח למפעיל שדה ראייה   .23.1.1
 . רחב וברור, המכסה את סביבת הכלי, לרבות השטח שלפניו, מצדדיו ומאחוריו

על הקבלן להגן על כל הרצועות, השרשראות, הגלגלים ושאר חלקים מסוכנים אחרים של הציוד   .23.1.2
 המכני באופן שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית.  

 על מפעיל הכלי להיות בעל רישיון נהיגה והפעלה כנדרש על פי החוק  וניסיון בהפעלת הכלי.  .23.1.3

 כל הכלים המכניים יהיו מצוידים בפנס צהוב מהבהב וצופר נסיעה לאחור.   .23.1.4

כל הנוכחים והעובדים באתר ילבשו בגד מחזיר אור במשך כל זמן הימצאותם באתר למעט   .23.1.5
 ביצוע עבודות חמות )ריתוך/ איטום וכיו"ב (.  

הקבלן ידאג להמצאות ציוד כיבוי אש וערכת עזרה ראשונה, באתר ועל הכלים המכנים, בכמות  .23.1.6
 המתאימה.
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 דיווח על אירועי בטיחות, תאונות וחקירתם .24

וללא דיחוי, על כל אירוע בטיחותי    למזמינה ולממונה הבטיחות מטעמה, בכתבהקבלן מתחייב לדווח   .24.1
שהתרחש באתר או בקשר עם ביצוע העבודות. חובת הדיווח תחול, בין היתר, על כל אירוע שבו נגרמה  
פגיעה בגוף או נזק לרכוש, וכן על כל אירוע שהיה בו פוטנציאל ממשי לגרימת פגיעה או נזק כאמור,  

 לרבות אירוע של "כמעט ונפגע".

 במקרה של תאונת עבודה ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות: .24.2

 יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים באמצעות אמבולנס.   .24.2.1

 יודיע ללא דיחוי לנציג המוסמך של החברה ולאגף הפיקוח במשרד התמ"ת. .24.2.2

 יודיע ללא דיחוי למשטרה. את המכונות והכלים ישאיר במקומם, ללא שינוי עד בוא המשטרה. .24.2.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק ידווח על כל "מקרה מסוכן" כהגדרתו בתקנות התאונות ומחלות   .24.3
)הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה(,   יד  . במקרה של תאונת עבודה, על הספק  1951משלח 

העבודה,   על  הפיקוח  ארגון  בחוק  הקבועות  הסטטוטוריות  הדיווח  לחובות  בהתאם  בנוסף  לפעול 
 . 1954- דהתשי"

  וימסור ",  ונפגע   כמעט"  של   אירוע  לרבות,  בטיחותי  אירוע   כל  של  ומקיף   פנימי  תחקיר   יערוך  הקבלן  .24.4
  שהובילו  הגורמים,  האירוע  נסיבות   את   הכולל ,  בכתב  תחקיר   דוח  מטעמה  הבטיחות   ולממונה   למזמינה

  ימים   7  בתוך  יימסר  התחקיר  דוח .  הנדרשות  והמונעות   המתקנות  והפעולות  המסקנות,  להתרחשותו
 . המזמינה  הוראת  לפי או דין לפי נדרש  אם יותר קצר מועד בתוך או, האירוע ממועד

מי .24.5 או  באופן    המזמינה, באמצעות ממונה הבטיחות מטעמה  ידה, תהיה רשאית לתחקר  על  שהוסמך 
האמצעים   המסמכים,  המידע,  מלוא  את  המזמינה  לרשות  יעמיד  הקבלן  בטיחותי.  אירוע  כל  עצמאי 
והתנאים הדרושים לביצוע תחקיר יעיל ומקיף, וישתף פעולה באופן מלא עם התחקיר, לרבות באמצעות  

 יו או עם מי מטעמו. הצבת נציג מוסמך מטעמו בכל מפגש או בירור עם עובד

 מניעת תאונה  .25

המזמינה תהיה רשאית לדרוש מממונה הבטיחות מטעם הקבלן לתת הנחיות בנושא הבטיחות, להציע   .25.1
שיפורים באמצעי הבטיחות ולנקוט צעדים לתיקון ליקויים או למניעתם. הקבלן יפעל ללא דיחוי ליישום  

 ההנחיות ולתיקון כל ליקוי שיימצא, והכול על אחריותו ועל חשבונו. 

נציג המזמינה, הרשות המקומית או משטרת ישראל יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות, כולן או   .25.2
חלקן, אם מצא כי תנאי הבטיחות לקויים או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שבהם משתמש  

אחריותו   הקבלן אינם תקינים או אינם עומדים בדרישות הדין. הקבלן יפעל ללא דיחוי לתיקון המצב, על
ועל חשבונו וללא תמורה נוספת. כמו כן, אם הקבלן או מי מטעמו יבצעו את העבודות באופן המסכן חיי  
אדם או את שלמות רכושה של המזמינה או של צד שלישי, תהיה המזמינה רשאית להורות על הפסקת  

עקב הפסקת העבודה    העבודות. הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תשלום בגין עיכוב או נזק שייגרמו
 .  כאמור, ולא יהיה בכך כדי לגרוע מחובתו לעמוד בלוחות הזמנים

נציג המזמינה, הרשות המקומית או משטרת ישראל יהיה רשאי להורות על הפסקת עבודתו של כל עובד   .25.3
או אדם מטעם הקבלן אשר אינו מקיים את הוראות הבטיחות, אינו מציית להנחיות שניתנו לו או מתנהל  

מהאתר    באופן שאינו תואם את סדרי העבודה והבטיחות המקובלים באתר. הקבלן ירחיק את אותו אדם
 .  או יפסיק את עבודתו, לפי העניין, וידאג להחלפתו, ככל שנדרש, ללא עיכוב בביצוע העבודות

אין בהוראות סעיף זה, בהנחיות או באישורים שניתנו על ידי המזמינה או מי מטעמה, או בהפעלת סמכות   .25.4
הוראות הבטיחות, לבטיחות  כלשהי מכוחו, כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לקיום  

 .האתר ולבטיחותם של עובדיו, של צדדים שלישיים ושל כל מי שנמצא באתר או בסביבתו

 תסיכון שאינו סיכון קביל ועבודות בניגוד לדיני הבטיחו .26

 ם חובת פיקוח ובקרה לזיהוי סיכוני .26.1

לשם גילוי מוקדם, מניעה ונטרול של מפגעי בטיחות וסיכונים שאינם סיכונים קבילים באתר,  .26.1.1
 ינהיג הקבלן ויקיים משטר פיקוח ובקרה פיזי, רציף ושוטף לאורך כל תקופת ביצוע העבודות. 
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מנהל האתר, ככל שמונה, ממונה הבטיחות מטעם הקבלן ומנהל העבודה יקיימו, כל אחד בתחום   .26.1.2
אחריותו, ביקורות בטיחות באתר ובשטחי העבודה, בהתאם לדיני הבטיחות, לתוכנית הבטיחות  
ולמאפייני העבודות, ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע פעילות בעלת פוטנציאל סיכון מוגבר, לרבות  

 . ובה, עבודות חפירה, עבודות חמות או עבודה בחלל מוקףעבודה בג 

גידורים   .26.1.3 סולמות,  פיגומים,  של  ותקינותם  יציבותם  בבחינת  היתר,  בין  יתמקדו,  הביקורות 
ומחסומים; בבדיקת תקינותם של כלי עבודה, מכונות ומתקני הרמה; באכיפת השימוש בציוד  
 מגן אישי; ובאיתור סטיות מהוראות תוכנית הבטיחות, התוכניות ההנדסיות או דיני הבטיחות. 

שננקטו,   .26.1.4 ותיקון  מניעה  ופעולות  סיכונים שאותרו  שנתגלו,  ליקויים  לרבות  ממצאי הביקורות, 
יתועדו באופן מסודר בפנקס הכללי, בתיק הבטיחות או בכל מסמך אחר הנדרש לפי דין, ויועמדו  

 . לעיון המזמינה או מי מטעמה לפי דרישתה

 דיווח על סיכונים ומפגעים  .26.2

הקבלן יקים ויקיים מערך דיווח מהיר ומחייב, שיבטיח כי כל מידע בדבר מפגע בטיחותי   .26.2.1
או סיכון שאינו סיכון קביל יועבר ללא דיחוי למזמינה, לממונה הבטיחות מטעם הקבלן,  

 . למנהל העבודה ולמנהל האתר, ככל שמונה

נודע   .26.2.2 זיהה מנהל האתר, ממונה הבטיחות או מנהל העבודה סיכון שאינו סיכון קביל, או 
להם על ביצוע עבודה בניגוד לדיני הבטיחות, ידווחו על כך באופן מיידי, בעל פה ובכתב, 
מיקומו,   הסיכון,  מהות  את  יפרט  הדיווח  הקבלן.  מטעם  הבטיחות  ולממונה  למזמינה 

 צעים שננקטו או הנדרשים לטיפול בו. הוראות הבטיחות שהופרו והאמ

הקבלן ינחה את עובדיו, קבלני המשנה וכל מי מטעמו לדווח באופן מיידי למנהל העבודה,   .26.2.3
למנהל האתר ולממונה הבטיחות מטעמו על כל מפגע, תקלה או תנאי עבודה בלתי בטוח.  

 דיווח על סיכון ידוע יהווה הפרה של התחייבויות הקבלן לפי נספח זה.-אי

 עצירת עבודה  .26.3

מנהל העבודה, מנהל האתר, ממונה הבטיחות מטעם הקבלן, המפקח על הבטיחות, הממונה   .26.3.1
על הבטיחות מטעם המזמינה או כל גורם מוסמך מטעם המזמינה יהיו רשאים להורות על  
מוחשית   סכנה  או  קביל  סיכון  שאינו  סיכון  זוהה  אם  חלקית,  או  מלאה  עבודה  הפסקת 

 ומיידית לחיי אדם או לשלמות הגוף. 

הקבלן, עובדיו וקבלני המשנה מטעמו יצייתו באופן מיידי וללא תנאי לכל הוראת עצירת   .26.3.2
עבודה שניתנה מטעמי בטיחות. הקבלן לא יפעיל לחץ, לא ינקוט סנקציה ולא יפגע בעובד  

 או בבעל תפקיד שהורה על עצירת עבודה מטעמי בטיחות.

תזכה את  .26.3.3 לא  מי מטעמו  של  או  של הקבלן  או מחדל  מעשה  עקב  שנגרמה  עבודה  עצירת 
הקבלן בפיצוי, בשיפוי או בהארכת מועד, והקבלן יישא בכל העלויות הכרוכות בהפסקת 

 . העבודה, בתיקון הליקויים ובחידושה

 מענה ותיקון ליקויים  .26.4

עם קבלת דיווח או הנחיה בדבר סיכון שאינו סיכון קביל, יפעל הקבלן ללא דיחוי להסרת   .26.4.1
 . הסיכון או להפחתתו לרמה קבילה

הנדרשות,  .26.4.2 ההתאמה  או  ההחלפה  החיזוק,  הגידור,  התיקון,  פעולות  כל  את  יבצע  הקבלן 
וימסור למזמינה ולממונה הבטיחות מטעמה, ככל שנדרש, מענה מפורט בכתב המתאר את  
האמצעים שננקטו. המענה יימסר בתוך פרק הזמן שייקבע על ידי המזמינה או מי מטעמה,  

שעות ממועד קבלת הדיווח או ההנחיה, או בתוך פרק זמן קצר    48בתוך   –ובהיעדר קביעה 
 . יותר אם הדבר נדרש לפי רמת הסיכון

גם על ידי מנהל האתר,   -המענה ייחתם על ידי מנהל העבודה, ובאתר שבו מונה מנהל אתר  .26.4.3
על   המעידים  מצולם  ותיעוד  אסמכתאות  שבוצע,  התיקון  של  תיאור  העניין,  לפי  ויכלול, 

 הסרת הסיכון. 
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ביצוע התיקון במועד שנקבע ייחשבו כהפרה יסודית של ההסכם ונספח  -מתן מענה או אי-אי .26.4.4
ויקנו למזמינה את כל הסעדים העומדים לה, לרבות הפסקת עבודות, ביצוע התיקון   זה, 
מבלי   והכול  וביטול ההסכם,  ערבויות  חילוט  באמצעות אחרים על חשבון הקבלן, קיזוז, 

 דין. לגרוע מכל זכות או סעד לפי  

 חידוש עבודה ותחקיר  .26.5

הקבלן לא יחדש עבודה שהופסקה עקב סיכון בטיחותי או הוראת עצירת עבודה, אלא לאחר   .26.5.1
שהליקוי תוקן במלואו, הסיכון הוסר או הופחת לרמה קבילה, נמסר מענה בכתב, והתקבל  

 . אישור מראש ובכתב מהמזמינה או מהגורם שהורה על הפסקת העבודה

במקרה של סיכון שאינו סיכון קביל או עצירת עבודה מטעמי בטיחות, יערוך הקבלן, בתוך   .26.5.2
ימים ממועד גילוי הסיכון או הפסקת העבודה, תחקיר בטיחות פנימי ומפורט, בהשתתפות    7

 .מנהל העבודה, ממונה הבטיחות ומנהל האתר, ככל שמונה

תחקיר הבטיחות יכלול את נסיבות האירוע, גורמי השורש, הפעולות המתקנות והמונעות   .26.5.3
סיכון   של  הישנותו  למניעת  והאמצעים  הבטיחות  בתוכנית  הנדרשים  השינויים  שננקטו, 

 דומה, לרבות רענון הדרכות, שינוי שיטות עבודה והגברת הפיקוח. 

הקבלן יתעד את התחקיר, את אישור חידוש העבודה ואת תיעוד התיקון בתיק הבטיחות   .26.5.4
ובפנקס הכללי, וימסור אותם למזמינה או למי מטעמה לפי דרישה. הגשת התחקיר והתיעוד  
מאיזו   לפטור  או  התיקון  לטיב  אישור  תיחשב  ולא  הקבלן  מאחריות  תגרע  לא  כאמור 

 . מהתחייבויותיו

 חובות דיווח סטטוטוריות למפקח העבודה האזור  .27

ממונה הבטיחות מטעם הקבלן ידווח באופן מיידי למפקח העבודה האזורי, באמצעות הטופס המקוון   .27.1
הקבוע בדין, בכל מקרה שבו הורה על הפסקת עבודה בשל סיכון חמור או ליקויים מהותיים המפורטים  

ר  . העתק מהדיווח יימס 1988-בתוספת הראשונה לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח
 .למזמינה, למנהל העבודה ולמנהל האתר, ככל שמונה, ויצורף לפנקס הכללי ויישמר באתר

המקרים המחייבים דיווח כוללים, בין היתר: ביצוע עבודה ללא נוכחות מנהל עבודה או לאחר שמנהל   .27.2
העבודה חדל מלשמש בתפקידו; הפעלת עגורן צריח ללא תסקיר בדיקה בתוקף; ביצוע עבודה בקרבה  

ותיה;  מסוכנת לקווי חשמל בניגוד לדין; היעדר תוכנית הנדסית נדרשת או ביצוע עבודה בניגוד להורא
 וכן הצטברות ליקויי בטיחות המעידה על סיכון שאינו סיכון קביל להמשך העבודה.

הקבלן יוודא כי כל דיווח למפקח העבודה האזורי יוגש באמצעות הטופס המקוון הרשמי, וכי העתק   .27.3
ממנו יימסר למזמינה ולבעלי התפקידים הרלוונטיים מטעם הקבלן. הקבלן יצמיד את העתק הדיווח  

 .לפנקס הכללי ויחזיקו באתר 

 החלפת קבלן משנה לבטיחות .28

המזמינה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להורות על החלפת קבלן הבטיחות בתנועה, אם מצאה כי  .28.1
אינו ממלא את תפקידו כראוי או אינו עומד בדרישות ההסכם, נספח זה או דיני הבטיחות. הקבלן יחליף  

רות  את קבלן הבטיחות בתנועה בתוך המועד שתורה המזמינה, בקבלן משנה העומד בכל דרישות הכשי
 לעיל.   17והאישור הקבועות בסעיף 

קבלן   .28.2 למנות  רשאית  המזמינה  תהיה  שנקבע,  במועד  בתנועה  הבטיחות  קבלן  את  הקבלן  החליף  לא 
מאגר קבלני הבטיחות בתנועה של יפה נוף, לביצוע עבודות  בטיחות בתנועה אחר, לרבות קבלן מתוך  

בהסכם.    הבטיחות בפרויקט, והקבלן יישא בכל העלויות הכרוכות בכך, לרבות תקורה בשיעור הקבוע
והבלעדית של הקבלן לקיום הוראות הבטיחות,   יגרע מאחריותו המלאה  מינוי קבלן אחר כאמור לא 

 . לבטיחות התנועה באתר ולכל התחייבויותיו לפי ההסכם ונספח זה

 קנסות ותרופות  .29

כל סיכון לעובדים,   .29.1 ולמניעת  והגהות באתר  עליונה לשמירה על הבטיחות  המזמינה מייחסת חשיבות 
 ה.  לצדדים שלישיים, לרכוש ולסביב

קיום הוראות הבטיחות או הוראות  -הפרת איזו מהתחייבויות הקבלן לפי נספח בטיחות זה, לרבות אי .29.2
דיני הבטיחות, תהווה הפרה יסודית של ההסכם, על כל המשתמע מכך. במקרה כאמור תהיה המזמינה  

ן  זכאית לכל הסעדים העומדים לה לפי ההסכם ולפי דין, לרבות ביטול ההסכם, סילוק ידו של הקבל 
 ה. מהאתר וחילוט הערבויות, והכול מבלי לגרוע מכל סעד, זכות או תרופה אחרים העומדים ל
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אי .29.3 לרבות  הבטיחות,  הוראות  של הפרת  במקרה  לעיל,  לגרוע מהאמור  בביצוע  -מבלי  איחור  או  ביצוע 
תיקון ליקוי  -הגשת דוח או מסמך במועד, או אי-מטלה המוטלת על ממונה הבטיחות מטעם הקבלן, אי

יוב  בטיחותי במועד שנקבע לכך, תהיה המזמינה רשאית, לפי שיקול דעתה, לנכות את סכום הקנס או הח
בגין כל הפרה או אירוע מהתמורה המגיעה לקבלן, לקזזו מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן, מכל מקור  
שהוא, לרבות מכוח התקשרות אחרת בין הצדדים, או להיפרע באמצעות מימוש בטוחה או חילוט ערבות  

 ן:  שהעמיד הקבלן, והכול בהתאם למנגנון הקבוע בטבלה שלהל

 סכום מהות המפגע 
 אי שימוש בציוד מגן אישי 

     לכל אירוע₪  1,000 ווסט(.  נעלים, כובע,)

מסכה, )משקפים,  יעודי  מגן   ציוד 
 לכל אירוע    ₪  1,000 כפפות(. 

אמצעים   נקיטת  ללא  בגובה  עב' 
 לכל אירוע     ₪ 5,000 הנדרשים בתקנות למניעת נפילה. 

 ות שלא עפ"י התקנות נפיגומים/טפס 
 לכל אירוע    ₪  5,000 

 אי מניעת נפילת חפצים מגובה.
 

 לכל אירוע    ₪  2,000

 אי נוכחות מנ"ע באתר. 
 עצירת עבודה  + לכל אירוע ₪   10,000 

טיפול וחיבור מערכות חשמל שלא  
 לכל אירוע    ₪  5,000 עפ"י התקנות 

שיונות/תסקירים/הסמכות שאינם  יר
  בתוקף לציוד מכני הנדסי, עגורנים,

 קולטי אויר ומכונות הרמה. 
 

הפסקת  ₪    2,000  + אירוע  לכל 
 פעילות הכלי 

אי ביצוע ביקורות ממונה בטיחות  
 כנדרש.

  – לכל אירוע )באירוע חוזר  ₪    2,000
 עצירת עבודה(  

 שימוש בכלי עבודה פסולים: 
)דיסקים/ערכות ריתוך/פטישונים  

 וכד'(.
        לכל אירוע    ₪  1,000

 כלי צמ"ה: 
 הסעת עובדים. -
 צופר התרעה. -

 לכל אירוע    ₪  1,500

 חור אי  לכל יום ₪ 3,000 איחור בהגשת תכנית בטיחות
       איחור יוםכל ל ₪ 1,000 איחור בהגשת דו"חות בטיחות 

 לכל אירוע    ₪   20,000 תקלת בטיחות חמורה  
או    מהתראות  ליקויים  תיקון  אי 

 אודות ליקויים קודמים   דו"חות 
 

 לכל יום   ₪ 10,000

לפי    –בלי לפגוע באמור לעיל, ומבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן, מובהר כי המזמינה רשאית תהיה  מ .29.4
לבצע בעצמה כל הוראה ו/או משימה ו/או מטלה שבאחריות הקבלן על פי נספח    –שיקול דעתה המוחלט  

זה, ולחייב את הקבלן, בנוסף לסכומי הניכוי המנויים לעיל, בכל עלויות החברה בקשר עם ביצוע העבודה  
תקורה. ביצוע העבודה ע"י החברה או מי מטעמה לא יגרע מאחריות הקבלן לכל נושאי    12%בתוספת  

 . תרהבטיחות בא

קבלן הבטיחות כדי שיתקשר עימו לביצוע עבודות  כל תשלום או טובת הנאה שיקבל הקבלן הראשי מ .29.5
בטיחות בפרויקט זה, בצורה אשר תגרום לכך כי קבלן הבטיחות יעבוד במישרין או בעקיפין בתמורה  

 הזולה יותר מהתמורה והמשולמת ע"י יפה נוף, יחשב להפרה יסודית של תנאי מכרז/חוזה זה.  

עלויות: למען הסר ספק, מובהר כי מלוא העלויות הכרוכות בהסדרי הבטיחות בהם יחוייב הקבלן על פי   .29.6
ההסכם ו/או על פי נספח זה ו/או על פי כל דין, יחולו על הקבלן ויהיו כלולות במחירי היחידה בהם נקב  

הבטיחות המפורטים  בהצעתו. מובהר כי לקבלן לא תשולם כל תוספת תשלום בגין ובקשר עם הסדרי  
 לעיל, לרבות בגין עלויות נלוות, ציוד ואביזרי בטיחות, אשר יסופקו כולם על ידי הקבלן ועל חשבונו. 
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 פיקוח מטעם המזמינה על ביצוע הוראות הבטיחות .30

"(, לפיקוח  המפקח על הבטיחותהמזמינה תהיה רשאית למנות מפקח ו/או בקר מטעמה )לעיל ולהלן: " .30.1
 0ולאכיפת קיום התחייבויות הקבלן על פי נספח זה ו/או על פי כל דין.

הקבלן יפעל בהתאם ובכפוף להוראות המפקח על הבטיחות, כפי שתינתנה מעת לעת, ויקיים את מלוא   .30.2
 הוראותיו.  

במקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הוראות המפקח על הבטיחות, תחול ההוראה המחמירה   .30.3
 עם הקבלן. 

במקרה של מחלוקת בין הממונה על הבטיחות מטעם הקבלן לבין המפקח על הבטיחות, תקבע דעתו של   .30.4
 המפקח על הבטיחות, והקבלן לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ובקשר עם כך.

למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור לעיל, ולא יהיה במינוי המפקח על הבטיחות כדי לגרוע ממלוא   .30.5
אחריותו של הקבלן לקיום הוראות הבטיחות ולביצוע הסדרי הבטיחות, כמפורט בנספח זה ועל פי כל  

 דין.   

 מנגנון עדכונים .31

נספח זה, על כלל הוראותיו, יהיה כפוף לעדכונים ולהתאמות הנדרשים מעת לעת עקב שינויי חקיקה,   .31.1
של המזמינה. המזמינה תהיה   בנהלי הבטיחות  שינויים  או  רשויות מוסמכות  הוראות  תקינה רשמית, 

לבד  רשאית לעדכן את הוראות הנספח ככל שנדרש לשם התאמתן לדין ולהנחיות הבטיחות העדכניות, וב
שלא יהיה בעדכון כאמור כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לפי ההסכם או כדי להטיל עליו התחייבות  

 שאינה קשורה לביצוע העבודות ולבטיחותן. 

הקבלן יעקוב באופן שוטף אחר עדכוני המזמינה והוראות הרשויות המוסמכות בענייני בטיחות וגהות,   .31.2
על   החלים  בטיחות  או מסמך  הנחיה  נוהל,  וכל  זה  נספח  של  הנוסח המעודכן  בידיו  מצויים  כי  ויוודא 

לפעול   הקבלן  של  מחובתו  יגרעו  לא  מסירתו  לאחר  עבודות  ביצוע  או  עדכון  קבלת  בהתאם  העבודות. 
 להוראות הדין, ההסכם ונספח זה. 

למען הסר ספק, עדכון או שינוי של הוראות הבטיחות, וכן היעדר עדכון או הנחיה מטעם המזמינה, לא   .31.3
יגרעו מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לקיום הוראות דיני הבטיחות ולביצוע העבודות בבטיחות,  

 בהתאם להוראות ההסכם, נספח זה וכל דין. 

 2025-מועד תחילה והיערכות לתיקון תשפ"ו .32

 . 2026באוקטובר  16, עתיד להיכנס לתוקף מחייב ביום  2025-מובהר בזאת כי תיקון תשפ"ו .32.1

מועד זה יהווה מועד יעד מחייב להשלמת היערכותו של הקבלן ליישום הוראות התיקון. הקבלן יפעל   .32.2
מבעוד מועד להשלמת כלל המינויים, ההודעות, התוכניות, האישורים, ההכשרות וההסדרים הנדרשים  

ה בטיחות,  וממונה  מתאים  סיווג  בעל  עבודה  מנהל  אתר,  מנהל  מינוי  לרבות  הבטיחות,  דיני  כנת  לפי 
תוכנית הבטיחות, פירוט המשאבים הנדרשים ליישומה והכשרת כוח האדם, כך שממועד כניסת התיקון  

 לתוקף יבוצעו העבודות בהתאם מלא להוראותיו. 

תשפ"ו-אי .32.3 תיקון  לכניסת  הקבלן  של  אי  2025-היערכותו  או  תחילתו,  -לתוקף,  במועד  הוראותיו  קיום 
ייחשבו כהפרה יסודית של ההסכם ויקנו למזמינה את מלוא הסעדים העומדים לה לפי ההסכם ולפי כל  

 דין, לרבות הפסקת עבודה מיידית, ללא פיצוי או תשלום נוסף לקבלן. 

לרבות ההוראות המיוחדות   .32.4 לפיו,  והתחייבויות הקבלן  זה  נספח  הוראות  כי  מובהר  למען הסר ספק, 
לדיני   בניגוד  ולעבודות  קביל  סיכון  שאינו  בסיכון  לטיפול  הנוגעות  ההוראות  ובפרט  בנייה  לעבודות 

ן  הבטיחות, יחולו במלואן ממועד חתימת ההסכם, גם אם מועד תחילתן של הוראות מסוימות בתיקו
טרם הגיע. אין באמור כדי להקדים את מועד תחילתן של הוראות דין קוגנטיות, אלא כדי   2025- תשפ"ו

 .להבהיר כי התחייבויות אלה חלות על הקבלן כהתחייבויות חוזיות ממועד חתימת ההסכם

הקבלן מאשר בחתימתו על נספח זה כי קרא והבין את כל הוראות הבטיחות הנדרשות ממנו בחוזה ובנספח זה  
 וכן כי הבין את הקנסות המוטלים עליו במקרה ויפר את התחייבויותיו על פיהם. 

 
 _____________                                                             

    הקבלן 
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 נוסח המחאת זכות לעבודות בטיחות

 

 לכבוד 

 יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ 

 א.ג.נ.,

 המחאת זכות הנדון:   

 

"( באופן  הנמחה"( ממחים ל_______________ )להלן "הממחה אנו הח"מ ______________ להלן )" . 1

"( על פי פרק עבודות  החברהבלתי חוזר את כל זכויותינו כלפי יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ )"

 "(.הפרויקטהבטיחות בחוזה מכרז יפה נוף מס'_______ )להלן " 

 המחאה זו תהיה בתוקף לגבי פרק עבודות הבטיחות. . 2

 המחאה זו תהיה בתוקף לגבי זכויותינו כלפי החברה וכן כלפי כל גורם אחר הקשור לפרויקט. . 3

 המחאה זו תעמוד בתקפה עד הודעה אחרת של החברה שתימסר בכתב .  . 4

 התשלום לקבלן הבטיחות לא יתבצע ללא חתימתנו על החשבון החודשי. . 5

  

 

 בכבוד רב, 

 

 

 _____________________________    ________________________ 

 אישור עו"ד/רו"ח למורשה החתימה       חתימת הממחה  

 

 

 אנו מסכימים לאמור בכתב המחאה זה ונפעל על פיו. 

 

 

 _____________________________    __________________________ 

 אישור עו"ד/רו"ח למורשה החתימה      חתימת הנמחה   

 

     

 ________________________________ 

 יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ  
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 העבודה  טופס ביקורת של הממונה על הבטיחות באתר

 למילוי ואישור הממונה על הבטיחות/ בטיחות בתנועה של הקבלן 
 

 _____________________________  אתר העבודה: 

 _____________________________  שם הקבלן:

 מס' ביקורת ________   הנוכחים: הממונה על הבטיחות ___________ 

 ________שעה _______ ___________ תאריך ביקורת   מנהל העבודה                       
 

 מצב האתר: תקין/טעון שיפור/לא תקין 
 

 נמסר למפקח  _______________    _______________הממונה על הבטיחות _____________ 
                                                           חתימה           תאריך מסירה _______________  

 
    חתימה 

 
 
 
 
 

מס' 
 סעיף

אחראי   ממצאים לתיקון 
 לביצוע 

לביצוע עד  
 תאריך 

בוצע 
 בתאריך 
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 נוסח ערבות המסגרת  – 1נספח ה'
 

 תאריך: _____________ 

 לכבוד 
 יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ 

 8, קומה 3רחוב ביאליק  
 33112חיפה  

 א.ג.נ.,

 _____________  ערבות בנקאית מס' הנדון:

)להלן: " .1 "(, אנו ערבים  הקבלןעל פי בקשת ____________________ ח.פ. _______________ 
  אלף   שלוש מאותש"ח )  300,000בזאת כלפיכם, באופן בלתי חוזר, לתשלום כל סכום עד לסך כולל של 

סכום להלן )להלן: "  4שקלים חדשים(, כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  
תשתית,  הערבות עבודות  לביצוע  המסגרת  פי הסכם  על  של הקבלן  התחייבויותיו  למילוי  "(, בקשר 
מס'  שנחתם   פומבי  "07/2026מכוח מכרז  )להלן:  לקבלן מכוחו  כל מטלה שתימסר  לרבות  הסכם  , 
 "(.המסגרת

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן   .2
( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, וזאת בלי שתהיו  7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 חייבים לנמק, לבסס או להוכיח את דרישתכם, או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן. 

בהתאם   .3 יבוצע  והתשלום  לשיעורין,  שתהיה  יכול  זה  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם 
ההצמדה   הפרשי  בצירוף  זה,  ערבות  כתב  מכוח  התשלומים  כל  שסך  ובלבד  כאמור,  לדרישותיכם 

 להלן, לא יעלה על סכום הערבות.   4כאמור בסעיף 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי   .4
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה  

 על סכום הערבות. 

בהתאם   ,כלפי מעלה בלבד,  כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד .5
 לתנאים הבאים:  

, כפי שמתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או  מדד המחירים לצרכן  –  "מדד"
   . על ידי כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה, או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו

דהיינו מדד חודש _____________,    ,המדד הידוע במועד חתימת הסכם המסגרת  -  "צמוד למדד"
 .שפורסם ביום _____________, ועמד על _____________ נקודות

אם יתברר במועד התשלום כי המדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי, ישולם סכום הערבות כשהוא  
מוגדל בהתאם לשיעור העלייה במדד. במקרה שבו המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסודי, לא יחול  

 .שינוי בסכום הערבות

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית, והיא אינה ניתנת לביטול.   .6
לעכב את   כדי  הליכים משפטיים,  בנקיטת  או  לבין הקבלן,  בין המזמינה  של מחלוקת  בקיומה  אין 

 מימוש הערבות או לגרוע מהתחייבויותינו על פי כתב ערבות זה. 

 . ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה, אלא בהסכמתנו מראש ובכתב .7

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו ויעמוד בתוקפו עד ליום _____________, או עד למועד   .8
אחר שעליו תודיעו לנו בכתב, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שלא תחול על הבנק חובה להאריך את  

 . תוקף הערבות ללא קבלת הוראה מפורשת בכתב מאת הקבלן

 בכבוד רב, 

 בנק _________________________ 
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 נוסח ערבות ביצוע למטלת ביצוע   – 2נספח ה'

 תאריך: _____________ 

 לכבוד 
 יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ 

 8, קומה 3רחוב ביאליק  
 33112חיפה  

 א.ג.נ.,

 ____________  ערבות בנקאית מס' הנדון:

לשלם לכם כל  "(, אנו ערבים בזאת כלפיכם, הקבלן על פי בקשת , ח.פ. _______________ )להלן: " .1
דרישתכם לפי  )_   ,סכום  ש"ח   _____________ של  כולל  לסך  חדשים(,  ______עד  שקלים   ___

בסעיף   המפורטים  לתנאי ההצמדה  למדד בהתאם  צמוד  "  4כשהוא  )להלן:  "(, סכום הערבותלהלן 
מכוח   פי הסכם מטלה מס' _____________, שנחתם  על  בקשר למילוי התחייבויותיו של הקבלן 

 ."(הסכם המסגרתהסכם המסגרת לביצוע עבודות תשתית שנחתם בין הקבלן לבין יפה נוף )להלן: "

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן   .2
( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת  7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 .  המופיעה בראשית כתב ערבות זה

דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לדרישתכם   .3
  4כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה, בצירוף הפרשי ההצמדה כאמור בסעיף  

 .להלן, לא יעלה על סכום הערבות

כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד )כלפי מעלה בלבד( בהתאם  .4
 לתנאים הבאים:  

כפי שמתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או    מדד המחירים לצרכן,  –"  מדד"
  . על ידי כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה, או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו

המדד הידוע במועד חתימת הסכם המטלה, דהיינו מדד חודש _____________,    – "המדד היסודי"
 שפורסם ביום _____________, ועמד על _____________ נקודות. 

 המדד הידוע במועד התשלום בפועל של סכום הערבות או של כל חלק ממנו.  - "המדד הקובע"

אם יתברר במועד התשלום כי המדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי, ישולם סכום הערבות כשהוא  
מוגדל בהתאם לשיעור העלייה במדד. במקרה שבו המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסודי, לא יחול  

 .שינוי בסכום הערבות

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית. לפיכך, לא תהיו חייבים   .5
להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם, או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן, ולא  
לעכב את   כדי  הליכים משפטיים  בנקיטת  או  לבין הקבלן  בין המזמינה  של מחלוקת  בקיומה  יהיה 

 . מימוש הערבות

 .תב ערבות זה אינו ניתן להסבה או להעברה, אלא בהסכמתנו מראש ובכתבכ .6

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו במועד המצוין בראשיתו ויעמוד בתוקפו עד ליום _____________, או   .7
עד למועד מאוחר יותר כפי שייקבע בהסכם המטלה או כפי שתדרוש המזמינה בכתב, והכול בכפוף  

 . להוראות הסכם המסגרת והסכם המטלה

 בכבוד רב, 

 בנק _________________________ 
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 נוסח ערבות הבדק - 3נספח ה'

 תאריך: _____________ 

 לכבוד 
 יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ 

 8, קומה 3רחוב ביאליק  
 33112חיפה  

 א.ג.נ.,

 ____________  ערבות בנקאית מס' הנדון:

לשלם לכם כל  "(, אנו ערבים בזאת כלפיכם, הקבלן על פי בקשת , ח.פ. _______________ )להלן: " .8
דרישתכם לפי  )_   ,סכום  ש"ח   _____________ של  כולל  לסך  חדשים(,  ______עד  שקלים   ___

בסעיף   המפורטים  לתנאי ההצמדה  למדד בהתאם  צמוד  "  4כשהוא  )להלן:  "(, סכום הערבותלהלן 
מכוח   פי הסכם מטלה מס' _____________, שנחתם  על  בקשר למילוי התחייבויותיו של הקבלן 

, "(הסכם המסגרתהסכם המסגרת לביצוע עבודות תשתית שנחתם בין הקבלן לבין יפה נוף )להלן: "
ובכלל זה, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, התחייבויותיו בתקופת הבדק והאחריות ביחס למטלת  

 . הביצוע

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן   .9
( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת  7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 .  המופיעה בראשית כתב ערבות זה

דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לדרישתכם   . 10
  4כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה, בצירוף הפרשי ההצמדה כאמור בסעיף  

 .להלן, לא יעלה על סכום הערבות

כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד )כלפי מעלה בלבד( בהתאם  . 11
 לתנאים הבאים:  

מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או    מדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם  –"  מדד"
  . על ידי כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה, או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו

המדד הידוע במועד חתימת הסכם המטלה, דהיינו מדד חודש _____________,    – "המדד היסודי"
 שפורסם ביום _____________, ועמד על _____________ נקודות. 

 המדד הידוע במועד התשלום בפועל של סכום הערבות או של כל חלק ממנו.  - "המדד הקובע"

אם יתברר במועד התשלום כי המדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי, ישולם סכום הערבות כשהוא  
מוגדל בהתאם לשיעור העלייה במדד. במקרה שבו המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסודי, לא יחול  

 .שינוי בסכום הערבות

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית. לפיכך, לא תהיו חייבים   . 12
להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם, או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן, ולא  
לעכב את   כדי  הליכים משפטיים  בנקיטת  או  לבין הקבלן  בין המזמינה  של מחלוקת  בקיומה  יהיה 

 . מימוש הערבות

 .תב ערבות זה אינו ניתן להסבה או להעברה, אלא בהסכמתנו מראש ובכתבכ . 13

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו במועד המצוין בראשיתו ויעמוד בתוקפו עד ליום _____________, או   . 14
עד למועד מאוחר יותר כפי שייקבע בהסכם המטלה או כפי שתדרוש המזמינה בכתב, והכול בכפוף  

 . להוראות הסכם המסגרת והסכם המטלה

 בכבוד רב, 

 בנק _________________________ 
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 כתב סילוק ושחרור -נספח ו' 
 

 תאריך: _____________ 

 לכבוד 
 יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ 

 8, קומה 3רחוב ביאליק  
 33112חיפה  

 א.ג.נ.,

 כתב סילוק, ויתור והיעדר תביעות בקשר עם הסכם מטלה מס' _____________ הנדון: 

עם הגשת החשבון הסופי וכתנאי לתשלום הסכום הסופי שאושר לתשלום בגין ביצוע מטלת הביצוע, בסך של  
ש"ח__________________ ש"ח(ו) _   ___________________________ קיזוזים  במילים:  לפני   ,

 וניכויים חוזיים ולפני מע"מ, הרינו להצהיר ולאשר כדלקמן:

פרט לסכום האמור לעיל, אין לנו ולא יהיו לנו כל טענה, דרישה או תביעה, כספית או אחרת, כלפי   .1
המזמינה ו/או מי מטעמה, בקשר עם הסכם המסגרת, הסכם מטלה זה, מטלת הביצוע או ביצוע  

 העבודות. 

עבודות,   .2 בגין  לרבות  הביצוע,  מטלת  ביצוע  בגין  לנו  המגיעים  הסכומים  מלוא  כי  מצהירים  אנו 
נכללו   אחרים,  סעד  או  זכות  וכל  תקורות  הוצאות,  משך,  הארכות  עיכובים,  כמויות,  שינויים, 

 במלואם בחשבון הסופי ו/או בדוחות התביעות שהוגשו בהתאם להוראות ההסכם. 

אנו מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה שלא נכללה בחשבון   .3
 הסופי ו/או בדוחות התביעות שהוגשו במועד ובהתאם להוראות הסכם המסגרת והסכם מטלה זה. 

אנו מצהירים כי מילאנו את כל התחייבויותינו לפי הסכם המסגרת, הסכם מטלה זה ונספחיהם, וכי   .4
כל המידע, הנתונים, המסמכים והאסמכתאות שמסרנו למזמינה ו/או למי מטעמה בקשר עם ביצוע  

 העבודות, היקפן, איכותן, טיבן והחומרים ששימשו לביצוען, הינם מלאים, נכונים ומדויקים. 

אין בחתימתנו על כתב זה, בהגשתו, בקבלתו על ידי המזמינה או בתשלום הסכום האמור כדי לגרוע   .5
לרבות   ונספחיהם,  זה  מטלה  הסכם  המסגרת,  הסכם  לפי  ומהתחייבויותינו  מאחריותנו 

אי  ליקוי,  פגם,  לכל  מאחריותנו  וכן  והאחריות,  הבדק  בתקופת  או  -התחייבויותינו  נזק  התאמה, 
 ר מכן. הפרה שיתגלו לאח

 בכבוד רב, 

 שם הקבלן: ____________________ 

 תאריך: ____________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 
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 קובץ הנחיות סביבתיות מחייבות לשלבי הביצוע -' זנספח 

 כללי  .1

ביצוע   .1.1 במהלך  הקבלן  את  המחייבות  והאקולוגיות  הסביבתיות  ההנחיות  את  כולל  זה  נספח 
נספח זה יחולו על הקבלן, עובדיו, קבלני   העבודות, ומהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. הוראות 

 המשנה וכל מי שפועל מטעמו או עבורו. 

הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להוראות נספח זה, לתוכניות המאושרות, להוראות היועצים   .1.2
והמומחים מטעם המזמינה, להוראות המפקח ולכל דין. בכל מקרה של סתירה בין הוראות נספח  
זה לבין הוראה אחרת, יפעל הקבלן בהתאם להוראה המחמירה יותר, ובלבד שאין בכך כדי לגרוע  

 . חייבתמהוראת דין מ 

הקבלן יישא בכל העלויות הכרוכות בקיום הוראות נספח זה, לרבות סימון וגידור, פיקוח, בדיקות,   .1.3
 . מדידות, הכשרות, שיקום, פינוי פסולת, מניעת זיהום וכל אמצעי אחר הנדרש ליישום ההנחיות

 גינון אקולוגי  .2

אין להפר שטחים שהוגדר כי יישארו טבעיים, יש להקפיד על סימון וגידור שטחים אלו כל זמן   .2.1
 העבודות.  

 יש לבצע טיפול במינים פולשים טרם תחילת העבודות.   .2.2

יש לוודא מקור ואיכות חומר מובא. אין לעשות שימוש בקרקע או מצעים שהתגלו בהם מינים   .2.3
 פולשים.  

 יש להקפיד על גיזום וחרמוש בעונות המתאימות  .2.4

 מחנות קבלן  .3

 יש לוודא תקינות הגידור בכל זמן העבודות.  .3.1

 יש לנסוע רק על דרכים שאושרו לכך, יש להנחות נהגים כי אין לסטות מתחום הדרך.  .3.2

 טיפול בכלים יהיה רק בתחום מחנה הקבלן ולא בשטח.  .3.3

 יש להקפיד על פינוי מוסדר של קרקע ואשפה לאתרים מאושרים ומוסדרים.  .3.4

 מינים פולשים  .4

חודשים על פי    3-בעת הביצוע נדרש סיור בקרה  למניעת התבססות של מינים פולשים אחת ל .4.1
 תוכנית אקולוג. 

 יש לטפל מיידית בכל פרט חדש שאותר לפי מפרט אקולוג. .4.2

 נדרש פיקוח על קרקע ומצעים המובאים לאתר ועריכת בדיקות לאיתור מינים פולשים.  .4.3

על הקבלן להכשיר מפקח לצורך הסקירה בזמן העבודות ההכשרה תבוצע על פי האקולוג המלווה   .4.4
 את התוכנית. 

יש לדרוש מקבלן הביצוע סימון בולט של קווי הדיקור, על מנת להימנע מהפרה של הקרקע   .4.5
 והצומח מחוץ לקווי הדיקור 

 מניעת דרדרות עפר  .5

יש לוודא ביצוע פתרונות ההגנה שנקבעו על ידי מהנדס קרקע טרם תחילת העבודות. יש לאשר  .5.1
 . את הפרט בשטח טרם תחילת עבודות עפר

 .יש לערוך בדיקות קרקע במידת הצורך ולהעריך את ייציבות הקרקע .5.2

 יש ליישם פתרונות למניעת סחף קרקע ואירוזיה  .5.3

 מעברי בעלי חיים  .6

 יש לתזמן את העבודות לעונות שיוצרות פחות הפרעה לאוכלוסיות בעלי החיים בסביבה. .6.1

 יש לוודא שהחומרים והמיימדים מיושמים לפי הוראות התוכנית.   .6.2

 לבחון צפיפות צומח, ניקוז, שיפועים ומחסומים אחרים. -יש לוודא גישה חופשית למעבר .6.3

 יש לבצע פעולות שיקום על פי ההנחיות.   .6.4

חשוב לתכנן את שלבי העבודה כך שבכל שלב יתאפשר נתיב תנועה החוצה את התוואי ולא תיווצר   .6.5
 . חסימה מוחלטת לתקופה ארוכה
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 סניטציה  .7

 .יש לוודא תקינות גידור המתחם .7.1

 . יש לוודא התקנת הפחים על פי ההנחיות כך שלא ניתן יהיה להפוך אותם .7.2

 עבודות בשטח חופי או ימי  .8

 יש להמנע מנסיעה עם כלי עבודה מחוץ לקווי הדיקור בזמן העבודות.  .8.1

 במידה ונדרש מחנה קבלן/אתר התארגנות יש לשאוף למקם מחוץ לשטח החוף.  .8.2

 .יש למנוע סחיפת חומרים לים בזמן העבודות )כגון בנטונייט, מצעים, דלקים ועוד( .8.3

 כל העבודות בקרבת החוף יתבצעו מכיוון הצד המרוחק מהים.  .8.4

 בעבודות בתחום הימי יש לנקוט אמצעים למניעת הרחפה. .8.5

 תאורה  .9

 בזמן ביצוע העבודות נדרש פיקוח של יועץ התאורה. .9.1

בעת   .9.2 הגופים  את  לבחון  חשוב  לכך  בהתאם  לתכנון.  התואמים  תאורה  גופי  התקנת  לוודא  יש 
 אספקתם. 

לאחר התקנת גופי התאורה יש לבצע מדידות של התאורה על ידי גורם מוסמך )בקר תאורה או   .9.3
מתכנן תאורה בעל רישיון חשמלי מהנדס( יש לבדוק כי השפעת התאורה על הסביבה תואמת את  
ההנחיות ואת התוכנית הפוטומטרית. מדידות התאורה יבוצעו בשעת החשכה בעזרת ציוד מדידה  

 מתאים.  

 . יש לוודא כי אזורים שנקבעו שיישארו חשוכים אכן אינם מוארים .9.4
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	10.20.2 הקבלן מתחייב לא לשרוף ו/או לקבור עודפי חפירה וכל פסולת שהיא. הקבלן יסלק מהאתר על אחריותו הבלעדית ועל-חשבונו, מזמן לזמן ובכל עת שיידרש על-ידי המפקח, אך לא פחות מאחת לשבוע, את כל הפסולת שהצטברה באתר ובסביבתו מקום כתוצאה מפעילותו ומפעילות קבלני ה...
	10.20.3 קודם למועד השלמת המבנה, כתנאי לבדיקות הקבלה וקבלת תעודת השלמה, יפנה וינקה הקבלן את האתר מכל אדם, ציוד, מתקנים, מכשירים, כלים, חומרים, שיירים, חומרי בניין, אשפה, פסולת, לכלוך, חלקי ציוד, מתקנים ומבנים זמניים וימלא את כל הבורות, יכבוש את המהמורו...
	10.20.4 "עודפי עפר" - לצורכי סעיף זה, הם עודפי חפירה וחציבה, שלא נעשה בהם שימוש לטובת המבנה, ושאינם פסולת המיועדת להטמנה.
	"פסולת וחומרים" - לצורכי סעיף זה, הם כל חומר, תוצר לוואי או שארית, מוצק, נוזלי או גזי, הנוצר או נאסף כתוצאה מביצוע המבנה, לרבות עודפי עפר, פסולת בניין, חומרים מסוכנים, אשפה וכל חומר אחר שאינו נחוץ עוד או שנקבע כפסולת על פי דין או הוראות המזמינה. כמו כ...
	10.20.4.1 הקבלן יישא באחריות לסלק עודפי העפר וכן כל פסולת וחומרים אך ורק למטמנה מאושרת שאושרה למטרה זו על-ידי הרשויות המוסמכות (להלן: "אתר הסילוק"). לצורך האמור, יתקשר הקבלן בתוך 7 ימים לאחר קבלת צו התחלת עבודה, בחוזה בכתב עם אתר הסילוק אשר עותק ממנו ...
	10.20.4.2 סילוק הפסולת כאמור לאתר הסילוק, דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק ותשלום אגרת כניסה לאתר הסילוק אם יידרש, יתבצעו באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל-חשבונו. הקבלן ימציא למפקח את כל תעודות המשלוח למטמנה המאושרת, וזאת בסמוך לאחר ביצוע כל משלוח. ידוע ל...
	10.20.4.3 המזמינה שומרת על זכותה להורות – כי עודפי העפר, כולם או חלקם, יועברו לטובת פרויקטים אחרים של המזמינה או לטובת גוף אחר שיקבע על ידי המזמינה. בלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין, באחריות הקבלן לדאוג על חשבונו, בין היתר, לכלל האישורים, ההיתרים,...
	10.20.4.4 היה והקבלן לא יעמוד בהוראות סעיף זה, על אף התראה בכתב והזדמנות לתקן את ההפרה בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההתראה, יחויב הוא לשלם פיצוי מוסכם בסך של 5,000 ש"ח לכל יום של איחור או מקרה של הפרה כאמור, וזאת בלי לגרוע מיתר זכויות המזמינה לפי דין או ההסכם
	10.20.4.5 הקבלן מוותר בזאת, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי המזמינה ו/או מי מטעמה, בכל הנוגע, במישרין או בעקיפין, לעניינים הקשורים לעודפי עפר.
	10.20.4.6 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עודפי העפר אינם מהווים רכוש של הקבלן ואין לו כל זכות בהם.
	10.20.5 בגמר ביצוע המבנה, ינקה הקבלן את האתר מכל אשפה, פסולת, לכלוך, חלקי ציוד, מתקנים ומבנים זמניים וימלא את כל הבורות, יכבוש את המהמורות ויתקן את אשר ניזוק במהלך ביצוע המבנה, הכל לשביעות רצונו הגמורה של המפקח. הקבלן יסלק מהאתר, על פי הוראות המפקח, א...
	10.20.6 לא מילא הקבלן אחר איזה מהתחייבויותיו לפי סעיף זה לעיל, יהיה המנהל רשאי לבצע את העבודות האמורות בעצמו או על-ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ויחולו בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף ‎24 להלן.
	10.20.7 האמור בסעיף ‎10.20 זה יחול, בשינויים המחויבים, גם על ניקוי האתר לאחר כל התיקונים שיתבצעו במהלך ועם סיום תקופת הבדק.
	10.21 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה
	10.21.1 בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎10.20 לעיל, בנסיבות בהן קבע המפקח כי חומר, מבנה, ציוד או ביצוע חלק מהעבודות אינם תואמים להוראות החוזה או שהם אינם לשביעות רצונו של המנהל, יישא הקבלן באחריות לסלק או להחליף, על-חשבונו, את החומר, המבנה או הציוד ו/א...
	10.21.2 המפקח יהיה רשאי להורות על האמור והקבלן יבצע את האמור בסעיף ‎10.21.1 לעיל, גם אם אותו חומר, ציוד או עבודה נבדקו על-ידו לפני כן וגם אם כבר שולמה בגינם תמורה לקבלן.
	10.21.3 אין במתן הוראות על-ידי המפקח לפי האמור בסעיף זה, כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לפי הוראות החוזה.
	10.21.4 לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף זה לעיל, אזי בנוסף לאמור בסעיף ‎10.21.1 לעיל, רשאי המפקח לבצע את אותן פעולות באמצעות קבלן אחר ו/או כל גורם אחר על אחריות ועל-חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע הוראות אלה לרבות הוצאות תכ...
	10.21.5 המזמינה רשאית לגבות ו/או לנכות ו/או לקזז את הוצאותיו כאמור, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, ויחולו בעניין זה שאר הוראות סעיף ‎24 להלן. גובה ההוצאות יקבע על-ידי המפקח, והחלטתו בעניין תהיה סופית ובלתי ניתנ...
	10.22 בקרת איכות והבטחת איכות
	10.22.1 הקבלן יפעל בהתאם להנחיות שבמפרט המיוחד, ובהעדר הנחיות כאמור, בהתאם להנחיות שבמפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הביטחון ו/או אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומחלקת עבודות ציבוריות, במהדורתם האחרונ...
	10.22.1.1 בקרת האיכות תבוצע על-ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו, לכל אורך תקופת ביצוע המבנה עד לקבלת תעודת השלמה, על עבודתו ועל עבודתם של קבלני המשנה והקבלנים הממונים. לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף, והמזמינה לא תידרש לכל פעולה או תשל...
	10.22.1.2 על הקבלן להגיש ולאשר אצל המזמינה (ומערך הבטחת האיכות מטעמה), עד לא יאוחר מתום תקופת ההתארגנות, תכנית בקרת איכות מפורטת הכוללת את הרכב צוות בקרת האיכות. תכנית זו תובא לאישור המנהל או מנהל הבטחת איכות מטעם המזמינה, על פי החלטת המנהל. עבודת בקר...
	10.22.1.3 באחריות הקבלן, באמצעות בקרי האיכות מטעמו, להגיש למנהל הבטחת האיכות במועד הגשת כל חשבון ביניים, וכתנאי לבחינתו ולתשלומו, את כלל הפעילויות אשר בוצעו בחודש הדיווח כגון טפסי תיוג, בדיקות מעבדה, מדידות וכיו"ב, לרבות יומני עבודה של מטלת הביצוע בה ...
	10.22.1.4 אם לדעת מנהל הבטחת האיכות, דוח הפעילות שהוגש על-ידי הקבלן לקוי או חסר, יתקן הקבלן את הדרוש תיקון תוך יומיים מקבלת הדרישה. אם גם לאחר התיקון הנ"ל יסבור מנהל הבטחת האיכות כי דוח הפעילות חסר, יעוכב חשבון הביניים, כולו או חלק ממנו, להחלטת המנהל.
	10.22.1.5 המנהל יהא רשאי, אך לא חייב, לעיין בתוצאות של בקרת איכות שביצע הקבלן, בלי שיהא בכך לחייב את המזמין בתמורה נוספת ובלי שיהא בדבר כדי לפטור את הקבלן מחובתו לבצע את הפרויקט באיכות וברמה הדרושים לפי חוזה זה ולפי כל דין.
	10.22.1.6 המנהל יהא רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצועם של כל בדיקה, דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצע המבנה או כל חלק הימנו. העלויות של הבטחת האיכות יחולו על המזמינה, זולת עלויותיהן של בדיקות נוספות ש...
	10.22.2 מצא המנהל כי הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם להוראות המפרט האמור, יהא רשאי להורות על הפסקת ביצוע המבנה עד לתיקון ההפרה להנחת דעתו. עיכוב כאמור יחשב כעיכוב באחריות הקבלן, והוא לא יהיה זכאי להארכת משך ביצוע ולא יהא זכאי ל...
	10.22.3 אין בכל האמור לעיל, או בכל האמור במפרט המיוחד, כדי למעט מחובתו של הקבלן למלא כל חובה המוטלת עליו לפי כל דין או לפי חוזה זה, לרבות בנושאי בטיחות וגהות.
	10.23 סימון וביקורת מידות
	10.23.1 לפני התחלת ביצוע המבנה, יישא הקבלן באחריות לבדיקה של המבנה, לרבות כל המפלסים, קווי הגובה, המספרים, המימדים, הכיוונים והמידות כפי שהם מפורטים במסמכים ההנדסיים ו/או בהוראות בכתב שיקבל לשם כך מהמפקח ו/או מהמנהל. לאחר ביצוע הבדיקה כאמור, יישא הקבל...
	10.23.2 נמצאו שגיאה ו/או אי-דיוק ו/או אי-התאמה ו/או טעות באיזה הסימונים, אף אם אלא נערכו ונבדקו על-ידי המנהל ו/או המפקח ו/או אחר מטעמם, יישא הקבלן באחריות לתקן כל שגיאה ו/או אי-דיוק ו/או אי-התאמה ו/או טעות כאמור, או את חלקי מהעבודות שהתבצעו על בסיסם, ...
	10.23.3 בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה, מוסכם כי על הקבלן לספק ולהחזיק בקביעות באתר, באחריותו ועל-חשבונו, מכשירי מדידה מדויקים, אמינים ומודרניים, הדרושים לסימון כל חלקי המבנה ולצורך בדיקת העבודות שיבוצעו על-ידי הקבלן.
	10.23.4 הקבלן יישא באחריות, על-חשבונו, להספקתם ולהחזקתם התקינה והמדויקת של כל יתדות הסימון ושל כל הסימונים האחרים שנקבעו לצורך ביצוע המבנה, ובמקרה של סילוקם ממקומם, פגיעה בהם או שינוי בהם עקב כל סיבה שהיא, יחדשם הקבלן או יחזירם למצבם הקודם על אחריותו ...
	10.23.5 הקבלן יקיים ביקורת מתמידה לגבי כל המידות, הכמויות והחישובים, המפורטים בחוזה או הנערכים על-פיו, ויודיע למנהל מייד עם היוודע לו על כל טעות, סתירה, אי-התאמה או שגיאה שהתגלו ו/או התעוררו. בלי לגרוע מהאמור, יישא הקבלן בכל ההוצאות של ביקורת כאמור ו/...
	10.23.6 טעות, סתירה, אי-התאמה או שגיאה שהתגלו במסגרת הוראות סעיף זה לא יהוו עילה לדחיית המועדים הנקובים בלוח הזמנים.
	10.24 תיאומים וצדדים שלישיים
	10.24.1 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מפורש, כי ידוע לו שתכנון, ביצוע, מסירה, בדק ותחזוקה של מכלול העבודות, מבוצעות כחלק מתכנון והקמת המבנה, באופן שבו במהלך התכנון, ההקמה, המסירה, הבדק והתחזוקה (כולם או חלקם) או אף לאחריהם, יעברו, יעבדו ויפעלו, הן ב...
	10.24.2 ידוע לקבלן שלמורשי הפעילות (כולם או חלקם) עשויים להיות ממשקים תפעוליים, בטיחותיים, משפטיים, הנדסיים, פיזיים, בטיחותיים, מנהלתיים או אחרים עם הקבלן ו/או בקשר עם ביצוע המבנה, וזאת בין היתר, בשל שימוש חופף או משיק באיזה מהתשתיות והמתקנים הכלולים ...
	10.24.3 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי יפעל וייערך ככל הדרוש על מנת שנוכחות/פעילות מורשי הפעילות, לא תפריע או תעכב את עבודות הקבלן ו/או את הפעילות שמבוצעת על ידי המורשים כאמור. הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לבצע את התחייבויותיו תוך תיאום ושיתוף פעול...
	10.24.4 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי בשל אופיין הייחודי של העבודות כאמור, הרי שייתכן ויחולו שינויים והתאמות במועדי ביצוע המבנה ובזמינות האתר, בין היתר בשל השפעות גומלין שמקורן בפעילות של מורשי הפעילות, ו/או כתוצאה מעדכונים ושינויים בתכנון ובעבודות המת...
	בשל האמור, ייתכן והקבלן יידרש (בין היתר, בהתאם להוראת המזמינה), לבצע מספר שינויים בהערכות ו/או בהסדרים התפעוליים והאחרים הקשורים לביצוע המבנה, לרבות לעניין זה – שינויים הקשורים לדרכי גישה, תיאום תשתיות, לוחות זמנים, זמינות/אפשרות לביצוע העבודות באתר (...
	10.24.5 הקבלן מבין, תמחר ושקלל כחלק מהגשת ההצעה למכרז ולצורך התקשרותו בהסכם זה את אופייה ומאפייניה הייחודיים של ההתקשרות והעבודות וכן את הפעילות הייחודית והמורכבת המתבצעת באתר ובסביבתו, בין היתר, על ידי מורשי הפעילות כמתואר במסמכי ההסכם, לרבות כל ההשל...
	מובהר במפורש, כי שינויים בהערכות, הסדרים תפעוליים, אינטגרציה וממשקים, תפעוליים, בטיחותיים, משפטיים, הנדסיים, פיזיים, מנהלתיים או אחרים עם הקבלן ו/או בקשר עם ביצוע המבנה, וזאת בין היתר, בהתייחס לתכנון, ביצוע, הליכי קבלה ומסירה, בדק ותחזוקה של העבודות, ...
	10.24.6 מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לבצע, על חשבונו ובמועד, את כלל תיאומי התשתיות, הממשקים, ההתאמות, הבדיקות, האישורים והפעולות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, מסירתן וביצוע עבודות הבדק והאחריות, לרבות בקשר עם תשתיות קיימות ו/או ...
	הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לקבלת כל היתר, אישור, רישיון, הרשאה או תיאום הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, לרבות היתרי חפירה, היתרי עבודה, אישורי משטרה, הסדרי תנועה, אישורי חסימה, ותיאומי ניתוק, העתקה, הגנה או חיבור תשתיות. הקבלן יבצע את כל האמור מבע...
	10.24.7 בנוסף, כל תשומה ו/או עלות הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מהאמור, לרבות כתוצאה מהשינויים בהערכות ו/או בהסדרים התפעוליים הקשורים לביצוע המבנה, אף בשל נסיבות שאינן מתוארות במסמכי ההסכם ובלבד שהקבלן לא ידע ו/או לא יכול היה לדעת עליהן, יחולו על הקבלן ...
	10.24.8 למען הסר כל ספק מובהר כי במסגרת אחריותו זו, ישא הקבלן גם בתשלומים עבור עלויות פיקוח, השגחה, דמי בדיקה, תיאום, דמי טיפול, הצבת שוטרים, פקחים, ומשגיחים (לרבות מטעם מורשי פעילות) וכיו"ב.
	10.24.9 המזמינה לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהיא, מפורשת או משתמעת, לפעילותם ו/או להתנהלותם של מורשי הפעילות ו/או מי מטעמם, לרבות שיתוף הפעולה של מורשי הפעילות עם הקבלן. הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לטיבם ולמהותם של הקשרים האדמיניסטרטיביים, ...
	10.24.10 הקבלן יישא באחריות הבלעדית והמלאה, לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או תקלה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, שנגרמו לחברה ו/או למורשי הפעילות ו/או לכל מי מטעמם, הנובעים במישרין ו/או בעקיפין, מהפר...
	10.24.11 ממשקי פעילות – פרויקטים עוקבים ומשיקים
	10.24.11.1 הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שביצוע העבודות בפרויקט מתקיים בממשק עם מורשי פעילות שונים, לרבות קבלני תכנון וביצוע של פרויקטים משיקים ועוקבים, גופי תשתית ורשויות מוסמכות. ממשקים אלו כוללים, בין היתר, גבולות ביצוע ואחריות משותפים, שטחי ביצוע...
	10.24.11.2 המזמינה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיר את אופן ההתנהלות במתחמי הממשק. היא רשאית להורות לקבלן לבצע עבודות כקבלן משנה ממונה של מורשה הפעילות הרלוונטי, או למנות את מורשה הפעילות כמפקח ומתאם ביצוע העבודות של הקבלן. במקרים אלו, הקבל...
	10.24.11.3 המזמינה רשאית גם להורות לקבלן לבצע הפרדת חצרים בהתאם להוראות הדין והנחיות המזמינה והמפקח הראשי של משרד העבודה, על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן. הקבלן יישא באחריות מלאה לפעילות המתבצעת בשטחים שבאחריותו, לרבות זו של צדדים שלישיים, כקבלן ראשי ו...
	10.24.11.4 הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לתכנון וביצוע העבודות במתחמי הממשק, תוך התאמה מלאה לתכנון המזמינה והנחיות מורשי הפעילות, וכן לאינטגרציה מקצועית, הנדסית, בטיחותית ותכנונית בין עבודותיו לעבודות מורשי הפעילות. אחריות זו כוללת חיבור, אינטגרציה ...
	10.24.11.5 הקבלן נושא באחריות לפנות למורשי הפעילות ולקבל מהם את כל המידע, התוכניות והמסמכים הדרושים לתכנון וביצוע העבודות, ולדווח למזמינה על כל בעיה או ליקוי העלולים להשפיע על העבודות. סעדים להם יהיה זכאי הקבלן בגין אירועים בלתי צפויים במתחמי הממשק יה...
	10.24.12 במידת הצורך, במקרה בו תורה המזמינה על כניסה של "קבלנים אחרים" כהגדרתם בהסכם זה ובהתאם להנחיית המפקח – הקבלן יידרש להיערך, על מנת לבצע הפרדת חצרים, בהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970, המפקח הראשי האזורי של משרד העבודה, ולי...
	10.24.13 הקבלן יישא באחריות מלאה לפעילות המתבצעת בשטחים המצויים באחריותו (גם זו של צדדים שלישיים, ככל שיהיו בהתאם לתנאי ההסכם), כקבלן ראשי, מנהל עבודה וכאחראי בטיחות וגהות, לכל דבר ועניין.
	10.24.14 כחלק בלתי נפרד מהתחייבויות הקבלן בחוזה, ככל שיזדקק הקבלן לזכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה, לרבות זכות להשתמש בשטח כלשהו לשם התארגנות או לשם נטילת עפר או חול, שאינה קיימת למזמינה, יהיה הקבלן חייב בהשגת הזכות האמורה בעצמו ובתשלום תמורתה המלא...
	10.25 רישיונות, אישורים והיתרים
	10.25.1 הקבלן יישא באחריות הבלעדית להחזיק על-חשבונו, בכל האישורים, ההיתרים, הרישיונות, ההסכמות והתעודות, מכל מין וסוג שהם, הדרושים לצורך ביצוע המבנה וכל חובה ו/או התחייבות המוטלת על הקבלן ו/או על מי מטעמו (לרבות כוח האדם), על-פי החוזה ו/או על-פי כל די...
	10.25.2 הקבלן מתחייב שכל פעולה הכרוכה בביצוע המבנה, המחייבת קבלת אישור, היתר, רישיון, רישוי, הסכמה ותעודה, על-פי כל דין או על-פי החוזה, לא תבוצע על-ידו אלא אם קיבל את אותו אישור, היתר, רישיון, רישוי, הסכמה ותעודה הנדרשים כשהם בני תוקף במועד ביצוע העבו...
	10.25.3 במידה ויידרשו שינויים להיתרי הבניה ו/או לתוכניות ו/או למפרטים ו/או לכמויות של עבודות ו/או חומרים, הן על-ידי המזמינה, הן על-ידי המפקח ו/או מנהל הפרויקט והן על-ידי כל רשות מוסמכת – יבצע הקבלן את העבודות לפי השינויים והתיקונים כאמור, לפי דרישת הר...
	10.25.4 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך ציות לכל דין, ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים או חוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם רשות מקרקעי ישראל, החברה העירונית, ו/או כל רשות מוסמכת, וכן יבצע כל הוראה שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודות וכל הכרוך בהן, ו...
	10.25.5 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לכל חיקוק ודין בתחומי הבנייה והרישוי, לקיים את כל תנאי היתרי הבנייה, לבנות על-פי היתר החפירה והדיפון והיתר הבניה ובהתאמה להם, לא לסטות או לחרוג מהם בצורה כלשהי ולתקן מיד, ועל חשבונו בלבד, כל שנדרש כדי להתאים ה...
	10.25.6 הקבלן מתחייב לקבל את אישור תחילת העבודות מהעירייה בהתאם לדרישותיה. הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לפעול מול העירייה, להשיג את כל האישורים המתאימים ולעמוד בכל התנאים הנדרשים לתחילת ביצוע העבודות. אי-קבלת אישורים אלו או עיכובים הנובעים מכך לא...
	10.25.7 אחריות הקבלן על-פי סעיף זה הינה מוחלטת ובלעדית, והוא מתחייב לפצות ולשפות המזמינה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או נציגיהם, בגין כל תביעה ו/או דרישה שתופנה אליהם בעניין.
	10.25.8 הקבלן מתחייב למלא אחר תנאיהם של כל ההיתרים והרישיונות בנוגע לעבודות המבוצעות על ידו כאמור, וזאת – אף אם ההיתרים והרישיונות הוצאו על שם המזמינה, ולנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הבטחת מילוי ההוראות והתנאים של ההיתרים ו/או הרישיונות על ידי מבצעי ע...

	11. תכנון ותוכניות
	11.1 התוכניות הקשורות למטלת הביצוע יימסרו לקבלן על-ידי המנהל, בשני העתקים לפחות, אלא אם יוגדר אחרת במסמכי המטלה/במפרט המיוחד או בהנחיית המנהל/המפקח. כל עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן, ייערך באחריות ועל-חשבון הקבלן, וזאת בלי שיהיה באמור כדי לעכב ו/או להשהו...
	11.2 התוכניות שייכות למזמינה, ונמסרות לקבלן לפיקדון בלבד. הקבלן לא ישתמש בהן אלא לצרכי ביצוע המבנה, ולא יעשה מהן העתקים, זולת אם קיבל לכך היתר בכתב ומראש מהמפקח.
	11.3 הקבלן יחזיק באתר לפחות העתק אחד מהסכם מסגרת זה, הסכם המטלה ומסמכי המטלה החלים על ביצוע המבנה (לרבות מכל המסמכים ההנדסיים). ההעתקים ישמרו במצב תקין המאפשר למזמין ו/או למנהל ו/או למפקח ו/או לכל מי מטעמם לעין בהם בכל עת.
	11.4 הקבלן יישא באחריות לקבל מהמזמינה במהלך כל תקופת ביצוע העבודות את המהדורה המעודכנת ביותר של התוכניות, כפי שיעודכנו מפעם לפעם ובכלל האמור: לעדכן את כל יתר נספחי החוזה בהתאם להוראותיהם וכן לבצע את העבודות בהתאם להוראות המסמכים ההנדסיים המעודכנים ביו...
	11.5 ידוע לקבלן שהמסמכים ההנדסיים הנמסרים לו ביחס למטלות ביצוע מסוימות אינם בהכרח סופיים, והוא מתקשר עם המזמינה בידיעה, כי חלק מן התוכניות, הפרטים וההנחיות, לרבות היתרי בניה, מפרטים, פרטים ותוכניות עבודה מפורטות וסופיות, עשויים להימסר לידיו לאחר חתימת...
	11.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי לספק לקבלן, תוכניות חדשות ו/או מעודכנות (הגם שאינם רק תוכניות כמפורט בסעיף ‎‎11.5 לעיל) גם במהלך ביצוע המבנה. תוכניות שסופקו לכל היותר 14 ימים לפני תחילת ביצוע המבנה בפועל בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי המאושר א...
	11.7 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי יישום שיטות ביצוע למבנה (ככל שאינן מוסדרות/מוגדרות במסגרת הסכם המטלה), מצויות באחריות הקבלן. מענה המתייחס לשיטות ביצוע העבודה (ככל שישאלו), לא יחשבו בשום מקרה לליקוי, חוסר או אי התאמות בתכנון והקבלן לא יהיה זכאי בגין ה...
	11.8 האמור בסעיף זה אינו גורע בשום צורה ואופן מהאחריות של הקבלן על פי ההסכם, בין היתר באשר לחובה המוטלת עליו לאתר ולהתריע בפני המזמין אודות חוסרים, ליקויים ו/או אי התאמות בתוכניות מבעוד מועד, בהתאם להוראות סעיף ‎8.7 לעיל.
	11.9 במטלות ביצוע שבהן נדרש תכנון מטעם הקבלן, יישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית לעריכת התכנון עבור כל האלמנטים והתכולות המפורטים במפרט המיוחד (להלן: "תכנון הקבלן"), על חשבונו ולהגשתו לאישור המזמינה. הקבלן אחראי לתיאום ולממשק מלא בין תכנון הקבלן לבין יתר...
	12. הקבלן וכוח אדם
	12.1 הקבלן
	12.1.1 הקבלן הוא "קבלן עצמאי". לא קיים בין הצדדים או מי מטעמם יחסים של עובד ומעביד ו/או יחס של מרשה ומורשה ו/או יחסי שותפות, וכי אין בכוחו של הקבלן לקבל על עצמו התחייבויות כלשהן בשמה של המזמינה או של מי מטעמה. הקבלן לבדו, יישא באחריות מלאה ובלעדית כלפ...
	12.1.2 מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי כל המועסקים על-ידי הקבלן לרבות ובלי לגרוע קבלני משנה, קבלנים ממונים, קבלנים אחרים, בעלי המלאכה, ספקי החומרים, השירותים, הציוד והמתקנים למיניהם יהיו עובדי הקבלן ו/או עובדי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם וכי למזמינה לא תהיה...
	מובהר במפורש, כי הקבלן לא יהיה רשאי להיפטר מאחריות מלאה על פי החוזה והוראות כל דין, בתואנה לפיה האחריות הזו מוטלת על מי מכוח האדם בפרויקט או שהיא הופרה בשל התנהלותו של מי מכוח האדם. הקבלן נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של מי מכוח האדם,...
	12.1.3 הוראות סעיף ‎12.1.1 לעיל והוראות סעיף ‎12.1.2 לעיל, יחולו גם בנסיבות בהן ישתתפו הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או כל מי מטעמם כאמור, בישיבות הנהלה של הפרויקט ובישיבות תיאום ודיווח מטעם המזמין ו/או בנסיבות בהן קיבלו העובדים האמורים ו/או קבלני המשנה ו/...
	12.1.4 הקבלן לבדו יישא בכל התשלומים וההוצאות המוטלות על מעביד כלפי עובדיו, לרבות תשלומים לביטוח הלאומי וכל תשלום או הוצאה אחרת המוטלת על הקבלן, כמעביד, בהתאם להוראות כל דין. כמו כן, יישא הקבלן באחריות שקבלני המשנה מטעמו יחילו ויישמו את כל ההוראות הנקו...
	12.1.5 בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ומהאחריות הקבלן על-פי שאר הוראות החוזה, לרבות אחריותו כלפי המזמינה, הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית כלפי כל המנויים בכוח האדם לכל נזק ו/או אבדן ו/או פגיעה ו/או תקלה, מכל מין וסוג שהם, בין שמקורם בנזקי ממו...
	12.1.6 הקבלן יפצה ו/או ישפה את המזמינה, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או תשלום ו/או הוצאה שנגרמו למזמינה ו/או שבהם נדרש המזמין לשאת, בשל אחריותו של הקבלן על-פי סעיף זה.
	12.2 כוח האדם - כללי
	12.2.1 הקבלן יספק וימנה על אחריותו הבלעדית ועל-חשבונו, את כל כוח האדם הדרוש לצורך ביצוע והשלמת המבנה במלואו ובמועדו, כשהוא מקצועי, מיומן, אחראי ובעל ניסיון (להלן, יחדיו "כוח האדם"). בכוח האדם, ימנו גם קבלני המשנה, הקבלנים האחרים והקבלנים הממונים, וכל ...
	12.2.2 למען הסר כל ספק מובהר, כי אין ולא יהיה במסגרת החוזה, לרבות התוכניות והמפרטים, על מנת להגדיר עבור הקבלן כמות או סוג של תשומות ומשאבים מקסימאליים עבור הפרויקט, תשומות פועלים ו/או תשומות ניהוליות. על הקבלן להעמיד את כל כוח האדם, התשומות והמשאבים כ...
	12.2.3 הקבלן יספק, על-חשבונו, ובמהלך כל תקופת ביצוע העבודות, את ההשגחה והפיקוח על כוח האדם (לרבות כוח אדם של גופים מטעם המזמין), את אמצעי התחבורה עבורם אל האתר וממנו וכל תנאי ו/או אמצעי אחר הדרוש לשם כך. הקבלן יישא באחריות הבלעדית והמלאה לכל כוח האדם ...
	12.2.4 הקבלן יישא באחריות המלאה לכך שכוח האדם וכן בעל כל ההסמכות, ההיתרים, האישורים, הרישיונות, התקנים, התעודות והתקנים הרלוונטיים והנדרשים לצורך ביצוע השירותים כמפורט במפרט המיוחד ובכל מקרה באופן שלא יפחת מהוראות הדין. הקבלן מתחייב לגייס ולהעסיק לצור...
	12.2.5 הקבלן יישא באחריות לכך, שבמסגרת ביצוע המבנה ינוהלו פנקסי כוח אדם במסגרתם יירשמו שמו ומקצועו של כל עובד וכן ימי ושעות עבודתו. הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישה, את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת וכן להכין ולהמציא למפקח, לפי דרישתו ולשביעות רצונו, ...
	12.2.6 הקבלן ימלא, באופן מידי, אחר כל דרישה מטעם המנהל או המפקח, לרבות בדבר הרחקת כל אדם או גוף המועסק על-ידו ו/או הפועל מטעמו, מהאתר ו/או מביצוע העבודות, וזאת מכל סיבה שהיא ועל-פי שיקול דעתו הבלעדית של המנהל או המפקח. אדם ו/או גוף שהורחק לפי דרישה כא...
	12.2.7 כל העובדים שיועסקו על-ידי הקבלן ו/או על-ידי קבלני המשנה, לצורך ביצוע המבנה ובמהלכן, יועסקו על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, וכן על-פי הוראות כל חוק ו/או תקנה ו/או צו אחרים החלים על העסקת עובדים, לרבות הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח ...
	12.2.8 הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו ולהמציא מזמן לזמן לפי דרישה, אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה.
	12.2.9 במקרה והעבודה מתבצעת במוסדות חינוך למיניהם מתחייב כי יקבל, באחריות הקבלן ועל חשבונו, להמציא למזמינה אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקת כלל הפועלים המועסקים על ידו במוסדות החינוך של העירייה, בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוס...
	12.2.10 הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם, כדרוש על-פי כל דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על-ידי המפקח במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, וכל זאת נוסף על הוראות הנקובות בחוזה ובנספחיו. מבלי לגרוע מהאמ...
	12.3 בעלי תפקידים ראשיים
	12.3.1 הקבלן יישא באחריות המלאה, לגייס ולהציב, לאישור מוקדם של המזמינה, על אחריותו המלאה ועל חשבונו ועד לא יאוחר מתום 7 ימים שלאחר צו תחילת העבודה וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות, את כל בעלי התפקידים הנקובים במפרט המיוחד, כשהם עומדים בכל תנאי הכשירות שנקצ...
	12.3.1.1 מנהל פרויקט ראשי – הקבלן ימנה ויעסיק לצורך ביצוע העבודות, מהנדס מקצועי אשר לו רישיון מהנדס כחוק הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, והינו בעל ניסיון ניהולי קודם בפרויקטים בהיקפי ביצוע דומים אשר ישמש ויוגדר כבא כוחו המוסמך של הקבלן.
	מהנדס זה יהיה מצוי באתר הבניה ככל הנדרש ובכל מקרה לא פחות מדרישת המפקח לצורך ניהול, תיאום וארגון ביצוע המבנה, ידאג לתיאום מול המזמינה, המפקח/המנהל, המתכננים, הרשויות המוסמכות וכיו"ב, יחתום על יומני העבודה, יגיש חשבונות לתשלום ויעדכן לוחות זמנים לביצוע...
	12.3.1.2 מנהל הביצוע – הקבלן ימנה ויעסיק בפרויקט, מנהל מקצועי ובעל ניסיון בפרויקטים דומים, לניהול ההנדסי והמקצועי של ביצוע המבנה.
	12.3.1.3 מהנדס תיאום וביצוע – הקבלן ימנה ויעסיק, על חשבונו, מהנדס תיאום וביצוע לעבודות, אשר ימצא באתר העבודות בכל מהלך ביצוע העבודות, במשרה מלאה, ויהיה אחראי, בין היתר, לתיאום ביצוע העבודות בין העובדים והקבלנים השונים, לרבות קבלני המשנה והקבלנים האחרי...
	12.3.1.4 מנהל עבודה – הקבלן ימנה מנהל עבודה מנוסה/ים ומקצועי/ים לעבודות המפורטות בהסכם זה, לניהול העבודה באופן קבוע ושוטף במקום המבנה, לתיאום בין קבלני המשנה, תיאום בין הרשויות המוסמכות, ארגון האתר ושמירה על ניקיונו, טיפול בהשגחה ושמירה על המגרש, אחרי...
	12.3.1.5 ממונה בטיחות ועוזר ממונה בטיחות – על הקבלן למנות ולהעסיק באופן קבוע בפרויקט מנהל עבודה מוכר בעל אישור/רישיון כנדרש ע"י משרד העבודה כאחראי בטיחות מוסמך בהתאם לעבודות על פי הסכם זה והיקפן, ולהעביר העתק הודעת המינוי לידי המזמינה, להציג את שמו המ...
	12.3.1.6 מבקר איכות – הקבלן יעסיק על אחריותו ועל חשבונו כמאי העומד בדרישות הניסיון המפורטות במפרט המיוחד, אשר באמצעותו יבצע הקבלן את כלל המטלות המתייחסות לניהול בקרת האיכות בפרויקט, והכל בהתאם ובכפוף להוראות החוזה והמפרט המיוחד.
	12.3.1.7 "אחראי לביצוע השלד" ו"אחראי לביקורת" – לפני תחילת ביצוע העבודות, ידאג הקבלן, כי מהנדס הביצוע מטעמו יחתום באגף ההנדסה של הרשות המקומית, על טפסים מתאימים להודעה על תחילת ביצוע העבודות ולקבלת האחריות כ"אחראי לביצוע השלד" וכ"אחראי לביקורת" ובכלל ...
	12.4 יועצים מומחים
	12.5 קבלני משנה
	12.5.1 הקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע המבנה או חלק הימנו, אלא אם נתן המהנדס את הסכמתו בכתב ומראש להעסקת אותו קבלן משנה על ידי הקבלן. המהנדס יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, לסרב לתת כל אישור ללא מתן נימוקים והקבלן יהא מנוע מלטעון כי הסתמך בהצעת המ...
	12.5.2 המהנדס יהיה רשאי לאשר את העסקתו של קבלן משנה על ידי הקבלן אך ורק בהתמלא כל התנאים, כדלקמן:
	12.5.2.1 הקבלן מסר למהנדס את שמו של קבלן המשנה וכל פרט אחר הנוגע לקבלן המשנה, כפי שיידרש על ידי המהנדס;
	12.5.2.2 הקבלן מסר למהנדס (מטעם המזמינה) את שם המהנדס של קבלן המשנה, אשר ישמש כמהנדס מטעם קבלן המשנה בפרויקט, וכל פרט אחר הנוגע למהנדס האמור, כפי שיידרש על ידי המהנדס (מטעם המזמינה), לרבות קורות חיים ורשימת ממליצים;
	12.5.2.3 הקבלן מסר למהנדס תיעוד בכתב של ניסיונו של קבלן המשנה, בכל הנוגע לביצוע עבודות מסוג העבודות אותן נדרש לבצע בפרויקט, לרבות רשימת עבודות קודמות ורשימת ממליצים;
	12.5.2.4 הקבלן מסר למהנדס אישור בכתב על רישום קבלן המשנה בפנקס רישום הקבלנים, לרבות אישור הסיווג הנדרש;
	12.5.3 אישור המהנדס את קבלני המשנה של הקבלן ו/או ביצוע המבנה (כולו או חלקו), באמצעות קבלני המשנה ו/או החלפת קבלני המשנה, אינה פוטרת את הקבלן ו/או גורעת מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה או מטילה על המזמינה אחריות כלשהי והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה...
	12.5.4 הקבלן יישא באחריות הבלעדית לכל אלה: לשלם לקבלני המשנה כל תמורה ו/או תגמול ו/או תשלום מכל מין וסוג שהם, בגין כל פעולה ו/או עבודה שביצעו, בקשר ישיר או עקיף עם הוראות החוזה באחריות המלאה, ובמסגרת זו – גם לכל פנייה של קבלני המשנה למזמינה בקשר עם הא...
	12.5.5 על הקבלן להבטיח, כי כל קבלן משנה שיועסק על ידו, ככל שיאושר, יהיה במהלך כל תקופת ביצוע העבודות בעל ניסיון, יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים, אם נדרש אישור כאמור על פי חוק, מורשה ומוסמך לביצוע העבודות שתימסרנה לביצועו, וכי תחולנה עליו כל התחייבויות ה...
	12.5.6 הקבלן מתחייב בזה, כי הוראות ההסכם יחולו גם על קבלני המשנה, כי הוא אחראי לכך שקבלני המשנה ינהגו על פי ההוראות האמורות, לרבות כל הוראה/הסכם אחר כמפורט בהסכם זה, ויקיימו אותן וכי קבלני המשנה ישמעו לכל הוראות והנחיות המנהל וינהגו על פיהן. האחריות ה...
	12.5.7 הקבלן מתחייב כי יוסיף להסכם עם קבלן המשנה מטעמו, ככל שיאושר, הוראות הכוללות את כל אלה: א. הוראה לפיה לקבלן המשנה אין ולא תהיה כל יריבות עם המזמינה; ב. המזמינה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה, להיכנס בנעלי הקבלן לעני...
	12.5.8 הקבלן מתחייב כי יוסיף להסכם עם קבלן המשנה מטעמו, ככל שיאושר, הוראות לפיהן לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות קיזוז או עיכבון כלפי הקבלן ו/או המזמינה על האתר, הפרויקט ו/או העבודות, לרבות אלה שמבצע קבלן המשנה עצמו.
	12.5.9 מבלי לפגוע בהתחייבויות הקבלן כלפי המזמינה, ממחה בזה הקבלן למזמינה את זכותו לתבוע את קבלני המשנה בגין כל נזק, הפסד או אובדן, שייגרמו למזמינה על ידי מי מהם והמזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה, לתבוע את קבלני המשנה כאמור, וזאת מבלי לגר...
	12.5.10 המנהל ו/או המפקח יהיו רשאים בכל עת להורות על הרחקת קבלן משנה ו/או כל הפועל מטעמו, מהאתר ו/או מביצוע העבודות, וזאת מכל סיבה שהיא ועל-פי שיקול דעתו הבלעדית של המנהל או המפקח. נתקבלה דרישה, מתחייב הקבלן להפסיק, מיידית עם קבלת הדרישה האמורה, את הע...
	12.5.11 הוראות סעיף ‎12.1 יחולו גם על קבלני המשנה וכל מי מטעמם, בשינויים המחויבים.
	12.6 קבלן ממונה
	12.6.1 ערכה המזמינה עם צד שלישי התקשרות לצורך אספקתם של עבודות, שירותים ו/או טובין שונים הנדרשים למזמינה בקשר עם ביצוע המבנה ו/או השלמתו (בחוזה: "קבלן ממונה"), תהא המזמינה רשאית (בכפוף למגבלות המוטלות עליה על-פי דין, לרבות מגבלות הנובעות מעצם ההתקשרות...
	12.6.2 התקשר הקבלן עם צד שלישי כאמור, ייחשב הצד השלישי כקבלן משנה של הקבלן לכל דבר ועניין, לרבות לעניין אחריותו המלאה של הקבלן לטיב הביצוע של הקבלן הממונה ויחולו בעניין זה, שאר ההוראות המפורטות בסעיף ‏זה בנוגע לאחריות הקבלן לקבלני המשנה מטעמו. למען הס...
	12.6.3 על הקבלן מוטלת אחריות לבחון בצורה מדוקדקת את תכולת העבודות של הקבלן הממונה בפרויקט לשלב אותן עם עבודות הקבלן הראשי, לרבות עבודות הממשק שבינן. הקבלן יישא באחריות כוללת לביצוע כל העבודות הדרושות להשלמת המבנה למעט אלה שמצוינות במפורש במסגרת התוכני...
	12.6.4 בגין שילובם של קבלנים ממונים, כקבלני משנה של הקבלן וכל יתר התחייבויות ואחריות הקבלן בקשר אליהם, יהיה זכאי הקבלן לתשלום יחיד, מלא וסופי בשיעור הנקוב במפרט המיוחד, וככל שלא כתוב – בשיעור של 6% מהתמורה המשולמת בפועל מכל חשבון לקבלן הממונה בגין התק...
	12.7 זכויות המזמינה בקשר לקבלן משנה וממונה
	12.7.1 המזמינה שומרת לעצמה את הזכות המלאה בנוגע לכל אלה: (i) להחליט כי התשלומים המגיעים לקבלן הממונה יבוצעו במישרין על ידי המזמינה; (ii) להחליט כי העברת התמורה לקבלן תהיה מותנית בהעברת התמורה המגיעה לקבלן המשנה/קבלן ממונה, מהקבלן, לרבות קבלת כל האסמכת...
	12.7.2 מובהר במפורש, כי בין אם מימשה המזמינה את זכויותיה האמורות ובין אם לאו, לא יהיה זכאי הקבלן לחלט איזה מערבויות של הקבלן משנה/ממונה ללא אישור בכתב של המזמינה. כמו כן, לא יהיה רשאי הקבלן לעכב או לקזז תשלום משכר החוזה של קבלן משנה/ממונה, אלא בכפוף ל...
	12.8 קבלן אחר
	12.8.1 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי הובהר לו שבמסגרת ובמהלך ביצוע העבודות ייתכן ויפעלו באתר (במתכונת של הפרדת חצרים או בלעדיה) קבלנים ו/או גופים ו/או עובדים נוספים מטעם המזמינה ו/או גורם אחר מטעמם (בחוזה, יחדיו "גופים מטעם המזמינה" או "קבלנים אחרים").
	12.8.2 הקבלן יבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא, עם המזמינה ועם הקבלנים האחרים, יישא באחריות להתאים, לסנכרן ולממשק את מועדן, אופן וסדר ביצוען של העבודות לכל עבודה ו/או פעולה המתבצעת על-ידי הקבלנים האחרים, והכול כדי להשלים את ביצוע המבנה, באיכו...
	12.8.2.1 הקבלן יחשב כמבצע בנייה בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 על כל המשתמע מכך, ובמסגרת זו, יהיה אחראי לכל היבטי הבטיחות הנקובים בחוזה וביתר הוראות הדין, לרבות בקשר עם הקבלן האחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יישא באח...
	12.8.2.2 תיאום התכנון והביצוע של הקבלן האחר ועבודותיו. תיאום כל העבודות, הן הזמניות והן הקבועות, ומועדי ההתחברות והניתוק של כל העבודות, בין הקבלן לבין הקבלן האחר וכן בינם לבין עצמם, כולל תיאום אזורי עבודה לצורכי העבודה של כל אחד ואחד מהם, בהתאם לתכנון...
	12.8.2.3 מתן אפשרות והסדרת הכניסה לאתר הבניה, אפשרות לגישה ופריקה וטעינה של חומרי בניה.
	12.8.2.4 העמדתן לעיון, באתר הבניה, של כל תוכניות העבודה הרלבנטיות, לרבות תוכניות המבנה, ומתן כל ההסברים הנדרשים, לרבות הסברים על התוכניות, על העבודות, על המבנה, על שלבי ביצוע המבנה, על תחזיות הביצוע ועל שיטות ודרכי עבודתו של הקבלן, והכל על מנת ליצור ת...
	12.8.2.5 שילוב הקבלן האחר בלוח הזמנים הכולל של ביצוע המבנה ובעבודות (כולל אזורי עבודה) ותזמון ביצוען, באופן שיאפשר את ביצוע המבנה ואת ביצוע עבודות הקבלן האחר במסגרת לוח הזמנים הנדרש, ללא עיכובים. במסגרת זו, הקבלן יתאם את הביצוע של עבודות הקבלנים האחרי...
	למען הסר ספק, הקבלן יישא באחריות לשלב ולתזמן את עבודות הקבלנים האחרים בכל הבדיקות הנדרשות (ובמסגרת זו לייצר תוכנית עבודה ולוח זמנים ייעודי מסודר – לאישור המנהל לעריכת בדיקות משותפות ו/או חיבור תשתיות ופעולות מוקדמות הנדרשות לביצוע הבדיקות), הכול באופן...
	12.8.2.6 מתן כל המידע הרלבנטי על האתר ומתן כל המידע הרלבנטי על כללי העבודה הנדרשים באתר, לרבות מבחינת בטיחותם של מבנים וכבישים סמוכים לאתר.
	12.8.2.7 מתן הנחיות בטיחות ותדריכים לכל גורם הנכנס לאתר, לרבות ציוד בטיחות, קסדות וכיו"ב.
	12.8.2.8 אספקת דרכי גישה לאתר, ולאזור העבודה של קבלן האחר בפרט, וכן לשטחי ההתארגנות. הקבלן יהיה אחראי לבצע תאום דרכי הכניסה והיציאה ומתן אפשרות מעבר באופן שבו יוכל הקבלן האחר לבצע את העבודות ברצף, ובמסגרת לוח הזמנים.
	12.8.2.9 שימוש באמצעי שינוע והרמה ובפיגומים הקיימים באתר, הקיימים באתר.
	12.8.2.10 השאלה או השכרה, תמורת תשלום, של חומרים לבניית פיגומים, שיוקמו על ידי קבלן המשנה הממונה על חשבונו, במקומות בהם אין פיגומים של הקבלן. מחיר ההשאלה או ההשכרה של החומרים כאמור, יקבע בהתאם למחירים ששילם הקבלן לקבלן הפיגומים או בהתאם למחירי החומרים...
	12.8.2.11 שימוש מלא בתשתיות, לרבות אספקת מים, וכן אספקת תאורה זמנית, וחשמל אשר הוקמו באתר העבודה והדרושים לצרכי העבודות, לרבות במסגרת ולצורך עבודת לילה שיתבצעו באמצעות הקבלן האחר.
	12.8.2.12 פינוי פסולת של הקבלן האחר בין היתר באמצעות מכולות אשפה או אמצעי איסוף אחרים, אשר תוצבנה ע"י הקבלן על פי הנחיות המזמינה, לאתר שפיכה מאושר.
	12.8.2.13 ביצוע תיקונים שנדרשים בקשר עם עבודות הקבלן האחר, לרבות סתימת חורים ותעלות ותיקון פגמים וליקויים שביצע הקבלן האחר בעבודות ו/או במבנה במסגרת עבודתו.
	12.8.2.14 סימון נקודות גובה וצירי בנין בכל חלקי האתר, במספר מקומות בכל קומה, בשטחים הציבוריים ובשטחי הגינון והפיתוח, בהתאם להוראות המפקח, כולל הכנה מחדש של נקודות, במידה ונקודות תמחקנה, וזאת עד למועד השלמת המבנה.
	12.8.2.15 הקצאת שטחי אחסון באתר בהתאם לתוכנית התארגנות שתוצג על ידי הקבלנים האחרים ותאושר מראש על ידי המפקח, עבור ציוד, חומרים ומתקנים של הקבלן האחר. על הקבלן לדאוג לכך, שהמחסנים ימוקמו ויוצבו באופן כזה, שלא תיווצר ו/או תגרם הפרעה כלשהי, אף בעתיד, לבי...
	12.8.2.16 עריכת בדיקה ובקורת בכניסה לאתר הבניה ומתן רשות כניסה למורשים לכך בלבד.
	12.8.2.17 מתן שירותי הרמה ושינוע, באמצעות מנופים ו/או עגורנים, בהתאם לתיאום מראש ובהתאם לזמינות כלי השינוע באתר.
	12.8.2.18 העמדת שירותים לשימוש של כל העובדים באתר הבניה, לרבות קבלן המשנה הממונה ועובדיו.
	12.8.2.19 הספק מלא של חשמל לביצוע כל העבודות של הקבלן האחר וביצוע תאורה מספיקה לביצוע העבודות באתר.
	12.8.2.20 טיפול בארגון העבודה, תיאום ושילוב קבלן המשנה הממונה בעבודות הקבלן, השתתפות בישיבות תיאום וייצוג הבעיות המשותפות לקבלן, קבלן המשנה הממונה בפני המפקח ו/או האדריכל, לפי העניין. קבלן המשנה הממונה יודיע לקבלן מראש באיזה מועד יזדקקו לשירותים המפור...
	12.8.2.21 שמירה קבועה באתר בהתאם לאמור בחוזה.
	12.8.3 מובהר, כי בגין שילובם של קבלנים אחרים וביצועם של שירותי האתר במלואם ובמועדם ויתר התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה, יהיה זכאי הקבלן, לתמורה מלאה, יחידה וסופית בשיעור הנקוב במפרט המיוחד, וככל שלא כתוב – בשיעור של 4% מהתמורה המשולמת בפועל מכל חשבון ...
	12.8.4 למען הסר ספק, קבלני תשתיות ציבוריות, גופי תשתית ציבוריים, תאגידים סטטוטוריים, רשויות מוסמכות, קבלנים להסדרי תנועה המופעלים על ידי המזמינה ו/או מטעמה וכל גוף מוסמך אחר, לרבות מי מטעמם, המבצעים באתר, בסביבתו או בקשר עם המבנה עבודות תשתית, חיבור, ...
	12.9 המנהל וסמכויותיו
	12.9.1 המנהל הוא בא-כוחה של המזמינה לצורך החוזה וביצוע העבודות. המנהל יהיה רשאי לתת לקבלן כל הוראה, הנחיה והערה שימצא לנכון בקשר עם ביצוע המבנה, והקבלן יהיה מחויב בביצוען. בכל מקרה שהמנהל הוסמך לפי הוראות החוזה לקבוע, להחליט, להכריע, לאשר או לתת תעודה...
	12.9.2 למען הסר ספק יובהר, כי אין לראות בזכות שניתנה למנהל על ביצוע המבנה ו/או בכל הנחיה ו/או אישור שיעניק המנהל ו/או מי מטעמו לקבלן על-פי החוזה אלא כאמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח ו/או כל הנחיה ו/או אישור כאמור לא ישחר...
	12.9.3 כל הוראה שניתנה על-ידי המנהל לקבלן, תרשם מיד על-ידי הקבלן ביומן העבודה כאמור בסעיף ‎10.17 לעיל.
	12.9.4 המנהל רשאי להעביר למפקח סמכות מסמכויותיו, המוקנות לו על-פי החוזה והודעה בכתב על-כך תישלח לקבלן. כל הוראה בכתב שתינתן על-ידי המפקח לקבלן בתחום הסמכויות שהועברו לו על-ידי המנהל דינה כדין הוראה שניתנה על-ידי המנהל.
	12.10 הפיקוח וסמכויותיו
	12.10.1 המפקח יהיה בעל כל סמכות הנקובה מפורשות בחוזה וכן בעל כל סמכות אחרת אותה יעניק המנהל למפקח.
	12.10.2 המפקח יהיה נציגה של המזמינה בכל העניינים המקצועיים והטכניים המתייחסים לביצוע המבנה נשוא הסכם זה. המפקח יהיה מוסמך לפקח על ביצוע התחייבויות הקבלן, טיב העבודות המבוצעות על-ידו, אופן ומהירות ביצוען. הסמכויות שהוקנו למפקח בהסכם זה והפעלתן על ידו, ...
	12.10.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר הוראות המפקח בנוגע לקצב ביצוע המבנה, טיב החומרים, האביזרים והציוד, דרכי הביצוע, וכל הוראה אחרת הנוגעת לביצוע המבנה.
	12.10.4 מבלי לגרוע מכל סמכות שהוקנתה למפקח בהסכם זה יהיה המפקח מוסמך:
	12.10.4.1 להורות לקבלן לספק דו"חות על כמות החומרים בהם השתמש, כמות העבודה שהושקעה, הציוד ושיטות העבודה שהופעלו בביצוע המבנה, או כל חלק ממנו.
	12.10.4.2 להורות לקבלן למסור למפקח הסברים ופרטים אחרים בקשר לביצוע המבנה, לענות על כל שאלותיו, להעמיד לרשותו את יומן העבודה, לעמוד לרשות המפקח בכל עת ומקום סבירים שיידרש, לצורך מסירת ידיעות והסברים בכל הנוגע לביצוע המבנה על ידיו.
	12.10.4.3 להורות לקבלן, כי חומרים או ציוד אשר הוא משתמש בהם אינם באיכות הדרושה, לדרוש מהקבלן לסלקם מהאתר ולהחליפם בחומרים או ציוד מתאימים.
	12.10.4.4 להורות לקבלן להציב חומרי גמר והצבתם לצורך קבלת החלטות יועצים ו/או כל איש מקצוע מתאים אחר לדעתו של המפקח, בהתאם להנחיות המפקח, מעת לעת ובהתאם ללוחות הזמנים תוך מתן משך קבלת החלטות סביר ע"י המפקח.
	12.10.4.5 היה המפקח בדעה כי הקבלן מבצע את העבודות או כל חלק מהן שלא בהתאם להוראות הסכם זה, יהיה המפקח רשאי, אך לא חייב, להעמיד את הקבלן על כך ולדרוש ממנו לבצע פעולות, בין באופן כללי, ובין בצירוף פירוט של כל או חלק מן האמצעים שעל הקבלן לנקוט, כדי לתקן ...
	12.10.4.6 הורה המפקח בדבר אי אישור ו/או אי התאמה ו/או פסילה של חומרים או עבודה כאמור לעיל, יתקן הקבלן את העבודה ו/או יפסיק את ביצועה ו/או יחדל להשתמש באותם חומרים ו/או יחליפם, לפי העניין, הכל כפי שיורה המפקח, והכל על חשבונו של הקבלן. הקבלן מתחייב למלא...
	12.10.4.7 לקבוע כי כל חלק של העבודות המתבצעות או שבוצעו אינן בהתאם לתוכניות ולמפרטים ו/או אינו עומד ברמה הדרושה, ולדרוש את תיקונה של אי ההתאמה ע"י ביצוע תיקונים, שינויים, הריסה, בניה מחדש וכיוצא בזה של כל חלק של העבודה שאינה לשביעות רצון המפקח, וכן לה...
	12.10.4.8 לתת כל הוראה אחרת לקבלן בלבד, גם אם היא מכוונת ליועצים המקצועיים ו/או למתכננים, ואשר תהיה דרושה לדעתו לשם ביצוע העבודה בשלמותה, במדויק ובמועד.
	12.10.5 הקבלן מתחייב לאפשר ולסייע למפקח ו/או למנהל הפרויקט ולמתכננים לבקר בכל עת באתר וכן בכל בית מלאכה ובכל מקום אחר, אשר בו מבוצעות העבודות ע"י הקבלן או עבורו, לשם הוצאה לפועל של הסכם זה, וכן בכל מקום ממנו מובאים חומרים או ציוד לצורך ביצוע המבנה או ...
	12.10.6 מובהר, ומוסכם כי המפקח יהיה הפוסק היחידי בכל נושא מקצועי, הנדסי או תפעולי שיתעורר במסגרת הפרויקט, לרבות אי סתירה, אי התאמה או חוסר בהירות בתוכניות ובמפרטים ו/או מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות, הנוגע לביצוע העבודות בקשר אליהם, וכן בין חילוקי דע...
	12.10.7 על-אף האמור בסעיף זה לעיל, המפקח לא יהיה מוסמך לסטות מהוראות החוזה ו/או מהוראות המנהל ובכלל האמור: לאשר לקבלן חשבון סופי; להנפיק עבורו תעודת השלמה, לאשר עבורו הארכת משך, שיבוש ו/או החשה, לאשר עבורו חריגים ושינויים בפרויקט ו/או לשחרר ו/או לפטור...
	12.10.8 בגין כל אלה, יידרש הקבלן לאישור מפורש ובכתב של המנהל בלבד, והקבלן מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, דרישה ותביעה בקשר לכך.
	12.10.9 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע בשום צורה ואופן מסמכותו של המנהל על-פי החוזה, ובכלל האמור, יהיה רשאי המנהל להפעיל כל סמכות מסמכויות המפקח גם אם זו לא הופעלה על-ידי המפקח, מכל סיבה שהיא ו/או ליתן כל הוראה הסותרת את הוראת המפקח, ובנסיבות האמורות, י...
	12.10.10 ביצע הקבלן פעולה בניגוד להוראת המנהל שניתנה לשם כך בכתב ו/או ביצע הקבלן פעולה בלא קבלת הסכמה או החלטה של המנהל (מקום שנדרשה הוראה ו/או החלטה כאמור על-פי הוראות החוזה), תחשב ביצוע הפעולה כאמור כהפרה של חובות הקבלן על-פי החוזה, וזאת גם בנסיבות ...
	12.10.11 הקבלן יחזיק במשרדו במשך כל התקופה עד לסיום העבודות עותקים מתאימים למקור של מסמכי ההסכם וכן תיק תוכניות מושלם, יומן עבודה מנוהל כנדרש, דו"ח פיקוח ותוצאות בדיקת חומרים, וההוראות הנמסרות לו מפעם לפעם ע"י המפקח וע"י המזמינה ויאפשר את הגישה החופשי...
	12.10.12 כל אישור שניתן ע"י המפקח או המנהל לגמר ו/או לקבלת עבודה כלשהי ו/או העבודות ו/או רישום כלשהו ביומן - אין בהם כדי לגרוע מכל אחריות או חבות של הקבלן על-פי הסכם זה בקשר לטיב העבודות ו/או להשלמת כל חוסר בהן ו/או לכל פגם, ליקוי או אי התאמה שיתגלה/ו...
	12.11 מנהלת העבודות
	12.11.1 הקבלן יישא באחריות להתייצב לישיבת עדכון, מדי שבוע או בתדירות אחרת כפי שתיקבע על-ידי המנהל ו/או המפקח, במסגרתה ישתתפו מהנדס הביצוע ומנהל העבודה וכל גורם נוסף אשר הוזמן על-ידי המנהל ו/או המפקח. בנוסף יישא הקבלן באחריות לנוכחותם של נציגי הקבלן בי...
	12.11.2 מובהר במפורש, כי האחריות לתיאום ולהשתתפות של נציגים מטעם קבלני המשנה, קבלנים ממונים וקבלנים אחרים בכל ישיבת מנהלת, מצויה באחריות מלאה ובלעדית של הקבלן. על הקבלן להיערך מראש, על מנת להציב את נציגי הקבלנים האמורים בישיבות המנהלת. כל ישיבה שבמסגר...
	12.11.3 במסגרת ישיבות התיאום יגיש הקבלן למנהל ו/או למפקח דוח התקדמות בכתב, אשר יכיל את כל הפרטים הרלבנטיים המשקפים את התקדמות הקבלן בביצוע התחייבויותיו לפי החוזה, לרבות ובלי לגרוע, תיאור חלק העבודה שבוצע ותיאור חלק העבודה שעתיד להיות מבוצע עד לישיבת ה...
	12.11.4 המנהל יהיה רשאי לדרוש בכל עת מהקבלן דיווח מיידי על שלבי הביצוע של העבודות, והקבלן מתחייב להעמיד למזמינה כל מידע, נתון ומסמך מייד עם קבלת הדרישה כאמור.

	13. לוח הזמנים, עיכובים, פיצויים מוסכמים והארכת משך
	13.1 לוח זמנים בסיסי
	13.1.1 הקבלן יערוך, באחריותו הבלעדית ועל-חשבונו, ולאישורו מראש ובכתב של המפקח, לוח זמנים בסיסי מפורט, בשיטת "גאנט" במסגרתו יציג הקבלן את כל שלבי ביצוע המבנה ממועד קבלת צו התחלת העבודה ועד למועד השלמת העבודות, לרבות ומבלי לגרוע, פירוט מועדי ושלבי ההתאר...
	13.1.2 לוח הזמנים הבסיסי ייערך ויתוזמן בשיטת הנתיב הקריטי, באופן שבו הוא מתכנס למועדי ההשלמה המרביים שהוגדרו בחוזה לכל אבן דרך בפרויקט, וזאת – למען הסר ספק – גם במידה שבמועד עריכת לוח הזמנים כאמור אירעו התרחשויות שאינן מאפשרות את השלמת איזה מאבני הדרך...
	13.1.3 בלוח הזמנים הבסיסי המפורט שיוגש (ובלוח הזמנים הבסיסי המאושר שייקלט), תיכלל תקופה המהווה "מרווח קבלן", לצורך ספיגת עיכובים שבאחריותו. משך מרווח הקבלן כלול בתקופת הביצוע והוא לא יוארך גם אם במהלך ביצוע המבנה ייערכו שינויים, לרבות בתכולת ו/או במשך...
	13.1.4 במסגרת עריכת לוח הזמנים הבסיסי, יציג הקבלן גם לוח משאבים ותשומות – כלומר, את האמצעים, דרכי הביצוע, שיטות העבודה, ההסדרים, המשאבים, הכלים והציוד בהם ו/או באמצעותם שהוא מתכוון לנקוט ו/או להפעיל בכל אבן דרך לביצוע המבנה, וזאת מבלי שיהיה באמור על מ...
	13.1.5 לוח הזמנים יוכן באמצעות תוכנת M.S.Project או כל תוכנה אחרת אשר תאושר, מראש על-ידי המנהל, וזאת על-פי מקטעי פעילות ובהתאם לשאר הקטגוריות והמאפיינים הטכניים אשר יפורטו במפרטים או כפי שיוגדרו על-ידי המנהל. כלל הפעילויות בפרויקט יקושרו באמצעות קשרים...
	13.1.6 את לוח הזמנים הבסיסי יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח תוך 14 ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודה, או תקופה קצרה יותר ככל שנקובה בהסכם המטלה.
	13.1.7 דחה המנהל את לוח הזמנים או אישרו בכפוף לשינויים, יגיש הקבלן למפקח לוח זמנים מתוקן בתוך התקופה אותה יקצוב לשם כך המפקח, שלא תעלה בשום מקרה על 4 ימי עבודה. מובהר, כי החלטת המפקח לקבוע, לעדכן או לתקן את לוח הזמנים המפורט (או הבסיסי), או הסכמתו לקב...
	בנוסף, אי-הגשת לוח זמנים ו/או עיכוב בהגשתו, לרבות עיכוב הנובע מתיקונים אותם נדרש הקבלן לבצע בהתאם להנחיות המפקח, לא יהוו עילה לדחיית המועדים הנקובים בלוח הזמנים המאושר.
	13.1.8 לוח הזמנים המאושר יצורף כנספח לחוזה (בחוזה זה: "לוח הזמנים המאושר" או "לוח הזמנים הבסיסי המאושר"). למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באישור לוח הזמנים ו/או בצירופו לחוזה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לניהול לוח הזמנים ככל הדרוש לביצוע והשלמת המבנה ...
	13.1.9 לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור, או שלוח הזמנים לא סיפק את המפקח או את המהנדס, רשאים המפקח או המהנדס להכין לוח זמנים בעצמם, שיחייב את הקבלן. הוצאות הכנת לוח הזמנים, בשיעור שייקבע על ידי המפקח או המהנדס, יחולו על הקבלן.
	13.1.10 מובהר במפורש, כי טענות ודרישות לשינויים בלוח הזמנים הבסיסי, האצה, שיבושים, הארכת משך ביצוע ו/או אירוע מעכב (לרבות תביעות לשיפוי/פיצוי כספי בגין כל אלה), יהיה הקבלן רשאי להגיש, אך ורק בהתייחס ללוח זמנים מפורט לביצוע שנקלט בפועל אצל המזמינה כלוח...
	13.1.11 עוד מובהר כי ככל שלא נקבעו מועדים לקצב ושלבי התקדמות העבודה בכתב המטלה, מוטלת על הקבלן החובה להגיש לאישור המפקח תכנית עבודה הכוללת את שלבי ביצוע המבנה, קצב התקדמות שבועי, ערך ביצוע חודשי, ופירוט כוח האדם והציוד שיועסקו. אישור המפקח לתכנית אינו...
	13.2 לוח זמנים לביצוע/למעקב
	13.2.1 הקבלן יגיש לאישורו של המפקח, בד בבד עם הגשת כל חשבון ביניים וכתנאי לבדיקתו, עדכון של לוח הזמנים (וכל עוד לו"ז זה טרם נקלט כבסיסי - יוגש עדכון ביחס ללו"ז המפורט שהוגש), כשהוא ערוך בהתאם להוראות סעיף ‎13.1.1 וסעיף ‎13.1.5 לעיל, המשקף של הפעילויות...
	13.2.2 העדכון יוגש למזמין לא יאוחר מהחמישי (5) לכל חודש קלנדארי (במסגרת וכתנאי להגשת כל חשבון חלקי), ויתאר את התקדמות הפעילויות בפועל עד לסיום החודש העוקב. העדכון האחרון של לוח הזמנים המפורט יוגש לאחר סיום המבנה, ויהווה תנאי למתן תעודת ההשלמה. העדכון ...
	13.2.3 למען הסר כל ספק, הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהגשת לוח זמנים לביצוע, ואישורו על ידי המזמינה, מהווה תנאי לתשלום כל חשבון חלקי על פי החוזה. ההוראה האמורה מהווה תנאי יסודי בחוזה.
	13.2.4 המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להציג לו את האמצעים, הכלים והציוד שהוא מתכוון להעסיק בכל שלב של ביצוע העבודות ולהוכיח למפקח כי האמצעים, הכלים והציוד אכן מתאימים ומספיקים לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים. היה והמפקח לא שוכנע כי האמצעים, הכלים והציוד אשר...
	13.2.5 המזמינה רשאית להורות לקבלן להגיש לוח זמנים לביצוע או עדכון ללוח הזמנים, עבור הפרויקט או עבור מקטעי ביצוע/תכולות מסוימות במבנה, גם שלא במסגרת העדכון החודשי. בהינתן הוראה כאמור על הקבלן להכין ולהגיש עדכון כזה תוך 10 ימים קלנדריים מקבלת ההוראה. כמ...
	13.2.6 המזמינה תהיה רשאית לקיים, מדי חודש או מידי תקופה אותה יגדיר, פגישת לוחות זמנים בנוכחות המזמינה, הקבלן ויועץ לוחות זמנים מטעם הקבלן, אשר במסגרתה יקבע לוח זמנים לביצוע, ובהתאם יעודכנו נתיבים קריטיים ודרכי פעולה על מנת לצמצם פיגורים. במקרה של חוסר...
	13.2.7 אישור של עדכון של לוח הזמנים לביצוע, אינו גורע מאחריותו הבלעדית וחובתו של  הקבלן להשלים את העבודות במועד שנקבע לשם כך במועד המקורי שננקב בלוח הזמנים הבסיסי/במועדי ההשלמה המרביים שנקבעו ביחס לכל מטלת ביצוע. בהתאם, ולמען הסר כל ספק, כי עדכון חודש...
	13.2.8 מובהר במפורש, כי גם בנסיבות שבהן (וכל עוד) לא נקלט לוח זמנים מפורט לביצוע כלוח זמנים בסיסי, מכל סיבה שהיא, מוטלת עדיין על הקבלן החובה והאחריות המלאה לערוך ולבצע עדכון שוטף של לוח זמנים מפורט לביצוע הפרויקט כאמור. למען הסר ספק מובהר, כי עדכון לו...
	13.2.9 אם יהיו פיגורים או עיכובים בביצוע עבודות מסוימות, יהיה על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים באופן שיראה כיצד הוא מתכנן להשיג את הפיגורים ולהשלים את ביצוע המבנה בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי (לוח הזמנים המאושר), הכל על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו.
	13.2.10 כל ההוצאות להכנת לוח הזמנים ועדכונו, תחולנה על הקבלן ויראו אותן ככלולות בתמורה.
	13.2.11 כמו כן מובהר עוד בנוסף, כי אישור לוח הזמנים הבסיסי ו/או לוח הזמנים המעודכן, כשלעצמו לא יקנה לקבלן בשום מקרה זכות לדרישה או תביעה כלשהי, בנסיבות שבהן המנהל יחליט לאחר מועד האישור האמור, כי בלוח הזמנים האמור קיימת טעות או ליקוי, לרבות טעויות בהק...
	13.2.12 על הקבלן לשמור תיעוד מלא של כל מהדורות לוח הזמנים בפרויקט, במתכונת התיעוד הנקובה בחוזה וכן במתכונת של MSProject, את לוח הזמנים הבסיסי וכל עדכון או שינוי של לוח הזמנים הבסיסי כפי שאושר על ידי המזמין ו/או לוחות הזמנים לביצוע, וזאת – למען הסר ספק...
	13.3 פיצויים מוסכמים בגין עיכובים באישור לוח זמנים בסיסי/לוח זמנים למעקב
	13.3.1 מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרת הנתונה למזמין לפי החוזה, היה והקבלן לא מילא אחר הוראות החוזה בנוגע לאישור לוח זמנים בסיסי ו/או לעדכונו החודשי (לוח זמנים לביצוע), יחויב הקבלן לשלם למזמינה פיצוי מוסכם בסך הנקוב במפרט המיוחד (ככל שלא נקבע – סך ש...
	13.3.2 בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה שכזה המזמינה תהא רשאית, להפעיל על חשבון הקבלן יועץ לוחות זמנים מטעמו ו/או לקבוע, לעדכן או לתקן בעצמו את לוח הזמנים הבסיסי או המפורט, אשר יחשב כלוח זמנים המחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.
	13.3.3 הקבלן ייחשב כמי שוויתר מראש ובמפורש על כל טענה ו/או השגה בנוגע ללוח הזמנים שייקבע על-ידי המפקח. מובהר במפורש, כי הקבלן לא יהיה רשאי בשום מקרה וכן יהיה מנוע ומושתק באופן סופי, מלא ובלתי חוזר מלהגיש טענות, תביעות ודרישות המתייחסות לשינויים בלוח ה...
	13.4 ביצוע העבודות – לוח הזמנים
	13.4.1 הקבלן יתחיל בביצוע המבנה במועד הקובע כמפורט בצו התחלת העבודה או בכתב המטלה, וימשיך בביצוען בקצב הדרוש להשלמתו בתוך התקופה שנקבעה בכתב המטלה בתנאים המיוחדים שנקבעו לגביה, ובהתאם לאבני הדרך החוזיות שנקבעו מראש ו/או מעת לעת, ככל שייקבעו. מובהר במפ...
	13.4.2 הקבלן יבצע את העבודות בקצב הנדרש כדי לסיימן במועד השלמת המבנה, וינקוט בכל אותן שיטות עבודה וישתמש באותו ציוד אשר יבטיחו באופן מרבי את השלמת העבודות וכל חלק ושלב מהן בהתאם ללוח הזמנים, באיכות מעולה, בין היתר, בהתאם לדרישות המפקח ככל שיינתנו (אך ...
	13.4.3 אבני הדרך הנקובות בלוח הזמנים המאושר, יושלמו ו/או יתעדכנו בהוראת המפקח, מפעם לפעם, במקביל ובהתאם להתקדמות העבודות ובכפוף לאילוצים מנהלתיים, תקציביים, תכנוניים ו/או ביצועיים, לרבות בשל עבודות אותן עתידים לבצע גופים מטעם המזמינה ו/או מי מטעמם. הו...
	13.4.4 נגרם פיגור בביצוע עבודות המבנה, או שהמנהל סבור כי קיים פיגור צפוי בביצוע העבודות, יהיה המנהל רשאי להורות לקבלן, בכתב, להחיש את קצב ביצוע העבודות של אבני הדרך החוזיות שבלוח הזמנים ו/או כל אחת מהן למועד מוקדם יותר מהמועד שנקבע עבורן בלוח הזמנים, ...
	13.4.5 בשום מקרה לא יהיה הקבלן רשאי לדחות או לעכב את ביצוע העבודות ו/או את מסירתן, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן, שיש לו כלפי המזמינה ו/או כלפי המפקח/מנהל הפרויקט  ו/או כלפי מי מטעמם, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות קיומן של חילוקי דעות בקשר עם תכולת ה...
	13.4.6 מובהר, כי לשם ניהול לוח הזמנים של הפרויקט, לרבות עריכת לוח הזמנים הבסיסי, עדכון לוח הזמנים לביצוע וכן הגשת בקשות להארכת משך, ככל שיחולו, יעסיק הקבלן יועץ לוחות זמנים ייעודי ומומחה בעל ניסיון רלוונטי, בשים לב להוראות הנקובות לשם כך במפרט המיוחד.
	13.5 עבודות במועדים חריגים
	13.5.1 הקבלן לא יעסוק בביצוע המבנה בימי מנוחה רשמיים, בימי שבת ובמועדי ישראל, פרט אם הותנה במפורש ובכתב אחרת ו/או זולת אם קיבל לכך את הסכמתו של המהנדס בכתב ומראש ו/או אם נדרש לכך ע"י המהנדס וקיבל לכך את כל האישורים הנדרשים על פי חוק.
	13.5.2 אין הוראות סעיף זה לעיל חלות על עבודה לביצוע המבנה, כולו או חלקו, שצריכה לעשות מטבע הדברים ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש ו/או רכוש או בטחון המבנה, או בטחון עוברי דרך או מבנים סמוכים, ואולם במקרה של עב...
	13.5.3 הקבלן בלבד, יישא באחריות לקבל את כל האישורים וההיתרים הדרושים לעבודה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל, ובכלל זה הסכמת הממונה במשרד העבודה והרווחה לביצוע העבודה בשבת.
	13.5.4 הקבלן יהיה אחראי לקבל את כל האישורים הנדרשים מכל הרשויות המוסמכות בנוגע לביצוע המבנה בלילה ו/או בימי מנוחה רשמיים, בימי שבת ובמועדי ישראל, ובכלל זה הסכמת הממונה במשרד העבודה והרווחה לביצוע העבודה בשבת, הכול על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו,...
	13.5.5 מובהר במפורש, כי לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר בגין עבודה בלילה ו/או בימי מנוחה רשמיים, בימי שבת ובמועדי ישראל, וזאת למעט בנסיבות שבהן העבודות הללו התבקשו במפורש על ידי המזמינה מראש ובכתב, בשל רצונה של המזמינה להחיש את קצב ביצוע העבודות כך שאלה ...
	13.5.6 מובהר בזאת כי עבודות לביצוע המבנה, שתעשנה על ידי הקבלן בשעות ובמועדים חריגים, כאמור בסעיף ‎13.5.1 לעיל, מחמת שנדרש ישירות על ידי רשויות מוסמכות כגון חברת החשמל לישראל בע"מ, משטרת ישראל, רשויות מקומיות, בזק וכו', או על ידן בעקיפין באמצעות המזמינ...
	13.5.7 בכל אירוע אחר, מכל מין וסוג, לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר ולא תאושר הארכת משך (במידה והמזמינה לא אישרה עבורה במועדים חריגים כאמור), וזאת – למען הסר ספק – בלי לגרוע מהאחריות המלאה, הבלעדית והיחידה של הקבלן לתשלום בגין העבודות האמורות למועסקים מט...
	13.6 פיצויים מוסכמים בגין פיגור במועד ההשלמה
	13.6.1 בגין פיגור בהשלמת המבנה (לרבות מסירתו למזמינה) מעבר למועד שנקבע בכתב המטלה לסיום המבנה, שלא אושר כאירוע מעכב על פי הוראות ההסכם, הקבלן ישלם למזמינה את הסכומים הבאים (בהסכם זה: "הפיצוי המוסכם"), והכל למעט אם נקבע אחרת בהסכם המטלה:
	(א) בגין איחור של חודש ראשון ממועד ההשלמה המירבי הנקוב בכתב המטלה – סך השווה ל-0.5% מהתמורה בתוספת מע"מ, בגין כל יום פיגור כפיצוי מוערך וקבוע ומוסכם מראש.
	(ב) החל מהחודש השני (או חלק ממנו) לאיחור בהשלמת העבודות ואילך, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמינה לפי הסכם זה או לפי כל דין, ישלם הקבלן למזמינה פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין כל חודש פיגור (או כל חלק ממנו) ולאחר תום החודש הראשון, בסך של 1% מהתמורה, ב...
	13.6.2 מובהר במפורש, כי המזמינה תהיה רשאית לגבות את הפיצוי המוסכם גם לפני מועד התרחשות הפיגור בפועל, וזאת – למען הסר ספק – גם בנסיבות שבהן במועד גביית הפיצוי לוח הזמנים לביצוע של המבנה, בין שהוגש על ידי הקבלן ובין שנערך או נאמד על ידי המזמינה, מורה על...
	13.6.3 הפיצוי אינו מהווה סעד סופי בגין הפיגור. המזמינה תהיה רשאית לגבות מהקבלן מעבר לפיצוי המוסכם, גם עלויות תקורה וריבית וכן עלויות נוספות בהן נשאה המזמינה, בגין כל חודש פיגור וכן הוצאה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או קנס שתידרש המזמינה לשלם  לכל רשות מוסמ...
	13.6.4 המזמינה תהיה רשאית לקזז את סכום הפיצוי ו/או הנזקים בפועל כאמור מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן לפי הסכם זה.
	13.6.5 למען הסר ספק מובהר, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם בגין עיכובים, ניכויו או גבייתו כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית והמלאה להשלים כל אבן דרך במועד הנקוב לשם כך בלוח הזמנים המאושר ו/או להשלים את ביצוע המבנה במועד השלמת העבודות הנקוב לשם כך בלוח ה...
	13.6.6 למען הסר כל ספק מובהר, כי במידה והמזמינה חויבה בתשלום פיצויים מוסכמים או אחרים לצדדים שלישיים, בקשר עם ביצוע המבנה לרבות בקשר עם עיכוב בלוח הזמנים, יתווסף כל פיצוי כאמור כחלק בלתי נפרד מהפיצויים שעל הקבלן לשלם למזמינה על פי החוזה במתכונת של "גב...
	13.7 אירוע מעכב והארכת משך
	13.7.1 סבר הקבלן, כי יש מקום להארכת מועד ביצוע של איזה מהעבודות להשלמת המבנה, כולו או מקצתו, יהיו התנאים למתן ארכה לביצוע המבנה, כלהלן:
	13.7.1.1 הקבלן ישלח למנהל, תוך 14 ימים מהמועד שנודע לו על כל אירוע מעכב, הודעה המשקפת ומפרטת נכונה את תכולות האירוע המעכב, נסיבותיה, את ההשלכות הצפויות של האירוע המעכב על הנתיב הקריטי לביצוע המבנה וכן את האפשרויות שבהן מתעתד הקבלן לנקוט על מנת לצמצם א...
	13.7.1.2 עד לא יאוחר מ – 14 ימים לאחר המועד שבו הסתיים האירוע המעכב, יגיש הקבלן למזמינה בקשה להארכת משך, הכוללת לוח זמנים מפורט מושפע (ערוך בהתאם להוראות סעיף ‎13.1.1 וסעיף ‎13.1.5 לעיל), אליהם יצורף ביאור, בהם יפורטו כל אלה (להלן, בהתאמה: "בקשה להארכ...
	(א) הנסיבות המעכבות וסיבתן בנתיב הקריטי של הפרויקט. על הקבלן להוכיח במסגרת הבקשה (ולוח הזמנים המושפע שצורף לה), כי נסיבות שבעטיין הוא מבקשת את הארכת המשך, אכן הסתיימו לא יאוחר מ – 14 ימים לפני מועד הגשת הבקשה כאמור;
	(ב) הפעילויות שנוספו או שנגרעו מלוח הזמנים;
	(ג) עיכובים מקבילים שהתרחשו בנתיב הקריטי של הפרויקט;
	(ד) רשימת הפעולות שיש לנקוט לדעת הקבלן על מנת למנוע את העיכוב או להתגבר עליו או למזער את נזקיו ואת האופן שבו הן משפיעות על מועדי ההשלמה בלוח הזמנים;
	(ה) השפעתן האפשרית של הנסיבות המעכבות על ביצוע העבודה או על ביצוע פעילויות מסוימות שתפורטנה;
	(ו) הקשרים בין הפעילויות שהשתנו בין לוח הזמנים הבסיסי ללוח הזמנים המושפע (נמחקו, נוספו, שונו);
	(ז) השינויים בנתיב הקריטי לאבני הדרך החוזיות ולפרויקט כולו;
	(ח) אסמכתאות בכתב, לרבות על פי דרישת המנהל, המוכיחות כי הנסיבות אותן ציין בבקשת הארכה אירעו בפועל וכן שהן גרמו בפועל לעיכוב בביצוע העבודות באופן המזכה את הקבלן למתן ארכה על-פי החוזה;
	(ט) ההשפעות / פערי זמן שיש לשינויים המבוקשים על מועדי הסיום של אבני הדרך החוזיות, וכן כל משמעות כרוכה אחרת, לרבות השלכות על התמורה או התחייבויות מי מהצדדים.
	13.7.1.3 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל בקשה לאירוע מעכב ובפרט – לוח הזמנים המושפע, תוגש על רקע לוח הזמנים הבסיסי תוך הצגת הפיגור ו/או ההקדמה ביחס ללוח הזמנים הבסיסי, בשים לב לנתיב הקריטי, להקשרים, למספר וסוג הפעילויות וכן למשכים שאושרו במסגרת לוח הזמ...
	13.7.1.4 מובהר, כי תנאי לאישור אירוע מעכב, הוא התקיימותן של נסיבות שאינן תלויות בקבלן ושהקבלן לא יכול היה למנוע באמצעים סבירים, שבעטיין נמענה מהקבלן האפשרות לעבוד באתר, כולו או חלקו, וכתוצאה מכך נגרם לקבלן עיכוב בנתיב הקריטי לביצוע העבודות בהשוואה ללו...
	13.7.1.5 המנהל יקבע, האם התקיים אירוע מעכב ואת אורכה של תקופת ההארכה שתינתן (ככל שתינתן) לקבלן באמצעות הודעה בכתב. המנהל יהיה רשאי לקבוע, על-פי שיקול דעתו הבלעדית, כי הארכה תחול רק לגבי חלק מסוים של המבנה, ובנסיבות אלה לא יחול שינוי במועדים האחרים שנק...
	13.7.1.6 אישר המנהל הארכה בלוח הזמנים, יעדכן הקבלן את לוח הזמנים הבסיסי המאושר, על אחריותו ועל חשבונו בהתאם להנחיות המנהל, ויחולו בעניין לוח הזמנים הזה, יתר הוראות סעיפים ‎13.2-‎13.1 לעיל.
	13.7.1.7 הקבלן יישא באחריות לכך שתקופת הערבויות וכן את תקופת הביטוחים כמפורט בחוזה, יוארכו לתקופה נוספת, שארכה לא תפחת מאורכה של התקופה המוארכת בפועל, בין אם אושרה על ידי המנהל ככזו ובין אם לאו, הכול על אחריותו ועל חשבונו. שינוי במועד סיום העבודה לא י...
	13.7.2 הורתה המזמינה על הפחתה של תכולות העבודה, יפיק הקבלן עבור המזמינה תוך 14 ימים ממועד שבו קיבל את הוראת השינויים האמורה, בקשה לעדכון לוח הזמנים הבסיסי במסגרתו יציג הקבלן את העדכון בלוח הזמנים הנובע מהוראת השינויים, ויחולו בעניין זה, יתר הוראות סעי...
	13.7.3 אישר המנהל את הבקשה להארכת משך בפרויקט, והקבלן סבור כי נגרמו לו בשל כך עלויות נוספות, יחולו ההוראות הבאות:
	13.7.3.1 לא יאוחר מ – 30 ימים לאחר מהמועד בו שלח המנהל אישור להארכת המועדים, יגיש הקבלן בקשה מפורטת ומנומקת, המשקפת את סך ההוצאות הישירות שנגרמו לו בגין עלויות התקורה בהן נשא במהלך תקופת ההארכה אותה אישר המנהל בכתב, וזאת כסעד כספי יחיד, מלא וסופי בגין...
	13.7.3.2 מובהר במפורש, כי את הבקשה לתשלום תקורות ניתן להגיש אך ורק בכפוף להוראות הבאות:
	(א) בקשה לתשלום בגין אירוע מעכב ניתן להגיש רק במידה והמנהל אישר הארכת משך במועד ההשלמה של הפרויקט. לא ניתן להגיש בקשה לתשלום בגין אירוע מעכב עבור הארכת משך שאישר המנהל ו/או המפקח בקשר עם אבני דרך נוספות שאינן אבן הדרך להשלמת המבנה;
	(ב) בקשה לתשלום בגין אירוע מעכב ניתן להגיש אך ורק בגין תקופת ההארכה שאישר המנהל בפועל (להלן: "פרק הזמן המאושר"), ולא – למען הסר ספק – לפרק הזמן שהגיש הקבלן במסגרת הבקשה להארכת משך;
	(ג) בקשה לתשלום בגין אירוע מעכב תתייחס רק לעלות התקורה הישירה בה נשא הקבלן בפועל בפרויקט במהלך פרק הזמן המאושר;
	13.7.3.3 בקשה לתשלום בגין אירוע מעכב, תוגש בצירוף אסמכתאות בכתב שיוצגו לאישורו של המנהל. המנהל יהיה רשאי לדרוש אסמכתאות נוספות כתנאי לטיפול בבקשה.
	13.7.3.4 מובהר במפורש ולמען הסר כל ספק, מובהר במפורש, כי משלוח הודעה על אירוע מעכב במתכונת האמורה, מהווה תנאי להגשת בקשה לתשלום בגין אירוע מעכב. לא הגיש הקבלן בקשה לתשלום בגין הארכת משך בתוך התקופה כאמור, יחשב הקבלן כאילו ויתר באופן מלא, סופי ובלתי חו...
	13.7.3.5 קבע המנהל שהקבלן זכאי לתשלום בגין אירוע מעכב, תבוצע ההתחשבנות במסגרת אישור החשבון הסופי. מובהר במפורש, כי זכאותו של הקבלן לתשלום בגין הארכת משך, תהיה מותנית בכך שהקבלן סיים את העבודות במועד המעודכן להשלמת העבודות כפי שאושר על ידי המנהל. פיגר ...
	13.7.3.6 הקבלן יהיה זכאי לתשלום בגין אירוע מעכב, ככל שיימצא זכאי לכך על ידי המנהל, אך ורק להחזר הוצאות ישירות שנגרמו לו בפועל עקב הארכת לוחות הזמנים לביצוע העבודות או הפסקה זמנית בביצוען, כסעד כספי יחיד, מלא וסופי, ובלבד שסכום ההחזר יהיה הנמוך מבין אל...
	13.7.3.6.1. סכום ההוצאות הישירות, שנגרמו לקבלן, בפועל, כתוצאה מהאירוע המעכב, הכול בכפוף לאישור בכתב שיינתן לשם כך על-ידי המנהל ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לאסמכתאות בכתב לפי סעיף ‎13.7.3.3 לעיל, אותן יציג הקבלן לאישורו המוקדם של המנהל.
	13.7.3.6.2. החזר הוצאות ישירות שנגרמו לקבלן בפועל אשר יחושבו באמצעות הנוסחה, כלהלן:
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	כאשר –

	13.7.3.7 התרחש אירוע מעכב בביצוע המבנה (לרבות בשל הפסקת עבודה זמנית) אך באופן שבו באותו פרק זמן (כולו או חלקו) היה קבלן מנוע מלבצע את התחייבויותיו בפרויקט בשל נסיבות התלויות בקבלן (בחוזה זה: "עיכוב מקביל"), אזי בכפוף לכך שהקבלן יוכיח את קיומו של האירו...
	13.7.3.8 הקבלן מצהיר בזאת, כי הסכמתו לקבל תשלום בגין הארכת משך על פי החלטת המנהל, מהווה פיצוי מלא, סופי ומוחלט, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או עלות מכל מין וסוג שהם שנגרמו לקבלן ו/או שבהם נשא הקבלן, לפי העניין, בשל הארכת המועדים לביצוע העבודות...
	הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתשלום בגין הארכת המשך, משולם לו על סמך הצהרתו בסעיף זה. לכן, במידה והקבלן אינו מסכים לתשלום בגין הבקשה להארכת המשך ו/או להכרעות המנהל בקשר אליה, עליו להתריע על כך למנהל, מראש ובכתב, לפחות 10 ימים לפני מועד התשלום בגינו. שלח הק...
	אין באמור בסעיף זה על מנת להוות אסמכתה לטענות ולבקשות הקבלן במידה ולא יסכים לקבל תשלום בגין הארכת משך, ולמזמינה תעמוד כל זכות כנגד טענות ובקשות הקבלן בקשר לכך על פי החוזה.
	13.7.3.9 למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי מעבר לתשלום בגין הארכת המשך כפי שהוא קבוע בחוזה, הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר ו/או תוספת, מכל מין וסוג שהם, בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או דחיית הכנסה, תקורות, ניהול מתמשך וכיו"ב ו/או כל נזק נוסף...
	13.7.3.10 מוסכם בזאת, כי על אף האמור בכל דין, הקבלן לא יהיה זכאי בשום מקרה לעכב, להשהות או להפסיק את ביצוע המבנה ו/או לבטל את החוזה, וזאת בין אם קיבל אישור לתשלום בגין אירוע מעכב ובין אם נתגלעו חילוקי דעות בינו לבין המזמינה בקשר לכך.
	13.7.4 הארכת משך בגין אירוע של כוח עליון
	13.7.4.1 נגרם אירוע מעכב בביצוע המבנה (לרבות הפסקת עבודה זמנית או לצמיתות) על ידי ועקב כוח עליון, אזי בכפוף לכך שהקבלן יוכיח את קיומו של האירוע המעכב ואת משכו, וכן בנוסף – את השפעתו הישירה של אירוע כוח עליון על הארכת המשך לביצוע המבנה (ובהתייחס למצב ה...
	13.7.4.2 למען הסר כל ספק מובהר בזאת במפורש, כי הוכחת עצם ההתרחשות המקיימת נסיבות של אירוע מעכב אינה מספקת. על קבלן להוכיח בצורה מפורשת בהתאם להוראות סעיף ‎13.7.1 לעיל, את האופן שבו השפיע התרחשותן של הנסיבות המתוארות ככוח עליון (לרבות החמרה במצב הבטחונ...
	13.7.4.3 מובהר בזאת, כי אירועים ביטחוניים, הפרות סדר, פשיעה ואירועים עברייניים אחרים, קשיים בגיוס כוח אדם או כל הפרעה אחרת הנובעת מאופי הסביבה באתר, לא ייחשבו בשום מקרה כ"כוח עליון" ולא יהוו עילה לדחיית מועדים, להארכת משך או לכל תביעה כספית מצד הקבלן....
	13.8 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור בסעיף ‎13.7 זה, מסדיר באופן סופי ובלעדי את אופן הגשת בקשה להארכה בנסיבות בהן סבור הקבלן, כי יש מקום להאריך את לוח הזמנים המאושר בקשר עם ביצוע העבודות ולקבל תשלום בקשר לכך. למען הסר כל ספק, יובהר כי משלוח מכתבי הת...
	13.9 הפסקת ביצוע העבודות
	13.9.1 הפסקה זמנית
	13.9.1.1 המנהל ו/או המפקח יהיו רשאים, בכל עת ועל-פי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות בשל עבודות של גופים מטעם המזמינה ו/או של הרשויות המוסמכות להפסיק באופן זמני את ביצוע המבנה על-ידי הקבלן, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם המלא והבלעדי – וזאת באמ...
	13.9.1.2 ניתנה הוראה להפסיק זמנית את ביצוע העבודות, כולן או חלקן, ינקוט הקבלן על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הבטחת והגנת העבודות, הציוד, המתקנים והחומרים ולהגנתם בכל האמצעים הדרושים (לרבות הגנת הציוד, המתקנים והחומרים הנמצאים ב...
	13.9.1.3 הקבלן ידווח למזמינה ו/או מי מטעמה על כל דרישה להפסקת עבודה שמקורה בצד ג' – ויעבירה לידיעת למזמינה ו/או מי מטעמה באופן מיידי ולכל היותר בתוך 24 שעות מקבלתה. הקבלן לא יפסיק את עבודתו על פי דרישת צד ג' אלא בהתאם ובכפוף לכל דין אשר חל על דרישה כא...
	13.9.1.4 הקבלן יחדש את ביצוע המבנה רק אם וכאשר יקבל על כך הוראה בכתב מאת המנהל ו/או המפקח, ובהתאם לאותה הוראה.
	13.9.1.5 הפסיק המנהל את ביצוע כל העבודות באופן זמני, שלא בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן, והקבלן סבור כי בשל כך הוא זכאי להארכת תקופת הביצוע של איזה מאבני הדרך החוזיות וכן לתשלום בגין האמור, יגיש הקבלן למזמין הודעות ובקשות מתאימות, ויחולו בעניין זה יתר הו...
	13.9.2 הפסקה לצמיתות
	13.9.2.1 הפסיק המנהל את ביצוע העבודות (כולן או חלקן) לצמיתות, שלא בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן, יהיה הקבלן זכאי אך ורק לתשלום בגין עבודות שהשלים בפועל וכן ציוד וחומרים שהוזמנו לאתר ואשר לדעת המנהל הקבלן לא יכול לעשות בהם שימוש בפרויקט אחר, בהתאם לערך ה...
	13.10 הגבלת אחריות בגין הארכת מועדים ובגין הפסקות בביצוע העבודות
	13.10.1 מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים למזמין על-פי החוזה ו/או על-פי דין מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהיה זכאי בשום מקרה לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי, בגין הפסקה (זמנית או לצמיתות) בביצוע המבנה, וכן לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי בגין הארכת מועדים...
	13.10.1.1 עיכוב או הפסקה בביצוע העבודות שלא אושרו כאירוע מעכב לפי ההסכם, אם נגרמו בשל אחד מאלה: מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו; הפרת תנאי מתנאי החוזה או אי-קיום הוראה של המנהל, המפקח או מי מטעמם; ביצוע לקוי של העבודות או חלק מהן; או אי-שיתוף פעולה ...
	13.10.1.2 עיכובים ו/או ההפסקות בביצוע העבודות נחוצים, לצורך ביצוען התקין של העבודות או כדי למנוע פגיעה בבטיחותו ו/או בטיבו של המבנה (כולו או חלקו) או כדי למנוע פגיעה בבטיחותם ו/או בביטחונם של צדדים שלישיים (לרבות המזמינה ו/או הקבלן ו/או כל מי מטעמם);
	13.10.1.3 עיכובים או ההפסקות בביצוע העבודות אשר נגרמו בשל נסיבות של כוח עליון, ו/או בשל נסיבות אותן לא צפתה המזמינה או לא יכלה לצפות באופן סביר, לרבות עיכובים או הפסקות בביצוע המבנה שנגרמו בשל ביצוע עבודות בעונה, בזמן או תקופה פחות נוחים לביצוע המבנה;
	13.10.1.4 עיכובים ו/או הפסקות זמניות בביצוע המבנה, כולו או מקצתו, שנגרמו במסגרת וכחלק ביצוע הוראת שינויים;
	13.10.1.5 עיכובים או הפסקות בביצוע העבודות שהסדרתם נקבעה מראש בהוראות החוזה;
	13.10.1.6 עיכוב מצטבר בתקופה להשלמת ביצוע העבודות, בשל אירוע מעכב מאושר, שאינו עולה על 30 ימים ו/או כל הפסקת עבודה זמנית שאינה עולה על פרק זמן של עד 14 ימים רצופים.

	14. הוראת שינויים
	14.1 הוראת שינויים ובקשה להוראת שינויים
	14.1.1 המנהל רשאי, בכל עת עד למועד הנפקת תעודת ההשלמה ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות על ביצוע כל שינוי במבנה ו/או בעבודות, כולם או חלקם, ובלי לגרוע מכלליות האמור: (i) להגדיל או להקטין את ההיקף הכולל של המבנה ו/או של עבודות ביחס לתוכניות ולמפרטים (ii...
	14.1.2 במסגרת השינויים תהיה רשאית המזמינה להודיע לקבלן כי היא מבקשת להפחית תכולות ו/או לספק בעצמה איזה מהרכיבים /פריטים / מוצרים הכלולים בכתב הכמויות ו/או רכיבים / פריטים / מוצרים דומים או חליפיים, הכול על-פי שיקול דעתה של המזמינה ובכל היקף שהוא. בנסי...
	מובהר, כי הוראות ותכולת הבדק והאחריות הנקובה בחוזה תחול גם על אותם רכיבים/פריטים/מוצרים כאמור לכל דבר ועניין. לצורך כך, תעמיד המזמינה לקבלן את תעודות האחריות מיצרני הרכיבים / פריטים / מוצרים הרלוונטיים והקבלן ינהל את הבדק והאחריות על-פי החוזה, במישרין...
	14.1.3 הוראת שינויים, יכול שתופק באמצעות מסמך מסודר בכתב שכותרתו הוראת שינויים ו/או באמצעות הנחיית ביצוע שתינתן במסגרת ישיבות ביצוע שוטפות, ו/או יומני עבודה ו/או הנחיות ביצוע באתר. המזמינה תהיה רשאית לקבוע במסגרת הוראת שינויים את התמורה המגיעה לקבלן ב...
	14.1.4 סבר הקבלן כי להוראת שינויים או כל הוראה שהיא שקיבל מהמזמינה, עשויה להיות השפעה על לוח הזמנים ו/או התמורה המגיעה לו, או שהקבלן סבור כי ההשפעה על הלוח הזמנים ו/או התמורה שקבע המזמין בקשר להוראת שינויים אינה מספקת, מוטלת על הקבלן האחריות והחובה, כ...
	14.1.4.1 לפנות מיוזמתו למזמינה תוך 48 שעות ממועד הפנייה של המזמינה ולהודיע כי בכוונתו להגיש בקשה להוראת שינויים (כהגדרת מונח זה להלן) (להלן: "הודעה על בקשה להוראת שינויים");
	14.1.4.2 לפנות למזמינה מיוזמתו בבקשה להוראת שינוי, שזהו נושאה היחיד, וכל זאת ללא שום דיחוי ובכל מקרה, לא יאוחר מ – 14 ימים מהמועד הראשון שבו התקבלה אצלו הוראת השינויים או ההוראות לביצוע הפעולות שבעטיין הוא סבור שעומדת לו הזכאות האמורה (להלן: "בקשה להו...
	14.1.5 לבקשה להוראת שינויים, יצרף הקבלן נימוקים הנדסיים, טיעונים ותחשיבים מפורטים, בצירוף כל תיעוד, שרטוט הנדסי ואסמכתא מקצועית וכלכלית אחרת, המפרטת את כל אלה:
	14.1.5.1 ההנמקה שלפיה התכולה המבוקשת אינה מהווה חלק מתכולות המבנה על פי ההסכם, לרבות התוכניות והמפרטים;
	14.1.5.2 התמורה לה זכאי הקבלן בגין הוראת השינויים כשהיא מחושבת אך ורק לפי המדרג ויתר ההוראות הנקובות סעיף ‎14.3 להלן;
	14.1.5.3 במידה והקבלן סבור כי יישום הוראת השינויים כרוכה בהארכת משך – בקשה להארכת משך מסודרת בהתאם להוראות ‎13.7.1 לעיל.
	14.1.6 מובהר במפורש ולמען הסר כל ספק, כי במידה והקבלן לא פנה למזמינה תוך פרקי הזמן האמורים בהודעה ובבקשה להוראת שינויים ו/או שלא צירף את כל ההנמקות, התיעוד והתחשיבים הנדרשים, ייחשב הקבלן כמי שוויתר על זכותו לשינויים, לרבות לעדכון לוח הזמנים ו/או זכאות...
	14.1.7 משלוח מכתבים ו/או רישום הערות ביומן העבודה ידני ו/או ממוחשב ו/או בהודעת דוא"ל ו/או במסגרת דוח חודשי ו/או בסיכום ישיבה ובכל מתכונת אחרת (לרבות בנסיבות שבהן קבלתן או תוכנן אושר על ידי המפקח ו/או שנשלח בגינן התייחסויות/תגובות כתובות של המזמינה) – ...
	14.1.8 עוד מוסכם, כי עצם הפנייה של הקבלן בבקשה להוראת שינוי, לא תיחשב כשלעצמה כהליך מוסכם לאישור שינויים, אלא אם כן המזמינה אישרה זאת, בכתב, במסגרת הצגת עמדת המזמינה לפניית הקבלן. מובהר כי לקבלן לא מוקנית כל זכות, מכל מין וסוג, ליזום בקשה לשינויים בכל...
	14.1.9 המנהל יהיה רשאי לקבל את הבקשה להוראת שינויים או לדחותה, כולה או בסייגים, ובהתאם יקבע את מהות השינוי המבוצע, היקפו, לוחות הזמנים, השלבים ואבני הדרך לביצוע השינויים והתשלום בגינם (אם בכלל).
	14.1.10 מוסכם במפורש, כי הקבלן חייב לבצע עבודות נוספות ו/או שינויים במבנה מיד עם קבלת הוראה על כך מאת המזמינה. הקבלן לא יהיה רשאי להשהות, לעכב ו/או להתנות את העבודות בתשלום התמורה בגינם, וזאת למען הסר ספק - גם במידה שלא סוכמה התמורה עבור השינויים ו/או...
	לא החל הקבלן לבצע או לא השלים הקבלן ביצוע של השינויים בפרקי הזמן שקצב המזמין, אזי מבלי לגרוע מכל סעד העומד למזמינה על פי החוזה ו/או על פי דין, תהיה המזמינה רשאית לבצע את השינויים, באמצעות צד שלישי שאינו הקבלן, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה. ...
	14.1.11 ניתנה הוראות שינויים בעקבותיה אישר המנהל הגדלה של התמורה, יגדיל הקבלן בהתאם להוראת המפקח את שיעורה של ערבות הביצוע או שהקבלן ימסור למזמינה, בתוך 3 ימים ממועד מתן הוראת השינויים, ערבות ביצוע נוספת ומעודכנת וכן יעדכן את אישור הביטוח בהתאם להוראו...
	14.1.12 בלי לגרוע מזכויות המזמינה על-פי סעיף זה, על ביצועה של העבודה לפי פקודת השינויים יחולו כל יתר הוראות חוזה זה, לרבות – למען הסר ספק – ההוראות המתייחסות לכתב הסילוק ושחרור, דו"ח התביעות וההתיישנות המקוצרת.
	14.2 שינויים על-פי סעיף זה להלן לא יזכו את הקבלן לכל תמורה, פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג:
	14.2.1 שינויים שלא הוגשו בגינם בקשה להוראת שינויים במועד ובהתאם ליתר הוראות סעיף ‎14.1 זה.
	14.2.2 שינויים שעניינם גידול או קיטון בכמויות הנקובות בכתב הכמויות, בכל היקף שהוא, לא יזכו את הקבלן בשום מקרה בעדכון מחירי היחידה, ואלה ישולמו לפי מחירם הנקוב בכתב הכמויות (או פרו ראטה), בהתאם לכמויות שבוצעו בפועל. לעניין זה יובהר כי ההנחה שהציע הקבלן...
	14.2.3 כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת ו/או הפחתה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או ממעשה, מחדל ו/או הפרה של הקבלן ו/או של מי מטעמו ו/או שידרשו לצורך קיום מלא התחייבויותיו של הקבלן, לרבות לצורך השלמת המבנה בהתאם להוראות החוזה.
	14.2.4 שינוי הנובע מהוראות הדין אותו אמור היה הקבלן להכיר במועד חתימת ההסכם, אף שזה לא נכנס לתוקף באותה העת. על אף האמור, מובהר, כי אישור, תוצאה ו/או בדיקה שהפקתם מתבקשת כתנאי להפקת תעודת גמר בלתי מותנית למבנה, בין שהיא ידועה במועד חתימת החוזה ובין אם...
	14.2.5 כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת ו/או הפחתה, אשר לפי שיקול דעתו של המנהל, אינם משמעותיים ו/או שניתן לבצעם בנקל ו/או בלא תמורה נוספת.
	14.2.6 שינויים שמקורם בנסיבות כלכליות-ביטחונית המתרחשות בארץ ובעולם, בין היתר בשל אירועים מלחמתיים גלובליים ו/או, אירועים מלחמתיים ו/או ביטחוניים נוספים במדינת ישראל, שינויים החלים בשווקי העולם וכיו"ב אשר בעטיין חלים שינויים בזמינות ובעלויות תשומות הע...
	בהקשר זה, הקבלן מצהיר ומתחייב באופן מלא ובלתי חוזר, כי הוא גילם במסגרת הצעתו את הסיכונים המתוארים, וכי דאג לגדר כהלכה את הסיכונים האמורים, בין היתר באמצעות ביצוע הזמנות מסגרת ועיגון מחירים ולוחות זמנים, כלפי קבלני משנה וספקים, לחומ"ג, תשומות ומתקנים, ...
	14.3 הערכת שינויים
	14.3.1 ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים, ייקבע על-ידי המנהל, וזאת על-פי מדרג החלופות המפורטת להלן, כשכל חלופה עדיפה על החלופה הסידורית העוקבת:
	14.3.1.1 לפי מחיריהם של יחידות או פריטים דומים בכתב הכמויות, תוך ביצוע התאמות (פרו-רטה) לאותם חלקים בשינוי אשר שונים מהמתואר בסעיפי כתב הכמויות, בניכוי שיעור ההנחה שנקב המציע במכרז;
	14.3.1.2 לפי המחירון הידוע נכון למועד הפקת הסכם המטלה בניכוי אחוז הנחה שנקב המציע במכרז;
	14.3.1.3 לפי מחירון נת"י הידוע נכון למועד הפקת הסכם המטלה בניכוי אחוז הנחה שנקב המציע במכרז;
	14.3.1.4 על פי ניתוח מחיר שיגיש הקבלן, המבוסס על העלות הישירה בפועל, שתאושר על ידי המפקח (לאחר שהקבלן יציג לשם כך לפחות 3 הצעות מחיר) בתוספת 10% הכוללים עלויות עקיפות, תקורות, מימון ורווח, כפי שיוסכם מראש ובכתב בין הצדדים.
	14.3.1.5 עמדת המזמינה תכריע בכל מקרה של מחלוקת בין המזמינה לקבלן לעניין: (1) מחירי היחידה הרלוונטיים; או (2) אופן ביצוע ההתאמות; או (3) המחירון הרלוונטי; או (4) אופן ביצוע התחשיב; או (5) כל אחד מיתר הפרטים או החישובים בתתי סעיף ‎זה.
	14.3.2 על הקבלן להגיש בקשה להוראת שינויים כשהיא מבוססת על המדרג המתואר בסעיף ‎14.3 לעיל בלבד, בצירוף כל התחשיבים והאסמכתאות הנדרשים על פי החוזה. התעכב הקבלן בהמצאת ניתוח מחירים לשינויים או בהמצאת איזה מהמסמכים הנדרשים במסגרתו, מעבר למועד הנקוב להגשת ה...
	14.3.3 מובהר במפורש, כי מנגנון התמחור של השינויים הנקוב בסעיף זה, מבטא את מלוא ההשפעות, העלויות, התשלומים, הנזקים שנגרמו לקבלן ו/או שלהם הקבלן זכאי בגין הוראת השינויים. מעבר לאמור הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום, פיצוי, שיפוי, תקורה וכיו"ב שמקורה בהוראת ...
	14.3.4 על אף האמור בסעיף זה לעיל, הרי שבגין כל חלופה, תהיה רשאית המזמינה לערוך ניתוח מחיר עצמאי, לרבות באמצעות הצגת הצעות מחיר נוגדות, וזאת כתנאי לאישור כל בקשה להוראות שינויים.
	14.3.5 מנגנון הערכת השינויים ישמש את המנהל גם במסגרת הוראת שינויים שבמסגרת הגדירה המזמינה הפחתת תכולה של העבודות, ויחולו בעניין זה גם הוראות סעיף ‎13.7.2 לעיל.
	14.3.6 מוסכם כי בכל מקרה של שינויים, שמקורם במזמינה או בקבלן (ככל שאושרו על ידי המזמין), אשר משמעותם חסכון בהוצאות כלשהן לקבלן, תהא המזמינה זכאית ליהנות מסך השווה ל – 50% מעלות החסכון, אשר יחושב, כתנאי לתשלום בגין השינויים, בהתאם לחלופות הנקובות בסעיף...
	14.4 עבודה יומית – רג'י
	14.4.1 ניתנה לקבלן הוראת שינויים, שבמסגרתה נדרש הקבלן לבצע עבודה יומית (רג'י), תשולם התמורה בהתאם למחירון בניכוי אחוז ההנחה שנקב הקבלן בהצעתו.
	14.4.2 התמורה לצורך סעיף זה, תיקבע על-ידי המנהל על-יסוד רשימות מדויקות אותן יערוך הקבלן, של:
	(א) כמויות החומרים שהושקעו בעבודה;
	(ב) הוצאות הובלה;
	(ג) הוצאות ציוד מכני כבד;
	(ד) שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, שעות עבודתם בכל יום ויום.
	14.4.3 הרשימות האמורות בסעיפים ‎14.4.2‎(א) - ‎(ג) לעיל תימסרנה למנהל בשני העתקים בסוף כל שבוע ורשימות העובדים האמורות בסעיף ‎14.4.2‎(ד) תימסרנה למנהל בשני העתקים, לאחר כל יום עבודה. העתק מכל רשימה יאושר על-ידי המנהל, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, ויוחזר לק...
	14.4.4 התמורה לצורך סעיף זה תיקבע ליום ביצוע השינויים בעבודה יומית ולפי הכללים המפורטים בסעיף ‎14.3 לעיל ויחולו בעניין השינויים כאמור, לרבות בקשר עם לוחות הזמנים לביצועם, היקף השינויים, חובות הקבלן וזכויות המזמין בנוגע לניתוח המחירים ולהערכת השינויים,...
	14.5 שינויים ביוזמת קבלן
	14.5.1 מובהר, כי לקבלן לא מוקנית זכות ליזום שינויים במבנה, לרבות שינוי תכנון ו/או שינויים הנדסיים אחרים, לרבות שינויים בתכולת, שלבי, אופני, מועדי ושיטת הביצוע של המבנה. הקבלן לא יהיה רשאי להסתמך על קיומם ו/או אישורם של שינויים במבנה כבסיס להתקשרות, לל...
	14.5.2 הגיש הקבלן בקשה להוראות שינויים, לרבות במסגרת שינויי תכנון מוצעים, הרי שתנאי לעריכת דיון בבקשה זו ו/או לאישורה, יהיו כל אלה: (א) המזמינה בשום מקרה לא תהיה מחויבת לדון בבקשה לשינויים ו/או לדון בה בפרק זמן קצוב (בהתאם ללוח הזמנים של ביצוע המבנה) ...
	14.5.3 מובהר, למען הסר ספק, כי בשום מקרה הקבלן לא יהיה זכאי להשתתפות בחסכון שנוצר כתוצאה מהוראת שינויים, וזאת למען הסר ספק – בין אם מדובר בהוראת שינויים יזומה של המזמינה ובין אם מדובר בהוראת שינויים שעליה הורתה המזמינה על פי פנייה או הצעה של הקבלן.
	14.5.4 הקבלן יישא בכל ההוצאות של המזמין ו/או של המתכננים מטעמו, בקשר לבדיקת התכנון של הקבלן, וזאת – למען הסר ספק - גם אם הצעתו לא אושרה על ידי המזמין. הוצאות אלה יקוזזו מהתשלומים המגיעים לקבלן על-פי החוזה מחשבונות עוקבים, והקבלן נותן בזאת הסכמתו המפור...
	14.6 תשלום בגין שינויים
	14.6.1 התשלום בגין השינויים, ככל (ובסכום) שאושרו על ידי המנהל, ישולמו לקבלן לאחר שהמנהל אישור את השלמת השינויים בהתאם להוראות החוזה, ובכפוף לתנאי התשלום הנקובים בחוזה ביחס למועד שבו ניתן האישור.
	14.6.2 תשלום בגין שינויים יהיה כפוף לכך שהקבלן לא התנה ולא עיכב ביצוע השינויים והתוספות אשר לדעתו מגיע לו בגינן תמורה, גם אם טרם הוסכמה בגינן ערך התמורה לה זכאי הקבלן וגם אם התמורה המבוקשת, כולה או חלקה, הינה במחלוקת בינו לבין המזמינה.
	14.6.3 מתשלום בגין שינויים, יקוזז ערך ההפחתות מתכולת ביצוע המבנה, אשר לדעת המזמינה ובהסתמך על חוות-דעת המפקח והמתכננים מטעמה, לא בוצעו ע"י הקבלן או בוצעו שלא ברמת הסטנדרט הנדרשת בהסכם זה. בנוסף, יקוזזו מתשלום השינויים, כל סעד ופיצוי המגיע למזמינה על פ...
	14.6.4 הקבלן מצהיר בזאת, כי הסכמתו לקבל תשלום בגין שינויים על פי החלטת המנהל, מהווה פיצוי מלא, סופי ומוחלט, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או עלות מכל מין וסוג שהם שנגרמו לקבלן ו/או שבהם נשא הקבלן, לפי העניין, בשל השינויים, וזאת – גם אם החלטת המנ...
	הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתשלום בגין השינויים, משולם לו על סמך הצהרתו בסעיף זה. לכן, במידה והקבלן אינו מסכים לתשלום בגין השינויים ו/או להכרעות המנהל בקשר אליה, עליו להתריע על כך למנהל, מראש ובכתב, לפחות 10 ימים לפני מועד התשלום בגינו. שלח הקבלן התראה כ...
	14.6.5 אין באמור בסעיף זה על מנת להוות אסמכתה לטענות ולבקשות הקבלן במידה ולא יסכים לקבל תשלום בגין השינויים, ולמזמינה תעמוד כל זכות כנגד טענות ובקשות הקבלן בקשר לכך על פי החוזה.

	15. השלמת העבודות
	15.1 תנאי להשלמת ביצוע המבנה הוא הנפקת תעודת השלמה בלתי מותנית של המזמינה עבור הקבלן. המפקח יהיה בעל סמכות מלאה ואבסולוטית להחליט באם הקבלן עמד בהתחייבויותיו על פי החוזה להשלמת ביצוע המבנה והאם הוא זכאי לתעודת השלמה וכן לקצוב את תנאיה של תעודת הגמר וה...
	15.2 סבר הקבלן, כי השלים את ביצוע המבנה, יודיע הקבלן למנהל בכתב בדבר השלמת המבנה, לפחות 45 יום לפני מועד הסיום הצפוי, כי המבנה הושלם ומוכן למסירה, והמנהל ו/או מי מטעמו, יחל לבדוק את העבודות וכל מבנה שבוצע במסגרתן (בין היתר, בהתאם לתוכנית מצב קיים שימצ...
	15.3 הקבלן ייערוך את לוח הזמנים באופן שלוקח בחשבון את בדיקות הקבלה וכן את סבבי התיקון הנוספים, כך שיעמוד במועד ההשלמה שנקבע בחוזה, ובשים לב לכך שבדיקות הקבלה ייערכו לכל הפחות תוך 14 ימי עסקים ממועד הודעת הקבלן בכתב על השלמת המבנה או השלמת התיקונים (לפ...
	15.4 בבדיקות הקבלה, יערוך המפקח פרוטוקול, בו ירשם תאריך עריכת הביקורת וכן ליקויים, תיקונים ומטלות שביצועם מהווה תנאי להשלמת המבנה (לרבות ליקויים שמקורם בשירותי אתר אותם מחויב הקבלן לספק על פי החוזה). הקבלן יהיה חייב לתקן את הליקויים ולבצע את התיקונים ...
	15.5 לא ביצע הקבלן את תיקון הליקויים ואת העבודות שיירשמו בפרוטוקול כאמור לעיל תוך המועד שנקבע כאמור, תהיה רשאית המזמינה לבצעם, ולהשתמש לשם כך בכספי התמורה ויחולו הוראות סעיף ‎24 להלן.
	15.7 לאחר תיקון הליקויים וביצוע העבודות והתיקונים כאמור, תיערך ביקורת נוספת על-ידי המפקח וכן ביקורות נוספות, עד להשלמת תיקון כל הליקויים והעבודות האמורים המפקח לפי אישור בכתב על כך של המפקח לקבלן. סבב הביקורת והתיקונים לא יהוו עילה להארכת משך בשום מקר...
	15.8 רק לאחר שאישר המפקח סיומן של בדיקות הקבלה ואת השלמת המבנה, יהיה זכאי הקבלן לתעודת השלמה בלתי מותנית (להלן: "תעודת ההשלמה"), וזאת בלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמינה על-פי החוזה ו/או על-פי דין.
	15.9 מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, מובהר, כי כתנאי להשלמת המבנה, לביצוע בדיקות הקבלה ולקבלת תעודת ההשלמה, יבצע הקבלן, על אחריותו המלאה והבלעדית ועל-חשבונו את כל אלה:
	15.9.1 הקבלן השלים ביצוע של כל העבודות, לרבות עבודות קבלנים ממונים וכל עבודות הפיתוח, התשתיות וכן כל הוראות השינויים, ללא פגמים, תקלות או ליקויים, בהתאם להוראות הסכם זה, חוזה התשתית, דרישות רשויות מוסמכות, לרבות מורשי פעילות;
	15.9.2 הקבלן השלים ניקיון של האתר וסביבתו מכל פסולת ולכלוך, לרבות מחומרי בנייה, בין היתר בהתאם להוראות החוזה וחוזה התשתית וכן השלים ריכוז בדיקות מעבדה, כמויות פינוי ומחזור עפר ופסולת וכיו"ב עפ"י דרישות הדין, המתכננים, הרשויות המוסמכות והמפקח, כמפורט ב...
	15.9.3 הקבלן פינה מהאתר, את כל הציוד, החומרים והמתקנים כמפורט בסעיפים ‎10.11.1 – ‎10.11.6 לעיל;
	15.9.4 המבנה מחובר חיבור של קבע, לרשת החשמל, המים, הטלפון, הביוב הכבלים ו/או כל רשת אחרת, כשכל מערכותיהן פועלות ותקינות;
	15.9.5 הקבלן תיקן כל פגם ו/או נזק ו/או אי התאמה ו/או ליקוי שנמצאו ו/או שנגרמו כתוצאה מהעבודות, לפי דרישת המפקח
	15.9.6 לא יאוחר מ - 10 ימים לפני המועד אותו קבע המפקח לעריכת בדיקת הקבלה, הקבלן השלים עריכתן של הדרכות למזמינה ו/או לכל גורם מטעם המזמינה (לרבות המפקח), בהתאם להוראות המפרט המיוחד או הוראות המנהל לשם הפעלה של המערכות והתשתיות במבנה, והעביר למזמינה ו/א...
	15.9.7 הקבלן מסר למזמינה, לא יאוחר מ-10 ימים קודם למועד אותו קבע המפקח לעריכת בדיקת הקבלה, תוכניות עדות ותיק המבנה, כמפורט בסעיף ‎15.15 להלן;
	15.9.8 הקבלן מסר למזמינה, לא יאוחר מ-10 ימים לפני המועד אותו קבע המפקח לעריכת בדיקת הקבלה, את כל המידע והמסמכים הנקובים בסעיף ‎23.1 להלן;
	15.9.9 העבודות עמדו בכל הבדיקות והמבחנים הנדרשים על פי דין ו/או על פי ההסכם, לרבות ניתנו כל האישור/ים של הרשות המקומית ו/או מורשי פעילות ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או כל גוף רשמי, או רשות מוסמכת אחרת שצריכה לקבל ו/או לאשר את העבודה/ות לפי הדין, על בדיקת...
	15.9.10 מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן מסר למזמין, לא יאוחר מ-4 ימים קודם למועד אותו קבע המפקח לעריכת בדיקת הקבלה, תוצאות בדיקות ואישורים (לרבות אישורי המעבדה שנבחרה על ידי המזמין לביצוע כל הבדיקות במתחם), כמפורט במפרט המיוחד, לרבות אך מבלי לגרוע מכל אלה.
	15.9.11 מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן ימסור למזמינה, לא יאוחר מ-4 ימים לפני המועד שקבע המפקח לעריכת בדיקת הקבלה, את כל האישורים, תוצאות הבדיקות, המסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהתאם למפרט המיוחד, ליתר המפרטים, להוראות כל דין, וכפי שיהיו נדרשים במועד בדיקת הקבל...
	15.9.12 הקבלן מסר למזמינה, לא יאוחר מ-4 ימים קודם למועד אותו קבע המפקח לעריכת בדיקת הקבלה, ערבות בדק כמפורט בסעיף ‎20 להלן;
	15.9.13 הקבלן מסר למזמין, לא יאוחר מ-4 ימים קודם למועד אותו קבע המפקח לעריכת בדיקת הקבלה, את כל המידע והמסמכים אשר מסירתם ו/או השבתם למזמין נדרשת בהתאם להוראות סעיפים ‎21 ו - ‎28 להלן;
	15.9.14 הקבלן מסר לוח זמנים בהתאם להוראות סעיף ‎13.2.2 לעיל;
	15.9.15 הקבלן השלים ביצוע של כל פעולה נוספת וכן ימציא כל מסמך ו/או תעודה ו/או אישור, כמפורט במפרט המיוחד או כפי שהורה המנהל ו/או המפקח, בכתב.
	15.10 מובהר, כי לא יהיה בתוכניות העדות ו/או בתיק המתקן כדי לגרוע ו/או לפגוע באחריות הקבלן לטיבן ו/או לאיכותן של העבודות ו/או כדי לגרוע מכל התחייבות אחרת של הקבלן על-פי החוזה. תכני המסמכים, טיבם, יהיו באחריות הקבלן בלבד. כמו כן, הקבלן לא יוכל להסתמך על...
	מבלי לגרוע מההוראות הקבועות במפרט למיפוי ספרתי, הקבלן יישא באחריות לכך שתוכניות העדות ותיק המתקן, יהיו מדויקים ומעודכנים, ישקפו את מצב כל העבודות בפועל על כל מכלוליהן, רכיביהן ופרטיהן. הובהר לקבלן, כי תוכניות העדות ותיק המתקן, עתידים לשמש את המזמינה ל...
	15.11 מובהר במפורש, כי המזמינה תהיה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להחזיק במבנה ו/או לבצע בו (או בחלק ממנו) כל שימוש בלא הגבלה, וזאת גם אם טרם השלים הקבלן את תיקון כל הליקויים ו/או הפגמים שנתגלו במסגרת בדיקות הקבלה, וזאת בנסיבות בהן מצוי הקבלן...
	15.12 מובהר במפורש – רק עם קבלתה של תעודת ההשלמה כשהיא בלתי מסויגת ובלתי מותנית, תחל תקופת הבדק והאחריות כמפורט בסעיף ‎16 להלן. למען הסר ספק מובהר כי תעודת ההשלמה (בלתי מסויגת), מהווה תנאי להגשת ולאישור החשבון הסופי.
	15.13 מסירת תעודת השלמה לא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על-פי החוזה, לרבות לעניין זה: אחריותו להשלמת המבנה באופן ובתנאים הנקובים בחוזה ו/או אחריותו והתחייבויותיו במהלך תקופת הבדק. הענקת תעודת השלמה לא תהווה בשום מקרה הסכמה ו/או ויתור של המזמ...
	15.15 מובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי בשום מקרה לעכב ו/או למנוע ו/או לסרב למסירת המבנה, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות בגין כל תביעה ו/או טענה שיש לקבלן /או לכל מי מטעמו כלפי המזמינה ו/או כלפי כל מי מטעמה.
	15.16 תיק מתקן ותוכניות עדות
	15.16.1 לא יאוחר מ - 10 ימים קודם למועד אותו קבע המפקח לעריכת בדיקת הקבלה כמפורט בסעיף ‎15.1 לעיל, הקבלן יערוך, על אחריותו בלעדית והמלאה ועל-חשבונו, וכן יגיש לאישורו בכתב של המנהל, בשלושה (3) העתקים, את כל המסמכים המפורטים להלן, הכול ככל הנדרש במסגרת ...
	15.16.1.1 מיפוי ממוספר של כל התוכניות במבנה, לרבות תוכניות העדות.
	15.16.1.2 "תוכנית עדות" - תיעוד באמצעות מדידה (As-Made), של כל העבודות באמצעות מודד מוסמך וכן בנוסף תיעוד באמצעות מדידה (As-Made), של כל העבודות במבנים שבפרויקט באמצעות מודד מוסמך לתיעוד מצב אדריכלי סופי (בחוזה: "תוכניות עדות").
	15.16.1.3 "תיק המתקן" - תיעוד מלא המתייחס למערכות המבנה הכולל, בין היתר, את תיעוד כל המערכות, וכן את חוברות הפעלה ותחזוקה, ספרי הדרכה למשתמש, ספרי יצרן, רשימות חלקי חילוף, תעודות ספקים וקבלנים בקשר עם המערכות (לרבות תעודות אחריות) וכן כל מסמך אחר ו/או...
	15.16.1.4 פורמט ואופן ההגשה – תיק המתקן: תיק המתקן ייבדק ויאושר, לפי הגשתו, מראש ובכתב על ידי כלל היועצים, כל אחד בדיסציפלינה המצויה באחריותו. הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תוכניות, סכמות, קטלוגים, הוראות תפעול ואחזקה, רשימת תגמירים מאושרת כולל ספקים, ...

	16. הבדק ותיקון ליקויים
	17. התמורה
	17.9.1 הקבלן יודיע למפקח לפחות 7 ימי עבודה מראש על המועד בו הוא מתעתד לבצע מדידת כמויות. המפקח יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו, להיות נוכח במועד המדידה.
	17.9.2 עם סיומה של המדידה ובמסגרת הגשת החשבונות על-פי החוזה, ימציא הקבלן לאישורו של המפקח את היקפן של הכמויות שבוצעו בפועל במסגרת המדידה לרבות כל מסמך ו/או דוח ו/או ממצא עליו הסתמך הקבלן לצורך קביעת היקפן של הכמויות האמורות (להלן: "תוצאות המדידה"). המ...
	17.9.3 נתגלעו חילוקי דעות בקשר עם תוצאות המדידה, יהיה רשאי המפקח לקבוע מועד נוסף לצורך עריכת מדידה חוזרת. המדידה החוזרת תיערך על-חשבונו של הקבלן ובהתאם לשאר הוראות סעיף ‎זה. תוצאותיה של המדידה החוזרת תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור וכן הן י...
	17.9.4 על-אף האמור בסעיף זה לעיל, יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן, כי לגבי איזה מהעבודות (כולן או חלקן), יבוצעו המדידות על-ידי המפקח. בנסיבות האמורות, המפקח יודיע לקבלן לפחות 7 ימי עבודה מראש על המועד בו הוא מתעתד לבצע מדידת כמויות.
	17.9.5 הורה המנהל על ביצוע המדידות באמצעות המפקח, יהיה הקבלן נוכח במדידה כאמור וכן יישא באחריות לספק למפקח, על אחריותו ועל-חשבונו, את כל כוח האדם, הציוד המתקנים, החומרים המסמכים והמידע הדרושים למפקח לצורך ביצוע המדידות.
	17.9.6 לא נכח הקבלן במועד המדידה כפי שנקבע על-ידי המפקח, רשאי המפקח לבצע את המדידות בהעדרו, ותוצאות המדידה יהיו סופיים, מוחלטים ובלתי ניתנים לערעור וכן הם יחייבו את הקבלן בלי שלקבלן תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך, למעט אם נקבע אחרת על-יד המנהל.
	17.11.1 במהלך תקופת ביצוע המבנה ועד למועד השלמתו, יגיש הקבלן למנהל אחת לכל חודש, עד ליום ה-5 בחודש העוקב, חשבון ביניים (בחוזה: "חשבון הביניים" או "חשבון חלקי"). חשבון שיוגש לאחר ה-5 לחודש, יראו אותו כאילו הוגש ב-5 לחודש העוקב. המזמינה תהיה רשאית להורו...
	17.11.2 חשבון הביניים, יכלול כתנאי לבדיקתו ולתשלומו, את כל אלה:
	17.11.2.1 ערכן של העבודות שבוצע ממועד מתן צו התחלת העבודה עד למועד אליו מתייחס חשבון הביניים, לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על-פי הוראות שינויים.
	17.11.2.2 לחשבון הביניים יצרף הקבלן חישובי כמויות וניתוחי מחירים מעודכנים ומפורטים, כשהם חתומים על-ידי מהנדס הביצוע של הקבלן.
	17.11.2.3 לוח זמנים מעודכן לביצוע בהתאם להוראות סעיף ‎‎13.2 לעיל. לוח הזמנים ידגיש את הסטיות בין לוח הזמנים ללוח הזמנים הבסיסי.
	17.11.2.4 דוח תביעות חודשי לגביו יחולו הוראות סעיף ‎17.16 להלן;
	17.11.2.5 דוח פעילות (בקרת איכות), בהתאם להוראות סעיף ‎‎10.22.1 לעיל;
	17.11.2.6 הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל אסמכתה, אישור, בדיקה, תוכנית, הצעת מחיר חשבון/שובר קבלה וכיו"ב, כתנאי לבחינת החשבון ו/או אישורו.
	17.11.3 חשבון ביניים יכלול רק חלקי העבודות שבוצעו בפועל. חשבון ביניים לא יכלול חומרים שהובאו על-ידי הקבלן לאתר והקבלן טרם בצע בהם כל שימוש. אישר המנהל לקבלן בכתב להביא חומרים כאמור לאתר, והקבלן אכן הביאם לאתר, יקבע המנהל על-פי שיקול דעתו הבלעדי אם לשל...
	17.11.4 מובהר במפורש, כי הצגת דוח פעילות (בקרת איכות) וכן לוח זמנים מהימן לביצוע במסגרת וכחלק מכל חשבון חלקי, מהווה תנאי יסודי ומהותי בחוזה. דוח הפעילות ולוח הזמנים לביצוע יבחן על ידי המפקח. דוח פעילות (בקרת איכות) שלגביו יקבע הקבלן כי הוא אינו ערוך כ...
	17.11.5 למען הסר ספק, לא יאושר תשלום חשבון מבלי שהקבלן המציע ערבות ביצוע ואישורי ביטוח, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים למזמינה על פי החוזה.
	17.11.6 כל חשבון חלקי, יבחן על ידי המפקח במידה והוגש כשהוא כולל את כל הנתונים והמסמכים המפורטים לעיל, וזאת תוך 30 ימי עבודה מהמועד האמור. המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע תיקונים והשלמות או לצרף הבהרות בנוגע לחשבון ואלה יובאו לאישור המפקח, תוך 7 ימים...
	17.11.7 מכל חשבון על פי החוזה (לאחר ביצוע כל שינוי ו/או תיקון כאמור על-ידי המפקח, ככל שיידרש), יופחתו כל אלה:
	17.11.7.1 חשבונות הביניים לתשלום ששולמו לקבלן, בערכם הנומינאלי.
	17.11.7.2 כל סכום אחר ששולם לקבלן על-פי החוזה על חשבון שכר החוזה בערכו הנומינאלי וכן מקדמות ו/או מפרעות אותן קיבל (ככל שקיבל) הקבלן מהמזמינה.
	17.11.7.3 פקדון – לא ינוכה פיקדון מחשבונות הקבלן, אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם המטלה. ככל שנקבעה בהסכם המטלה חובת הפקדת פיקדון, ינוכה מכל חשבון חלקי של הקבלן, לרבות מחשבונות בגין שינויים שאושרו ותשלומים נוספים להם זכאי הקבלן, סכום בשיעור שנקבע בהסכם ...
	17.11.7.4 כל פיצוי ו/או שיפוי לו תהיה זכאית המזמינה על-פי החוזה, לרבות פיצויים מוסכמים;
	למען הסר ספק מובהר כי אי-גביית פיצוי, לרבות פיצוי מוסכם, על-ידי המזמינה לרבות במסגרת חשבונות הביניים העוקבים, לא תחשב בשום צורה ואופן כוויתור של המזמינה על זכויותיה לקבלת הפיצויים כאמור (לרבות פיצויים מוסכמים) ו/או מזכויותיה לקבלת כל סעד אחר ו/או כהסכ...
	17.11.7.5 כל סכום נוסף אותו זכאית המזמינה לקבל מהקבלן על-פי החוזה, לרבות בגין חומרים, אבזרים ו/או שירותים שסופקו על-ידי המזמינה לקבלן או שבוצעו במקום הקבלן;
	17.11.7.6 סכומים ששולמו ביתר לקבלן על פי הוראות סעיף ‎17.14 או שהמזמין רשאי לקזז מהקבלן בגין ביצוע במקום הקבלן לפי סעיף ‎24 להלן.
	17.11.8 למען הסר ספק יובהר, כי חשבונות הביניים לתשלום הם תשלומים על תנאי, על-פי אומדן בלבד של כמויות שבוצעו ובכפוף למדידה בפועל. הקבלן מתחייב להשיב למזמינה מייד עם דרישתו הראשונה, כל תשלום אשר יתברר, לאחר מדידה בפועל, כי שולם ביתר לקבלן בתוספת הפרשי ה...
	17.11.9 היקף העבודות והתמורה לה זכאי הקבלן בגינן יקבעו אחר ורק במסגרת אישורו של החשבון הסופי. אישור המנהל את חשבונות הביניים לא ייחשב אישור ו/או הסכמת המנהל לטיב העבודות או לאיכותם של החומרים, הציוד והמתקנים או לנכונותם של תעריפים ומחירים כלשהם עליהם ...
	17.11.10 סך כל חשבונות הביניים שיאושרו לתשלום לא יעלה, בכל מקרה, על 95% משכר החוזה (לרבות כל הוראות השינויים המאושרות).
	17.11.11 החשבון המאושר ישולם לקבלן בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017, וכנגד חשבונית מס כדין.
	17.11.12 על אף האמור, מובהר כי המזמינה היא גוף המתוקצב בקשר עם הפרויקט על ידי עיריית חיפה ו/או כל גורם מממן אחר, וכי תשלום החשבונות לקבלן כפוף לאישור החשבון על ידי הגורם המממן הרלוונטי ולקבלת הכספים בפועל על ידי המזמינה מאותו גורם. מובהר כי אישור החשב...
	17.12.1 לא יאוחר מ- 45 (ארבעים וחמישה) ימים ממועד שבו הונפקה לקבלן תעודת השלמה בלתי מותנית, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי בגין ביצוע המבנה. חשבון סופי לגבי ביצוע המבנה יכלול רשימת כל תביעותיו הסופיות של הקבלן, לרבות דוח התביעות העדכני ביותר על כל האסמכת...
	17.12.2 תביעות שלא נכללו בחשבון הסופי כמפורט לעיל, תראינה כאילו ויתר עליהן הקבלן ויתור גמור ומוחלט וזאת בלי שתהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. למען הסר ספק, לא ניתן יהיה לכלול במסגרת החשבון הסופי תביעות ודרישות שאותם אמור היה הקבלן לכלול במסגרת ...
	17.12.3 החשבון הסופי ייבדק, יחושב, ישונה, יתוקן (לפי הצורך) על-ידי המנהל, על-פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ובלבד שהוגש בהתאם לכל הוראות החוזה. המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע תיקונים והשלמות או לצרף הבהרות בנוגע לחשבון ואלה יובאו לאישור המפקח, תוך 14...
	17.12.4 החשבון המאושר ישולם לקבלן בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017, וכנגד חשבונית מס כדין ובתנאי ולאחר שהקבלן חתם והגיש למזמינה כתב סילוק ושחרור בנוסח המצ"ב כנספח ‎ו' להסכם זה. מובהר, כי בכתב הסילוק ושחרור יהיה רשאי הקבלן לציין את כל...
	17.12.5 על אף האמור בסעיף ‎17.12.4 לעיל, הרי שבמידה והחשבון הסופי כלל דרישות תביעות נוספות מצד הקבלן, בסכום העולה על שכר החוזה (שאינן – למען הסר ספק – תשלום שאושר על-ידי המזמינה בגין שינויים ו/או בגין אירועים מעכבים, שאושרו בכתב על-ידי המזמינה), אזי ב...
	17.12.6 לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום 45 ימים כאמור, לרבות בנסיבות שבהן הגישו חשבון סופי שלא בהתאם להוראות סעיף ‎17.12.1 לעיל, יישא הקבלן באחריות לשלם למזמינה פיצוי מוסכם בסך 6,000 ₪ בתוספת מע"מ, וזאת בשל כל שבוע של פיגור בהגשת החשבון הסופי כנד...
	חלפו 3 חודשים מתום תקופת 45 הימים והקבלן לא הגיש חשבון סופי כנדרש, תהיה המזמינה רשאית לערוך, לקלוט ולאשר את החשבון על בסיס המידע והמסמכים שבידיה ולהעבירו לקבלן. התשלום בגין החשבון יבוצע בכפוף לחתימת הקבלן על כתב סילוק ושחרור בנוסח נספח ו' ובהתאם לדין....
	17.12.7 מהחשבון הסופי, כפי שאושר על-ידי המנהל, תנכה המזמינה את כל חשבונות הביניים/החשבונות החלקיים לתשלום, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד לאותו מועד על חשבון שכר החוזה, וכל סכום המגיע למזמינה מהקבלן על-פי החוזה ו/או על-פי כל חוזה אחר שבין הקבלן לבין ה...
	17.12.8 הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כספית כלשהי, ובפרט - לריבית והצמדה, בגין עיכוב בהגשת החשבון ו/או בגין עיכוב באישור ובתשלום החשבון הסופי.
	17.12.9 הקבלן מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן מצהיר ומתחייב כי לא יהיה זכאי לכל סעד שעשוי היה להיות זכאי לו בהתאם לחוזה במידה שלא הגיש בגינו תביעה לתשלום מהמזמינה עד לא יאוחר מתום ששה (6) חודשים ממועד בו אמור הקבלן להגיש את החשבון הסופי על-פ...
	הקבלן מכיר בכך כי משמעות הוראת סעיף זה לעיל, הינה קיצורה של תקופת ההתיישנות הקבועה בדין. הקבלן נותן הסכמתו הבלתי הדירה לקיצור זה ולא יטען כנגדה ובהתאם חתימת הצדדים על החוזה יהוו אישור הצדדים לקיצורה של תקופת התיישנות וקביעת תקופת התקשרות קצרה מוסכמת ב...
	17.12.10 על אף האמור בסעיף זה לעיל, מובהר כי גם תשלום החשבון הסופי יהיה כפוף לאישור הגורם המממן, לקבלת הכספים בפועל ולהעמדת תקציב מאושר לרשות המזמינה, כאמור בסעיף  ‎‎17.11.12לעיל.
	17.13.1 מוסכם כי התמורה הינה סופית ואינה כפופה לשינויים/תנודות כלשהם, לרבות אלה הנובעות משינויים בערך תשומות, מתקנים, כוח אדם ומשאבים נוספים, מכל סיבה שהיא. למען הסר ספק, הוראה זו תחול גם בנסיבות של עלייה חריגה, חדה או קיצונית בעלותם של רכיבים מסוימים...
	17.13.2 לכל תשלום מתשלומי התמורה יתווסף מע"מ כחוק, לפי שיעורו במועד התשלום. המזמינה תשלם את המע"מ בגין כל תשלום, בהעברה בנקאית עד למועד האחרון לתשלום המע"מ.
	17.13.3 על אף האמור לעיל, המזמינה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לשלם לקבלן את רכיב המע"מ החל בגין כל חשבון, כולו או חלקו, בנפרד ובמנותק ממועד תשלום קרן החשבון, וזאת במועד שבו נדרש הקבלן לשלם את המע"מ לרשויות המס על פי דין.
	17.14.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, מוסכם כי כל התשלומים שחובת תשלום מוטלת על הקבלן על פי המפרט המיוחד, לרבות כל התשלומים הכרוכים בביצוע המבנה לרבות אלה שתשלומם נדרש עבור רשויות השונות, ישולמו על ידי הקבלן להלן יחולו על הקבלן וישולמו על ידו, מב...
	17.14.1.1 תשלום עבור פיקוח בזק;
	17.14.1.2 תשלום עבור שירותי כבאות;
	17.14.1.3 תשלום עבור פיקוח חברת חשמל;
	17.14.1.4 תשלום עבור פיקוח טל"כ;
	17.14.1.5 כל הדרוש לצורך הסדרי תנועה, כולל תאום עם רשויות, תשלום שכר שוטרים וכד';
	17.14.1.6 תשלום עבור חציית כבישים, עבודות לילה הקשורים בביצוע העבודה;
	17.14.1.7 תשלום עבור פיקוח של הרשות המקומית או מורשי פעילות וכל תשלום אחר שיידרש שאינו במסגרת הליכי הרישוי/תכנון, כולל רשות העתיקות ואתרא קדישא;
	17.14.1.8 תשלומים למטמנה מאושרת;
	17.14.1.9 תשלום ארנונה, מס או היטל אחר בגין שטחי ההתארגנות ו/או בקשר עם העבודות באתר;
	17.14.1.10 הוצאות הכרוכות בהכנת המבנה לקראת הביקורות הדרושות להוצאת תעודת גמר לרבות: הכנות הנדרשות לביקורת פיקוד העורף, בדיקות אינטגרציה, כיבוי אש (הכוללות אטימות מעברים, אטימות אש, שילוט, תיקי שטח), חברת חשמל, גורמי העיריה וכיו"ב, וכל הוצאה אחרת הנדר...
	17.14.1.11 כל תשלום נוסף לרשות ממשלתית, עירונית וציבורית כנדרש ע"י חוקים או תקנות.
	17.14.2 היקף העבודות והתמורה לה זכאי הקבלן בגינן, יקבעו אך ורק במסגרת אישורו של החשבון הסופי. אישור המפקח את חשבונות הביניים, לרבות אישור של כמויות ומדידות, לא ייחשב אישור ו/או הסכמת המזמינה לתכולת העבודה שבוצעה בפועל והיקפה ו/או התמורה ששולמה בגינה ב...
	17.14.3 המזמינה רשאית לקזז ו/או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים של הקבלן, במקרה שהוברר כי שולמו כספים לקבלן, עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין, וזאת בלי לגרוע מחובת הקבלן להשיב למזמינה כל סכום ששולם לו בטעות כאמור. סכומים כאמור, יחשבו כחוב של הקבלן למ...
	17.14.4 קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על-פי החוזה, יחזירם למזמינה, בתוך 15 ימים ממועד דרישת המזמינה בכתב, כשהם צמודים למדד, כאשר מיום היווצרות החוב ועד למועד פירעונו המלא בפועל. אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכותה של המזמינה לקזז את תשלומי הי...
	17.15 מחירי יסוד וחומרים שווי ערך
	17.15.1 אם נזכר במפורט במפרט המיוחד, חומר "שווה ערך" כאלטרנטיבה לחומר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם המפעל ו/או בשם היצרן, פירושו שהחומר חייב להיות שווה-ערך מבחינת טיבו, איכותו, סוגו וסגולותיו, וכן בכפוף לאישור המפקח, כל אלה במצטבר. חומר שווה ערך טע...
	17.15.2 אם נזכר מחיר יסוד, פירושו המחיר שצוין בתוכניות ו/או במפרטים המתייחס לחומר מסוים שבחירתו הסופית תעשה על ידי המפקח תוך מהלך ביצוע המבנה. מחיר היסוד כולל את כל ההוצאות האחרות של הקבלן מכל סוג שהוא, בקשר לרכישה ולאספקת החומר, לרבות ומבלי לגרוע מכל...
	"מחיר היסוד" משמעו, מחיר נטו של החומר או המוצר באתר רכישתו, קרי ללא הוצאות העמסה, מע"מ, הובלה, פריקה, גזורת, פחת, רווח קבלן, מימון, ביטוח, הוצאות אחרות וכיו"ב וכן לא יכלול מחיר המוצר, הוצאות עיבוד סופי.
	17.16 דוח תביעות
	17.16.1 הקבלן יגיש במסגרת וכחלק מכל חשבון ביניים דוח תביעות המפרט את כל הסעדים שהקבלן סבור כי הוא זכאי להם בהתאם לחוזה זה, שהנסיבות המקימות את עילתן התרחשו לפני המועד הקבוע להפקת דוח התביעות, לרבות אלה שהן תוצאה של בקשות להוראת שינויים ובקשות להארכת מ...
	17.16.2 כל דרישה שלא הוכללה בדוח התביעות כאמור בסעיף זה לעיל, רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, והוא יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה ודרישה בקשר אליה. למען הסר ספק מובהר כי לא ניתן להטמיע בדוח תביעות דרישות ותביעות שהקבלן אמור ...
	17.16.3 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן למתן הודעות למזמינה לפי הוראותיו השונות של החוזה ולסעדים של המזמינה על פיו. בנוסף, הדוח החודשי, ולוח הזמנים המוגש במסגרתו וכן יומן העבודה, לא יהוו בשום מקרה תחליף לחובה המוטלת על הקבלן להתנהל בהתאם לה...

	18. ביטול ההסכם, סילוק יד וסעדים נוספים
	18.1.1 בוטל ההסכם בהתאם על ידי המזמינה.
	18.1.2 הקבלן יהפוך לחדל פירעון ו/או יינתן כנגדו צו לכינוס נכסים ו/או צו הקפאת הליכים ו/או צו פירוק (לרבות פירוק מרצון) ו/או שהקבלן יבצע הסדר עם נושיו או לטובתם ו/או שיגיש הקבלן בקשה או שתוגש כנגדו בקשה לפירוק ו/או לכינוס נכסים ו/או להקפאת הליכים, אשר ...
	18.1.3 יוטל על נכס מהותי מנכסי הקבלן עיקול, אשר לא יוסר בתוך 7 ימים ממועד הטלתו.
	18.1.4 כשיש בידי המזמינה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.
	18.1.5 כאשר יש בידי המזמינה מידע מהימן המבסס חשד סביר לכך שהקבלן או מי מטעמו ביצע עבירה פלילית באתר, בקשר עם ביצוע העבודות או תוך שימוש באתר, לרבות עבירה לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, הנוגעת להעסקה, להלנה או להסעה של אדם השוהה בישראל שלא כדין.
	18.1.6 הקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות החוזה, שעל-פי דעת המנהל אינה ניתנת לתיקון או לא תוקנה במועד שנדרש לכך הקבלן בהודעה שקיבל בכתב מהמנהל, או במקרה ולא נקבע מועד בדרישה, בתוך 15 ימים ממועד קבלתה.
	18.1.7 הקבלן הפסיק את ביצוע המבנה ו/או הסתלק מביצוע החוזה, במשך 3 ימים קלנדאריים רצופים.
	18.1.8 הקבלן מפר את חובתו להגיש לוח זמנים מעודכן לביצוע במשך חודשיים רצופים ו/או שהוא מגיש לוח זמנים לביצוע שאינו עונה על הדרישות המפורטות בסעיף ‎17.11.4 לעיל.
	18.1.9 הקבלן מתעכב ו/או לא מתקדם בביצוע המבנה ו/או לא מחיש את ביצוע המבנה, על מנת לגשר פערים בלוח הזמנים הבסיסי בהתאם להוראות המנהל, ובתנאי מצטבר נוסף מהתנאים שלהלן:
	18.1.9.1 לדעת המנהל אי-ההתקדמות ו/או הפיגור ימנעו מהקבלן להשלים את המבנה כולו או חלקו בהתאם לחוזה.
	18.1.9.2 לדעת המנהל אין הקבלן נוקט בצעדים מספיקים לצמצום הפיגור ו/או להחשת הביצוע בהתאם להוראות החוזה ו/או להוראות המנהל.
	18.1.10 הקבלן העביר ו/או המחה, ו/או הסב את החוזה לאחר, כולו או כל חלק ממנו, בלי הסכמת המזמינה בכתב ומראש.
	18.1.11 הקבלן מעסיק קבלן משנה בלא הסכמת המזמינה בכתב, ולא נשמע להוראת המנהל לסלקו מביצוע המבנה יחד עם אנשיו, ציודו, מתקניו וחומריו, בתוך חמישה ימי עבודה ממתן אותה הוראה.
	18.1.12 הקבלן יושעה מרישום בפנקס הקבלנים או יורשע בפלילים בעבירה המקימה חשש שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה.
	18.1.13 הקבלן או אחר בשמו נתן או הציע לאדם הקשור בחוזה ו/או בביצוע המבנה, שוחד ו/או מענק ו/או טובת הנאה שאין אותו אדם זכאי לה על-פי דין או חוזה.
	18.2.1 להפסיק, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך ביצוע המבנה, כולו או חלקו, על-ידי הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו. מוסכם כי המנהל רשאי על-פי סעיף זה להורות לקבלן להפסיק את עבודתו כאמור, הן לאלתר והן לאחר תקופת זמן שתאפשר למזמינה להתארגן להמשך בי...
	18.2.2 לסלק את ידו של הקבלן ממקום האתר, לתפוס את החזקה בו ולהכניס לאתר קבלן אחר כדי להשלים את ביצוע המבנה, כולו או חלקו, ו/או לבצע את האמור באופן עצמאי, דרך קבע או באופן ארעי. במסגרת האמור, מובהר במפורש כי המזמינה תהיה רשאית להורות על סילוק חלקי של הק...
	18.2.3 להיכנס לאתר, לתפוש את המבנים הארעיים, הציוד, הכלים והחומרים הנמצאים בו, השייכים לקבלן ו/או הנמצאים בחזקתו.
	18.2.4 להשתמש במבנים הארעיים, בציוד, בכלים ובחומרים כמפורט בסעיף ‎18.2.2 לעיל, לצורך השלמת העבודות, כולן או חלקן.
	18.2.5 למכור את המבנים הארעיים, הציוד, הכלים והחומרים כמפורט בסעיף ‎18.2.2 לעיל, כולם או חלקם, לצורך גביית המגיע למזמינה על-פי הוראות החוזה.
	18.2.6 לפנות, לרבות אגב שימוש בכוח סביר, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים זולתה, את הקבלן ו/או כל מי מטעמו מהאתר, או חלקו, דרך קבע או באופן ארעי.
	18.2.7 לחלט את כל הערבויות המפורטות בחוזה ו/או לקזז משכר החוזה המגיע לקבלן כל סכום ו/או פיצוי המגיע למזמינה על-פי הוראות החוזה ו/או על-פי דין וזאת בלי לגרוע מכל זכות אחרת העומודת למזמינה על-פי החוזה ו/או על-פי דין.
	18.2.8 המזמינה תהיה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להתקשר במישרין עם מי מכוח האדם מטעם הקבלן, לרבות עם קבלני משנה מטעם הקבלן ו/או להמשיך את ההתקשרות עם קבלני המשנה הממונים בהתקשרות ישירה, ללא מעורבות הקבלן. הקבלן מצהיר ומתחייב, כי לא ימנע כל הת...
	18.3.1 הקבלן יהיה חייב לשלם למזמינה פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך השווה ל-10% (עשרה אחוזים) מהתמורה, כשהם משוערכים לתאריך הביטול על-פי הוראות חישוב ההתייקרויות בהסכם זה. המזמינה תהיה זכאית לנכות ולקזז את הפיצויים המוסכמים הנ"ל מתוך כל סכום, המגיע ...
	18.3.2 כל החומרים שבאתר, יעברו לבעלות המזמינה ולחזקתה, חופשיים ומשוחררים מכל זכות עיכבון ו/או חזקה /ו/או שעבוד לאחר/ים כלשהו/ם, והמזמינה תהא זכאית לנהוג בהם מנהג בעלים – לצורך השלמת ביצוע המבנה.
	18.3.3 הקבלן יישא באחריות למסור למפקח, תוך 14 ימים ממועד שנשלחה עבורו הודעת הסילוק, את כל האורגינלים ואת ההעתקים של כל החומרים, התוכניות, החישובים, התרשימים או המסמכים האחרים אשר ברשותו, בתוספת הצהרה בכתב, שלא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר כל תכנית, ח...
	18.3.4 כל ההוצאות מכל מין וסוג, בהן נדרשה המזמינה לשאת לצורך ו/או בקשר עם הפסקת העבודות יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של 12% מהן כתמורה מוסכמת להוצאות משרדיות וכלליות של המזמינה, וזאת בלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמינה על...
	18.3.5 יערכו מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק יד הקבלן. במסגרת האמור תיערך רשימה של כל החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים באתר.
	18.3.6 סמוך לאחר תפיסת החזקה באתר, יערוך המנהל על-פי המסמכים והמידע המצויים בידו אומדן שכר החוזה לו זכאי הקבלן בגין העבודות אותן ביצע עד למועד הפסקת העבודות, והקבלן מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר עם אופן החישוב אותו תב...
	18.3.7 בגין חומרים שסיפק הקבלן ואשר המזמינה הורתה להותיר באתר, יהיה הקבלן זכאי לתמורה שתקבע על-ידי המנהל ואשר לא תעלה על 60% ממחירם שיקבע על ידי המפקח בהתאם להוראות סעיף ‎14.3 לעיל, וזאת כתשלום סופי, יחיד ומלא בגין החומרים האמורים.
	18.3.8 על-אף האמור בסעיף ‎18.3.6 ו – 18.3.7לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי בכל מקרה לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, עד לאחר תום תקופת הבדק ובמסגרת האמור לאחר שביררה וכימתה המזמינה את היקף מלוא הסכומים המגיעים למזמינה מהקבלן בגין כל אלה: (i) כל נזק ו/או אבדן ו/...
	עלה אומדן שכר החוזה לאחר שהופחתו ממנו כל התשלומים להם זכאית המזמינה על פי החוזה בתוספת 17%, על סכום השיפוי, תשלם המזמינה לקבלן את סך ההפרש האמור בערכו הנומינאלי. היה אומדן שכר החוזה נמוך מסכום השיפוי, ישלם הקבלן למזמינה את ההפרש האמור בהתאם להוראות סע...
	18.3.9 למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן אינו מקבל את החזקה באתר, כולו או כל חלק ממנו, אלא כבר רשות זמני בלבד מטעם המזמינה, כשרשות זו ניתנת לביטול על-ידי המזמינה בכל עת, בין באמצעות מסירת הודעה בכתב ובין בכל דרך אחרת; וכשההרשאה האמורה מוגבלת אך ורק לביצוע ...
	בהתאם, הקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כי אין לו ולא תהיה לו זכות עיכבון כלשהי לגבי האתר ו/או המבנה ו/או הפרויקט ו/או החומרים וציוד הנמצאים בו והוא איננו זכאי ולא יהיה זכאי לקבל צו עיכוב ו/או צו מניעה ו/או צו אכיפה ו/או כל צו משפטי אחר אשר יש בו כדי למנ...
	18.3.10 מובהר במפורש, מימוש זכויות המזמינה בהתאם לסעיף זה אינה משחררת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על-פי החוזה, אא"כ הודיעה המזמינה על ביטול ההסכם בכתב. התחייבויות שקיומן נמנע מהקבלן על-ידי המזמינה, על-פי סעיף זה תעמודנה בתוקפן, אולם מילוין ייעשה ...

	19. ערבויות
	20. ערבות בדק
	21. ביטוח
	21.1 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה או על פי דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח הביטוח ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן, המצורפים כנספח ג' להסכם זה, וזאת מיום הכנסת רכוש כלשהו של הקבלן ו/או של מי מטעמו ו/או עבורו לשט...
	21.2 הקבלן יישא בכל עלויות הביטוח, לרבות הפרמיות וההשתתפויות העצמיות. הוא יקיים את תנאי הפוליסות, יחדש אותן במועד ולא יעשה מעשה העלול לפגוע בתוקפן. לפי דרישת המזמינה, ימציא הקבלן אישורים על קיום הביטוחים ועל תשלום הפרמיות
	21.3 לפי דרישת המזמינה, יעדכן הקבלן את סכומי הביטוח, אם הדבר נדרש באופן סביר לנוכח היקף הסיכון. קביעת סכומי הביטוח או הימנעות מדרישה לעדכנם לא יגבילו את אחריות הקבלן או את זכויות המזמינה לפי ההסכם או דין.
	21.4 תגמולי ביטוח בגין נזק לעבודות, לרכוש סמוך או לרכוש שעליו עובדים ישולמו למזמינה או למי שתורה.
	21.5 הקבלן יישא בהשתתפות העצמית החלה לפי הפוליסות וכן בכל נזק שבאחריותו לפי ההסכם או דין ואינו מכוסה בביטוח, לרבות נזק החורג מגבולות הכיסוי. המזמינה תהיה רשאית לקזז סכומים אלה בהתאם לסעיף ‎27 להסכם.
	21.6 הקבלן יברר אם רשויות או גורמים נוספים הקשורים לפרויקט דורשים ביטוחים נוספים. ככל שנדרשים ביטוחים כאמור, יערוך אותם הקבלן על חשבונו וימציא את האישורים המתאימים. עיכוב הנובע מאי-עריכת הביטוחים או מאי-המצאת האישורים יהיה באחריות הקבלן ולא יזכה אותו ...
	21.7 חובות הביטוח והבטיחות לפי סעיף זה יחולו על הקבלן ועל חשבונו. אין בהן כדי לגרוע מאחריותו לפי ההסכם או דין.
	22. אחריות הקבלן בנזיקין
	23. תוכניות, מסמכים וזכויות קניין רוחני
	24. ביצוע במקום הקבלן
	25. השפעת סכסוכים
	26. המחאת זכויות וחיובים
	27. קיזוז ועיכבון
	28. סדרי עדיפות ותיאומים
	28.1 הקבלן יבצע את מטלות הביצוע בהתאם לדרישות הספציפיות שיוגדרו על ידי המזמינה ביחס לאופן ושלביות ביצוע מטלת הביצוע. בהקשר זה מובהר, כי הקבלן יידרש להיות ערוך לביצוע מטלות מיוחדות בהתאם לצרכי המזמינה, ובכלל זה מטלת ביצוע אחת הכוללת עבודות במספר מוקדים...
	28.2 המטלות הנדרשות במסגרת הסכם המטלה כוללות את כל הדרוש לביצוע מטלות הביצוע כנדרש במלואם, כולל השגת וקבלת כל האישורים מהרשויות המוסמכות ותאום עם נותני שירותים אחרים המועסקים במסגרת הפרויקט הרלוונטי וקבלת כל האישורים לביצוע העבודות לפי כל דין.
	28.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן ישתף פעולה, באופן מלא, עם מנהל הפרויקט הרלוונטי וכל הגורמים האחרים בפרויקט, הכל בהתאם להוראות והנחיות המזמינה.
	29. סודיות
	30. הוצאות, מיסים ותשלומים
	31. ויתור
	32. שימוש או אי-שימוש בזכויות המזמינה
	33. חוזה ממצה
	34. חוזה לטובת צד שלישי
	35. סמכות שיפוט וברירת דין
	36. כתובות הצדדים
	37. מסירת הודעות
	חתימות הצדדים באמצעות מורשי החתימה וחותמת מטעמם, במקום המיועד להלן, כמוהן כחתימתם על החוזה במלואו, על נספחיו, לכל דבר ועניין.

	נספח ג' - ביטוח
	1. מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין מתחייב הקבלן, לבטח לפני תחילת העבודות, על חשבונו הוא, את העבודות בביטוחים על פי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים באישור קיום ביטוחי ה...
	2. ביטוח "אחריות  מוצר" – הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות  מוצר החל ממועד מסירת העבודות  (או חלקן) לחברה , וזאת בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. ביטוח חבות המוצר יורחב לשפות את החברה בגין ו/או בקשר עם העבודות ו/...
	3. ביטוח "אחריות מקצועית" – הקבלן יערוך ויקיים ביטוח בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. ביטוח אחריות מקצועית יורחב לשפות את החברה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית ו/או בקשר עם ביצוע העבודות. עם חתימת ההסכם הקבל...
	4. ביטוח "כל הסיכונים" עבודות קבלניות –
	5. בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הקבלן לכלול את הסעיפים הבאים:
	14. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזאת, כי על הקבלן מוטלת האחריו...
	15. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל מהקבלן אישור ביטוח עבודות קבלניות לתקופה שנתית או תקופת מסגרת. סכום הביטוח ישקף את מלוא שווי העבודות המוערך השנתי או תקופת המסגרת, שיוערך ויקבע ע"י החברה, בערכי כינון, לרבות עלות החומרים, הפריטים והציוד ה...
	16. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות והשיפוי בנזיקין והביטוח הכלולים בהסכם בין החברה לבין מדינת ישראל ו/או משרד הביטחון ו/או בעלי תשתיות ו/או בעלי זכויות ו/או גורמים ממנים וכד' בקשר עם העבודות, הקבלן מצהיר כי...
	17. לדרישת החברה, הביטוח יורחב לכלול כמבוטח נוסף כל אדם ו/או גוף, שעל החברה החובה לשפותו או לכלול לטובתו ויתור על זכות התחלוף.
	18. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי המצאת אישורי הביטוח בהתאם לנדרש במסמכי ההתקשרות , מהווה תנאי לביצוע התחייבויות הקבלן בהתאם לעניין.
	1. הגדרות
	בנספח זה, למונחים הבאים תהא המשמעות המפורטת לצידם, אלא אם כן משתמע אחרת מהקשר הדברים:
	1.1 "המזמינה" או "יפה נוף" - חברת יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ, לרבות כל מי שהוסמך מטעמה לפעול בעניין נספח זה.
	1.2 "הקבלן" - הקבלן המתקשר עם המזמינה לביצוע העבודות, לרבות עובדיו, נציגיו, מנהליו, קבלני המשנה, ספקיו, יועציו וכל אדם או גוף הפועל מטעמו או עבורו בקשר עם ביצוע העבודות.
	1.3 "דיני הבטיחות" – כל חוק, תקנה, צו, תקן רשמי או הוראה מחייבת מכוח דין שעניינם בטיחות וגיהות בעבודה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, לרבות אך בשום מקרה מבלי לגרוע, פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970; חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954; תקנות ...
	1.4 "תיקון תשפ"ו-2025" – תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התשפ"ו-2025, אשר פורסמו ביום 16 באוקטובר 2025 ועתידות להיכנס לתוקף ביום 16 באוקטובר 2026;
	1.5 "תוכנית בטיחות" – תוכנית לניהול הבטיחות, באתר שבו מועסקים 50 עובדים לפחות בו-זמנית, או תוכנית ארגון בטיחות לאתר בנייה, באתר שבו מועסקים עד 49 עובדים בו-זמנית, הכל כהגדרתן ובתוכנן לפי דיני הבטיחות;
	1.6 "תוכנית הנדסית" – תוכנית הקמה, התקנה, שינוי, פירוק או העתקה של מתקן או אלמנט, להבטחת בטיחות השימוש בו לפי ייעודו, הכוללת תכן מפורט, עומסים מותרים וחומרים מתאימים, איכותם וכמותם הנדרשת, ואשר הוכנה ונחתמה בידי מהנדס רשום או מהנדס רשוי, לפי העניין;
	1.7 "המפקח על הבטיחות" ו"ממונה הבטיחות מטעם המזמינה" – מי שמונה מטעם המזמינה, לפי העניין, לפקח על קיום הוראות הבטיחות באתר ולתת הנחיות מקצועיות בענייני בטיחות, בהתאם לסמכויות שהוקנו לו על ידי המזמינה.
	1.8 ביטויים ומונחים נוספים המפורטים בנספח, לרבות "סיכון בלתי קביל"; "מנהל אתר"; "מנהל עבודה"; "תוכנית הבטיחות"; "תוכנית משאבים"; "תוכנית הנדסית" וכיו"ב, יהיו בעלי המשמעות המוקנית להם, בכל עת, בדיני הבטיחות.

	3.3. הקבלן ידאג לכך, שעובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יכירו את דיני הבטיחות, ואת נהלי הבטיחות של החברה, את חוקי העזר של הרשויות המקומיות ואת אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, ושינהגו בהתאם.
	3.4. בכל מקרה בו העבודה או כל חלק ממנה תהיה בקשר לסלילת דרך יהיה הקבלן חייב בכל הכללים החלים, על פי כל דין, על סלילת דרכים ובטיחות לרבות "הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות" של משרד התחבורה, אגף התעבורה – המנהל לבטיחות בדרכים וכן הנחיו...
	3.5. הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים המקובלים בחברה ויקפידו על הוראות הבטיחות וגיהות בכל זמן.
	3.6. הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע העבודה, וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו.
	12.1. מבלי לגרוע מכלל האמור בנספח זה ו/או בכל דין, יעמיד הקבלן באתר – על חשבונו ובאחריותו – ציוד ואביזרי בטיחות בהיקף שלא יפחת מהמפורט להלן.
	14.1. הקבלן יספק, יתקין ויתחזק, על אחריותו ועל חשבונו, את כל האמצעים הנדרשים להבטחת בטיחותם של עובדיו, קבלני המשנה וכל אדם הפועל מטעמו, ולהגנת צדדים שלישיים ורכוש העלולים להיפגע עקב ביצוע העבודות, לרבות גידור, שילוט, תאורה, ציוד מגן אישי, אמצעי כיבוי ...
	14.2. בעבודות בנייה ובנייה הנדסית יגדר הקבלן את אתר העבודה בגדר אטומה, יציבה ואסתטית, בגובה של 2 מטרים לפחות, ויסמן אותו בשלטי אזהרה והכוונה ברורים, בהתאם לדיני הבטיחות ולהוראות כל דין. בעבודות סלילה יבוצעו הגידור, השילוט והסימון בהתאם לתוכנית הבטיחות...
	14.3. הקבלן, עובדיו וכל מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יבצעו עבודה העלולה לגרום לשריפה, אלא לאחר שנקטו בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים למניעת התלקחות ושריפה, ובהתאם לדיני הבטיחות ולהנחיות הגורמים המוסמכים.
	14.4. הקבלן ועובדיו לא יחברו ציוד, מכשיר או מתקן כלשהו לרשת החשמל, אלא לאחר שננקטו כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לפי דין ולפי נסיבות העבודה. עבודות חשמל יבוצעו אך ורק בידי חשמלאי מוסמך, בעל רישיון מתאים לסוג העבודה ולמתקן, ובהתאם להוראות כל דין, ה...
	14.5. הקבלן יפנה, על חשבונו ובתום כל יום עבודה, את כל הפסולת, הגרוטאות ושאריות החומרים שהצטברו עקב פעילותו, אל מחוץ לאתר ולאתרים מורשים בלבד. הפינוי יבוצע באופן בטיחותי, שימנע יצירת מפגעים, חסימת דרכי גישה או מילוט, הפרעה לתנועה או פגיעה בפעילות השוטפ...
	14.6. הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קיבל לכך היתר מראש ובכתב מנציג מוסמך מטעם המזמינה. בכל מקרה, יבטיח הקבלן גישה חופשית, רציפה ובטוחה לרכבי חירום וביטחון, וכן לנקודות שבהן מצויים ציוד ואמצעים לכיבוי אש.
	14.7. כל עבודה בגובה תבוצע בזיקה מלאה לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים, לרבות שימוש בלוחות זחילה, פיגומים תקניים ואמצעי מיגון מפני נפילה, הכל בהתאם לדיני הבטיחות והוראות המזמינה.
	14.8. הקבלן לא ייכנס לחלל מוקף ולא יבצע בו עבודה, לרבות בבורות ביוב, שוחות תקשורת, מנהרות, חללים תת-קרקעיים או בסביבת תשתיות חשמל, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהמזמינה וממונה הבטיחות מטעם הקבלן, וכן לאחר קבלת כל היתר או אישור הנדרשים לפי דיני הבטיח...
	14.9. הקבלן יוודא כי עבודות חפירה, הריסה, בינוי וכל עבודה אחרת המבוצעת באתר יבוצעו בהתאם לדיני הבטיחות, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה, ורק לאחר שננקטו אמצעי הבטיחות המתאימים לסוג העבודה, להיקפה ולסיכונים הכרוכים בביצועה
	14.10. בביצוע עבודות בינוי או הריסה, ינתק הקבלן מראש את אספקת החשמל, ככל שנדרש, ויבצע חיבור חשמל זמני בהתאם לדיני הבטיחות, בתיאום מראש ובאישור הגורם המוסמך מטעם המזמינה. בעבודות במבנים קיימים יבצע הקבלן, ככל שנדרש, תיאום לנטרול גלאי אש ומערכות גילוי א...
	14.11. בניית תקרות תותבות, תקרות אקוסטיות ותקרות ביניים תבוצע בהתאם לתקנים, לדיני הבטיחות ולהנחיות המנהל או המפקח.
	14.12. הקבלן יציב באתר הבנייה שילוט ברור הכולל את שם הקבלן, כתובתו, שם מנהל העבודה ופרטי ההתקשרות עמו, וכן כל פרט נוסף הנדרש לפי דין או לפי הוראות המזמינה.
	15. מהנדס לבטיחות בתנועה
	15.1. בשלב ההכנה ותכנון העבודות, וכן בכל שלבי הביצוע, יעסיק הקבלן על חשבונו מהנדס מומחה לענייני בטיחות בתנועה כמפורט להלן (להלן: "מהנדס הבטיחות בתנועה").
	15.1.1. בעבודות בניה: מהנדס מומחה לבטיחות בתנועה באתרי בניה. במקרה בו מתבצעת הבניה במוסד חינוכי, המהנדס יהיה גם מומחה לנוהלי הבטיחות בתנועה של משרד החינוך, כפי שיעודכנו מעת לעת.
	15.1.2. בעבודות סלילה: מהנדס תנועה מומחה לבטיחות בדרכים. בעבודות סלילה הכוללות מבני דרך וחפירות עמוקות (למשל גשרים, מעברים תת-קרקעיים, קירות תומכים, צנרת וכיוצ"ב), יהיה על הקבלן להעסיק גם מהנדס לבטיחות בתנועה כמפורט לעיל עבור עבודות בניה.
	15.2. הקבלן יידרש להביא את זהותו של המהנדס לבטיחות בתנועה לאישורה המוקדם של המזמינה.
	15.3. מהנדס הבטיחות בתנועה יכין לפרויקט תכנית בטיחות בתנועה, כמפורט בסעיף ‎18 להלן, ויחתום עליה. בפרויקט סלילה, יפעל הקבלן, באמצעות מהנדס הבטיחות בתנועה, לקבלת אישור התוכנית מאת יפה נוף, רשות התמרור המוסמכת, משטרת ישראל וכל רשות או גורם מוסמך אחר, ככל...
	15.4. הקבלן יבצע כל שינוי או עדכון בתוכנית הבטיחות בתנועה שיועבר אליו על ידי המזמינה, הרשות המקומית הרלוונטית, משטרת ישראל או כל גורם מוסמך אחר. כל שינוי או עדכון כאמור ייבחן, יאושר וייחתם על ידי מהנדס הבטיחות בתנועה מטעם הקבלן, אשר יוודא את התאמתו לת...
	15.5. למען הסר ספק, מובהר כי כל הערה, דרישה או הנחיה שתימסר בקשר לתוכנית הבטיחות בתנועה, ככל שתימסר, לא תגרע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לתוכנית, להתאמתה ולביצועה, וכן לא תגרע מאחריותו המקצועית של מהנדס הבטיחות בתנועה מטעמו בכל הנוגע לתכנון, לאיש...
	15.6. במקרה בו יקבע מהנדס הבטיחות בתנועה כי נדרשת מכל סיבה נוכחות קבועה באתר ו/או שמירה על אזורים מסוכנים, יציב הקבלן באתר – באחריותו ועל חשבונו – שומר אחראי במשך כל שעות היממה, אשר יפעל בהתאם להנחיותיו של מהנדס הבטיחות בתנועה, כפי שתינתנה.
	15.7. מהנדס הבטיחות בתנועה יהיה אחראי לפיקוח על ביצוע מלא ומדויק של כל דיני הבטיחות בתנועה ותכנית הבטיחות בתנועה. מהנדס הבטיחות בתנועה ימלא אחת לשבוע את הטופס המצורף לנספח זה, יחתום עליו וימסרו לידי הקבלן ולידי המפקח מטעם המזמינה.
	15.8. מהנדס הבטיחות בתנועה יבקר באתר העבודות לפי הצורך, אך בכל מקרה בתדירות שלא תפחת מפעם אחת לשבוע. מהנדס הבטיחות בתנועה ינהל רישום מסודר של המועדים והשעות בהם נכח באתר, ואת ליקויי, אירועי והערות הבטיחות בתנועה שיידרשו לפי שיקול דעתו המקצועי.
	15.9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי במקרים שבהם מתבצעות העבודות באתר שהוגדר על ידי הקבלן או על ידי המזמינה כאתר מסוכן, לרבות כאשר העבודות מבוצעות בבניין מאוכלס, יהיה מהנדס הבטיחות בתנועה נוכח באתר בתדירות מוגברת, בהתאם למאפייני האתר, לסוג הע...
	15.10. בעבודות סלילה ישתתף מהנדס הבטיחות בתנועה בתכנון, בתיאום ובביצוע של כל שינוי בהסדרי התנועה, והכול בהתאם לתוכניות המאושרות, להוראות המזמינה ולהנחיות הרשויות המוסמכות.
	15.11. הקבלן יבצע ויישם את הנחיותיו והוראותיו של מהנדס הבטיחות בתנועה בדייקנות, וזאת מבלי לגרוע ממלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ו/או על פי נספח זה.
	19. אישור משטרת ישראל בעבודות סלילה
	19.1. הקבלן יקבל מראש את אישור משטרת ישראל, ככל שנדרש, לביצוע העבודות, ויתאם עמה את תנאי ביצוען ומועדיהן, בהתאם להנחיותיה ולכל דרישה של רשות מוסמכת אחרת.
	19.2. בהתאם להחלטת המפקח על הבטיחות ו/או עפ"י דרישת המשטרה, יבצע הקבלן את העבודות או חלקן בשעות הלילה. ביצוע עבודות בשעות אלה מותנה בקבלת כל האישורים הנדרשים לפי דין, לרבות אישור ראש העיר, ככל שנדרש.
	19.3. ככל שמשטרת ישראל תדרוש נוכחות שוטרים באתר, ידאג הקבלן לתאם מראש את נוכחותם ואת תנאי עבודתם, ולא יבצע את העבודות המחייבות את נוכחותם אלא בנוכחות השוטרים ובהתאם להנחיותיהם. כל העלויות הכרוכות בהעסקת השוטרים ובנוכחותם באתר יחולו על הקבלן בלבד.
	19.4. הקבלן יקיים בדייקנות את כל הוראות משטרת ישראל הנוגעות לצירי התנועה, למיקום ריכוזם ואחסונם של ציוד, כלי רכב וחומרים, וכן לכל היבט אחר הקשור לביצוע העבודות ולבטיחות התנועה באתר ובסביבתו.

	21. תאורת לילה
	הקבלן יתקין, יפעיל ויתחזק, על אחריותו ועל חשבונו, תאורת לילה מתאימה באתר העבודה ובסביבתו, לרבות תאורת אזהרה, תאורה לסימון גבולות האתר, מכשולים, חפירות, גידורים, מעברים והסדרי תנועה. התאורה תהיה רציפה, תקינה ונראית למרחק הנדרש, ולא תסנוור או תסכן את מש...
	22. הגנה של חפירות
	מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ובהוראות כל דין לגבי חפירות הקבלן ידאג, על חשבונו, להגנה על חפירות כדלקמן:
	22.1. על הקבלן להגן על החפירה, על ידי דיפון או ביצוע תמיכות.
	22.2. צדי החפירות ידופנו וייתמכו, במידה שהקרקע מחייבת דיפון.
	22.3. הלוחות והתומכות יהיו חזקים וקשיחים במידה מספקת כדי לעמוד בפני לחצי הקרקע הצדיים ולמנוע מפולת או תזוזה אופקית של הדיפון.
	22.4. באופן אלטרנטיבי ואם תנאי הקרקע מתירים, יוכל הקבלן במקום לדפן ולתמוך, לעצב את צדדי החפירות לפי השיפועים הטבעיים באישור יועץ הקרקע.
	22.5. ביצוע חפירות לרבות הגנה מפני התמוטטות או הגנה מפני נפילה אל תוך חפירה יתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) – 1988.
	22.6. הקבלן, עובדיו וקבלני המשנה מטעמו לא יתחילו בביצוע עבודות חפירה באתר אלא לאחר שבדקו את הקרקע ואת סביבת החפירה, איתרו וזיהו, ככל שניתן, את כל המכשולים, התשתיות והמערכות הקיימים או העלולים להימצא בתחום החפירה ובסביבתה. לצורך כך יבחן הקבלן, בין היתר...
	22.7. פגע הקבלן בתשתית כלשהי, יפעל, על חשבונו ובתיאום עם המנהל, לתיקונה המיידי ובהתאם להנחיות בעל התשתית והגורמים המוסמכים. אם לא יוכל או לא יבצע את התיקון כנדרש, תהיה המזמינה רשאית לבצעו באמצעות אחרים, והקבלן יישא במלוא עלות התיקון ובהוצאות הנלוות לכך.
	23. כללי הבטיחות בהפעלת ציוד מכני
	23.1. הקבלן יקיים את כל הוראות הבטיחות החלות על עובדיו ועל הציוד המופעל באתר, ויפעל בהתאם לכל דין, לרבות תקנות התעבורה והוראות הרשויות המוסמכות, בכל הנוגע להפעלת הציוד, לתנועת כלי רכב ולשימוש בדרכי הגישה ובשטחי העבודה באתר:
	23.1.1. הקבלן יתקין בכל כלי מכני מראות ואמצעי עזר מתאימים, באופן שיבטיח למפעיל שדה ראייה רחב וברור, המכסה את סביבת הכלי, לרבות השטח שלפניו, מצדדיו ומאחוריו.
	23.1.2. על הקבלן להגן על כל הרצועות, השרשראות, הגלגלים ושאר חלקים מסוכנים אחרים של הציוד המכני באופן שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית.
	23.1.3. על מפעיל הכלי להיות בעל רישיון נהיגה והפעלה כנדרש על פי החוק  וניסיון בהפעלת הכלי.
	23.1.4. כל הכלים המכניים יהיו מצוידים בפנס צהוב מהבהב וצופר נסיעה לאחור.
	23.1.5. כל הנוכחים והעובדים באתר ילבשו בגד מחזיר אור במשך כל זמן הימצאותם באתר למעט ביצוע עבודות חמות (ריתוך/ איטום וכיו"ב ).
	23.1.6. הקבלן ידאג להמצאות ציוד כיבוי אש וערכת עזרה ראשונה, באתר ועל הכלים המכנים, בכמות המתאימה.
	26. סיכון שאינו סיכון קביל ועבודות בניגוד לדיני הבטיחות
	26.1. חובת פיקוח ובקרה לזיהוי סיכונים
	26.1.1. לשם גילוי מוקדם, מניעה ונטרול של מפגעי בטיחות וסיכונים שאינם סיכונים קבילים באתר, ינהיג הקבלן ויקיים משטר פיקוח ובקרה פיזי, רציף ושוטף לאורך כל תקופת ביצוע העבודות.
	26.1.2. מנהל האתר, ככל שמונה, ממונה הבטיחות מטעם הקבלן ומנהל העבודה יקיימו, כל אחד בתחום אחריותו, ביקורות בטיחות באתר ובשטחי העבודה, בהתאם לדיני הבטיחות, לתוכנית הבטיחות ולמאפייני העבודות, ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע פעילות בעלת פוטנציאל סיכון מוגבר, ל...
	26.1.3. הביקורות יתמקדו, בין היתר, בבחינת יציבותם ותקינותם של פיגומים, סולמות, גידורים ומחסומים; בבדיקת תקינותם של כלי עבודה, מכונות ומתקני הרמה; באכיפת השימוש בציוד מגן אישי; ובאיתור סטיות מהוראות תוכנית הבטיחות, התוכניות ההנדסיות או דיני הבטיחות.
	26.1.4. ממצאי הביקורות, לרבות ליקויים שנתגלו, סיכונים שאותרו ופעולות מניעה ותיקון שננקטו, יתועדו באופן מסודר בפנקס הכללי, בתיק הבטיחות או בכל מסמך אחר הנדרש לפי דין, ויועמדו לעיון המזמינה או מי מטעמה לפי דרישתה.
	26.2. דיווח על סיכונים ומפגעים
	26.2.1. הקבלן יקים ויקיים מערך דיווח מהיר ומחייב, שיבטיח כי כל מידע בדבר מפגע בטיחותי או סיכון שאינו סיכון קביל יועבר ללא דיחוי למזמינה, לממונה הבטיחות מטעם הקבלן, למנהל העבודה ולמנהל האתר, ככל שמונה.
	26.2.2. זיהה מנהל האתר, ממונה הבטיחות או מנהל העבודה סיכון שאינו סיכון קביל, או נודע להם על ביצוע עבודה בניגוד לדיני הבטיחות, ידווחו על כך באופן מיידי, בעל פה ובכתב, למזמינה ולממונה הבטיחות מטעם הקבלן. הדיווח יפרט את מהות הסיכון, מיקומו, הוראות הבטיחו...
	26.2.3. הקבלן ינחה את עובדיו, קבלני המשנה וכל מי מטעמו לדווח באופן מיידי למנהל העבודה, למנהל האתר ולממונה הבטיחות מטעמו על כל מפגע, תקלה או תנאי עבודה בלתי בטוח. אי-דיווח על סיכון ידוע יהווה הפרה של התחייבויות הקבלן לפי נספח זה.
	26.3. עצירת עבודה
	26.3.1. מנהל העבודה, מנהל האתר, ממונה הבטיחות מטעם הקבלן, המפקח על הבטיחות, הממונה על הבטיחות מטעם המזמינה או כל גורם מוסמך מטעם המזמינה יהיו רשאים להורות על הפסקת עבודה מלאה או חלקית, אם זוהה סיכון שאינו סיכון קביל או סכנה מוחשית ומיידית לחיי אדם או ...
	26.3.2. הקבלן, עובדיו וקבלני המשנה מטעמו יצייתו באופן מיידי וללא תנאי לכל הוראת עצירת עבודה שניתנה מטעמי בטיחות. הקבלן לא יפעיל לחץ, לא ינקוט סנקציה ולא יפגע בעובד או בבעל תפקיד שהורה על עצירת עבודה מטעמי בטיחות.
	26.3.3. עצירת עבודה שנגרמה עקב מעשה או מחדל של הקבלן או של מי מטעמו לא תזכה את הקבלן בפיצוי, בשיפוי או בהארכת מועד, והקבלן יישא בכל העלויות הכרוכות בהפסקת העבודה, בתיקון הליקויים ובחידושה.
	26.4. מענה ותיקון ליקויים
	26.4.1. עם קבלת דיווח או הנחיה בדבר סיכון שאינו סיכון קביל, יפעל הקבלן ללא דיחוי להסרת הסיכון או להפחתתו לרמה קבילה.
	26.4.2. הקבלן יבצע את כל פעולות התיקון, הגידור, החיזוק, ההחלפה או ההתאמה הנדרשות, וימסור למזמינה ולממונה הבטיחות מטעמה, ככל שנדרש, מענה מפורט בכתב המתאר את האמצעים שננקטו. המענה יימסר בתוך פרק הזמן שייקבע על ידי המזמינה או מי מטעמה, ובהיעדר קביעה – בת...
	26.4.3. המענה ייחתם על ידי מנהל העבודה, ובאתר שבו מונה מנהל אתר - גם על ידי מנהל האתר, ויכלול, לפי העניין, תיאור של התיקון שבוצע, אסמכתאות ותיעוד מצולם המעידים על הסרת הסיכון.
	26.4.4. אי-מתן מענה או אי-ביצוע התיקון במועד שנקבע ייחשבו כהפרה יסודית של ההסכם ונספח זה, ויקנו למזמינה את כל הסעדים העומדים לה, לרבות הפסקת עבודות, ביצוע התיקון באמצעות אחרים על חשבון הקבלן, קיזוז, חילוט ערבויות וביטול ההסכם, והכול מבלי לגרוע מכל זכו...
	26.5. חידוש עבודה ותחקיר
	26.5.1. הקבלן לא יחדש עבודה שהופסקה עקב סיכון בטיחותי או הוראת עצירת עבודה, אלא לאחר שהליקוי תוקן במלואו, הסיכון הוסר או הופחת לרמה קבילה, נמסר מענה בכתב, והתקבל אישור מראש ובכתב מהמזמינה או מהגורם שהורה על הפסקת העבודה.
	26.5.2. במקרה של סיכון שאינו סיכון קביל או עצירת עבודה מטעמי בטיחות, יערוך הקבלן, בתוך 7 ימים ממועד גילוי הסיכון או הפסקת העבודה, תחקיר בטיחות פנימי ומפורט, בהשתתפות מנהל העבודה, ממונה הבטיחות ומנהל האתר, ככל שמונה.
	26.5.3. תחקיר הבטיחות יכלול את נסיבות האירוע, גורמי השורש, הפעולות המתקנות והמונעות שננקטו, השינויים הנדרשים בתוכנית הבטיחות והאמצעים למניעת הישנותו של סיכון דומה, לרבות רענון הדרכות, שינוי שיטות עבודה והגברת הפיקוח.
	26.5.4. הקבלן יתעד את התחקיר, את אישור חידוש העבודה ואת תיעוד התיקון בתיק הבטיחות ובפנקס הכללי, וימסור אותם למזמינה או למי מטעמה לפי דרישה. הגשת התחקיר והתיעוד כאמור לא תגרע מאחריות הקבלן ולא תיחשב אישור לטיב התיקון או לפטור מאיזו מהתחייבויותיו.
	27. חובות דיווח סטטוטוריות למפקח העבודה האזור
	27.1. ממונה הבטיחות מטעם הקבלן ידווח באופן מיידי למפקח העבודה האזורי, באמצעות הטופס המקוון הקבוע בדין, בכל מקרה שבו הורה על הפסקת עבודה בשל סיכון חמור או ליקויים מהותיים המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988. העתק מ...
	27.2. המקרים המחייבים דיווח כוללים, בין היתר: ביצוע עבודה ללא נוכחות מנהל עבודה או לאחר שמנהל העבודה חדל מלשמש בתפקידו; הפעלת עגורן צריח ללא תסקיר בדיקה בתוקף; ביצוע עבודה בקרבה מסוכנת לקווי חשמל בניגוד לדין; היעדר תוכנית הנדסית נדרשת או ביצוע עבודה ב...
	27.3. הקבלן יוודא כי כל דיווח למפקח העבודה האזורי יוגש באמצעות הטופס המקוון הרשמי, וכי העתק ממנו יימסר למזמינה ולבעלי התפקידים הרלוונטיים מטעם הקבלן. הקבלן יצמיד את העתק הדיווח לפנקס הכללי ויחזיקו באתר.
	28. החלפת קבלן משנה לבטיחות
	28.1. המזמינה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להורות על החלפת קבלן הבטיחות בתנועה, אם מצאה כי אינו ממלא את תפקידו כראוי או אינו עומד בדרישות ההסכם, נספח זה או דיני הבטיחות. הקבלן יחליף את קבלן הבטיחות בתנועה בתוך המועד שתורה המזמינה, בקבלן משנה העומד בכל ...
	28.2. לא החליף הקבלן את קבלן הבטיחות בתנועה במועד שנקבע, תהיה המזמינה רשאית למנות קבלן בטיחות בתנועה אחר, לרבות קבלן מתוך מאגר קבלני הבטיחות בתנועה של יפה נוף, לביצוע עבודות הבטיחות בפרויקט, והקבלן יישא בכל העלויות הכרוכות בכך, לרבות תקורה בשיעור הקבו...
	29. קנסות ותרופות
	30. פיקוח מטעם המזמינה על ביצוע הוראות הבטיחות
	30.1. המזמינה תהיה רשאית למנות מפקח ו/או בקר מטעמה (לעיל ולהלן: "המפקח על הבטיחות"), לפיקוח ולאכיפת קיום התחייבויות הקבלן על פי נספח זה ו/או על פי כל דין.0
	30.2. הקבלן יפעל בהתאם ובכפוף להוראות המפקח על הבטיחות, כפי שתינתנה מעת לעת, ויקיים את מלוא הוראותיו.
	30.3. במקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הוראות המפקח על הבטיחות, תחול ההוראה המחמירה עם הקבלן.
	30.4. במקרה של מחלוקת בין הממונה על הבטיחות מטעם הקבלן לבין המפקח על הבטיחות, תקבע דעתו של המפקח על הבטיחות, והקבלן לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ובקשר עם כך.
	30.5. למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור לעיל, ולא יהיה במינוי המפקח על הבטיחות כדי לגרוע ממלוא אחריותו של הקבלן לקיום הוראות הבטיחות ולביצוע הסדרי הבטיחות, כמפורט בנספח זה ועל פי כל דין.
	טופס ביקורת של הממונה על הבטיחות באתר העבודה
	אתר העבודה: _____________________________
	שם הקבלן: _____________________________
	הנוכחים: הממונה על הבטיחות ___________  מס' ביקורת ________
	נמסר למפקח  _______________    _______________הממונה על הבטיחות _____________



	1. על פי בקשת ____________________ ח.פ. _______________ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם, באופן בלתי חוזר, לתשלום כל סכום עד לסך כולל של 300,000 ש"ח (שלוש מאות אלף שקלים חדשים), כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "סכ...
	2. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, וזאת בלי שתהיו חייבים לנמק, לבסס או להוכיח את דרישתכם, או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן.
	3. דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לדרישותיכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה, בצירוף הפרשי ההצמדה כאמור בסעיף 4 להלן, לא יעלה על סכום הערבות.
	4. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
	5. כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כלפי מעלה בלבד, בהתאם לתנאים הבאים:
	"מדד" – מדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או על ידי כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה, או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
	"צמוד למדד" - המדד הידוע במועד חתימת הסכם המסגרת, דהיינו מדד חודש _____________, שפורסם ביום _____________, ועמד על _____________ נקודות.
	אם יתברר במועד התשלום כי המדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל בהתאם לשיעור העלייה במדד. במקרה שבו המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסודי, לא יחול שינוי בסכום הערבות.
	6. התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית, והיא אינה ניתנת לביטול. אין בקיומה של מחלוקת בין המזמינה לבין הקבלן, או בנקיטת הליכים משפטיים, כדי לעכב את מימוש הערבות או לגרוע מהתחייבויותינו על פי כתב ערבות זה.
	7. ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה, אלא בהסכמתנו מראש ובכתב.
	8. כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו ויעמוד בתוקפו עד ליום _____________, או עד למועד אחר שעליו תודיעו לנו בכתב, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שלא תחול על הבנק חובה להאריך את תוקף הערבות ללא קבלת הוראה מפורשת בכתב מאת הקבלן.
	1. על פי בקשת , ח.פ. _______________ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם, לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסך כולל של _____________ ש"ח (__________ שקלים חדשים), כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר ...
	2. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.
	3. דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה, בצירוף הפרשי ההצמדה כאמור בסעיף 4 להלן, לא יעלה על סכום הערבות.
	4. כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:
	"מדד" – מדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או על ידי כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה, או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
	"המדד היסודי" – המדד הידוע במועד חתימת הסכם המטלה, דהיינו מדד חודש _____________, שפורסם ביום _____________, ועמד על _____________ נקודות.
	"המדד הקובע" - המדד הידוע במועד התשלום בפועל של סכום הערבות או של כל חלק ממנו.
	אם יתברר במועד התשלום כי המדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל בהתאם לשיעור העלייה במדד. במקרה שבו המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסודי, לא יחול שינוי בסכום הערבות.
	5. התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית. לפיכך, לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם, או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן, ולא יהיה בקיומה של מחלוקת בין המזמינה לבין הקבלן או בנקיטת הליכים משפטיים כדי ...
	6. כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה או להעברה, אלא בהסכמתנו מראש ובכתב.
	7. כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו במועד המצוין בראשיתו ויעמוד בתוקפו עד ליום _____________, או עד למועד מאוחר יותר כפי שייקבע בהסכם המטלה או כפי שתדרוש המזמינה בכתב, והכול בכפוף להוראות הסכם המסגרת והסכם המטלה.
	8. על פי בקשת , ח.פ. _______________ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם, לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסך כולל של _____________ ש"ח (__________ שקלים חדשים), כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר ...
	9. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.
	10. דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה, בצירוף הפרשי ההצמדה כאמור בסעיף 4 להלן, לא יעלה על סכום הערבות.
	11. כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:
	"מדד" – מדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או על ידי כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה, או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
	"המדד היסודי" – המדד הידוע במועד חתימת הסכם המטלה, דהיינו מדד חודש _____________, שפורסם ביום _____________, ועמד על _____________ נקודות.
	"המדד הקובע" - המדד הידוע במועד התשלום בפועל של סכום הערבות או של כל חלק ממנו.
	אם יתברר במועד התשלום כי המדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל בהתאם לשיעור העלייה במדד. במקרה שבו המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסודי, לא יחול שינוי בסכום הערבות.
	12. התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית. לפיכך, לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם, או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן, ולא יהיה בקיומה של מחלוקת בין המזמינה לבין הקבלן או בנקיטת הליכים משפטיים כדי...
	13. כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה או להעברה, אלא בהסכמתנו מראש ובכתב.
	14. כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו במועד המצוין בראשיתו ויעמוד בתוקפו עד ליום _____________, או עד למועד מאוחר יותר כפי שייקבע בהסכם המטלה או כפי שתדרוש המזמינה בכתב, והכול בכפוף להוראות הסכם המסגרת והסכם המטלה.
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